

	ACTA DE INFORME DE GESTIÓN
	FR-EFR-GTH-006

FORMATO ÚNICO
(Ley 951 de marzo 31 de 2005)

DATOS GENERALES:

Información básica acerca del titular entidad o área:

NOMBRE DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE QUE ENTREGA:	NOMBRE:	ANDRÉS ERNESTO DÍAZ HERNÁNDEZ
	C.C.	3.028.738
CARGO:	Gerente General	
ENTIDAD (RAZÓN SOCIAL):	EMPRESA FÉRREA REGIONAL S.A.S	
CIUDAD Y FECHA:	Bogotá, D.C., diciembre de 2023	
FECHA DE INICIO DE LA GESTIÓN:	16 de noviembre de 2022	
CONDICIÓN DE LA PRESENTACIÓN:	RETIRO	X
	SEPARACIÓN DEL CARGO	
	RATIFICACIÓN	
FECHA DE RETIRO, SEPARACIÓN DEL CARGO O RATIFICACIÓN:	03 e enero 2024	

1. INFORME RESUMIDO O EJECUTIVO SOBRE LA GESTIÓN

1.1 COMPOSICIÓN ADMINISTRATIVA Y ESTRATÉGICA DE LA EMPRESA

La Empresa Férrea Regional S.A.S. - EFR, es una sociedad por acciones simplificada descentralizada del orden departamental, creada en el año 2010 mediante escritura pública 1280, de carácter comercial con aportes públicos y domicilio en la ciudad de Bogotá D.C. La sociedad cuenta con autonomía administrativa, patrimonial y presupuestal. Su régimen jurídico es el de las Empresas Industriales y Comerciales del Estado, establecido en la Ley 489 de 1998 y demás normas concordantes vigentes.



SC-2000242



CO-SC-2000242

Versión 05
Fecha de vigencia
15/08/2023

Av. Calle 26 No. 57 - 83 – Oficina P7-T8
Edificio T7-T8 Ciudad Empresarial Sarmiento Angulo
Bogotá D.C. – Colombia
Código Postal: 110931 – Teléfono: (601) 880 7630
 empresaferraregional  @efrcundinamarca  @efrcundinamarca
<https://www.efr-cundinamarca.gov.co/>

Número de acciones autorizadas	Valor nominal de cada acción	Capital autorizado
24.968	\$537.270,63	\$13.414.573.089,84
Accionista	Número de acciones	% de participación
Departamento de Cundinamarca	24.964	99,984%
<u>Fondecun</u>	3	0,012%
Departamento de Cundinamarca y <u>Fondecun</u>	1	0,004%

1.1.1 Misión

Gestionar e implementar sistemas de transporte regional sostenibles, seguros y eficientes que transformen la vida de las personas.

1.1.2 Objetivos Estratégicos

Corresponde a la EMPRESA FÉRREA REGIONAL S.A.S., en las condiciones que señalen las normas vigentes y las autoridades competentes:

1. Desarrollar, establecer, explotar y operar el sistema de transporte masivo y del sistema de transporte ferroviario, incluyendo las respectivas infraestructuras.
2. Gestionar otros sistemas alternativos de transporte, cuando así lo determinen las autoridades competentes, así como a facilitar y coadyuvar a la integración modal con otros sistemas de transporte de entes gestores y modos de transporte para la correcta prestación de servicio de transporte.
3. Gestionar, ejecutar y administrar proyectos de infraestructura de transporte que atiendan las necesidades de movilidad, cuando dicha labor se asigne o delegue por la correspondiente autoridad de transporte a través convenio o contrato, labores que podrá desempeñar directamente o con terceros.
4. Prestar servicios de asesoría, consultoría, asistencia técnica y capacitación en servicios de transporte público en sus diferentes modalidades. En el cumplimiento de las actividades antes descritas, la EMPRESA FÉRREA REGIONAL S.A.S., procurará contribuir al mejoramiento de la infraestructura física del Departamento, mejorar su capacidad competitiva en materia turística, comercial y de servicios.

1.1.3 Objetivos De Calidad




SC-2000242



CO-SC-2000242

Versión 05
Fecha de vigencia
15/08/2023



1.1.4 Estructura Organizacional



SC-2000242




CO-SC-2000242

Versión 05
Fecha de vigencia
15/08/2023

Av. Calle 26 No. 57 - 83 – Oficina P7-T8
Edificio T7-T8 Ciudad Empresarial Sarmiento Angulo
Bogotá D.C. – Colombia
Código Postal: 110931 – Teléfono: (601) 880 7630
<https://www.efr-cundinamarca.gov.co/>
 @efrcundinamarca

Para llevar a cabo la misionalidad de la entidad, se encuentra establecida la siguiente estructura organizacional, encabezada por una asamblea de Socios y junta Directiva.



1.1.6 Sistemas De Gestión Con Los Que Cuenta La Empresa

- ✓ Sistema de Gestión de Calidad, con certificación desde el año 2022, con vigencia por tres años, anualmente se debe hacer seguimiento, para el 2023 se cumplió a satisfacción la auditoría de seguimiento.
- ✓ Sistema de Control Interno: Evaluación de los riesgos, enfoque hacia la prevención, evaluación y seguimiento
- ✓ Sistema Integral de administración del riesgo: política de administración del riesgo, mapa de riesgos y se cuenta con la identificación de riesgos de seguridad y privacidad de la información.
- ✓ Sistema de Gestión de seguridad y salud en el trabajo
- ✓ Sistema de seguridad y privacidad de la información: Se generó documentación de políticas y manuales para la implementación del sistema.

1.1.7 Estructura De La Junta Directiva

Todos los miembros de la junta tienen voz y voto y se encuentra conformada de la siguiente manera:



Versión 05
Fecha de vigencia
15/08/2023

Av. Calle 26 No. 57 - 83 – Oficina P7-T8
Edificio T7-T8 Ciudad Empresarial Sarmiento Angulo
Bogotá D.C. – Colombia
Código Postal: 110931 – Teléfono: (601) 880 7630
<https://www.efr-cundinamarca.gov.co/>
 @efrcundinamarca @efrcundinamarca

INTEGRANTES	NOMBRE
Delegado Gobernador de Cundinamarca	Dr. <u>Isnardo Linares</u>
Gerente de <u>Fondecun</u>	Dr. Jonathan Ramírez Guerrero
Delegado de los Alcaldes del área de influencia	Dr. Andrés Tovar Forero – Alcalde de Madrid
Delegado Ministerio de Hacienda y Crédito Público	Dr. Hollman Adrián Camilo Sánchez Nova
Delegado Ministerio de Transporte	Dr. <u>Luis Eduardo Acosta Medina</u>
Delegado Ministerio de Transporte	Dr. <u>Ferney Camacho</u>
Delegado Ministerio de Hacienda y Crédito Público	Vacante

En el 2020 se llevaron a cabo 8 sesiones, en las 2021 6 sesiones, en el 2022, 8 sesiones y en el 2023, 12 sesiones. En donde se tomaron decisiones relevantes en temas de fortalecimiento de documentos de gobierno corporativo, aprobación de estados financieros, organización interna de la empresa, trámites para la ejecución de los proyectos de Transmilenio Fases II Y III Y RegioTram de Occidente, aprobaciones y modificación al presupuesto de la empresa.

1.2. PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA DE TRANSPORTE FÉRREO DE PASAJEROS-REGIOTRAM DE OCCIDENTE.

1.2.1 DESCRIPCION

Este proyecto consiste en un sistema de tren ligero eléctrico, para atender la demanda diaria de pasajeros entre los municipios de la Sabana Occidente y Bogotá. El Proyecto se desarrolla sobre el corredor férreo existente desde Facatativá hasta el Distrito Capital - Carrera 17 con Calle 25, con una longitud de 39,6 km, de los cuales 24,9 km se encuentran en la zona suburbana y 14,7 km en la zona urbana, conectando los municipios de Funza, Mosquera, Madrid y Facatativá con la ciudad de Bogotá, manteniendo un paralelismo relativo a las Calles 26 y Calle 13 que atraviesan Bogotá de Occidente a Oriente.

El corredor del proyecto se encuentra dividido en dos tramos, iniciando en el Ramal Metro en la Carrera 17 por Calle 25 (Km 0+000) y continuando por vías del Barrio Santa Fe, se une al “Corredor principal” en la Diagonal 19 por Carrera 19, a partir de este punto continua por la franja existente del Tren de Occidente, hasta el Municipio de Facatativá (Km 39+660). Por el tamaño de la flota necesaria para el plano operacional de referencia se han considerado dos instalaciones de talleres y cocheras: El PK5 en Bogotá y El Corzo en Facatativá. La consideración de estos dos sitios también permite una futura ampliación, especialmente en El Corzo, permitiendo acompañar un aumento de flota necesaria probable en caso de cambio de condiciones operacionales. Al poder estacionar trenes en dos lugares distintos tienen dos

aspectos positivos: Una reducción de kilómetros vacíos, con trenes estacionados más cerca de los puntos de toma de servicio que son Bogotá (Calle 26), Mosquera, Madrid y Facatativá y una menor sensibilidad en caso de falla en las entradas/salidas de las cocheras pues existen dos sitios independientes.

Operará con 36 Coches en 18 trenes; cada coche con una longitud de 52.2 m y una altura de 3.65m. Contará con 17 estaciones de 150 metros de longitud (8 en Cundinamarca y 9 en Bogotá) con Iluminación y parqueaderos para bicicletas. Las estaciones cumplirán con los criterios de accesibilidad de los espacios públicos para Persona de Movilidad Reducida (PMR) establecidos en la Ley aplicable. El tren se desplazará a una velocidad máxima de operación de 70km/h y una capacidad mínima de mayor composición en operación debe ser de 884 pasajeros y hasta 964. El Material Rodante es bidireccional, cada caja de extremidad del tren comprenderá una cabina de manejo y el vehículo estará equipado con puertas de acceso de los dos lados. El vehículo tendrá un sistema electrónico por medio de cámaras de video, laser u otros sistemas de conteo de pasajeros que permita una confiabilidad superior al 95% de conteo de pasajeros. Adicionalmente se construirán cuatro (04) pasos a desnivel en las intersecciones de Avenida Boyacá, Avenida carrera 68, Avenida de Las Américas y la Avenida NQS y en Cundinamarca la intersección con la concesión DEVISAB en el municipio de Mosquera.

Entre los beneficios que tendrá el proyecto, se destacan, la reducción en la emisión de gases de efecto invernadero entre 2026 y 2048 de 165.000 Toneladas de CO² equivalentes, reducción en tiempos de viaje ya que se pasará de 2,5 horas que actualmente se gastan en promedio entre Facatativá y el Centro de la Ciudad de Bogotá (Calle 26 con Caracas) a 55 minutos. Se proyecta movilizar cerca de 130.000 pasajeros/día.

Respecto a la tarifa del proyecto, a la fecha se estima sea variable según: origen y destino del viaje, condiciones de la población, categoría de usuarios, entre otras; con 9 estaciones en la ciudad de Bogotá y 8 estaciones suburbanas, así las cosas, se plantea un costo similar que se paguen en otros medios de transporte en el momento de operación del proyecto Regiotram de Occidente, es pertinente mencionar que los pasajeros de la sabana de Cundinamarca hoy asumen una tarifa plena del SITP en Bogotá, condiciones que conllevan a los usuarios la necesidad de trasbordos y pago de una doble tarifa para el recorrido que el tren ofrecerá en el mismo trayecto, con la mejora en cuanto a los tiempos de desplazamiento.

1.2.2 GESTIÓN REALIZADA

- ✓ Se suscribió Contrato de Concesión 001 de 2020 Regiotram de Occidente, cuya acta de inicio se firmó el 24 de junio de 2020.
- ✓ Se suscribió Contrato interventoría No. 028 de 2020 con fecha del 3 de abril de 2020.

- ✓ Se realizó la gestión ante el Ministerio de Transporte, el INVIAS, la ANI, para la entrega del corredor ferroviario y de los diferentes lotes en los cuales se ejecuta el proyecto.
- ✓ Se realizó la gestión ante las diferentes empresas prestadoras de servicios para garantizar que el concesionario consiguiera la aprobación para la protección y traslado de redes.
- ✓ Acompañamiento permanente a la Concesionaria Férrea de Occidente en el trámite de licenciamiento ambiental del proyecto.
- ✓ Se gestionó ante la Alcaldía Mayor de Bogotá – IDU la apropiación de los recursos para los estudios y diseños fase III para la construcción de las estaciones elevadas. Este convenio firmado en el 2021 por valor de \$4.178.050.591, tiene fecha de terminación el 8 de marzo de 2024. Actualmente tiene un avance de 70,89%. La intersección física se plantea mediante estaciones elevadas en las intersecciones con las avenidas NQS, 68 y Boyacá.

Componente	% avance
Estaciones de pasajeros - Arquitectura	90%
Suelos y geotecnia	90%
Estructuras	90%
Infraestructura ferroviaria	90%
Topografía	85%
Diseño geométrico vehicular	70%
Mecánicos, eléctricos y plomería	70%
Sistemas ferroviarios - TPSS	70%
Sistemas ferroviarios - Teleco	70%
Urbanismo y Paisajismo	65%
Pavimentos	60%
Sistemas ferroviarios - Señalización y control de trenes	60%
Cronograma y presupuesto	60%
Diseño geométrico férreo	55%
Drenaje	50%
Sistemas ferroviarios - Catenaria	50%
Mecánicos (sistemas de detección y prevención de incendios)	45%
Sistemas ferroviarios - Sistemas automáticos de cobro de tarifas	45%
Operaciones ferroviarias	30%
Sistemas ferroviarios - Puertas de andén	30%
Redes (húmedas y secas)	0%

Avance componente estudios estaciones elevadas

- ✓ Se gestionó ante la Alcaldía Mayor de Bogotá - IDU la apropiación de los recursos para la construcción de las estaciones elevadas (IDU-1624-2023) por valor de \$136.500.000.000. Fecha de terminación el 9 de julio de 2026

- ✓ En la construcción del modelo de cultura regio, se hizo la conformación del equipo de gestión socio cultural que implementa acciones en el territorio para lograr la filiación de las comunidades con el sistema.
- ✓ Realización de las modificaciones a los contratos de obra e interventoría con el fin de ampliar tiempos o mejorar las condiciones iniciales, con el fin de garantizar la ejecución del proyecto en cumplimiento de las condiciones técnicas y legales.
- ✓ Gestión permanente con las entidades del orden nacional, departamental, distrital y municipal para avanzar en la ejecución del proyecto.

1.2.3 GESTIÓN FINANCIERA

Aportes Desembolsados Vigencias Futuras Regiotram de Occidente


Aportes Recibidos	Acumulado <u>Noviembre</u> 2023
Nación	100.683.120.793
Departamento de Cundinamarca	337.248.198.792
Total Cofinanciadores	437.931.319.585

Cifras en Pesos Corrientes

Año	Aportes Departamento de Cundinamarca	Aportes Nación	Total
2018	108.000.000.000	-	108.000.000.000
2019	4.150.046.772	-	4.150.046.772
2020	18.972.206.777	-	18.972.206.777
2021	33.075.935.621	28.491.202.178,00	61.567.137.799
2022	80.548.051.825	72.191.918.615,00	152.739.970.440
2023	92.501.957.797	-	92.501.957.797
Total	337.248.198.792	100.683.120.793	437.931.319.585

Cifras en Pesos Corrientes

Plan Operativo Anual Regiotram: Inversión 2018 - 2029



Respecto a la inversión realizada con corte al 30 de noviembre de 2023, se presenta la siguiente ejecución por componente elegible:

COMPONENTE ELEGIBLE	2018	2019	2020	2021	2022	ene. – nov. 2023	TOTAL
CONSULTORIA Y ASESORIA	25.755	10.977	4.341	13.348	13.316	13.276	81.013
PREDIOS Y PLANES	-	-	92	834	16.417	25.390	42.733
INFRAESTRUCTURA VIAL	-	-	39.752	-	-	-	39.752
COSTOS FINANCIEROS	6	10	10	11	12	13	62
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL Y SOCIAL	-	37	-	-	-	-	37
INFRAESTRUCTURA DE SOPORTE	-	-	-	-	-	-	-
TRASLADO DE REDES	-	-	-	-	-	-	-
SERVICIO DE LA DEUDA	-	-	-	-	-	-	-
MATERIAL RODANTE	-	-	-	-	-	-	-
CENTROS CONTROL GESTION DE FLOTA	-	-	-	-	-	-	-
PLANES MANEJO DE TRAFICO	-	-	-	-	-	-	-
ESPACIO PUBLICO	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	25.760	11.024	44.196	14.193	29.745	38.678	163.597

Cifras en Millones de Pesos Corrientes

1.2.4 LOGROS DEL TEMA ESTRATEGICO


- ✓ Se tiene un avance del proyecto del 27.56% a corte diciembre 2023.
- ✓ Se logró la adquisición y entrega de 156 predios de los 158 requeridos para la construcción del corredor férreo del proyecto.
- ✓ Se logró la demolición de las 76 edificaciones correspondientes a un avance del 93,8% de las demoliciones requeridas a lo largo del Corredor.
- ✓ En cuanto a la gestión social se realizaron 48 reuniones con 997 asistentes en el 2020; 128 reuniones con 1.965 asistentes en el 2021; 65 reuniones con 2.581 asistentes en el 2022 y en el 2023 se han realizado 105 reuniones con 4.868 participantes, logrando la participación ciudadana y de las diferentes veedurías de los municipios que tienen influencia en el proyecto.
- ✓ Se construyó el Taller ANI-PK5 en el cual se hará mantenimiento del material rodante de los operadores ferroviarios de carga y pasajeros (CSTA Y Turistren) que prestan el servicio de transporte en el altiplano Cundiboyacense. Esta actividad permite contar con el corredor férreo y el predio El Corzo para la ejecución del proyecto.
- ✓ En cooperación con la ANI, se gestionó la disposición del predio el triángulo de inversión del PK5, que permitirá avanzar en la conexión ferroviaria entre el Taller ANI y la vía que conecta al norte de Bogotá (Estación La Caro), resaltando que durante el mes de diciembre de 2023 se puso a disposición el área Zona 6 para la que la concesionaria desarrolle las obras de conexión.
- ✓ Se dio inicio a la construcción del Taller El Corzo en el mes de junio de 2023, que permitirá contar con los diferentes sitios para el mantenimiento de los trenes que operarán en el proyecto. Este taller cuenta con 11 estructuras, taller, taller MOW, edificio administrativo, máquina de lavado, pantógrafo, cuarto de bombeo, cuarto de almacenamiento de residuos, subestaciones de tracción, subestaciones de baja tensión, cuarto de inflamables y control de acceso. A corte 28 de diciembre se tiene un avance de obra del 7.40%.
- ✓ En el marco de la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental, se realizaron 45 socializaciones con la participación de más de 3.300 personas, lo cual permitió sensibilizar a las comunidades sobre el proyecto Regiotram de Occidente.

- ✓ El proyecto ha generado 342 empleos directos y 256 empleos indirectos.
- ✓ El 24 de febrero del 2023 el Concesionario Férreo de Occidente acreditó el cierre financiero y la Empresa Férrea Regional, lo aprobó el 29 de marzo de 2023 de conformidad con el procedimiento contractual y el concepto previo favorable de la interventoría.
- ✓ Se logró la aprobación de los estudios de tránsito del proyecto en el trayecto suburbano, esto es para los municipios de Funza, Mosquera, Madrid y Facatativá; y en el tramo urbano de la ciudad de Bogotá.
- ✓ Se han gestionado los planes de manejo de tránsito necesarios para la ejecución de obra y actividades específicas en los tramos urbano y suburbano.
- ✓ Se lanzó la estrategia “CULTURA REGIO”, en el mes de julio del 2023, como una iniciativa diseñada con el Metro de Medellín. Este proceso facilitará la filiación con las comunidades ubicadas en la zona de influencia del corredor del proyecto Regiotram de Occidente. A la fecha se han impactado más de 1.800 personas.



Socialización Cultura Regio


- ✓ Construcción y entrega del Modelo de Cultura Regio y del Plan de Gestión socio-cultural, alimentados con las ideas y propuestas de más de 800 participantes de la comunidad, empresas del corredor férreo, instituciones educativas, Juntas de Acción Comunal y entidades públicas de los cuatro municipios y de Bogotá.



- ✓ Se identificaron las invasiones en el corredor férreo, cuyas áreas fueron entregadas al Concesionario para su custodia. Dentro de estas áreas se resalta la gestión de la EFR del barrio Camilo Torres en el sector de Corferias, en la ciudad de Bogotá D.C., el cual fue demolido en su totalidad en el mes de diciembre de 2022 por parte del Concesionario.
- ✓ Mediante contrato interadministrativo con la Secretaría de Movilidad de Bogotá se determinó la necesidad de la integración del proyecto Regiotram con el sistema de transporte masivo de Bogotá. Con posterioridad a ello se suscribió convenio con el IDU para la elaboración de los estudios y diseños en Fase III de las estaciones elevadas de la carrera 30, avenida 68, avenida Boyacá, y movimiento de la estación en la AV. Ciudad de Cali. Adicionalmente se suscribió un nuevo convenio con el IDU

para la construcción de las obras requeridas para integración física (estaciones elevadas).

- ✓ Se ha logrado, mediante la realización de mesas técnicas y reuniones de trabajo, concertación en algunos sectores para la armonización en el traslado de redes de servicios públicos que se requiere. Los diseños para este componente cuentan con un avance significativo, aproximadamente se han entregado a los operadores el 82% de las soluciones a las interferencias identificadas y de estas, se cuenta con aprobación cerca del 32% de las mismas.
- ✓ Se obtuvo claridad por parte del Fondo de Pasivos Sociales de Ferrocarriles Nacionales de Colombia de la propiedad de la locomotora BICNAL, lo que permite tener más adelantados los documentos soportes requeridos por el Ministerio de Cultura para autorizar su traslado, se encuentra pendiente la autorización de INVIAS como dueño del predio para que CFRO adelante la gestión requerida.
- ✓ El 19 de octubre, la Concesionaria Férrea de Occidente presentó ante la ANLA el nuevo estudio de impacto ambiental, como resultado, el 14 de noviembre se inició el proceso de licenciamiento a través del auto 9420. a continuación, se describe la línea de este trámite:



*Fechas estimadas de acuerdo al Decreto 1076 de 2015

1.2.5 ALIANZAS Y/O CONVENIOS

A continuación se relacionan todas las alianzas y convenios que se han suscrito con el objeto de ejecutar este proyecto:

- ✓ Convenio interadministrativo No EFR-001-2017 suscrito con el Departamento de Cundinamarca Bogotá Distrito Capital, cuyo objeto es: “Colaboración y cooperación institucional tiene por objeto aunar esfuerzos entre las partes para llevar a cabo la ejecución del proyecto denominado Regiotram de Occidente, con el fin de mejorar la movilidad y conectividad regional entre Bogotá D.C. y el departamento de Cundinamarca.
- ✓ Convenio interadministrativo de Cofinanciación 2017, cuyo objeto es: “Definir los montos, términos y condiciones bajo los cuales la nación y el departamento concurrirán en la cofinanciación del proyecto Regiotram de Occidente”.
- ✓ Convenio Interadministrativo y de Cooperación No. 001287 del 26 de junio de 2019 entre el Instituto Nacional de Vías (INVIAS), el Departamento de Cundinamarca y Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), cuyo objeto es: “*Entregar al Departamento de Cundinamarca el corredor férreo Bogotá - Facatativá desde el K0+582 al K 40+374,20 para su administración, mantenimiento, control y operación en desarrollo del proyecto Regiotram de Occidente*”.
- ✓ Convenio interadministrativo No 48-EFR-2019 suscrito con la Gobernación de Cundinamarca, cuyo objeto es: “la EFR asume todos los derechos y las obligaciones contraídas por el Departamento con ocasión de la celebración de los convenios interadministrativos de cooperación suscritos con el Instituto Nacional De Vías - INVÍAS y la Agencia Nacional de Infraestructura - ANI, referidos en el considerando 12 del presente Convenio, para la ejecución del proyecto extensión de Transmilenio Soacha Fases II y III y el proyecto Regiotram de Occidente ”.
- ✓ Convenio interadministrativo No 74-EFR-2020 suscrito con el Departamento de Cundinamarca Secretaría Distrital de Movilidad, Instituto de Desarrollo Urbano, Transmilenio SA, cuyo objeto es: “Aunar esfuerzos entre las partes para realizar los análisis y estudios técnicos, financieros y legales que resultan necesarios para evaluar y de resultar viable para las partes, lograr la integración física, operacional, tarifaria y del medio de pago del proyecto Regiotram de Occidente y el Sistema Integrado de Transporte Público - SITP de la ciudad de Bogotá, así como establecer la viabilidad de los cambios que se derivan de estos análisis y estudios en el contrato de Concesión No, 01 del 2020 y en contrato de Interventoría No. 28 EFR-2020 ”.



ACTA DE INFORME DE GESTIÓN

FR-EFR-GTH-006

- ✓ Convenio interadministrativo No 109-EFR-2021 suscrito con el Instituto de desarrollo Urbano IDU, cuyo objeto es: "Aunar esfuerzos para adelantar los estudios y diseños de las obras requeridas para la integración física entre Regiotram de Occidente y el Sistema Integrado de Transporte de Bogotá D.C."
- ✓ Convenio interadministrativo No 110-EFR-2021 suscrito con la Gobernación de Cundinamarca, cuyo objeto es: "Aunar esfuerzos para adelantar los trámites administrativos requeridos en materia socio-predial para la adquisición de los predios que se requieren para la ejecución del proyecto Regiotram de Occidente."
- ✓ Convenio interadministrativo No 111-EFR-2021 suscrito con el Fondo de desarrollo de proyectos de Cundinamarca Fondecun", cuyo objeto es: "Realizar la gerencia integral para la estructuración y contratación del diseño urbano a detalle del corredor del sistema Regiotram de Occidente en los municipios de Funza, Mosquera, Madrid y Facatativá y del estudio para la integración con los modos de transporte de los señalados municipios, así como su correspondiente interventoría."
- ✓ Convenio Interadministrativo IDU-1624-2023 cuyo objeto es "Aunar esfuerzos administrativos, técnicos y financieros para adelantar las obras requeridas para la integración física entre Regiotram de Occidente y el Sistema Integrado de Transporte de Bogotá" por un valor de 136.500 millones.

1.2.6 SUGERENCIAS Y/O RECOMENDACIONES

- ✓ Continuar con el acompañamiento en la gestión la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales ANLA para la obtención de la licencia ambiental del proyecto.
- ✓ Continuar con la gestión ante las diferentes empresas prestadoras de servicios (en especial CENIT y EEAB) con el fin de lograr la aprobación para la protección y traslado de redes que interfieren en el proyecto.
- ✓ Aclarar y avanzar en temas de definiciones técnicas como el impacto por redes, zonas de seguridad u operación el manual de operaciones, la resolución a cargo de la EFR sobre lineamientos férreos, diferencias relacionadas con las aprobaciones de presupuestos, entre otros.
- ✓ Continuar con el proyecto de Cultura Regio, como eje estructural de la gestión social del proyecto.
- ✓ Continuar con la Gestión Predial sobre las Áreas complementarias para redes, definida en el Acta No 1 suscrita por la Concesionaria CFRO, Interventoría CIRO y la EFR, con la finalidad de poner dichas áreas a disposición de la Concesionaria CFRO.



SC-2000242



CO-SC-2000242

Versión 05
Fecha de vigencia
15/08/2023

Av. Calle 26 No. 57 - 83 – Oficina P7-T8
Edificio T7-T8 Ciudad Empresarial Sarmiento Angulo
Bogotá D.C. – Colombia

Código Postal: 110931 – Teléfono: (601) 880 7630

<https://www.efr-cundinamarca.gov.co/>
empresaferrearegional @efrcundinamarca @efrcundinamarca

- ✓ Avanzar en la definición, junto con el Concesionario CFRO y la Interventoría CIRO, de las áreas de los predios necesarios que, de acuerdo con las soluciones técnicas, son requeridos para el traslado de redes por su incidencia en el Proyecto.
- ✓ Especial atención al seguimiento que realiza la Unidad de Movilidad Urbana Sostenible – UMUS del Ministerio de Transporte en el marco del convenio de cofinanciación del proyecto.
- ✓ Seguimiento a la construcción de las estaciones elevadas en el marco del convenio con el IDU.
- ✓ Seguimiento a la ejecución del convenio con FONDECUN cuyo propósito es el diseño urbano a detalle del corredor del sistema Regiotram de Occidente en los municipios de Funza, Mosquera, Madrid y Facatativá y del estudio para la integración con los modos de transporte de los señalados municipios.
- ✓ Seguimiento al contrato de encargo fiduciario y sus derivados en el marco de la ejecución del proyecto.
- ✓ Estructuración del proceso de financiación del proyecto para la consecución en el futuro de una operación de crédito que permita anticipar las vigencias futuras del convenio de cofinanciación.
- ✓ Solicitud de desembolso de las vigencias futuras del proyecto en su correspondiente anualidad.
- ✓ Avanzar con los pagos correspondientes a las unidades de ejecución con base al plan operativo de inversiones para el proyecto Regiotram de Occidente.
- ✓ Apoyar en la entrega oportuna de inventarios y bienes relacionados con la infraestructura de transporte férreo y logística especializada bajo lo establecido en el Convenio Interadministrativo y de Cooperación No. 001287 del 26 de junio de 2019.
- ✓ Seguimiento al contrato de Concesión en lo correspondiente al Inventario de Activos, en virtud de las “Actas de entrega y Recibo de predios” suscritas por la Concesionaria CFRO, Interventoría CIRO y la EFR en el año 2022 y 2023.
- ✓ Seguimiento al cumplimiento de los requisitos para dar inicio a la Fase de Construcción del Proyecto Regiotram.
- ✓ Seguimiento a la ejecución del Taller EL Corzo de acuerdo con el Programa de Proyecto.

- ✓ Inicio y seguimiento a la Unidades de ejecución programadas en el programa de proyecto con vigencia 2024.
- ✓ Continuar generando sinergias con el concesionario apoyando con las diferentes entidades como el INVIAS y el Ministerio de Cultura para obtener el permiso de traslado de la locomotora BICNAL que se encuentra en el taller el Corzo.
- ✓ De conformidad con el último Comité de Seguimiento de la UMUS y la Junta Directiva del 20 de diciembre, el miembro del Ministerio de Transporte solicitó que en el 2024 se analice nuevamente durante el primer trimestre, las necesidades del Proyecto y el ritmo de ejecución de acuerdo con el licenciamiento ambiental, el inicio de fase de construcción y el estado de la gestión de redes. En caso de contarse con saldo en caja se debe proceder a revisar la viabilidad de una reprogramación de vigencias futuras del Convenio de Cofinanciación.

1.2.7 ACTIVIDADES PENDIENTES POR RESOLVER DEL TEMA ESTRATÉGICO DE FORMA INMEDIATA

- ✓ Se recomienda para el primer trimestre del 2024 analizar el inventario y presupuesto de redes a fin de identificar si los recursos son suficientes para garantizar el traslado e infraestructura de redes del proyecto. De no ser así se debe adelantar gestión con la Gobernación de Cundinamarca para la obtención de los recursos.
- ✓ Se debe realizar seguimiento para garantizar que los estudios y diseños sean entregados por parte del concesionario CFRO, a fin de contar con la No Objeción de los mismos y adicionalmente garantizar el cumplimiento de la normatividad y especificaciones establecidas en el contrato.
- ✓ Se debe continuar con la gestión predial para garantizar el traslado de las redes que interfieren en el proyecto.
- ✓ El 4 de diciembre la ANLA emitió 29 requerimientos de información adicional relacionada con el trámite de Licencia ambiental, los cuales deben ser subsanados a más tardar el 5 de febrero de 2025 por parte de la Concesionaria Férrea de Occidente. La EFR debe continuar con el acompañamiento a dicho trámite.
- ✓ Verificar que la interventoría realice la revisión y observación de los diferentes estudios y diseños a fin de que sean No Objetados.
- ✓ Prorrogar el Contrato Interadministrativo suscrito con FONDECUN para continuar con los estudios de urbanismo e integración modal contratados a través de

convenio, a fin de garantizar la integración de las estaciones ferroviarias ubicadas en los municipios circundantes en la zona suburbana del proyecto.

- ✓ Aprobar el cronograma y presupuesto para la construcción de las estaciones elevadas acordadas mediante los convenios suscritos con el IDU.
- ✓ Una vez definida la intervención correspondiente al traslado de redes se debe adelantar la modificación contractual con el concesionario y la interventoría; además de ajustar el cronograma de la etapa de construcción a fin de cumplir con el tiempo establecido en el contrato de concesión para la puesta en funcionamiento del proyecto.
- ✓ Gestionar ante las diferentes entidades del Distrito las acciones a realizar para la construcción del Ramal Metro para el proyecto de Regiotram de Occidente y generar la coexistencia con los planes de calle 26 y calle 24.
- ✓ Continuar con la gestión ante el IDU para la construcción del puente vehicular de la AV. Ciudad de Cali sobre el corredor férreo.
- ✓ Apoyar y acompañar al concesionario en la radicación ante el Ministerio de Cultura a través de la plataforma SIPA la solicitud de traslado de la locomotora BICNAL ubicada en los talleres el Corzo en Facatativá.
- ✓ La EFR no ha recibido el prototipo del tren, ya instalado en la Gobernación de Cundinamarca, debido a la ausencia de una solución por parte de CFRO para permitir el acceso a personas con discapacidad. El 21 de diciembre, se envió un comunicado solicitando la implementación de estas adecuaciones, en cumplimiento con las obligaciones contractuales.

1.2.8 ACTIVIDADES PENDIENTES POR RESOLVER DEL TEMA ESTRATÉGICO NO IMEDIATA, PERO NECESARIA

- ✓ Se debe revisar en el primer semestre del 2024 la contratación de un nuevo asesor y estructurador financiero, las necesidades de financiación del proyecto e iniciar el proceso de estructuración de una operación de crédito para el Proyecto.
- ✓ Realizar seguimiento al trámite del amigable componedor vigente para el proyecto.
- ✓ Continuar con la estructuración del sistema de alimentación del proyecto Regiotram de Occidente y su relación con un sistema integrado de transporte regional. Así como la materialización de las obras de urbanismo en el corredor suburbano del proyecto.

- ✓ Se debe revisar y analizar las obligaciones de la concesionaria CFRO, relacionada con los Informes de Gestión, Inventario de Activos entre otros.
- ✓ Analizar, determinar y estructurar estrategias de nuevos negocios que estén afines con el proyecto.
- ✓ Seguir adelantando mesas gerenciales para buscar coexistencia entre la infraestructura ferroviaria y las redes de hidrocarburos administradas por CENIT y red matriz operada por la EAAB ESP.
- ✓ Solicitar al INVIAS la respuesta al último radicado del mes de noviembre para autorización de traslado en el mismo lote de la locomotora BICNAL.

1.3 EXTENSIÓN DE LA TRONCAL NQS DEL SISTEMA TRANSMILENIO A SOACHA FASES II Y III.

1.3.1 DESCRIPCION

Consiste en la extensión de la troncal NQS del Sistema Transmilenio a Soacha fases II y III, garantizando la movilidad de la población desde Soacha a Bogotá y viceversa. El sistema moviliza actualmente 180.000 pasajeros al día, con la extensión hasta el predio el Vínculo se movilizarán cerca de 400.000 pasajeros al día, mejorando la conectividad de Soacha con Bogotá, disminuyendo el tiempo de desplazamiento y logrando la integración de los sistemas de transporte en la región.

Representa uno de los esfuerzos más importantes en la región para mejorar la conectividad y reducir los tiempos de desplazamiento para miles de ciudadanos. Esta iniciativa no solo busca ofrecer una solución de transporte más eficiente, sino también generar empleo, impulsar la economía local y mejorar la calidad de vida de los habitantes de Soacha y áreas circundantes. El proyecto tiene una longitud total de 3,9 km distribuidos en dos fases: FASE II: Se extiende desde la calle 22 del municipio de Soacha hasta el sector conocido como el Altico con una longitud de 1,3 km. En este tramo se construirá el puente vehicular calle 22, construcción de dos estaciones sencillas y la construcción de una estación intermedia de integración en el sector 3M.

La FASE III comprende el tramo entre la estación de integración en el sector 3M, hasta el patio-portal El Vínculo, con una extensión de 2,6km. El Portal tendrá un área de 110.000 m², contará con 10 plataformas para buses intermunicipales y 6 para buses articulados y biarticulados, con una capacidad de albergar 292 buses (135 biarticulados y 157 articulados).

Incluye la construcción de: dos estaciones sencillas, patio-portal El Vínculo y cuatro puentes peatonales. La ejecución de estas fases se distribuyó en dos lotes de construcción: Lote 1 contrato 60-EFR-2019 está compuesto por: construcción puente vehicular calle 22, construcción de dos estaciones sencillas, construcción de una estación intermedia, construcción de tres peatonales y Lote 2 contrato 61-EFR-2019: construcción de un puente peatonal y un puente vehicular de acceso patio-portal El Vínculo ubicado en la calle 15 sur – futura intersección de la Av. Circunvalar del sur.

1.3.2 GESTIÓN REALIZADA

- ✓ Contrato de obra 060-EFR-2019 por valor de \$242.273.526.711 (proyecto Transmilenio Soacha Fase II y III Lote 1). En el mes de diciembre de 2023 se tramitó adición al contrato por valor de \$29.517.772.784

DESCRIPCIÓN	VALOR	% ADICIÓN	CONVENIO CONFINANCIACION NACIÓN	CONVENIO CONFINANCIACION GOBERNACIÓN
Valor total del contrato	242.274			
Plan de Manejo Ambiental y Social	\$ 2.488		\$2.280	\$ 207
Plan de Manejo de Tráfico	\$ 1.231		\$ 1.128	\$ 103
COLECTOR SUR	\$ 25.799			\$ 25.799
TOTAL, ADICIÓN (COLECTOR - PMA - PMT)	\$ 29.517	12.18%	\$ 3.408	\$ 26.109

Nuevo valor del contrato y sus adiciones
Cifras en millones de pesos constantes de diciembre de 2018

- ✓ Contrato de Interventoría 03-EFR-2020 por valor de 29.035.143.638 (proyecto Transmilenio Soacha Fase II y III Lote 1). En El mes de diciembre se tramitó modificación al contrato:

NUEVO VALOR DEL CONTRATO CON SUS ADICIONES

El Interventor solicita una nueva adición al Contrato de Interventoría No. 03-EFR-2020 por un monto de **\$7.766.856.409 pesos constantes de diciembre de 2018**. A continuación, se presenta el desglose detallado:

Concepto	Total	% de Adición	CONVENIO CONFINANCIACION NACIÓN	CONVENIO CONFINANCIACION GOBERNACIÓN
Valor contractual inicial	27.851.578.367			
Adición otrosí No. 2	630.134.429	2,26%		
Adición otrosí No. 3	159.701.185	0,57%		
Adición otrosí No. 4	132.666.867	0,48%		
Adición otrosí No. 5	261.062.790	0,94%		
Adición por concepto de prórroga del Contrato	7.766.856.409	27,89%	\$ 7.117.997.967	\$ 648.858.442
Valor contrato después de adición por prórroga	36.802.000.050	32,14%	\$ 7.117.997.967	\$ 648.858.442

- ✓ Contrato de obra 061-EFR-2019 por valor de \$143.894.082.070 (proyecto Transmilenio Soacha Fase II y III Lote 2). En el mes de diciembre de 2023 se tramitó modificación al contrato:

NUEVO VALOR DEL CONTRATO CON SUS ADICIONES

El Contratista de Obra solicita una nueva adición al Contrato de Obra No. 61-EFR-2019 por un monto de **\$56.052.379.921 pesos constantes de diciembre de 2018**. Incluye valores de PMA, PMT, Redes, Obras Transmilenio y Colector. A continuación, se presenta el desglose detallado:

Concepto	Total	% Adición	CONVENIO CONFINANCIACION NACIÓN	CONVENIO CONFINANCIACION GOBERNACIÓN
Valor contractual inicial	142.275			
Adición-otrosí No. 6	1.615	1,14%		
Adición por concepto de prórroga del Contrato	56.052	39,40%	\$ 2.374	\$ 53.678
Valor contrato después de 2da adición	198.347	40,53%	\$ 2.374	\$ 53.678

Cifras en millones de pesos constantes de diciembre del 2018

- ✓ Contrato de interventoría 05-EFR-2020 por valor de \$20.717.952.388 (proyecto Transmilenio Soacha Fase II y III Lote 2). En el mes de diciembre se tramitó modificación al contrato:

NUEVO VALOR DEL CONTRATO CON SUS ADICIONES

El Interventor solicita una nueva adición al Contrato de Interventoría No. 05-EFR-2020 por un monto de **\$1.187.232.331** a través del Convenio de Cofinanciación y hasta **\$ 3.391.295.535** a través del convenio firmado con la Gobernación, valores en **pesos constantes de diciembre de 2018**. A continuación, se presenta el desglose detallado:

Concepto	Total	% de Adición	Convenio Cofinanciación	Convenio Colector Sur
Valor contractual inicial	\$ 18.107.834.462			
Adición-otrosí No. 2	\$ 2.474.558.724	13,67%		
Adición-otrosí No. 4	\$ 824.852.908	4,56%		
Adición por concepto de prórroga del Contrato (incluyendo Colector sur)	\$ 4.578.527.866	25,28%	\$ 1.187.232.331	\$ 3.391.295.535
Valor total contrato	\$ 25.985.773.960	43,51%	\$ 1.187.232.331	\$ 3.391.295.535

- ✓ Suscripción acuerdo específico EAAB para redes de alcantarillado sanitario y pluvial. Para la ejecución de este proyecto se vienen adelantando las 293 unidades de ejecución que se encuentran clasificadas en infraestructura vial, infraestructura de soporte, planes de manejo de tráfico, señalización y desvíos, adecuación de malla vial, estudios de consultoría y asesoría de obra y operación y plan de manejo ambiental y social. Se realizaron mesas técnicas entre la Secretaría de Hacienda y Secretaría de Transporte y Movilidad para revisar todos los aspectos técnicos que garantizaron la definición de los recursos, el trámite de las vigencias futuras y la suscripción del convenio Interadministrativo.

1.3.3 GESTIÓN FINANCIERA

La financiación de las inversiones del proyecto Transmilenio Extensión Soacha Fases II y III se encuentra cubierta con los recursos de las vigencias futuras comprometidas por la Nación, el Departamento de Cundinamarca y el Municipio de Soacha el marco del Convenio de Cofinanciación del Proyecto. A través de la cláusula 2° de dicho Convenio, la Nación se comprometió a desembolsar la suma de \$791.954.039.079 pesos corrientes entre 2018 y 2027, el Departamento de Cundinamarca se comprometió a desembolsar en las vigencias fiscales 2018 a 2027 la suma de \$ 199.583.033.764 pesos corrientes y el municipio de Soacha se comprometió a desembolsar entre 2018 y 2027 la suma de \$ 60.859.127.453 pesos constantes de Diciembre de 2017, estos últimos se actualizan por inflación en cada desembolso, de acuerdo con el siguiente perfil para cada año:

Aportes de Vigencias Futuras Transmilenio Extensión Soacha Fase II y III

Año	VF Nación (Corrientes)	VF Depto de Cundinamarca (Corrientes)	VF Soacha (Constantes de 2017)
2018	14.552.133.873	10.876.000.000	3.692.234.153
2019	20.989.269.724	11.202.000.000	3.692.173.300
2020	26.729.210.139	19.961.575.096	6.684.340.000
2021	27.531.086.443	20.560.422.348	6.684.340.000
2022	28.357.019.037	23.001.879.846	6.684.340.000
2023	84.165.740.987	24.716.282.372	6.684.340.000
2024	115.817.971.818	22.466.928.632	6.684.340.000
2025	153.292.441.379	23.140.936.491	6.684.340.000
2026	157.891.214.620	23.835.164.585	6.684.340.000
2027	162.627.951.059	24.550.219.523	6.684.340.000
TOTAL	791.954.039.079	199.583.033.763	60.859.127.453

Cifras en Pesos

Con corte al 30 de noviembre de 2023, la EFR cuenta con el siguiente estado de Vigencias Futuras recibidas y desembolsos efectuados:

Aportes Desembolsados Vigencias Futuras TM Soacha

Aportes Recibidos	Total Enero - noviembre 2023	Acumulado - noviembre 2023
Nación	84.165.740.987	202.324.460.203
Departamento de Cundinamarca	24.716.282.371	110.318.159.661
Municipio de Soacha	9.103.251.450	40.348.449.398
Subtotal Cofinanciadores	117.985.274.808	352.991.069.262
Contrato de Crédito		
Desembolsos efectuados (*)	39.618.625.552	89.682.271.013
Total Fuentes	157.603.900.360	442.673.340.275
Aportes en Especie Municipio de Soacha	43.709.418.520	43.709.418.520

Cifras en Pesos Corrientes

El giro de los recursos por concepto de Vigencia Futura para cada año ha sido el siguiente:

Vigencias futuras Desembolsadas por Año – TM Soacha

Año	VF Nación	VF Depto De Cundinamarca	VF Soacha	Total
2018	0	10.876.000.000	3.843.246.530	14.719.246.530

Año	VF Nación	VF Depto De Cundinamarca	VF Soacha	Total
2019	14.552.133.873	11.202.000.000	3.965.461.770	33.685.057.413
2020	47.718.479.863	19.961.575.096	7.257.460.774	74.937.515.733
2021	27.531.086.443	20.560.422.348	7.589.194.940	55.680.703.731
2022	28.357.019.037	23.001.879.846	8.589.833.934	59.948.732.817
2023	84.165.740.987	24.716.282.371	9.103.251.450	117.985.274.808
TOTAL	202.324.460.203	110.318.159.661	40.348.449.398	352.991.069.262

Cifras en Pesos Corrientes


Inversión del Proyecto

El costo total de las inversiones del proyecto, de acuerdo con las estimaciones técnicas actuales, asciende a \$1.48 billones en pesos corrientes (Incluye amortización de la deuda, costos financieros y servicio de la deuda).

El detalle de este costo total de inversión, por año y por componente elegible, de acuerdo con lo establecido dentro del Convenio de Cofinanciación, se muestra a continuación, en pesos corrientes de cada año:

Plan Operativo Anual TM Soacha: Inversión 2018 - 2030

TOTAL COMPONENTES ELEGIBLES



Cifras en Millones de Pesos Corrientes

Respecto a la inversión realizada con corte al 30 de noviembre de 2023, se presenta la siguiente ejecución por componente elegible:

Inversión por Componente Elegible	2018	2019	2020	2021	2022	Enero - noviembre 2023	Total
Predios y plan de reasentamiento y reconocimiento	199	48.568	33.877	73.497	14.187	5.728	176.056
Infraestructura de soporte	-	-	-	6.744	63.918	36.206	106.868
Costos financieros	5	6.187	6.298	6.386	6.450	5.636	30.962
Estudios de consultoría y asesoría de obra y operación	582	1.718	4.417	7.954	9.278	12.844	36.793
Plan de manejo de tráfico, señalización y desvíos	-	-	-	2.296	6.537	4.110	12.942
Traslado de redes	-	-	-	-	4.486	9.891	14.377
Infraestructura vial	-	-	365	5.614	389	1.503	7.871
Plan de manejo ambiental y social	-	-	-	539	2.750	3.114	6.403
Adecuación malla vial	-	-	-	-	-	12.724	12.724

Inversión por Componente Elegible	2018	2019	2020	2021	2022	Enero - noviembre 2023	Total
Servicio a la deuda	-	-	-	-	1.230	7.348	8.578
Total Inversión	786	56.473	44.956	103.030	109.225	99.104	413.574

Cifras en Millones de Pesos Corrientes

1.3.4 LOGRO DEL TEMA ESTRATEGICO

- ✓ Se tiene un avance del proyecto del 43.94% a corte 15 de diciembre de 2023.
- ✓ Se alcanzó un avance del 90.34% en la ejecución del contrato 061 de 2019, correspondiente al Lote 2, el Patio Portal El Vínculo tiene un avance del 99.86%.
- ✓ Se alcanzó avance del 14% en la ejecución del contrato 060 de 2019, correspondiente al Lote 1.
- ✓ Se logró la suscripción de los convenios requeridos con cada una de las empresas de servicios públicos, con el fin de realizar las maniobras necesarias de protección o reubicación de redes húmedas y secas.
- ✓ Avance en los proyectos peatonales así: Puente ducales avance del 44%, Puente el Altico avance del 30%, El Humedal avance del 29%, El vínculo avance del 99%
- ✓ Avance en los puentes vehiculares: Calle 22 avance del 20%, El Vínculo avance del 90%
- ✓ La Estación intermedia 3M tiene un avance del 8%
- ✓ La Vía de Desvío tiene un avance del 88%



Puente Peatonal El Humedal



Puente Peatonal El Vínculo



Puente Vehicular Calle 22



Puente Vehicular El Vínculo



Vía de desvío



Patio Portal El Vínculo

- ✓ Se logró la consecución de 109 trámites de permisos y licencias requeridos para el proyecto.
- ✓ Como consecuencia de la gestión realizada con la Secretaría de Hacienda de y la Secretaría de Transporte y Movilidad de Cundinamarca, se logró obtener los recursos de cofinanciación para iniciar con la construcción del colector sur por valor de \$128.000.000.000.
- ✓ Se ha logrado un avance significativo en la gestión predial toda vez que de los 302 predios requeridos se han entregado 298, lo que corresponde un avance del 99%.
- ✓ El proyecto ha generado a la fecha, 753 empleos directos y 348 empleos indirectos.
- ✓ Establecimiento del 100% de la compensación ambiental del proyecto a través de la siembra de 4.307 árboles.

1.3.5 ALIANZAS Y/O CONVENIOS

A continuación, se describen todas las alianzas y convenios suscritos con el objeto de ejecutar este proyecto

- ✓ Convenio de Cofinanciación No. 088 de 2017 para la extensión de la troncal NQS del sistema integrado de Transporte Masivo de Bogotá D.C, en el municipio de Soacha Fase II y III, cuyo objeto es "Definir los montos que la Nación, el Municipio y el Departamento aportaran para la financiación del proyecto.
- ✓ Convenio de cooperación No 49-EFR-2019 suscrito con la Empresa de Transporte del Tercer Milenio - Transmilenio SA, cuyo objeto es: "Definir las condiciones en que se dará entrega y recibo de la infraestructura física del Sistema Integrado de Transporte Masivo Soacha Fase II y III " – Proyectos de extensión Transmilenio Soacha Fases II y III.
- ✓ Convenio interadministrativo No CI-016-2019 suscrito con la Agencia Nacional de Infraestructura, cuyo objeto es: "Aunar esfuerzos para que la Empresa Férrea Regional pueda ejecutar el proyecto "Extensión de la troncal NQS del Sistema Integrado de Transporte Masivo de Bogotá D.C. en el Municipio de Soacha fases II y III", en el tramo de vía de la unidad funcional 8 del contrato de concesión No.4 de 2016 comprendido entre el PR 119+040 Y PR 115+000 incluyendo la garantía de los niveles de servicio de la vía-lo que incluirá de ser necesario el mantenimiento de dicho sector, el cual se encuentra intervenido por el Concesionario vía 40 Express S.A.S. según se señala en



ACTA DE INFORME DE GESTIÓN

FR-EFR-GTH-006

el considerando 34 del presente documento” – Proyecto extensión Transmilenio Soacha Fases II y III.

- ✓ Convenio Interadministrativo entre el Departamento de Cundinamarca y la Empresa Férrea Regional No. 048 de 2019 cuyo objeto es “ La EFR asume todos los derechos y obligaciones contraídas por el departamento con la ocasión de la celebración de los convenios interadministrativos de cooperación suscritos con el INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS y la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA - ANI, referidos en el considerando 12 del presente convenio, para la ejecución del PROYECTO EXTENSIÓN DE TRANSMILENIO SOACHA FASES II Y III y el PROYECTO REGIOTRAM DE OCCIDENTE.
- ✓ Convenio interadministrativo No 23-EFR-2020 suscrito con el Municipio de Soacha, cuyo objeto es: “Aunar esfuerzos para adelantar los trámites requeridos en materia socio-predial para la adquisición de los predios que se requieren para la ejecución del proyecto "Extensión de la troncal NQS del sistema integrado de transporte masivo de Bogotá D.C. en el Municipio de Soacha fases II y III" – Proyecto extensión Transmilenio Soacha Fases II y III.
- ✓ Convenio de Cooperación No 001 y 002 de 2022 cuyo objeto es “Aunar esfuerzos técnicos, financieros y administrativos, de acuerdo con la competencia de cada una de estas, para el desarrollo del proyecto durante las etapas de Proconstrucción, Construcción y Garantía de nivel de servicio del contrato de obra (ENEL).
- ✓ Convenio de Cooperación cuyo objeto es “Aunar esfuerzos técnicos, jurídicos, financieros y administrativos, de acuerdo con la competencia de cada una de estas, para el desarrollo del Proyecto durante las etapas de Pre-construcción (incluye fase de diseños), Construcción y Garantía de nivel de servicio del contrato de obra (ETB) (Lote 1 y Lote 2).
- ✓ Convenio de Cooperación de redes cuyo objeto es “Aunar esfuerzos técnicos, financieros y administrativos, de acuerdo con la competencia de cada una de estas, para el desarrollo del Proyecto durante las etapas de Pre-construcción, Construcción y Garantía de nivel de servicio del contrato de obra (VANTI) (Lote 1 y Lote 2).
- ✓ Acuerdo Marco No. 9-07-30500-1090-2022 entre la Empresa Férrea Regional y la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, cuyo objeto es “ Establecer los términos, condiciones, plazos, obligaciones y procedimientos administrativos, técnicos, jurídicos, financieros, económicos y ambientales, con el fin de ejercer la



SC-2000242



CO-SC-2000242

Versión 05
Fecha de vigencia
15/08/2023

Av. Calle 26 No. 57 - 83 – Oficina P7-T8
Edificio T7-T8 Ciudad Empresarial Sarmiento Angulo
Bogotá D.C. – Colombia

Código Postal: 110931 – Teléfono: (601) 880 7630

<https://www.efr-cundinamarca.gov.co/>
@efrcundinamarca @efrcundinamarca

asesoría técnica, acompañamiento, recomendaciones y conceptos de No-Objeción de los estudios y Diseños para el traslado, reubicación, protección, expansión y ampliación de las redes o activos de propiedad u operados por la EAAB-ESP, en el marco del proyecto desarrollado por el Ente Gestor.

- ✓ Acuerdo Especifico No. 001 entre la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P., y la Empresa Férrea Regional S.A.S – EFR, el Consorcio Vial de Soacha, el Consorcio TPF-ICEACSA, cuyo objeto es “Establecer las condiciones para ejecutar y supervisar las obras de redes que se desarrollaran en el marco del proyecto “extensión de la troncal NQS del Sistema Integrado de Transporte Masivo de Bogotá en el municipio de Soacha fase II y III. lote 1: calle 24 a calle 15 sur, así como el valor estimado de estas, forma de pago, plazo para su ejecución, costos y las demás condiciones particulares y procedimientos que aplicaran para efectos de su ejecución y recibo final. – Proyecto extensión Transmilenio Soacha Fases II y III.
- ✓ Acuerdo Especifico No. 002 entre la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P., y la Empresa Férrea Regional S.A.S – EFR, Concreto S.A, Interdiseños Internacionales S.A.S, cuyo objeto es “Establecer las condiciones para ejecutar y supervisar las obras de redes que se desarrollaran en el marco del proyecto “extensión de la troncal NQS del Sistema Integrado de Transporte Masivo de Bogotá en el municipio de Soacha fase II y III. lote 2: calle 15 sur – futura intersección de la av. circunvalar del sur donde se ubica el patio portal del sistema”, así como el valor estimado de estas, forma de pago, plazos para su ejecución, costos y las demás condiciones particulares y procedimientos que aplicarán para efectos de su ejecución y recibo final. – Proyecto extensión Transmilenio Soacha Fases II y III.
- ✓ Convenio marco de cooperación No. 71.1.0244.2022, entre Colombia Telecomunicaciones y la Empresa Férrea Regional cuyo objeto es “Aunar esfuerzos técnicos, jurídicos, financieros y administrativos, de acuerdo con la competencia de cada una de estas, para el desarrollo del Proyecto durante las etapas de Pre-construcción (incluye fase de diseño), Construcción y Garantía de nivel de servicio del contrato de obra (MOVISTAR) (Lote 1 y Lote 2).
- ✓ Convenio Interadministrativo STM-CDCVI-298-2023 (No EFR-204-2023) suscrito entre la Secretaria de Transporte y Movilidad de Cundinamarca y Empresa Férrea Regional, cuyo objeto es “financiación entre el departamento de Cundinamarca - Secretaría de Transporte y Movilidad y la Empresa Férrea regional de Cundinamarca S.A.S., destinado al financiamiento de las obras hidráulicas pluviales adicionales,

necesarias para el desarrollo del proyecto "Extensión de la Troncal NQS del Sistema Integrado de Transporte Masivo de Bogotá en el Municipio De Soacha Fases II y III".

1.3.6 SUGERENCIAS Y/O RECOMENDACIONES

- ✓ Solicitud de desembolso de las vigencias futuras del proyecto en su correspondiente anualidad.
- ✓ Seguimiento al contrato de encargo fiduciario y sus derivados en el marco de la ejecución del proyecto.
- ✓ Especial atención al seguimiento que realiza la Unidad de Movilidad Urbana Sostenible – UMUS del Ministerio de Transporte en el marco del convenio de cofinanciación del proyecto.
- ✓ Realizar el seguimiento a los compromisos establecidos con los operadores para el traslado, reubicación y protección de redes de servicios públicos.
- ✓ Realizar seguimiento del cronograma de ejecución de obra de los contratos de obra e interventoría del proyecto.
- ✓ Puesta en operación vía de desvío para lote 1.
- ✓ Poner en operación el patio portal el vínculo y participar en el proceso de alimentación del sistema de manera articulada con las diferentes entidades que corresponde.
- ✓ Gestión entre la Alcaldía de Soacha, Transmilenio y la EFR para la entrega del predio el Vínculo. Seguimiento a la ejecución de la obra correspondiente al colector sur del proyecto.
- ✓ Seguimiento a la gestión predial del proyecto.
- ✓ Verificación y seguimiento a la construcción de los puentes peatonales que son responsabilidad de la ANI como parte del proyecto Transmilenio a Soacha.
- ✓ Seguimiento a los acuerdos específicos firmados con la EAAB ya que se encuentran suspendidos por tres meses a partir del 13 de diciembre de 2023.

1.3.7 ACTIVIDADES PENDIENTES POR RESOLVER DEL TEMA ESTRATÉGICO DE FORMA INMEDIATA

- ✓ Patio portal el Vínculo Lote 2 P: Se requiere seguir con el trámite para el área de cesión de Maiporé a Alcaldía de Soacha.
- ✓ Se requiere realizar la prórroga al convenio 049 firmado entre la Empresa Transmilenio y Empresa Férrea Regional, la cual vence el 25 de junio de 2024.
- ✓ Realizar seguimiento al trámite del amigable componedor con relación a las responsabilidades de pagos por revisión de estudios, diseños y acompañamiento en obra por parte de la EAAB, componente arqueológico y vía de desvío (Lote 1 y Lote 2).
- ✓ Puesta en operación vía de desvío para lote 1.
- ✓ Poner en operación el patio portal el vínculo y participar en el proceso de alimentación del sistema de manera articulada con las diferentes entidades que corresponde.
- ✓ Según las condiciones que se acuerden para el funcionamiento del portal, es necesario revisar y consensuar con el contratista del lote 1 las modificaciones al apéndice F de manera que se permita la definición de una nueva línea de base de indicadores de tránsito.
- ✓ Gestión entre la Alcaldía de Soacha, Transmilenio y la EFR para la entrega del predio el Vínculo.
- ✓ Verificación y seguimiento a la construcción de los puentes peatonales que son responsabilidad de la ANI como parte del proyecto Transmilenio a Soacha.
- ✓ Para el 2024, el Proyecto Transmilenio Extensión Soacha Fases II y III requiere llevar a cabo la contratación de un asesor/estructurador que estudie y estructure la necesidad de una operación de financiamiento del Proyecto que permita contar con disponibilidad de recursos crédito para el 2025.

1.3.8 ACTIVIDADES PENDIENTES POR RESOLVER DEL TEMA ESTRATÉGICO NO INMEDIATA, PERO NECESARIA

- ✓ Seguimiento a la gestión de los permisos de ocupación de cauce que sean requeridos ante la Corporación Autónoma Regional.
- ✓ Seguimiento a la operación del patio portal, así como su armonización con la ejecución del corredor principal en obra.



ACTA DE INFORME DE GESTIÓN

FR-EFR-GTH-006

- ✓ Propuesta de un plan de trabajo para armonizar obras de embellecimiento en las áreas remanentes del proyecto (parques, muros, senderos, etc.).
- ✓ Seguimiento a la definición del operador de las redes pluviales en el Municipio de Soacha.
- ✓ Seguimiento correspondiente al alumbrado público en el corredor vial del proyecto y al operador, toda vez que el municipio de Soacha no cuenta actualmente con un convenio.
- ✓ Seguimiento institucional al PMT 22 del proyecto (Vía de desvió).
- ✓ Seguimiento al inicio de las obras correspondiente al Colector Sur.

1.4 GESTIÓN EFECTIVA Y COMPETITIVA EN UNA ORGANIZACIÓN ESPECIALIZADA.

1.4.1 DESCRIPCIÓN

La Empresa Férrea Regional SAS tiene dentro de sus estrategias ejecutar sistemas de gestión que garanticen la efectividad y sostenibilidad de los procesos y la calidad de sus productos y proyectos, así como garantizar los recursos técnicos, tecnológicos, físicos y de comunicación que logren una eficiente operación de la Empresa.

Fue así como la EFR, decidió implementar de manera progresiva el sistema de gestión de la calidad que permitiera la organización y mejora de sus procesos, en este sentido en el año 2020, se inició la estructuración del sistema a través de mapas de procesos, definición de plataforma estratégica y documentación de procedimientos, actividades que continuaron durante el año 2021.

En el 2022 mediante Resolución 012 del 28 de febrero, se actualizó la plataforma estratégica de la Empresa Férrea Regional SAS y se adoptó el sistema integrado de gestión que incluye los requisitos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión- MIPG, del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, del sistema de Gestión Social y Ambiental, del Sistema de Seguridad de la información, del Sistema de Control Interno y los sistemas de gestión que se sigan adoptando en la Empresa.

Resultó necesario actualizar el Comité Institucional de Gestión y Desempeño de la Empresa Férrea Regional S.A.S para articularlo a la nueva estructura organizacional y permitir



SC-2000242



CO-SC-2000242

Versión 05
Fecha de vigencia
15/08/2023

Av. Calle 26 No. 57 - 83 – Oficina P7-T8
Edificio T7-T8 Ciudad Empresarial Sarmiento Angulo
Bogotá D.C. – Colombia

Código Postal: 110931 – Teléfono: (601) 880 7630

<https://www.efr-cundinamarca.gov.co/>

dinámicas organizacionales que materialicen los propósitos del Modelo de Planeación y Gestión MIPG, Para dar inicio a la armonización de SIG en el marco del MIPG, se determinó la institucionalidad del modelo adoptando la Resolución R042-2023 “*Por la cual se integra el comité institucional de gestión y Desempeño de la Empresa Férrea Regional S.A.S, se establece su Reglamento y se dictan otras disposiciones*”.

La Empresa Férrea Regional S.A.S., se ha destacado por el liderazgo y compromiso entorno al Sistema Integrado de Gestión y el Modelo Integrado de Planeación y Gestión -MIPG, destacándose dentro de las 5 entidades descentralizadas del Departamento con mejor calificación en el Índice de desempeño Institucional, así las cosas, se ha ido avanzando progresivamente con el diligenciamiento de los autodiagnósticos partiendo de los lineamientos del Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP, situación que ha permitido a los líderes de proceso y equipos de trabajo identificar las brechas de los criterios establecidos por este marco de referencia.

Las Políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG, serán lideradas de la siguiente manera, sin que lo anterior afecte la participación de otras dependencias que puedan llegar a ser necesarias para la correcta implementación de cada uno de los requerimientos:

DIMENSIÓN	POLÍTICA	LÍDER
Talento Humano	Gestión estratégica de Talento Humano	Dirección Administrativa y Financiera
	Integridad	Dirección Administrativa y Financiera
Direccionamiento estratégico y planeación	Planeación Institucional	Oficina Asesora de Planeación Institucional
	Gestión presupuestal y eficiencia del gasto publico	Dirección Administrativa y Financiera
	Compras y contratación publica	Dirección de Contratación
Gestión con valores para resultados	Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	Oficina Asesora de Planeación Institucional
	Servicio al ciudadano	Dirección Administrativa y Financiera
	Participación ciudadana en la gestión publica	Subdirección de Integración, Sostenibilidad y Entorno
	Racionalización de tramites	Oficina Asesora de Planeación Institucional
	Gobierno digital	Dirección Administrativa y Financiera
	Seguridad digital	Dirección Administrativa y Financiera Oficina Asesora de Planeación Institucional

 empresa férrea regional	ACTA DE INFORME DE GESTIÓN
	FR-EFR-GTH-006

	Defensa jurídica	Oficina Asesora Jurídica
	Mejora normativa	Oficina Asesora Jurídica
Evaluación de resultados	Seguimiento y evaluación del desempeño institucional	Oficina Asesora de Planeación Institucional
Información y comunicación	Gestión de la información estadística	Oficina Asesora de Planeación Institucional
	Transparencia, acceso a la información y lucha contra la corrupción	Oficina Asesora de Planeación Institucional
	Gestión documental	Dirección Administrativa y Financiera
Gestión del conocimiento y la innovación	Gestión del conocimiento y la innovación	Oficina Asesora de Planeación Institucional
Control Interno	Control Interno	Oficina Asesora de Planeación Institucional Oficina de Control Interno

1.4.2 GESTIÓN REALIZADA

La empresa avanzó en la implementación del sistema de gobierno corporativo, a través de la actualización y adopción de documentos. La aplicación de estas prácticas de gobernanza contribuye al fortalecimiento de la gestión operativa y a la generación de mayor valor económico y social.

Igualmente, la implementación del Modelo Integrado de Planeación y gestión hace parte de una visión múltiple de la gestión organizacional, que incluye siete (7) dimensiones claves que a su vez agrupan un conjunto de diecisiete (19) políticas de gestión y desempeño Institucional, prácticas, elementos o instrumentos con un propósito común, generales a todo proceso de gestión. Estas dimensiones recogen los aspectos más importantes de las prácticas y procesos que adelanta la Empresa Férrea Regional S.A.S., para transformar insumos en resultados que produzcan los impactos deseados, teniendo una gestión y desempeño institucional que generen valor público.

A continuación, se presentan los resultados del avance de los planes institucionales que hacen parte del Modelo Integrado de Planeación y Gestión:

PLAN	% avance septiembre 2023
-------------	---



SC-2000242



CO-SC-2000242

Versión 05
Fecha de vigencia
15/08/2023

Av. Calle 26 No. 57 - 83 – Oficina P7-T8
Edificio T7-T8 Ciudad Empresarial Sarmiento Angulo
Bogotá D.C. – Colombia

Código Postal: 110931 – Teléfono: (601) 880 7630

[f empresaferreregional](#) [@efrcundinamarca](#) [@efrcundinamarca](#)

<https://www.efr-cundinamarca.gov.co/>

Plan de Acción / Plan Estratégico	59.25%
Plan Institucional de Archivos	47,83%
Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	64,71%
Plan Estratégico de Talento Humano	52,63%
Plan de Tratamiento de Riesgos de Privacidad y Seguridad de la Información	25%
Plan institucional de Capacitación	59,52%
Plan Estratégico de las Tecnologías de la Información PETI	63,16%
Plan de Seguridad y Privacidad de la Información	41,07%
Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo	43,23%
Plan de bienestar e incentivos institucionales	85.19%

También se cuenta con la aplicación de un Sistema de Control Interno que contempla el autocontrol y la autorregulación. La entidad cuenta con un modelo de operación por procesos, para lo cual se ha venido actualizando la caracterización de los mismos, los documentos estandarizados en el Sistema Integrado de Gestión. Se realiza seguimiento periódico a los Indicadores de Gestión de la Entidad, así como a los indicadores del Plan Estratégico y de los planes institucionales.

Se ha venido realizando la Gestión de Riesgos para lo cual se hizo la actualización de la Política de Administración del Riesgo, Guía y/o manual para el Sistema Integral de Administración del Riesgo y Mapa de Riesgos Institucional, Mapa de Corrupción y Mapa de Riesgos de Prevención y Defensa del Daño Antijurídico. Creación y consolidación de la base de datos de contratos celebrados por la entidad desde la vigencia 2020 al 2023 y consolidación de la base de datos de contratos vigentes del 2017 al 2019. Lo cual ha permitido almacenar datos de forma organizada y confiable, hacer seguimiento y generar alertas oportunas. Se han adelantado mesas de trabajo junto con las interventorías y la supervisión de los proyectos que tiene a cargo la Empresa Férrea Regional, donde se ha venido implementando y desarrollando una estrategia de análisis y seguimiento a los riesgos de los proyectos. Se ha realizado la administración de los recursos enviados por el Departamento a través de la subvención, estos recursos junto con los excedentes de liquidez se encuentran invertidos en una cuenta de Ahorros y en CDTs con el fin de conseguir la mayor rentabilidad posible y con disponibilidad de estos cuando se requieran.



ACTA DE INFORME DE GESTIÓN

FR-EFR-GTH-006

Se realizó actualización de los indicadores de gestión, de acuerdo con los objetivos institucionales de la entidad, el reporte se encuentra en la intranet de la entidad y a partir del próximo se año la consolidación se realizará por el aplicativo ISOLUCION en el siguiente drive se encuentran los históricos y resultados de los indicadores de gestión.
<https://lookerstudio.google.com/reporting/0aca7847-e2ef-473a-b017-62f96056c921/page/VQN6C>

Seguridad y privacidad de la información

Como resultado del contrato de consultoría No EFR 205-2023 del 21 de Julio de 2023 se dejan los productos resultantes para la implementación del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información de la Empresa Férrea, en las fases de Diagnóstico, planificación, operación, evaluación del desempeño y mejoramiento continuo. En cada una de las etapas se hace entrega de:

Fase Diagnóstico: Estado inicial de implementación, grado de madurez de la implementación y análisis GAP

Fase de Planificación: se generó documentación como política de seguridad y privacidad de la información, roles y responsabilidades, gestión de riesgos de seguridad, manual de política de seguridad y privacidad, declaración de aplicabilidad, procedimiento de inventario y clasificación de la información crítica, Plan de capacitación sensibilización y comunicación de la seguridad de la información

Fase de Operación: Controles para dar cumplimiento al Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información. metodología para la identificación, clasificación y actualización de activos de información, metodología para la identificación, valoración y tratamiento de riesgos de seguridad de la información de acuerdo con la normatividad aplicable y pruebas de vulnerabilidades internas y externas que permita caracterizar los riesgos cibernéticos e identificar los supuestos, objetivos, capacidades, impactos y aprendizajes que revelen puntos ciegos en el modelo de seguridad informática.

Fase Evaluación del desempeño: Se realizó auditoría el 20 de diciembre para revisar el estado de avance de implementación del Modelo de seguridad y privacidad de la información

Inversiones

Se ha realizado la administración de los recursos recibidos por el Departamento de Cundinamarca a través de la Subvención, con el fin de garantizar el



SC-2000242



CO-SC-2000242

Versión 05
Fecha de vigencia
15/08/2023

Av. Calle 26 No. 57 - 83 – Oficina P7-T8
Edificio T7-T8 Ciudad Empresarial Sarmiento Angulo
Bogotá D.C. – Colombia
Código Postal: 110931 – Teléfono: (601) 880 7630
f empresaferrerearegional t @efrcundinamarca @efrcundinamarca
<https://www.efr-cundinamarca.gov.co/>


funcionamiento de la Empresa en torno de la ejecución de los Proyectos Transmilenio Soacha Fase II y III y Regiotram de Occidente; estos recursos junto con los excedente de liquidez, se encuentran invertidos en una cuenta de Ahorros y en CDTS con el fin de conseguir la mayor rentabilidad posible y con disponibilidad de los mismos cuando se requieran.

En el 2023 la Empresa ha generado los siguientes rendimientos financieros en la cuenta de Ahorro y CDTS a corte Noviembre:

ENERO-NOVIEMBRE 2023		
RENDIMIENTOS		
CUENTA DE AHORRO BCO OCCIDENTE	CDTS FALABELLA / FINANDINA	TOTAL
\$700.669.200,36	\$1.014.759.550	\$ 1.715.428.750,36

1.4.3 LOGROS DEL TEMA ESTRATEGICO

- ✓ Los resultados en la evaluación realizada por el FURAG, han demostrado el fortalecimiento progresivo en la implementación del modelo integrado de planeación y gestión. Los resultados en la evaluación del 2022 demuestran que la empresa se encuentra por encima de los niveles de referencia evaluados.



- ✓ Se logró el mantenimiento de la Certificación ISO 9001:2015, que había sido otorgada en el 2022 como consecuencia del seguimiento favorable en noviembre de 2023, luego de la auditoría realizada por el ICONTEC.

- ✓ Por cuarto año consecutivo, la sociedad calificadoradora Fitch Ratings reafirmó la calificación nacional de largo plazo en 'AAA(col)' y de corto plazo en 'F1+(col)' de la Empresa Férrea Regional (EFR) como resultado de la revisión anual de la capacidad de pago de la Entidad. Esto evidencia el buen estado y manejo financiero de la Entidad y sus proyectos en ejecución: Regiotram de Occidente y Transmilenio a Soacha fases II y III.
- ✓ Puesta en marcha de la metodología establecida por el Departamento Administrativo de la Función Pública para la identificación de los riesgos de la entidad y la implementación de la política de la Administración del Riesgo
- ✓ Se fortaleció la gestión contractual con la implementación de SECOP II, la actualización normativa y procedimental del Reglamento de Contratación y el Manual de Supervisión, así como la expedición de procedimientos y guías en materia de contratación. Para el año 2022, la Empresa obtuvo el primer puesto en el índice de desempeño institucional 2022, en su grupo par de Sociedades Públicas por acciones, obteniendo una calificación de 80.5, según la evaluación realizada por el Departamento Administrativo de la Función Pública.
- ✓ Durante el segundo semestre de 2023 se realizó la implementación del Modelo de Seguridad y privacidad de la información
- ✓ La empresa avanzó en la implementación de gobierno corporativo gracias a la aprobación de documentos y ajustes a los estatutos de la empresa, lo que ha generado el fortalecimiento de la administración, el direccionamiento y la gestión operativa, garantizando cumplimiento de los objetivos estratégicos de la empresa y la generación de mayor valor económico y social.
- ✓ En la vigencia 2023 se logró la gestión de la adición a la subvención por 5.000 millones de pesos para los gastos de funcionamiento de la entidad.
- ✓ Se realizó la Implementación del módulo de recursos físicos e inventarios.
- ✓ Durante estos 4 años se ha logrado constituir una reserva voluntaria resultante de las utilidades de los años 2020, 2021, 2022 por valor de \$2.014 millones, con el objetivo de respaldar una inversión de mediano plazo en un activo fijo para la empresa.
- ✓ Mediante el traslado de la entidad a la nueva sede se logró mejorar las condiciones laborales y de ambiente locativo.
- ✓ Consolidación de un equipo de comunicaciones conformado por profesionales en Comunicación y Diseño para fortalecimiento institucional tanto interno como externo.
- ✓ Mayor presencia e impacto en medios de comunicaciones tradicionales y digitales

1.4.4 SUGERENCIAS Y/O RECOMENDACIONES

- ✓ Mantener el Sistema Integrado de Gestión, así como la actual certificación de calidad del ICONTEC y garantizar la integración con los demás sistemas como el ambiental, SST, MIPG y seguridad y privacidad de la información fomentando la implementación del Gobierno Corporativo.
- ✓ Hacer planeación, seguimiento y tramite de la aprobación y reprogramación de las vigencias futuras para los proyectos durante cada anualidad.
- ✓ Se recomienda fortalecer el proceso de gestión documental para avanzar en el cumplimiento del PINAR y abordar las sugerencias dadas por la Contraloría de Cundinamarca.
- ✓ Se sugiere realizar una actualización al procedimiento de presentación de cuentas con el fin de optimizar los tiempos de trámite y pago, aplicando estrategia de “cero papel”.
- ✓ Continuar con el fortalecimiento de la estrategia de gestión de riesgos de los proyectos y de la empresa.
- ✓ Continuar con la política de Gobierno Corporativo al interior de la entidad.
- ✓ Gestionar la adquisición de la sede administrativa de la entidad.

1.4.5 ACTIVIDADES PENDIENTES POR RESOLVER DEL TEMA ESTRATÉGICO

- ✓ Realizar todas las gestiones relacionadas con el reporte del informe anual de la cuenta vigencia 2023 (SIA CONTRALORIA) el 15 de febrero ante la Contraloría de Cundinamarca, para lo cual se debe realizar la aprobación de los Estados Financieros por la Junta Directiva y asamblea de accionistas antes de esa fecha. Se recomienda solicitar prórroga del informe respectivo.
- ✓ Convocar a la Junta Directiva de forma ordinaria y a la Asamblea de Accionistas a más tardar el 26 de enero de 2024, bajo los parámetros establecidos en el Código de Comercio, los Estatutos, los Reglamentos de Junta Directiva, Asamblea de Accionistas, Directrices y guías de la Cámara de Comercio de Bogotá y la Superintendencia de Industria y Comercio.

- ✓ Cumplir con la elaboración y presentación de los informes de Ley que tienen vencimiento en el primer trimestre de 2024 como son: 1. Informe de austeridad en el gasto del cuarto trimestre de 2023, cuyo vencimiento es el 31 de enero de 2024. 2. Elaboración y presentación del informe de austeridad en el gasto, correspondiente al primer trimestre de la vigencia 2024 el cual vence el último día hábil de abril. 3. Informe de PQRS del segundo trimestre de 2023, cuyo vencimiento es el 31 de enero de 2024. 4. Informe de evaluación independiente semestral del sistema de control interno, correspondiente al segundo semestre de 2023, cuyo vencimiento es el 31 de enero de 2024. 5. Informe de control interno contable vigencia 2024, vencimiento 15 de febrero de 2024 6. Informe de Software (Derechos de Autor) vigencia 2024, se vence el último día hábil del mes de febrero 7. Elaboración y presentación del Plan anual de Auditoría vigencia 2024 el 9 de enero de 2024 el cual debe ser aprobado por el Comité Institucional de Control Interno.
- ✓ Se debe tener presente para el primer mes del 2024 el proceso penal seguido a la señora Fabiola Valero Torres se fijó audiencia de juicio oral para el 19 de enero de 2024 a las 9 am.
- ✓ Rendir informe SIA observa durante los tres primeros días hábiles de enero del 2024.
- ✓ Terminar la implementación del módulo de pago de SECOP II.
- ✓ Consolidar y publicar el plan anual de adquisiciones para la vigencia 2024, como requisito para iniciar la contratación del año.
- ✓ Rendición del informe de la deuda pública, que se realiza de manera mensual el último día hábil del mes.
- ✓ Seguimiento y envío de la matriz DIARI a la Secretaría de Movilidad, que se realiza de manera mensual los cinco (5) primeros días del mes.
- ✓ Presentar informes trimestrales y mensuales a la UMUS de los proyectos, los cuales se vencen 10 primeros días hábiles y los 5 primeros días hábiles respectivamente.
- ✓ Elaborar y publicar los planes institucionales según Decreto 612 de 2018 a más tardar el 31 de enero de 2024.
- ✓ Elaborar y publicar plan anticorrupción y de atención al ciudadano a más tardar el 31 de enero de 2024.



ACTA DE INFORME DE GESTIÓN

FR-EFR-GTH-006

- ✓ Expedir la resolución de desagregación del presupuesto de ingresos y gastos de la vigencia 2024, el primer día hábil del mes de enero.
- ✓ Ajustar en el mes de marzo la disponibilidad inicial del presupuesto de la Empresa Férrea, vigencia 2024 de acuerdo a la certificación del cierre de tesorería a corte del 31 de diciembre de 2023.
- ✓ Expedición de la resolución de reconocimiento de las cuentas por pagar a corte de 31 de diciembre de 2023.
- ✓ Gestionar la adición de recursos de transferencias corrientes- Subvención por aproximadamente \$5.000 millones M/te, para lograr financiar las nuevas necesidades administrativas de gastos de funcionamiento de la Empresa.

1.4.6 ACTIVIDADES PENDIENTES POR RESOLVER DEL TEMA ESTRATÉGICO NO IMEDIATA, PERO NECESARIA

- ✓ Continuar con el seguimiento semestral al plan de acción de la Política de Prevención del daño antijurídico en el Drive “Seguimiento semestral Plan de acción de la Política de Prevención del daño antijurídico”.
- ✓ Realizar los comités de defensa judicial en los plazos previstos en la resolución correspondiente.
- ✓ Elaborar e implementar el manual de presupuesto interno de la EFR
- ✓ Actualizar el manual y la política de riesgos.
- ✓ Actualización permanente del plan de comunicaciones.
- ✓ Analizar la contratación de una auditoría externa como apoyo al ejercicio de seguimiento, verificación y control de los encargos fiduciarios, identificando y valorando los riesgos del proceso.
- ✓ Elaboración del plan de nuevos negocios de la entidad.
- ✓ Elaboración del plan estratégico de la EFR.
- ✓ Realizar la reprogramación y Adición de Vigencias Futuras del Proyecto Regiotram de Occidente, se presentó ante Junta Directiva en sesión del 20 de diciembre de 2023 pero su aprobación quedó como una gestión a realizar durante la vigencia 2024.



SC-2000242



CO-SC-2000242

Versión 05
Fecha de vigencia
15/08/2023

Av. Calle 26 No. 57 - 83 – Oficina P7-T8
Edificio T7-T8 Ciudad Empresarial Sarmiento Angulo
Bogotá D.C. – Colombia
Código Postal: 110931 – Teléfono: (601) 880 7630

<https://www.efr-cundinamarca.gov.co/>

1.5 UNA EMPRESA LÍDER EN EL SECTOR CONSTRUIDA CON TALENTO HUMANO ESPECIALIZADO Y COMPROMETIDO

1.5.1 DESCRIPCIÓN

Uno de los propósitos de la EFR, es consolidarse como un lugar seguro y agradable para trabajar, lo que implica una gestión integral del talento humano, que acoja los principios del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, las normas nacionales aplicables y la implementación de políticas y planes relacionados con la formación, la capacitación, el bienestar, el desarrollo personal y familiar, mediante un espacio de trabajo saludable y seguro que fortalezca la cultura organizacional, la integridad y el ambiente laboral, elevando el sentido de pertenencia con la Entidad.

Para la EFR, el talento humano es su activo más valioso, por lo cual, mediante este componente estratégico, se procura lograr, que se cuente con trabajadores felices, empoderados frente al servicio público y comprometidos en el proceso de aprendizaje, innovación y crecimiento continuo por medio del fortalecimiento de las capacidades individuales y el conocimiento especializado respecto a los sistemas de transporte y garantizar la calidad y efectividad de la ejecución de los proyectos misionales.

Es por esto, importante la gestión que adelanta la empresa, fortaleciendo su estructura y reglamentos, de tal manera, que mediante el Acuerdo 003 de 2023 la Junta Directiva estableció la nueva organización interna de la Empresa Férrea Regional S.A.S. y las funciones de sus dependencias, así mediante el Acuerdo 004 de 2023, la Junta Directiva estableció el nuevo manual de funciones de los servidores públicos de la Empresa Férrea Regional SAS."

1.5.2 GESTIÓN REALIZADA

- ✓ Se realizó contrato de bienestar a través de una alianza estratégica con la caja de compensación Colsubsidio.
- ✓ Se ha desarrollado un plan de capacitación institucional con apoyo de los diferentes colaboradores de la Entidad.
- ✓ Fortalecimiento de la implementación del sistema de seguridad y salud en el trabajo.

1.5.3 LOGRO DEL TEMA ESTRATEGICO

- ✓ Se fortaleció el programa de bienestar social a través de los programas de bienestar en alianza estratégica con la caja de compensación Colsubsidio.

- ✓ Se avanzó en el proceso de la provisión de la planta de trabajadores oficiales durante el 2023 donde se documentó toda la metodología de vinculación que incluye: Reglamento interno de trabajo, modelo de contratos de trabajo, procedimiento de selección y vinculación de personal, lineamientos, instructivos y perfiles de cargo para todas las dependencias, así como la consecución del recurso para la financiación del mismo.

1.5.4 SUGERENCIAS Y/O RECOMENDACIONES

- ✓ Se sugiere realizar ajuste a la estructuración administrativa que permita fortalecer la gestión de la empresa para afrontar los nuevos retos.
- ✓ Realizar la provisión de trabajadores oficiales. A la fecha se cuenta con la metodología completa y documentada para la provisión de cargos de Trabajadores Oficiales, lista para ejecutarse en la vigencia 2024.

1.5.5 ACTIVIDADES PENDIENTES POR RESOLVER DEL TEMA ESTRATÉGICO DE FORMA INMEDIATA

- ✓ Se requiere contratación de revisor fiscal teniendo en cuenta que la sociedad MULTIASERVI CONSULTORES LTDA prestará sus servicios hasta el mes de junio del 2024.
- ✓ Realizar el trámite de elección del Revisor Fiscal ante la Asamblea de Accionistas
- ✓ Adelantar la contratación requerida para el funcionamiento administrativo y tecnológico de la empresa, de acuerdo al numeral 13 de este informe.
- ✓ Realizar la provisión de los trabajadores oficiales.

1.5.6 ACTIVIDADES PENDIENTES POR RESOLVER DEL TEMA ESTRATÉGICO NO INMEDIATA, PERO NECESARIA

- ✓ Se sugiere realizar ajuste a la estructuración administrativa que permita fortalecer la gestión de la empresa para afrontar los nuevos retos.
- ✓ Definir el plan estratégico de talento humano en coherencia al plan estratégico de la EFR.

1.6 REGIOTRAM DEL NORTE (ZIQUAIRÁ – BOGOTÁ)

1.6.1 DESCRIPCION



SC-2000242



CO-SC-2000242

Versión 05
Fecha de vigencia
15/08/2023

Av. Calle 26 No. 57 - 83 – Oficina P7-T8
Edificio T7-T8 Ciudad Empresarial Sarmiento Angulo
Bogotá D.C. – Colombia
Código Postal: 110931 – Teléfono: (601) 880 7630

 empresaferrerearegional  @efrcundinamarca  @efrcundinamarca
<https://www.efr-cundinamarca.gov.co/>

Este proyecto de movilidad, 100% eléctrico le apuesta a la conexión entre la ciudad de Bogotá y el municipio de Zipaquirá. utilizando el corredor férreo existente que va desde PK 05 000 hasta La Caro- Zipaquirá. Cuenta con una longitud de 48.9 km. Contempla la construcción de 17 estaciones, de las cuales 11 se ubican en Bogotá y 6 en los municipios de Chía, Cajicá y Zipaquirá, dos patios talleres para el mantenimiento de los trenes tipo Tren – Tram. Inicialmente se contará con 20 trenes para la operación. Se tiene una demanda estimada de 176.612 pasajeros día.

La Longitud del recorrido es de 24.64 km en Bogotá y 24.26 km en la sabana. Se estima la construcción de: 16 estructuras férreas, 4 estaciones elevadas, 5 puentes vehiculares, 15 puentes peatonales. La fase de preconstrucción se proyecta para 24 meses, la fase de construcción para 59 meses y la Fase de operación y mantenimiento para 23 años.

El trazado férreo en la sabana tiene 1,76 km elevado y 22.5 km a nivel, el trazado férreo en Bogotá tiene 1,32 km deprimido, 17,12km a nivel, 6,2km elevado.

Inversión esperada CAPEX 9.0 billones de pesos y OPEX 3.6 billones de pesos constantes de 2022.

Patio taller Zipaquirá: contará con un área de 12 hectáreas. Se encuentra en el sector de futuro desarrollo industrial para la región y está delimitado hacia el Norte por un cuerpo hídrico denominado Quebrada El Gavilán, para el cual se ha previsto un aislamiento de 30 metros entre el perímetro aprovechable del patio y el cauce principal de la quebrada. La forma rectangular del polígono permite la ubicación de las playas de vía, radios de giro y los estacionamientos para las diferentes actividades de mantenimiento y limpieza. Subestación ENEL para sistema férreo y para población de Sabana Norte.

1.6.2 LOGROS DEL TEMA ESTRATÉGICO

- ✓ En el año 2020 se logró la integración del Distrito y del Instituto de Desarrollo Urbano – IDU para el proyecto Regiotram del Norte con un aporte de 12.800 millones de pesos como adición al convenio de estructuración del proyecto que había sido firmado en el año 2019.
- ✓ Garantizar la prórroga del Convenio Interadministrativo mediante Otrosí 4 de diciembre de 2021 y Otrosí 5 de marzo de 2023 con el objeto de dar cumplimiento a la entrega de estudios técnicos respectivos del proyecto.
- ✓ La Financiera de Desarrollo Territorial S.A. - Findeter, en cumplimiento de la asistencia técnica que presta para la consecución del objeto del Convenio interadministrativo 0018 (numeración Findeter), 048 de 2019 (Numeración Departamento de Cundinamarca) y CE-048-2019 (Numeración IDU), cumplió con las metas y objetivos del cronograma general que se trazó con el otrosí No 5, específicamente en relación con la entrega de los estudios por parte de la consultoría y su respectiva validación por parte de la interventoría y Findeter como entidad contratante.

- ✓ Entre el 24 de julio de 2023 y el 15 de agosto de 2023 se efectuó la agenda y las respectivas mesas de socialización de los estudios técnicos, ambientales, financieros y legales del Proyecto Regiotram del Norte, que se encuentran a nivel de factibilidad y cumplen con los requisitos de la Resolución 20203040013685 de 2020 del Ministerio de Transporte. Estas mesas de trabajo se desarrollaron con el objetivo de maximizar los tiempos de la gestión del proceso de cofinanciación ante el Gobierno Nacional.
- ✓ En cumplimiento del artículo 2 de la Ley 310 de 1996, modificado por el artículo 172 de la Ley 2294 de 2023 y en representación del Distrito Capital y del Departamento de Cundinamarca, se presentó el 9 de agosto de 2023 la solicitud para el aval técnico del Ministerio de Transporte de los documentos contentivos de los estudios de factibilidad técnica, ambiental, financiera y legal del proyecto de transporte público de pasajeros Regiotram del Norte.
- ✓ El 18 de octubre de 2023 por parte de la Empresa Férrea Regional – EFR se realizó una reunión para revisar de forma más directa con los representantes del Gobierno Nacional los comentarios expedidos mediante comunicación recibida por parte del Ministerio de Transporte MT No. 20232101021201 del 14 de septiembre de 2023.
- ✓ En diciembre de 2023 se firmó el Otrosí 6 del Convenio interadministrativo 0018 (numeración Findeter), 048 de 2019 (Numeración Departamento de Cundinamarca) y CE-048-2019 (Numeración IDU) con el objetivo de garantizar el plazo necesario para atender las observaciones emitidas por el Grupo de la Unidad de Movilidad Urbana Sostenible (UMUS) del Ministerio de Transporte, así como, efectuar las mesas de trabajo necesarias para la obtención del aval técnico por parte de la nación.

1.6.3 ALIANZAS Y/O CONVENIOS

Convenio interadministrativo 0018 (numeración Findeter), 048 de 2019 (Numeración Departamento de Cundinamarca) y CE-048-2019 (Numeración IDU) cuyo objeto es “Aunar esfuerzos para “Elaborar los estudios de factibilidad del tren entre Bogotá D.C. y Zipaquirá”.

1.6.4 SUGERENCIAS Y/O RECOMENDACIONES

Continuar con las mesas de trabajo entre el Grupo de la Unidad de Movilidad Urbana Sostenible (UMUS) del Ministerio de Transporte y los diferentes actores contractuales del Convenio interadministrativo 0018 (numeración Findeter), 048 de 2019 (Numeración Departamento de Cundinamarca) y CE-048-2019 (Numeración IDU) cuyo objeto es “Aunar esfuerzos para “Elaborar los estudios de factibilidad del tren entre Bogotá D.C. y Zipaquirá””. Lo anterior, en el marco de las observaciones técnicas emitidas mediante comunicado MT No. 20232101021201 del 14 de septiembre de 2023 y las posteriores.

En el marco del Otrosí No. 6 es indispensable atender las solicitudes de carácter técnico presentadas por el Ministerio de Transporte respecto al transporte de carga contemplado en la operación del proyecto, tal y como se ha venido efectuando y se expuso respectivamente



ACTA DE INFORME DE GESTIÓN

FR-EFR-GTH-006

en la solicitud de aval técnico mediante comunicado de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C 2-2023-21242.

1.6.5 ACTIVIDADES PENDIENTES POR RESOLVER DEL TEMA ESTRATÉGICO DE FORMA INMEDIATA

Continuar con las mesas técnicas y las gestiones necesarias ante el Ministerio de Transporte y las diferentes entidades para lograr el aval del proyecto

1.6.6 ACTIVIDADES PENDIENTES POR RESOLVER DEL TEMA ESTRATÉGICO NO INMEDIATA, PERO NECESARIA

Continuar con la gestión que permita la cofinanciación para el proyecto Regiotram del Norte.

1.7 PLAN DE DESARROLLO

El Plan departamental de desarrollo 2020 – 2024 Cundinamarca ¡Región que progresa!, define los proyectos Regiotram de Occidente y Transmilenio a Soacha fases II y III, como proyectos memorables, los cuales corresponden a apuestas que pasarán a la historia porque transformarán la vida de los cundinamarqueses, ya que aportarán significativamente al progreso del Departamento y la consolidación de mayores oportunidades para todos los ciudadanos.

El gobierno departamental los cataloga como proyectos retadores, que implican un alto esfuerzo económico, institucional y humano, pero que trascenderán el gobierno actual fijando derroteros para los próximos.

En la parte estratégica del Plan, las problemáticas de movilidad, de conectividad, de integración de los modos de transporte y los impactos negativos asociados a medios de transporte tradicionales se abordan en la línea estratégica Más Integración, en la que se establece un grupo de estrategias, objetivos y metas, que buscan solucionarlas con un enfoque regional, al entender que estas impactan y son comunes para varios municipios e incluso para la ciudad de Bogotá, y que por ello, solucionarlas requiere la unión de los esfuerzos institucionales del Departamento, la Nación y Bogotá.

En este sentido, a través del programa “Región: Conexión inteligente”, cuyo objetivo es, formular de manera conjunta sistemas y proyectos de infraestructura vial, de servicios públicos y de equipamientos que reduzcan los desequilibrios socioeconómicos y culturales, y que además preserven el medio natural, se establecen proyectos para potencializar las dinámicas entre Bogotá y Cundinamarca frente al sector transporte y las variables de movilidad y



SC-2000242



CO-SC-2000242

Versión 05
Fecha de vigencia
15/08/2023

Av. Calle 26 No. 57 - 83 – Oficina P7-T8
Edificio T7-T8 Ciudad Empresarial Sarmiento Angulo
Bogotá D.C. – Colombia

Código Postal: 110931 – Teléfono: (601) 880 7630

<https://www.efr-cundinamarca.gov.co/>



ACTA DE INFORME DE GESTIÓN

FR-EFR-GTH-006

conectividad, así, en el subprograma “Movilidad inteligente”, se definen metas para el desarrollo de sistemas de transporte masivo regional que permitan la integración, productividad y conectividad entre los municipios de Cundinamarca y el Distrito Capital en el marco de la Ciudad Región, encontrando las metas 349 y 350.

META	DESCRIPCIÓN	AVANCE CORTE 15 DE DICIEMBRE
349	Construir el sistema de transporte férreo de pasajeros - Regiotram de Occidente.	27.56%
350	Construir la extensión de la troncal NQS del SITM a Soacha fases II y III.	43.94%

1.8 FUNCIONES DE LA EMPRESA FÉRREA REGIONAL

A continuación, se describen las actividades y logros alcanzados para el cumplimiento de las funciones de la Empresa Férrea Regional

1.8.1 FUNCION 1

Ser el ente gestor de la construcción del sistema integrado de transporte masivo de la extensión de la troncal NQS del SITM en el municipio de Soacha, fases II y III, cumpliendo con lo dispuesto en el artículo 100 de la ley 1955 de 2019 o la norma que la modifique o sustituya.

1.8.1.1 Gestión Realizada

La empresa adelantó la gestión para la ejecución de los contratos (LOTE 1 Y LOTE2), cuyos logros y actividades pendientes se encuentran detalladas en el numeral **3.2 EXTENSIÓN DE LA TRONCAL NQS DEL SISTEMA TRANSMILENIO A SOACHA FASES II Y III.** del presente informe.

1.8.1.2 Retos

- ✓ Continuar con las gestiones que se requieran para la terminación del proyecto Transmilenio Fases II y III.
- ✓ Seguimiento a la construcción del Colector sur, de conformidad con el cronograma de obra
- ✓ Seguimiento a la construcción de los puentes peatonales que son responsabilidad de la ANI



SC-2000242



CO-SC-2000242

Versión 05
Fecha de vigencia
15/08/2023

Av. Calle 26 No. 57 - 83 – Oficina P7-T8
Edificio T7-T8 Ciudad Empresarial Sarmiento Angulo
Bogotá D.C. – Colombia
Código Postal: 110931 – Teléfono: (601) 880 7630
[f empresaferreregional](https://www.eferrearegional.gov.co) [@efrcundinamarca](https://www.efrcundinamarca.gov.co) [@efrcundinamarca](https://www.efrcundinamarca.gov.co)
<https://www.efer-cundinamarca.gov.co/>



ACTA DE INFORME DE GESTIÓN

FR-EFR-GTH-006

1.8.2 FUNCIÓN 2

Ser el Ente Gestor para el diseño, estructuración, obra, explotación y operación en la modalidad férrea del corredor de Occidente y del Norte, así como de aquellos nuevos corredores férreos para el Departamento cuando exista un convenio de cofinanciación, o así lo determinen las autoridades nacionales y/o territoriales, cumpliendo con lo dispuesto en el artículo 100 de la Ley 1955 de 2019, o la norma que la modifique o sustituya.

1.8.2.1 Gestión Realizada

La empresa adelantó la gestión para la ejecución de los contratos cuyos logros y actividades pendientes se encuentran detalladas en los numerales **3.1 PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA DE TRANSPORTE FÉRREO DE PASAJEROS-REGIOTRAM DE OCCIDENTE y 3.5 REGIOTRAM DEL NORTE (ZIPAQUIRÁ – BOGOTÁ)**, del presente informe.

1.8.2.2 Retos

- ✓ Obtención licencia ambiental para el proyecto Regiotram Occidente. Se debe continuar con el trámite correspondiente de acuerdo a los solicitado por la autoridad ambiental.
- ✓ Continuar con la gestión que permita la cofinanciación para el proyecto Regiotram del Norte

1.8.3 FUNCIÓN 3

Ser depositario de los corredores férreos que entregue la Nación a cualquier título en el marco de los proyectos que la entidad gestione; momento en el cual debe velar por su mantenimiento, cuidado, protección, vigilancia, correcto uso de los mismos, así como las demás actividades para mantener su integridad física, legal y financiera, entre otras.

1.8.3.1 Gestión Realizada

- ✓ Entrega predio Taller ANI PK5 así como la entrega para el Patio Taller El Corzo en Facativá, como infraestructuras especiales para el corredor férreo de occidente

1.8.4 FUNCIÓN 4

Contratar estudios, diseños, mejoramiento, rehabilitación, construcción y demás insumos o modalidades contractuales para la puesta en marcha o adecuación de la infraestructura requerida el cumplimiento del objeto de la Empresa, de acuerdo con las directrices impartidas por la Asamblea de Accionistas, la Junta Directiva y consignadas en los contratos o convenios celebrados para tal fin.



SC-2000242



CO-SC-2000242

Versión 05
Fecha de vigencia
15/08/2023

Av. Calle 26 No. 57 - 83 – Oficina P7-T8
Edificio T7-T8 Ciudad Empresarial Sarmiento Angulo
Bogotá D.C. – Colombia
Código Postal: 110931 – Teléfono: (601) 880 7630
<https://www.efr-cundinamarca.gov.co/>

[f empresaferrerearegional](#) [@efrcundinamarca](#) [@efrcundinamarca](#)

1.8.4.1 Gestión Realizada

- ✓ Contrato de obra 060-EFR-2019 por valor de \$242.273.526.711 (proyecto Transmilenio Soacha Fase II y III Lote 1).

Modificaciones contractuales

Otrosí No. 1 del 9 de diciembre de 2020 al Contrato de Obra No. 060-EFR-2019, se modificó el numeral 7.1.1, el segundo inciso del numeral 7.1.6, la Tabla 3 del Apéndice A, el encabezado del numeral 1 del Apéndice A, el penúltimo inciso del numeral 5 del Apéndice A, adicionar el literal p a la sección 7 del Apéndice C, modificar los incisos 10 y 11 de la introducción y la Sección 4.2 del Apéndice F, modificar la Tabla 3 del Apéndice H del Contrato de Obra.

Otrosí No. 2 del 12 de abril de 2021 al Contrato de Obra No. 060-EFR-2019, se prorrogó en cuatro (4) meses la Etapa de Proconstrucción y se modificó la Cláusula 19.1, aunado a la definición de las obligaciones de la EFR en el Apéndice H relacionadas con la gestión predial.

Otrosí No. 3 suscrito el 14 de enero de 2022, se prorrogó un (1) mes la Etapa de Proconstrucción (denominada Fase 3A).

Otrosí No. 4 suscrito el 14 de febrero de 2022, y teniendo en cuenta que las circunstancias que dieron origen al Otrosí No. 3 se mantenían se prorrogó un (1) mes la Etapa de Proconstrucción.

Otrosí No. 5 suscrito el 14 de marzo de 2022, y teniendo en cuenta que las circunstancias que dieron origen al Otrosí No. 4 se mantenían se prorrogó un (1) mes la Etapa de Proconstrucción.

Otrosí No. 6 del 16 de mayo de 2022, se suscribió el Otrosí No. 6 al Contrato de Obra, el cual modificó la Cláusula 7.1 en el sentido de trasladar la firma del Acuerdo Marco con la EAAB y del Convenio con Movistar al primer mes de la Etapa de Construcción y adicionar un parágrafo a la Cláusula 7.2 (Etapa de Construcción).

Otrosí No. 7 del 14 de marzo de 2023, se modificaron diferentes apartes de la Cláusula 19 en el sentido de aclarar el término Acta de Pago, a su vez se modificó la medición de los índices de cumplimiento correspondiente a los pagos por concepto Ambiental y de Gestión Social y Seguridad Salud en el Trabajo de la Cláusula 19.1.2 y Manejo de Tráfico, Señalización y Desvíos de la Cláusula 19.1.3.

Otrosí No. 8 del 18 de mayo de 2023, el cual tuvo como finalidad modificar el numeral 6 calificación de desempeño socio ambiental, la inclusión de notas en la Tabla 2 del Apéndice E (Componente Ambiental), modificar el numeral 8 y numeral 8.7 del Apéndice F (Especificaciones Plan de Manejo de Tráfico) del mismo.

Otrosí No. 9 del 5 de septiembre de 2023, se incorporó al Contrato de Obra el concepto de retribución parcial para las UE 357,358,360,361,363,364,366,367,385,389 y 390 correspondientes al Box Culver.

- ✓ Contrato de Interventoría 03-EFR-2020 por valor de 29.035.143.638 (proyecto Transmilenio Soacha Fase II y III Lote 1).

Otrosí No. 1. El 11 de diciembre de 2020, se suscribió el Otrosí No. 1 al Contrato de Interventoría el cual tuvo como propósito modificar el numeral 3.7 Etapas del Contrato de Interventoría y modificar la Tabla del Apéndice 1- Personal del Interventor.

Otrosí No. 2. El 12 de abril de 2021, se suscribió el Otrosí No. 2 al Contrato de Interventoría mediante el cual se prorrogó la Etapa de Preconstrucción en cuatro (4) meses y se adicionó el valor de este en la suma de \$675.000.000, asimismo, se adicionó al Apéndice 1 la tabla de personal con sus dedicaciones para la fase 3 de la Etapa de Preconstrucción.

Otrosí No. 3. El 14 de enero de 2022, se suscribió el Otrosí No. 3 al Contrato de Interventoría mediante el cual se prorrogó la Etapa de Preconstrucción en un (1) mes, se adicionó el valor de este en la suma de \$852.923.090 y finalmente se adicionó un numeral 5.2.2 al numeral 5.2 del capítulo V aspectos económicos del Contrato de Interventoría.

Otrosí No. 4. Mediante Otrosí No. 4 al Contrato de Interventoría se prorrogó la Etapa de Preconstrucción en un (1) mes y se adicionó el valor del contrato en la suma de \$1.003.181.584.

Otrosí No. 5 al Contrato de Interventoría se prorrogó la Etapa de Preconstrucción en dos (2) meses y se adicionó el valor del contrato en la suma de \$1.303.698.572.

- ✓ Contrato de obra 061-EFR-2019 por valor de \$143.894.082.070 (proyecto Transmilenio Soacha Fase II y III Lote 2).

Otrosí No. 1. El 12 de abril de 2021, se suscribió Otrosí No. 01 al Contrato de Obra No. 061-EFR-2019, cuyas modificaciones consistieron en: la prórroga en un (1) mes la Etapa de Preconstrucción; quedando el plazo total de dicha etapa en trece (13) meses. La Etapa de Construcción por su parte, se disminuyó de veinticuatro (24) meses a veintitrés (23) meses y el requisito de la suscripción de convenio para el traslado de redes de servicios públicos con la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá EAAB hasta tres (3) meses contados a partir de la fecha de suscripción del Acta de Inicio de la Etapa de Construcción.

Otrosí No. 2. El 27 de mayo de 2021, se suscribió Otrosí No. 02 al Contrato de Obra No. 061-EFR-2019, por medio del cual se modificaron los requisitos para iniciar la Etapa de Construcción y permitir la ejecución de obras en el predio El Vínculo, mientras se lograba el cierre de los convenios con las empresas de servicios públicos, la entrega del corredor por parte de la ANI y posteriormente la aprobación del PMT para poder ejecutar las actividades en el área del corredor vial.

Otrosí No. 3. El 27 de agosto de 2021, se suscribió el Otrosí No. 03 al Contrato de Obra No. 061-EFR-2019 trasladando la aprobación de PMT y la suscripción de convenios con los operadores al cuarto (4º) mes de la Etapa de Construcción, a excepción del convenio de redes con la EAAB, respecto del cual, el plazo máximo para su culminación será el veintiocho (28) de noviembre de 2021.

Otrosí No. 4. El 27 de septiembre de 2021, se suscribió el Otrosí No. 04 Contrato de Obra No. 061-EFR-2019 trasladando la aprobación de PMT al quinto (5º) mes de la etapa de construcción, al seis (06) de diciembre de 2021 la obligación de suscripción de convenios de redes con las

ESP y se habilitó al Contratista para que a partir del 06 de diciembre de 2021 diera aplicación a la facultad legal del artículo 48 de la ley 1682 de 2013 respecto a traslado, protección y reubicación directa de redes de la EAAB ante la eventual ausencia de convenio de redes con dicha ESP.

Otrosí No. 5. El 11 de noviembre de 2022 se suscribió el Otrosí No. 05 al Contrato de Obra No. 061-EFR-2019 para modificar parcialmente el apéndice F “ESPECIFICACIONES PLAN DE MANEJO DE TRÁFICO” a efectos de viabilizar el otorgamiento de PMTs para tramos puntuales, manteniendo sólo dos (02) carriles por sentido en situaciones de baja demanda de flujo vehicular sin afectar el nivel del servicio de cada sentido y para periodos de alta demanda, mantener tres (03) carriles en la calzada con mayor demanda de flujo vehicular.

Otrosí No. 6. El 27 de abril de 2023 se suscribió el Otrosí No. 06 al Contrato de Obra No. 061-EFR-2019 adicionando el contrato por valor de \$1.614.986.551, valor destinado a cubrir costos asociados a mayores cantidades de obra para Redes y los componentes de Manejo de Tráfico, Señalización y Desvíos y Manejo Ambiental de Gestión Social y de Seguridad y Salud en el Trabajo. De igual forma, se prorrogó ocho (08) meses la Etapa de Construcción quedando el plazo total del Contrato en ciento cuatro (104) meses.

Otrosí No. 7. El 26 de octubre las partes suscribieron Otrosí No. 07 al Contrato de Obra No. 061-EFR-2019 mediante el cual se subdividió la Unidad de Ejecución 290 en 290A y 290B, adicionalmente se subdividieron las Unidades de Ejecución 49 y 50 en 49A - 49B y 50A – 50B quedando las mismas en el grupo de obras II, finalmente trasladó la Unidad de Ejecución 89 del Grupo de Obras No. I al Grupo de Obras II.

- ✓ Contrato de interventoría 05-EFR-2020 por valor de \$20.717.952.388 (proyecto Transmilenio Soacha Fase II y III Lote 2).

Otrosí No. 1 el 12 de abril de 2021 se suscribió el Otrosí No. 1 al Contrato de Interventoría en el cual se adicionó el contrato por la suma de \$161.642.460, se prorrogó en un (1) mes la Etapa de Preconstrucción disminuyendo la Etapa de Construcción en (1) mes y se modificó el apéndice 2 en lo que fuera compatible con estas cláusulas.

Otrosí No. 2 del 27 de abril de 2023 al Contrato de Interventoría No 05-EFR-2020 se adicionó en la suma de \$2.474.558.724, se prorrogó por seis (6) meses la Etapa de Construcción y se modificaron las siguientes cláusulas: numeral 3.6, plazo del contrato, numeral 3.3 valor del contrato, numeral 3.7 etapas del contrato de interventoría, numeral III etapas del proyecto del apéndice 2.

Otrosí No. 3 al Contrato de Interventoría No 05-EFR-2020, se realizó la aprobación de cesión del contrato por parte de INTERDISEÑOS INTERNACIONAL S.A.S al GRUPO INTERDISEÑOS S.A.S.

Otrosí No. 4 al Contrato de Interventoría No 05-EFR-2020, se realizó una adición al contrato por la suma de \$824.852.908, se prorrogó la Etapa de Construcción en dos (2) meses y se modificó el romanillo II) del literal a) la cláusula 3.7 etapas del contrato en la cual se modifica la Etapa de Construcción.

- ✓ Contrato 016 del 2020 – estudio de factibilidad Regiotram del Norte.
- ✓ Contrato de Concesión 001 de 2020 Regiotram de Occidente.:

Otro si No. 1 Modifica el plazo de entrega de algunos productos fase previa, sin modificar el plazo total. **23/06/2020.**

Suspensión No. 1 Acta de Suspensión de actividades del Contrato de Concesión No. 001 de 2020 por un término de 45 días. **1/9/2021.** Prórroga de la Suspensión No. 1: Acta de Suspensión de actividades del Contrato de Concesión No. 001 de 2020 por un término de 45 días. **30/11/2021**

Otro si No. 2 18/01/2022. Definición franja del proyecto, plazo de ejecución y aclaración de la NO necesidad de recursos públicos adicionales.

Otro si No. 3: Adiciona la realización por el Concesionario los estudios y diseños a nivel de detalle (Fase III) necesarios para la construcción de: Estaciones Elevadas “Avenida Boyacá”, “Carrera 68” y “NQS” del Proyecto, así como la reubicación de la Estación Avenida Cali. 6/05/2022

Otrosi No. 4: Modifica la Sección 1.213 “Valor Máximo de la Retribución para el Componente B”. valor máximo de la retribución inicial: \$21.998.000.000, Estudios y

Diseños CFRO: \$ 35.072.976.943, valor máximo de la retribución actualizado: \$36.000.000.000 23/06/2022.

Otrosí No. 5: Modifica el Apéndice Técnico 1 “Especificaciones Técnicas”, Parte 2 “Especificaciones Técnicas Particulares”, Sección 2.1 “Estudios, diseños y construcción” respecto a algunas especificaciones del Material Rodante. 23/12/2022.

Otrosí No. 6 Modifica el Apéndice Técnico 1 “Especificaciones Técnicas”, Parte 2 “Especificaciones Técnicas Particulares”, Sección 2.1 “Estudios, diseños y construcción” respecto a algunas especificaciones del Material Rodante. 23/12/2022.

✓ Contrato de Interventoría 028-EFR-2020 Regiotram de Occidente.
Otrosí No. 1, suscrito el 06-11-2020, por medio del cual se modificaron algunos aspectos del contrato de interventoría relacionados con la forma de pago, los informes de interventoría y la solicitud de verificaciones, ensayos y mediciones.

Otrosí No. 2, suscrito el 01-09-2021, por medio del cual se agregó la subfase de actividad parcial a la fase previa, para hacer el seguimiento a las actividades no suspendidas, cuya duración se estableció en 90 días, desde el 01-09-2021 al 29-11-2021.

Otrosí No. 3, suscrito el 30-11-2021, por medio del cual se amplió la duración de la subfase de actividad parcial de la fase previa.

Otrosí No. 4, suscrito el 21-06-2022, por medio del cual se adiciona, como actividad a cargo del interventor, la revisión de los estudios y diseños de las estaciones elevadas y la reubicación de la estación de la Avenida Ciudad de Cali. Adicionando con estas actividades el valor del contrato de interventoría, estableciendo como valor estimado del contrato la suma de \$71.721.985.494 del mes de referencia de 2018.

Otrosí No. 5, suscrito el 12-10-2022, por medio del cual se estableció retribuir el mayor tiempo de ejecución y las nuevas actividades a cargo del interventor con ocasión de las obras de construcción del Taller El Corzo en la fase previa, en un valor estimado del contrato de interventoría de \$87.365.315.397 del mes de referencia.

Otrosí No. 6, suscrito el 14-08-2023, por medio del cual en virtud del Otrosí No. 6 del contrato de concesión 001 de 2020, se hizo necesario modificar el contrato de interventoría para ajustar el nuevo alcance y plazo de la fase previa, retribuir el mayor tiempo de ejecución y las nuevas actividades a cargo del interventor, con ocasión a la ejecución de determinadas obras de construcción en la fase previa, estableciéndose entonces un valor estimado del contrato de interventoría en \$94.558.909.070 del mes de referencia, incluido IVA.

- ✓ Convenio interadministrativo No 111-EFR-2021 suscrito con el Fondo de desarrollo de proyectos de Cundinamarca – FONDECUN.

1.8.5 FUNCIÓN 5

Adelantar la gestión predial, socio predial e inmobiliaria para los Proyectos que se encuentren en ejecución por parte de la Empresa

1.8.5.1 Gestión Realizada

- ✓ 302 predios requeridos - 298 predios entregados al contratista de obra (proyecto Transmilenio) 158 predios requeridos - 156 predios entregados (proyecto Regiotram de Occidente)

1.8.5.2 Retos

- ✓ Continuar con la gestión predial necesaria para avanzar en la ejecución de los proyectos.

1.8.6 FUNCIÓN 6

Ejecutar operaciones pasivas de crédito, conforme a las leyes en la materia

1.8.6.1 Gestión Realizada

Se realizó contrato de Crédito, suscrito el 23 de octubre de 2019, entre la EFR y los bancos Itaú Corpbanca Colombia S.A., Bancolombia S.A. y la Financiera de Desarrollo Nacional (la "FDN") S.A. para financiar el Proyecto Transmilenio Extensión Soacha Fases II y III (el "Proyecto"), Otrosí 1 - 19/12/2019, Otrosí 2 - 22/10/2020, Otrosí 3 - 29/12/2020, Otrosí 4 - 19/03/2021 Otrosí 5 - 29/06/2021, Otrosí 6 - 29/12/2022

1.8.6.2 Retos

Continuar con las gestiones financieras a las que haya lugar para la ejecución de los proyectos a cargo de la EFR

1.8.7 FUNCIÓN 7

Celebrar contratos de derecho público o privado necesarios para la ejecución y desarrollo de su objeto incluyendo contratos de concesión, arrendamiento, fiducia, obra pública, empréstito, convenios y contratos interadministrativos entre otros

1.8.7.1 Gestión Realizada

En el numeral **10. GESTIÓN CONTRACTUAL**, se relaciona la contratación realizada para el cumplimiento del objeto de la empresa.

2 GESTIÓN DE RECURSOS

2.2 EJECUCIÓN PRESUPUESTAL ACTIVA

VIGENCIA	APROPIACIÓN DEFINITIVA	RECAUDO VIGENCIA	PORCENTAJE EJECUCIÓN
2020	245.542.181.905	207.079.248.349,24	84%
2021	281.578.868.512,09	247.209.120.442,23	88%
2022	802.463.560.415,471	404.677.338.247,96	50%
2023	835.312.972.106,71	519.705.244.261,07	62%

2.3 EJECUCIÓN PRESUPUESTAL PASIVA

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

VIGENCIA	APROPIACIÓN DEFINITIVA	COMPROMISOS	PAGOS	PORCENTAJE EJECUCIÓN
2020	\$ 9.619.241.722	\$ 5.207.863.862	\$ 5.069.924.021	54%
2021	\$ 16.157.478.705	\$ 7.607.433.676	\$ 7.593.551.057	47%
2022	\$ 16.503.702.957	\$ 10.051.414.956	\$ 9.949.116.490	61%
2023	\$ 17.372.844.579	\$12.155.811.238,72	\$ 11.434.544.473,01	70%

GASTOS DE INVERSIÓN

VIGENCIA	APROPIACIÓN DEFINITIVA	COMPROMISOS	PAGOS	PORCENTAJE EJECUCIÓN
2020	212.916.178.361	118.155.340.555	76.975.677.399	55%

2021	191.703.734.852	186.990.167.474	96.441.228.688	97%
2022	533.001.018.842	434.698.497.406	137.965.806.687	81%
2023	614.797.852.660	477.441.604.033,68	154.700.809.437,03	70%

2.4 INDICADORES FINANCIEROS

FORMULA	INDICADOR	2019	2020	2021	2022	CORTE NOVIEMBRE 2023
RAZÓN CORRIENTE:	Activo corriente / Pasivo corriente	860%	1120%	1917%	1525%	1135%
PRUEBA ÁCIDA	(Activo corriente – Inventarios) / Pasivo corriente.	860%	1120%	1917%	1525%	1135%
RENTABILIDAD OPERACIONAL SOBRE VENTAS	Utilidad Operacional / Ingreso de Actividades Ordinarias)) *100	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
MARGEN BRUTO DE UTILIDAD	((Utilidad Bruta / Ingreso de Actividades Ordinarias)) *100	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
RENTABILIDAD SOBRE LOS ACTIVOS	(Utilidad Bruta/ Activo Total) *100	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
EBITDA	Utilidad Operativa + Depreciación + Amortización + Provisiones	5.280.539.874	5.381.832.347	- 8.143.045.157	- 9.632.555.011	- 10.840.563.847
MARGEN EBITDA	EBITDA/ INGRESOS OPERACIONALES	0%	0%	0%	0%	0%
PRESUPUESTO DE INGRESOS	Presupuesto total apropiado / Presupuesto ejecutado	87%	84%	88%	50%	63%
PRESUPUESTO DE GASTOS	Presupuesto total apropiado / Presupuesto ejecutado	23%	55%	83%	80%	70%

Con cierre de estados financieros al 30 de noviembre de 2023 los estados financieros presentan un valor total de activos de \$116.599.474.567, un total de pasivos de



ACTA DE INFORME DE GESTIÓN

FR-EFR-GTH-006

\$95.455.331.038, cerrando con patrimonio total de \$21.144.143.529, por su parte el estado de resultados cierra con una utilidad de \$5.715.541.203, detallando las cifras mencionadas encontramos:

Activos

Se encuentra compuesto de:

- ✓ Efectivo y Equivalentes de efectivo: \$25.354.680.340 corresponde a depósitos realizados en instituciones financieras y son recursos sobre los cuales no se tiene restricción
- ✓ Cuentas por Cobrar: \$90.819.991.689 se destaca de este valor la suma de \$89.655.946.481 que corresponde a las operaciones de crédito adelantadas por la EFR para atender las necesidades de recursos del proyecto extensión de la troncal NQS del Sistema Integrado de Transporte Masivo de Bogotá D.C. en el municipio de Soacha Fases II y III y que tiene contrapartida por el mismo valor en el pasivo como una cuenta por pagar, este movimiento contable se realiza para reconocer que el préstamo es tomado directamente por la EFR pero que no implica afectación a su situación patrimonial, toda vez que los recursos para honrar su pago son tomados directamente de los recursos del proyecto. La diferencia corresponde a subvenciones pendientes por cobrar al Departamento de Cundinamarca y que serán recibidas en la presente vigencia y cuantas menores como incapacidades por cobrar.
- ✓ Propiedad Planta y Equipo: \$42.674.075 corresponde a activos fijos propiedad de la entidad los cuales comprenden básicamente equipos de computación y comunicación.
- ✓ Otros Activos: \$382.128.463 corresponde a licencias de software y seguros

Pasivos

Se encuentra compuesto de:

- ✓ Prestamos por pagar: \$89.655.946.481 corresponde a las operaciones de crédito adelantadas por la EFR para atender las necesidades de recursos del proyecto extensión de la troncal NQS del Sistema Integrado de Transporte Masivo de Bogotá D.C. en el municipio de Soacha Fases II y III y que tiene contrapartida por el mismo valor en el activo como una cuenta por cobrar, este movimiento contable se realiza para reconocer que el préstamo es tomado directamente por la EFR pero que no implica afectación a su situación patrimonial, toda vez que los recursos para honrar su pago son tomados directamente de los recursos del proyecto.
- ✓ Cuentas por pagar: \$749.861.856 corresponde a saldo por pagar de las obligaciones contraídas por la entidad y que se encuentran pendientes de pago, tales como honorarios, retenciones, entre otras



SC-2000242



CO-SC-2000242

Versión 05
Fecha de vigencia
15/08/2023

Av. Calle 26 No. 57 - 83 – Oficina P7-T8
Edificio T7-T8 Ciudad Empresarial Sarmiento Angulo
Bogotá D.C. – Colombia

Código Postal: 110931 – Teléfono: (601) 880 7630

<https://www.efr-cundinamarca.gov.co/>

- ✓ Pasivo por impuestos corrientes: \$29.214.080 corresponde a valor de estampillas descontadas
- ✓ Beneficios a empleados: \$831.959.519, corresponde a pasivo reconocido para el cumplimiento de obligaciones laborales.
- ✓ Recursos recibidos en administración: \$4.188.349.102, corresponden a recursos recibidos por acuerdos suscritos con la Secretaría Distrital de Movilidad y el IDU

Patrimonio

Se encuentra compuesto de:

- ✓ Capital Social: \$13.414.573.090 corresponde al capital social de la Entidad y que se encuentra pagado en un 100%
- ✓ Reserva: \$2.014.029.236 corresponde a reserva voluntaria constituida con los excedentes presentados por la Entidad y que tienen como destinación la adquisición de un bien inmueble para el funcionamiento de la Entidad.

Estado De Resultados

Dentro del estado de resultados se destaca el registro de ingresos por Subvenciones por valor de \$15.684.800.000 entregados por el Departamento de Cundinamarca con la finalidad de cubrir los gastos de funcionamiento proyectados por la Entidad.

Por otra parte, se han registrado ingresos por rendimientos financieros por valor de \$1.281.984.250

De igual manera para el cierre de octubre se registran gastos totales que ascienden a \$11.251.245.409 y que corresponden a expensas necesarias para atender el funcionamiento de la entidad.

Es de resaltar que las cifras financieras han sido auditadas por la Revisoría Fiscal de la Entidad sin encontrar hallazgos que requirieran corrección a las cifras.

2.5 BIENES INMUEBLES

A continuación, se relacionan los bienes inmuebles a cargo de la Gerencia General:

Centro De Costo		0655 Recursos Otros Aporte de E Gestor. servicios públicos y otras Entidades								
3028738		DIAZ HERNANDEZ ANDRES ERNESTO		Cargo		GERENTE GENERAL				
1	202010002	COMPUTADOR PORTATIL Intel Core i7 de 10 generación con mínimo de 1,80 GHz RAM 8GB, DISCO 1TB SOLIDO WIN 10 PRO PANTALLA 14 5CG0426ZKB	32013	32013	BUENO	EID 202200001 20/12/2020	TEF 202300013 12/07/2023	1	6.042.468	
2	201010003	TELEFONO IP 20EZ0XUKC01CCBFD	32062	32062	BUENO	EID 202200001 23/12/2021	TEF 202300013 12/07/2023	1	359.850	
3	202020001	LICENCIAS Office 365 e3 gobierno 3 aos	32079	32079	BUENO	EID 202200001 20/12/2020	TEF 202300013 12/07/2023	1	844.550	
TOTAL DE DEPENDENCIA			GERENCIA GENERAL						7.246.868	
FINANCIERO										
Centro De Costo		DIAZ HERNANDEZ ANDRES ERNESTO		Cargo		GERENTE GENERAL				
1	201010002	TELEVISOR MODELO UN65BU8000KXZL ODG23CUT300991	32108	32108	BUENO	EDD 202200001 01/08/2022	TEF 202300019 12/07/2023	1	3.277.227	
TOTAL DE DEPENDENCIA			GERENCIA GENERAL						3.277.227	

2.6 RECURSOS HUMANOS

La empresa Férrea Regional cuenta con el siguiente recurso humano tanto de planta como de prestaciones de servicios:

TIPO DE CARGO	No. DE EMPELADOS
Libre nombramiento	17
Trabajadores Oficiales	1
TOTAL	18

Denominación	No. De Contratos Laborales	Grado
Profesional Especializado 1	15	10

Denominación	No. De Contratos Laborales	Grado
Profesional Especializado 3	3	07
Profesional Especializado 3	7	06
Profesional Universitario 1	4	05
Profesional Universitario 2	1	01
Profesional Universitario 3	16	02
Técnico 1	1	04
Auxiliar 1	1	07
Total trabajadores oficiales	48	

NOTA: Planta pendiente a proveer - 47 trabajadores oficiales

DEPENDENCIA	No. DE CONTRATISTAS
Dirección Administrativa y Financiera	20
Dirección de Contratación	10
Dirección de Estructuración	7
Dirección Técnica	49
Gerencia	1
Oficina de Planeación	3
Oficina Jurídica	3
Oficina de Comunicaciones	3
Oficina de Control Interno	1
Oficina Riesgos	3
Subgerencia General	2



ACTA DE INFORME DE GESTIÓN

FR-EFR-GTH-006

DEPENDENCIA	No. DE CONTRATISTAS
TOTAL	102

Relación contratistas por dependencia

2.7 GESTIÓN DOCUMENTAL

2.7.1 TABLAS DE RETENCIÓN DOCUMENTAL

El Consejo Departamental de Archivo de Cundinamarca certificó a la Empresa Férrea Regional previo, concepto favorable para aprobar las tablas de retención documental como se adjunta en el archivo anexo.

Para consulta ingresar al siguiente:

<https://sites.google.com/efr-cundinamarca.gov.co/intranet-efr/informes-y-registros/gesti%C3%B3n-documental/tablas-de-retenci%C3%B3n-documental>

2.7.2 RECOMENDACIÓN DE LA GESTIÓN DOCUMENTAL

Actividades a tener en cuenta para la vigencia 2024:

- ✓ Se requiere una nueva actualización de las TRD, dado el cambio en la estructura orgánica mediante el Acuerdo N°03 de 2023, que vaya de la mano con la proyección, gestión y convalidación de las tablas de Valoración Documental – TVD. Hallazgo abierto en el Plan de Mejoramiento de la vigencia 2021 de la Contraloría de Cundinamarca.
- ✓ Tablas de valoración documental, Elaboración y aprobación de las Tablas de Valoración Documental TVD y de los Cuadros de Clasificación Documental CCD, Presentación para evaluación y convalidación de las Tablas de Valoración Documental al Consejo Departamental de Archivos, Seguimiento al proceso de evaluación y convalidación de las Tablas de Valoración Documental por parte del Consejo Departamental de Archivos, Aprobación y Publicación de las Tablas de Valoración Documental TVD y de los Cuadros de Clasificación Documental – CCD, Solicitud para el Registro Único de Series y Subseries ante el AGN, Aplicación de las Tablas de Valoración Documental, Publicación del Banco Terminológico de Series y Subseries Documentales.
- ✓ Actualmente la Empresa se encuentra en proceso de transferencia de los archivos (central y de gestión) por parte de cada dirección de la EFR S.A.S, esto con el fin de contar con un inventario documental donde se implementa el formato FUID y TRD, para posteriormente poder realizar una adecuada organización interna del archivo Central.



SC-2000242



CO-SC-2000242

Versión 05
Fecha de vigencia
15/08/2023

Av. Calle 26 No. 57 - 83 – Oficina P7-T8
Edificio T7-T8 Ciudad Empresarial Sarmiento Angulo
Bogotá D.C. – Colombia
Código Postal: 110931 – Teléfono: (601) 880 7630

<https://www.efr-cundinamarca.gov.co/>

3 PROGRAMAS, ESTUDIOS Y PROYECTOS

NOMBRE DEL PROYECTO	BREVE DESCRIPCION DEL PROYECTO	VALOR DEL PROYECTO	ENTIDADES APORTANTES	VALOR EJECUTADO	ESTADO ACTUAL
Puesta en marcha del sistema de transporte férreo de pasajeros-Regiotram de Occidente	<p>El Regiotram de Occidente consiste en un sistema de tren ligero eléctrico, para atender la demanda diaria de pasajeros entre los municipios de la Sabana Occidente y Bogotá. El Proyecto se desarrolla sobre el corredor férreo existente desde Facatativá hasta el Distrito Capital - Carrera 17 con Calle 25, con una longitud de 39,6 km, de los cuales 24,9 km se encuentran en la zona suburbana y 14,7 km en la zona urbana, conectando los municipios de Funza, Mosquera, Madrid y Facatativá con la ciudad de Bogotá, manteniendo un paralelismo relativo a las Calles 26 y Calle 13 que atraviesan Bogotá de Occidente a Oriente.</p>	\$3.810.000.000.000	Gobernación de Cundinamarca y Nación	\$437.931.319.585	27.56%
	<p>Consiste en la extensión de la troncal NQS del Sistema Transmilenio a Soacha fases II y III, garantizando la movilidad de la población, con la extensión hasta el predio el Vínculo se</p>				



ACTA DE INFORME DE GESTIÓN

FR-EFR-GTH-006

NOMBRE DEL PROYECTO	BREVE DESCRIPCION DEL PROYECTO	VALOR DEL PROYECTO	ENTIDADES APORTANTES	VALOR EJECUTADO	ESTADO ACTUAL
Extensión de la Troncal NQS del sistema Transmilenio a Soacha Fases II y III	<p>movilizarán cerca de 400.000 pasajeros al día, mejorando la conectividad de Soacha con Bogotá, disminuyendo el tiempo de desplazamiento y logrando la integración de los sistemas de transporte en la región. El proyecto tiene una longitud total de 3,9 km distribuidos en dos fases: FASE II: Se extiende desde la calle 22 del municipio de Soacha hasta el sector conocido como el Altico con una longitud de 1,3 km. En este tramo se construirá el puente vehicular calle 22, construcción de dos estaciones sencillas y la construcción de una estación intermedia de integración en el sector 3M. La FASE III comprende el tramo entre la estación de integración en el sector 3M, hasta el patio-portal El Vínculo, con una extensión de 2,6km. El Portal tendrá un área de 110.000 m2, contará con 10 plataformas para buses intermunicipales y 6</p>	\$1.480.000.000.000	Municipio de Soacha, Governación de Cundinamarca, Nación	\$352.991.069.262	43.14%



SC-2000242



CO-SC-2000242

Versión 05
Fecha de vigencia
15/08/2023

Av. Calle 26 No. 57 - 83 – Oficina P7-T8
Edificio T7-T8 Ciudad Empresarial Sarmiento Angulo
Bogotá D.C. – Colombia
Código Postal: 110931 – Teléfono: (601) 880 7630

<https://www.efr-cundinamarca.gov.co/>
@efrcundinamarca



ACTA DE INFORME DE GESTIÓN

FR-EFR-GTH-006

NOMBRE DEL PROYECTO	BREVE DESCRIPCION DEL PROYECTO	VALOR DEL PROYECTO	ENTIDADES APORTANTES	VALOR EJECUTADO	ESTADO ACTUAL
	<p>para buses articulados y biarticulados, con una capacidad de albergar 292 buses (135 biarticulados y 157 articulados). Incluye la construcción de: dos estaciones sencillas, patio-portal El Vínculo y cuatro puentes peatonales. La ejecución de estas fases se distribuyó en dos lotes de construcción: Lote 1 contrato 60-EFR-2019 está compuesto por: construcción puente vehicular calle 22, construcción de dos estaciones sencillas, construcción de una estación intermedia, construcción de tres peatonales y Lote 2 contrato 61-EFR-2019: construcción de un puente peatonal y un puente vehicular de acceso patio-portal El Vínculo ubicado en la calle 15 sur – futura intersección de la Av. Circunvalar del sur</p>				
Puesta en marcha del sistema de transporte férreo Regiotram del Norte	<p>El proyecto pretende la conexión entre la ciudad de Bogotá y el municipio de Zipaquirá, utilizando corredor férreo existente que va desde PK 05 000 hasta La Caro- Zipaquirá, cuenta con una longitud de 48.9 km Contempla la construcción de 17 estaciones, de las cuales 11 se ubican en Bogotá y 6 en los municipios de Chía, Cajicá y Zipaquirá, dos patios talleres para el mantenimiento de los trenes tipo Tren – Tram, inicialmente se contará con 20 trenes para la operación</p>				



SC-2000242



CO-SC-2000242

Versión 05
Fecha de vigencia
15/08/2023

Av. Calle 26 No. 57 - 83 – Oficina P7-T8
Edificio T7-T8 Ciudad Empresarial Sarmiento Angulo
Bogotá D.C. – Colombia
Código Postal: 110931 – Teléfono: (601) 880 7630

empresaferrearegional
 @efrcundinamarca
 @efrcundinamarca
<https://www.efr-cundinamarca.gov.co/>

4 CONTRATACIÓN

Se relacionan todos los contratos suscritos con la EFR durante el periodo 2020-2023:

ITEM	NUMERO DEL CONTRATO	OBJETO CONTRACTUAL	MODALIDAD DE CONTRATACION	ESTADO	FECHA DE INICIO	VALOR DEL CONTRATO
1	01-EFR-2020	Otorgamiento de una concesión para que el Concesionario, por su cuenta y riesgo, lleve a cabo todas las actividades necesarias para la financiación, Estudios y Diseños, Gestión Social y Ambiental, ejecución de las Obras de Construcción, las Obras del Taller ANI, las Obras de Adecuación y Reparación de Desvíos, las Obras para Intersecciones Especiales, las Obras para Redes, la Operación, el Mantenimiento, la Reversión Parcial y la Reversión de la infraestructura correspondiente al Regiotram, así como la financiación, Estudios y Diseños, instalación, suministro, pruebas, puesta en marcha, Operación, reposición, Mantenimiento y Reversión del Material Rodante, de los Sistemas Ferroviarios y del SIRAU y la prestación del servicio público de transporte férreo de pasajeros en Bogotá y Cundinamarca a través del Regiotram, incluyendo su Recaudo.	Licitación Pública	En ejecución	7/01/2020	\$ 3.603.547.767.318,00
2	02-EFR-2020	Prestación del servicio integral de aseo, cafetería y servicios generales en las instalaciones de la Empresa Férrea Regional SAS, así como el suministro de los insumos necesarios para una óptima ejecución del contrato	Selección Abreviada de Mínima Cuantía	En ejecución	7/01/2020	\$ 24.546.258,00
3	04-EFR-2020	Apoyo a la Dirección de Asuntos Legales y Corporativos en las labores de estructuración, seguimiento y ejecución de los proyectos de infraestructura de transporte que se encuentren a cargo de la entidad.	Contratación Directa	Liquidado	10/01/2020	\$ 211.726.590,00
4	05-EFR-2020	Regular los términos y condiciones bajo los cuales el	Concurso de Méritos	En ejecución	10/01/2020	\$ 20.582.393.186,00

ITEM	NUMERO DEL CONTRATO	OBJETO CONTRACTUAL	MODALIDAD DE CONTRATACION	ESTADO	FECHA DE INICIO	VALOR DEL CONTRATO
		<p>interventor se obliga a ejecutar para la Empresa Férrea Regional S.A.S, la interventoría integral del Contrato de Obra cuyo objeto es la ejecución por parte del Contratista de las labores necesarias para la Extensión de la Troncal de la Avenida NQS fases II y III, para el Sistema Transmilenio, desde la calle 22 hasta el sector conocido como el Altico (fase II) en una longitud aproximada de 1.3 km, y la fase III que comprende el tramo entre la estación de integración de 3m; hasta el patio-portal El Vínculo, con una extensión aproximada de 2.6 km, LOTE 2 - (calle 15 sur - Intersección de la futura Av. Circunvalar del Sur, donde se ubica el Patio - Portal del Sistema Transmilenio), que incluye las actividades que se describen en el presente Contrato de Interventoría, así como las actividades que encabeza el interventor son asignadas en los Contratos de Obra</p>				
5	06-EFR-2020	<p>Apoyo a la Dirección de Asuntos Legales y corporativos de la empresa en el desarrollo de los procesos de contratación misional y funcional de la Empresa Férrea Regional S.A.S., así como apoyo en la supervisión de los contratos funcionales suscritos y a suscribirse por la entidad</p>	Contratación Directa	Finalizado	10/01/2020	\$ 41.562.508,00
6	07-EFR-2020	<p>Prestar servicios profesionales y de apoyo a la gestión en la dirección Administrativa y Financiera, en la ejecución del proceso contable y gestión tributaria de la Empresa Férrea Regional SAS y aplicación del manual financiero requerido en la ejecución de los proyectos de los cuales es ente gestor la entidad</p>	Contratación Directa	Finalizado	10/01/2020	\$ 37.953.297,00



ACTA DE INFORME DE GESTIÓN

FR-EFR-GTH-006

ITEM	NUMERO DEL CONTRATO	OBJETO CONTRACTUAL	MODALIDAD DE CONTRATACION	ESTADO	FECHA DE INICIO	VALOR DEL CONTRATO
7	08-EFR-2020	Prestar servicios de apoyo y asesoría profesional técnica especializada a la Dirección Técnica de la Empresa Férrea Regional S.A.S.-EFR S.A.S., en aspectos relacionados con las labores de planeación, seguimiento y aseguramiento de la gestión predial, catastral, inmobiliaria de los proyectos a cargo de la Empresa Férrea Regional S.A.S.- EFR S.A.S	Contratación Directa	Finalizado	10/01/2020	\$ 36.944.496,00
8	09-EFR-2020	Prestar servicios de asesoría profesional financiera especializada a la Dirección Administrativa y Financiera de la Empresa Férrea Regional S.A.S, y particularmente en las labores inherentes al proceso de consecución de recursos de financiamiento, el seguimiento, la supervisión y control del componente financiero de los proyectos Soacha Fase II y Fase III y RegioTram de Occidente, el seguimiento a la estructuración del proyecto Tren del Norte (tren de carga y pasajeros entre Bogotá y Zipaquirá) y de los demás proyectos misionales a cargo de la EFR	Contratación Directa	Finalizado	14/01/2020	\$ 32.946.602,00
9	10-EFR-2020	apoyar a la dirección administrativa y financiera de la empresa férrea regional S.A.S en el desarrollo de las actividades a cargo de la misma, asesorando temas administrativos, financieros y presupuestales de la empresa, elaborando insumos técnicos y administrativos a incluir en documentos asociados a las diferentes etapas contractuales de los procesos que se adelanten, así como el apoyo a la supervisión de contratos.	Contratación Directa	Finalizado	14/01/2020	\$ 41.562.508,00
10	11-EFR-2020	Prestar los servicios profesionales de revisoría Fiscal para la Empresa Férrea Regional S.A.S	Contratación Directa	Finalizado	14/01/2020	\$ 44.520.000,00



SC-2000242



CO-SC-2000242

Versión 05
Fecha de vigencia
15/08/2023

Av. Calle 26 No. 57 - 83 – Oficina P7-T8
Edificio T7-T8 Ciudad Empresarial Sarmiento Angulo
Bogotá D.C. – Colombia
Código Postal: 110931 – Teléfono: (601) 880 7630

<https://www.efr-cundinamarca.gov.co/>



ACTA DE INFORME DE GESTIÓN

FR-EFR-GTH-006

ITEM	NUMERO DEL CONTRATO	OBJETO CONTRACTUAL	MODALIDAD DE CONTRATACION	ESTADO	FECHA DE INICIO	VALOR DEL CONTRATO
11	12-EFR-2020	prestar servicios de asesoría profesional financiera especializada a la dirección administrativa y financiera de la empresa férrea regional S.A.S, y particularmente en las labores inherentes al proceso de consecución de recursos de financiamiento, el seguimiento, la supervisión y control del componente financiero de los proyectos Soacha fase ii y fase iii y Regiotram de occidente, el seguimiento a la estructuración del proyecto tren del norte (tren de carga y pasajeros entre Bogotá y Zipaquirá), y de los demás proyectos misionales a cargo de la EFR.	Contratación Directa	Finalizado	14/01/2020	\$ 41.562.508,00
12	13-EFR-2020	Prestar servicios profesionales de apoyo y asesoría profesional jurídica especializada a la Dirección Técnica de la Empresa Férrea Regional S.A.S. – EFR S.A.S., en aspectos relacionados con gestión predial por motivos de utilidad pública e interés social de los proyectos a cargo de la Empresa Férrea Regional S.A.S.- EFR S.A.S	Contratación Directa	Finalizado	14/01/2020	\$ 162.587.068,00
13	14-EFR-2020	Prestar servicios de Asesoría Profesional Técnica Especializada a la Dirección Técnica de la Empresa, en aspectos relacionados con labores de planeación, seguimiento e identificación de estrategias encaminadas a la viabilidad, aseguramiento y control del cumplimiento legal ambiental, social y arqueológico, de los proyectos a cargo de la Empresa Férrea Regional S.A.S.- EFR S.A.S	Contratación Directa	Finalizado	14/01/2020	\$ 41.562.508,00
14	15-EFR-2020	Prestar servicios de asesoría profesional técnica especializado a la Dirección Técnica de la Empresa Férrea Regional S.A.S.- EFR S.A.S., en aspectos	Contratación Directa	Finalizado	14/01/2020	\$ 94.978.730,00



SC-2000242



CO-SC-2000242

Versión 05
Fecha de vigencia
15/08/2023

Av. Calle 26 No. 57 - 83 – Oficina P7-T8
Edificio T7-T8 Ciudad Empresarial Sarmiento Angulo
Bogotá D.C. – Colombia
Código Postal: 110931 – Teléfono: (601) 880 7630
@efrcundinamarca @efrcundinamarca
<https://www.efr-cundinamarca.gov.co/>



ACTA DE INFORME DE GESTIÓN

FR-EFR-GTH-006

ITEM	NUMERO DEL CONTRATO	OBJETO CONTRACTUAL	MODALIDAD DE CONTRATACION	ESTADO	FECHA DE INICIO	VALOR DEL CONTRATO
		relacionados con las labores del componente socio predial de los proyectos que adelanta la EFR S.A.S				
15	16-EFR-2020	Prestar servicios profesionales de apoyo y asesoría profesional técnica especializada a la Empresa Férrea Regional S.A.S. para realizar las labores de control, revisión y seguimiento del componente de gestión predial, así como el apoyo a los productos de información geográfica de los proyectos a cargo de la Empresa Férrea Regional S.A.S.-EFR S.A.S.	Contratación Directa	Finalizado	14/01/2020	\$ 94.978.730,00
16	17-EFR-2020	prestar servicios técnicos de apoyo en la gestión a la dirección administrativa y financiera de la empresa férrea regional S.A.S.	Contratación Directa	Finalizado	14/01/2020	\$ 11.880.000,00
17	18-EFR-2020	Prestar servicios de asesoría profesional especializada legal y financiera, para el seguimiento y apoyo a la supervisión de la construcción, financiación, ejecución, interventoría y demás actos necesarios para el proyecto Regiotram de Occidente, así como el apoyo en la estructuración, análisis y revisión de estudios de cualquier otro proyecto férreo que adelante la Empresa	Contratación Directa	Finalizado	14/01/2020	\$ 213.594.238,00
18	19-EFR-2020	Prestar servicios profesionales y de apoyo a la gestión a la Dirección Administrativa y Financiera, en el proceso contable y fiduciario y la preparación de informes financieros de la EMPRESA FERREA REGIONAL SAS a entes de control, seguimiento y demás usuarios de información	Contratación Directa	Finalizado	24/01/2020	\$ 27.708.372,00
19	20-EFR-2020	Prestar servicios profesionales de apoyo técnico a la Dirección Técnica de la Empresa Férrea Regional, en los aspectos relacionados con el seguimiento y gestión de los proyectos liderados	Contratación Directa	Finalizado	24/01/2020	\$ 25.800.000,00
20	21-EFR-2020	Prestación de servicios profesionales de apoyo jurídico a	Contratación Directa	Liquidado	30/01/2020	\$ 47.418.954,00



SC-2000242



CO-SC-2000242

Versión 05
Fecha de vigencia
15/08/2023

Av. Calle 26 No. 57 - 83 – Oficina P7-T8
Edificio T7-T8 Ciudad Empresarial Sarmiento Angulo
Bogotá D.C. – Colombia
Código Postal: 110931 – Teléfono: (601) 880 7630

<https://www.efr-cundinamarca.gov.co/>



ACTA DE INFORME DE GESTIÓN

FR-EFR-GTH-006

ITEM	NUMERO DEL CONTRATO	OBJETO CONTRACTUAL	MODALIDAD DE CONTRATACION	ESTADO	FECHA DE INICIO	VALOR DEL CONTRATO
		la Dirección Técnica de la Empresa Férrea Regional SAS, para trámites de adquisición de inmuebles por motivo de utilidad en los proyectos a cargo de la Empresa Férrea Regional SAS				
21	22-EFR-2020	Prestar servicios de asesoría profesional técnica especializada a la Dirección Técnica de la Empresa Férrea Regional en la estructuración y ejecución de los proyectos Regiotram de Occidente, Transmilenio al municipio de Soacha fases II y III, Regiotram del Norte y demás proyectos de transporte de la Empresa Férrea Regional	Contratación Directa	Finalizado	31/01/2020	\$ 117.810.000,00
22	23-EFR-2020	Aunar esfuerzos para adelantar los trámites requeridos en materia socio-predial para la adquisición de los predios que se requieren para la ejecución del proyecto "Extensión de la troncal NQS del sistema integrado de transporte masivo de Bogotá D.C. en el Municipio de Soacha fases II y III"	Contratación Directa	En ejecución	30/01/2020	\$ -
23	OC 44677	Contratar el suministro de combustible para el vehículo al servicio de la Empresa Férrea Regional SAS, así como para aquellos vehículos que sean de su propiedad, custodia o administración	Acuerdo Marco de Precios	Finalizado	30/01/2020	\$ 9.253.690,00
24	24-EFR-2020	Prestar los servicios de abogado para el apoyo jurídico en los procesos de contratación, misionales y de funcionamiento en las diferentes dependencias de la Empresa Férrea Regional SAS	Contratación Directa	Finalizado	27/02/2023	\$ 18.000.000,00
25	25-EFR-2020	Prestación de servicios de apoyo a la gestión para el archivo, organización, rotulación, foliación, depuración de los documentos que se encuentran a cargo de la Oficina Asesora Jurídica, así como la proyección de documentos	Contratación Directa	Finalizado	2/03/2020	\$ 4.500.000,00



SC-2000242



CO-SC-2000242

Versión 05
Fecha de vigencia
15/08/2023

Av. Calle 26 No. 57 - 83 – Oficina P7-T8
Edificio T7-T8 Ciudad Empresarial Sarmiento Angulo
Bogotá D.C. – Colombia
Código Postal: 110931 – Teléfono: (601) 880 7630

<https://www.efr-cundinamarca.gov.co/>

ITEM	NUMERO DEL CONTRATO	OBJETO CONTRACTUAL	MODALIDAD DE CONTRATACION	ESTADO	FECHA DE INICIO	VALOR DEL CONTRATO
26	26-EFR-2020	Prestar servicios de apoyo a la supervisión y asesoría profesional técnica especializada a la Dirección Técnica de la Empresa Férrea Regional SAS, en aspectos relacionados con las labores de planeación, seguimiento, gestión y coordinación de los proyectos a cargo de la Empresa Férrea Regional SAS	Contratación Directa	Finalizado	6/03/2020	\$ 25.151.680,00
27	27-EFR-2020	Adquirir el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo que incluye mano de obra y suministro de materiales, insumos, repuestos nuevos y originales para el vehículo automotor al servicio de la Empresa Férrea Regional SAS, de conformidad con las especificaciones y características técnicas	Selección Abreviada de Mínima Cuantía	Liquidado	17/03/2020	\$ 9.000.000,00
28	28-EFR-2020	Regular los términos y condiciones bajo los cuales el interventor se obliga a ejecutar para la Empresa Férrea Regional la interventoría integral del contrato de concesión del proyecto, que incluye las actividades que se describen en el presente contrato de interventoría, así como las actividades que en cabeza del interventor son asignadas en el contrato de concesión, colaborar con la EFR en el seguimiento al comportamiento de los riesgos por lo cual deberá alertar tanto a la EFR como al concesionario frente a la posibilidad de su materialización, lo anterior incluye la elaboración de los insumos y parámetros de cuantificación de riesgos para el respectivo cumplimiento por parte de la EFR de la Ley 448 de 1998 y el Decreto 1068 de 2015 (Decreto único reglamentario del Sector Hacienda y Crédito	Concurso de méritos	En ejecución	3/04/2020	\$ 87.365.315.387,00



ACTA DE INFORME DE GESTIÓN

FR-EFR-GTH-006

ITEM	NUMERO DEL CONTRATO	OBJETO CONTRACTUAL	MODALIDAD DE CONTRATACION	ESTADO	FECHA DE INICIO	VALOR DEL CONTRATO
		Público), y demás normas que los adicionen, modifiquen o sustituyan				
29	29-EFR-2020	Mantenimiento, soporte, actualización y capacitación del ERP financiero desarrollado e instalado en la Empresa Férrea Regional S.A.S.	Contratación Directa	Finalizado	13/04/2020	\$ 100.912.000,00
30	30-EFR-2020	Prestar los servicios profesionales para la administración diseño, implementación y ejecución del sistema de gestión y seguridad en el trabajo (SG-SST), para la Empresa Férrea Regional S.A.S, de conformidad a lo dispuesto en el decreto 1072 de 2015 y resolución 312 de 2019	Contratación Directa	Finalizado	14/04/2020	\$ 51.205.175,00
31	31-EFR-2020	Prestar servicios profesionales en ingeniería de sistemas a la Empresa Férrea Regional, para el soporte, gestión, y administración del sistema operativo ERP, de los recursos tecnológicos de software, hardware, de información y comunicación, y la administración de la página web	Contratación Directa	Liquidado	4/05/2020	\$ 16.612.000,00
32	32-EFR-2020	Prestar servicios profesionales y de apoyo a la gestión a la Dirección Administrativa y Financiera, en el proceso contable y fiduciario y la preparación de informes financieros de la Empresa Férrea Regional S.A.S. a entes de control, entidades que adelanten seguimiento a la Empresa y demás usuarios de la información contable y fiduciaria	Contratación Directa	Finalizado	5/05/2020	\$ 36.944.496,00
33	33-EFR-2020	Realizar la demolición, limpieza, cerramiento y mantenimiento de predios adquiridos por la Empresa Férrea Regional S.A.S – EFR, para la ejecución del proyecto: extensión de la troncal nqs del sistema integrado de transporte masivo de Bogotá D.C. en el municipio de Soacha fases II y III	Licitación Pública	Liquidado	13/05/2020	\$ 6.197.129.350,00
34	34-EFR-2020	Asesorar jurídicamente a las diferentes dependencias de la	Contratación Directa	Finalizado	13/05/2020	\$ 45.360.751,00



SC-2000242



CO-SC-2000242

Versión 05
Fecha de vigencia
15/08/2023

Av. Calle 26 No. 57 - 83 – Oficina P7-T8
Edificio T7-T8 Ciudad Empresarial Sarmiento Angulo
Bogotá D.C. – Colombia
Código Postal: 110931 – Teléfono: (601) 880 7630

<https://www.efr-cundinamarca.gov.co/>



ACTA DE INFORME DE GESTIÓN

FR-EFR-GTH-006

ITEM	NUMERO DEL CONTRATO	OBJETO CONTRACTUAL	MODALIDAD DE CONTRATACION	ESTADO	FECHA DE INICIO	VALOR DEL CONTRATO
		Empresa Férrea Regional en los asuntos que le sean puestos a su consideración				
35	35-EFR-2020	Contratar el suministro de elementos de protección individual y colectivo de seguridad y salud en el trabajo para mitigar el riesgo ante la emergencia sanitaria para la Empresa Férrea Regional SAS	Mínima Cuantía	Liquidado	12/05/2020	\$ 21.540.230,00
36	36-EFR-2020	Prestar servicios de apoyo a la supervisión y asesoría técnica especializada a la Dirección Técnica de la Empresa Férrea Regional SAS, en el cumplimiento de sus funciones, especialmente en todas las actividades necesarias para supervisar, evaluar y gestionar el componente de tránsito y transporte de los proyectos a cargo de la Empresa Férrea Regional	Contratación Directa	Finalizado	21/05/2020	\$ 23.151.680,00
37	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO
38	38-EFR-2020	Prestar servicios de apoyo y asesoría profesional técnica especializada a la Dirección Técnica de la Empresa Férrea Regional SAS, en aspectos relacionados con las labores de revisión y aprobación de los avalúos comerciales elaborados en el marco de la gestión socio predial, para la ejecución del proyecto Transmilenio al municipio de Soacha fases II y III de la Empresa Férrea Regional SAS.	Contratación Directa	Finalizado	21/05/2020	\$ 44.100.000,00
39	39-EFR-2020	Prestar servicios de apoyo a la Dirección Técnica de la Empresa Férrea Regional S.A.S.-EFR S.A.S. en los procesos administrativos y de gestión documental en razón al trámite de adquisición de inmuebles por motivos de utilidad pública en los que intervenga la empresa para la ejecución del proyecto Transmilenio al	Contratación Directa	Finalizado	21/05/2020	\$ 15.400.000,00



SC-2000242



CO-SC-2000242

Versión 05
Fecha de vigencia
15/08/2023

Av. Calle 26 No. 57 - 83 – Oficina P7-T8
Edificio T7-T8 Ciudad Empresarial Sarmiento Angulo
Bogotá D.C. – Colombia
Código Postal: 110931 – Teléfono: (601) 880 7630

empresaferrearegional @efrcundinamarca @efrcundinamarca
<https://www.efr-cundinamarca.gov.co/>



ACTA DE INFORME DE GESTIÓN

FR-EFR-GTH-006

ITEM	NUMERO DEL CONTRATO	OBJETO CONTRACTUAL	MODALIDAD DE CONTRATACION	ESTADO	FECHA DE INICIO	VALOR DEL CONTRATO
		municipio de Soacha Fases II y III de la Empresa Férrea Regional S.A.S.- EFR S.A.S				
40	40-EFR-2020	Seleccionar la propuesta más favorable para contratar la interventoría integral para el contrato que realizará la demolición, limpieza, cerramiento y mantenimiento de predios adquiridos por la Empresa Férrea Regional S.A.S. – EFR, para la ejecución del proyecto: Extensión de la Troncal NQS del Sistema Integrado de Transporte Masivo de Bogotá D.C. en el municipio de Soacha fases II y III de acuerdo con los términos del pliego de condiciones, en especial, minuta de contrato	Concurso de Méritos	Liquidado	18/05/2023	\$ 728.716.630,00
41	41-EFR-2020	Seleccionar a un intermediario de seguros, legalmente establecido en Colombia y autorizado por la Superintendencia Financiera de Colombia, para que preste los servicios de intermediación y asesoría integral en la elaboración de los estudios previos, contratación, administración, ejecución y acompañamiento permanente en el programa de seguros de la Empresa Férrea Regional SAS para la adecuada protección de las personas, bienes e intereses patrimoniales de su propiedad y por aquellos por los cuales sea o llegare a ser legalmente responsable	Concurso de Méritos	En ejecución	21/05/2020	\$ -
42	42-EFR-2020	Apoyo a la Oficina Asesora Jurídica de la empresa en el desarrollo de los procesos de contratación misional y funcional de la Empresa Férrea Regional S.A.S., así como apoyo en la supervisión de los contratos funcionales suscritos y a suscribirse por la entidad	Contratación Directa	Finalizado	26/05/2023	\$ 64.652.868,00
43	43-EFR-2020	Prestar los servicios profesionales de abogado para el apoyo jurídico	Contratación Directa	Finalizado	26/05/2020	\$ 42.000.000,00



SC-2000242



CO-SC-2000242

Versión 05
Fecha de vigencia
15/08/2023

Av. Calle 26 No. 57 - 83 – Oficina P7-T8
Edificio T7-T8 Ciudad Empresarial Sarmiento Angulo
Bogotá D.C. – Colombia
Código Postal: 110931 – Teléfono: (601) 880 7630
f empresaferrearegional @efrcundinamarca @efrcundinamarca
<https://www.efr-cundinamarca.gov.co/>



ACTA DE INFORME DE GESTIÓN

FR-EFR-GTH-006

ITEM	NUMERO DEL CONTRATO	OBJETO CONTRACTUAL	MODALIDAD DE CONTRATACION	ESTADO	FECHA DE INICIO	VALOR DEL CONTRATO
		en los procesos de contratación, misionales y de funcionamiento de las diferentes dependencias de la Empresa Férrea Regional S.A.S”				
44	44-EFR-2020	Prestar servicios profesionales y de apoyo a la gestión a la Dirección Administrativa y Financiera, en la ejecución del proceso contable y gestión tributaria de la Empresa Férrea Regional SAS y aplicación del manual financiera requerido en la ejecución de los proyectos de los cuales es ente gestor la entidad	Contratación Directa	Finalizado	26/05/2020	\$ 58.491.300,00
45	45-EFR-2020	Contratar en arriendo un inmueble de 262 metros cuadrados identificado como oficina 407 ubicada en la calle 26 no. 68 c - 61 de la ciudad de bogotá, con 6 parqueaderos independientes, localizados en la misma ubicación y con el mobiliario descrito en el acta de entrega para el funcionamiento de las instalaciones administrativas de la Empresa Férrea Regional S.A.S –EFR S.A.S.	Contratación Directa	Liquidado	26/05/2020	\$ 139.097.175,00
46	46-EFR-2020	Prestar los servicios profesionales de apoyo a la gestión financiera de la Dirección de Estructuración Financiera en las labores propias de la dirección, y particularmente en las labores relacionadas con el proceso de seguimiento y control financiero de los proyectos a cargo de la Empresa Férrea Regional S.A.S	Contratación Directa	Finalizado	26/05/2020	\$ 29.550.000,00
47	47-EFR-2020	Prestar servicios técnicos de apoyo en la gestión a la Dirección Administrativa y Financiera de la Empresa Férrea Regional S.A.S.	Contratación Directa	Finalizado	26/05/2020	\$ 18.125.487,00
48	48-EFR-2020	Apoyar a la Dirección Administrativa y Financiera de la Empresa Férrea Regional S.A.S en en el desarrollo de las actividades a cargo de la misma, asesorando temas administrativos, financieros y presupuestales de la empresa,	Contratación Directa	Finalizado	26/05/2020	\$ 63.421.385,00



SC-2000242



CO-SC-2000242

Versión 05
Fecha de vigencia
15/08/2023

Av. Calle 26 No. 57 - 83 – Oficina P7-T8
Edificio T7-T8 Ciudad Empresarial Sarmiento Angulo
Bogotá D.C. – Colombia
Código Postal: 110931 – Teléfono: (601) 880 7630

<https://www.efr-cundinamarca.gov.co/>

ITEM	NUMERO DEL CONTRATO	OBJETO CONTRACTUAL	MODALIDAD DE CONTRATACION	ESTADO	FECHA DE INICIO	VALOR DEL CONTRATO
		elaborando insumos técnicos y administrativos a incluir en documentos asociados a las diferentes etapas contractuales de los procesos que se adelante, así como el apoyo a la supervisión de contratos				
49	49-EFR-2020	Prestar servicios de asesoría profesional financiera especializada a la Dirección de Estructuración Financiera de la Empresa Férrea Regional S.A.S , en las labores de consecución de recursos de financiamiento y en la supervisión y seguimiento en lo relativo al componente financiero de los proyectos Transmilenio Soacha fases II y III y Regiotram de Occidente, y en los demás proyectos de transporte que llegare a adelantar la Empresa Férrea Reegional SAS, en especial el Tren del Norte (Tren de carga y pasajeros entre Bogotá y Zipaquirá)	Contratación Directa	Finalizado	26/05/2020	\$ 63.421.385,00
50	50-EFR-2020	Prestar servicios de asesoría profesional financiera especializada a la Dirección de Estructuración Financiera de la Empresa Férrea Regional S.A.S , y particularmente en las labores inherentes al proceso de consecución de recursos de financiamiento, el seguimiento, la supervisión y control del componente financiero de los proyectos Soacha fase II y III y Regiotram de Occidente, el seguimiento a la estructuración del proyecto Tren del Norte (Tren de carga y pasajeros entre Bogotá y Zipaquirá) y de los demás proyectos misionales a cargo de la EFR SAS	Contratación Directa	Finalizado	26/05/2020	\$ 50.335.111,00
51	51-EFR-2020	Asesoría profesional técnica especializada a la dirección técnica de la empresa, en aspectos relacionados con labores	Contratación Directa	Finalizado	29/05/2020	\$ 63.421.385,00



ACTA DE INFORME DE GESTIÓN

FR-EFR-GTH-006

ITEM	NUMERO DEL CONTRATO	OBJETO CONTRACTUAL	MODALIDAD DE CONTRATACION	ESTADO	FECHA DE INICIO	VALOR DEL CONTRATO
		de planeación, seguimiento e identificación de estrategias encaminadas a la viabilidad, aseguramiento y control del cumplimiento legal ambiental, social y arqueológico, de los proyectos a cargo de la Empresa Férrea Regional S.A.S.- EFR S.A.S				
52	52-EFR-2020	prestación de servicios de apoyo a la gestión para el archivo, organización, rotulación, foliación, depuración de los documentos que se encuentran a cargo de la oficina asesora jurídica, así como la proyección de documentos	Contratación Directa	Finalizado	2/06/2020	\$ 10.150.000,00
53	53-EFR-2020	Prestar servicios profesionales en ingeniería de sistemas a la Empresa Férrea Regional, para el soporte, gesuón, y administración del sistema operativo ERP, de los recursos tecnológicos de software, hardware, de información y comunicación, y la administración de la página web	Contratación Directa	Finalizado	4/06/2020	\$ 25.638.000,00
54	SG-DCTI No. 228	El Comodante - Departamento de Cundinamarca - Secretaría General, entrega a título de comodato o préstamo uso al Comodatario - Empresa Férrea Regional SAS, dos (2) impresoras HP, para el cumplimiento de las funciones propias de la entidad	Contrato Interadministrativo - Comodato	En ejecución	10/06/2020	\$ -
55	54-EFR-2020	Prestar el servicio de hosting, continuidad del dominio y soporte técnico para la página web de la Empresa Férrea Regional SAS.	Contratación Directa	Liquidado	17/06/2020	\$ 6.473.732,00
56	55-EFR-2020	El Contratista se obliga para con la Empresa Férrea Regional SAS, la prestación de servicios de apoyo a la Oficina Asesora de Planeación Institucional en el diseño, implementación, ejecución, seguimiento y evaluación del Sistema Integrado de Planeación y Gestión - MIPG, las diferentes políticas y planes institucionales y	Contratación Directa	Finalizado	17/06/2020	\$ 19.068.000,00



SC-2000242



CO-SC-2000242

Versión 05
Fecha de vigencia
15/08/2023

Av. Calle 26 No. 57 - 83 – Oficina P7-T8
Edificio T7-T8 Ciudad Empresarial Sarmiento Angulo
Bogotá D.C. – Colombia
Código Postal: 110931 – Teléfono: (601) 880 7630
@empresaferrearegional @efrcundinamarca @efrcundinamarca
<https://www.efr-cundinamarca.gov.co/>

ITEM	NUMERO DEL CONTRATO	OBJETO CONTRACTUAL	MODALIDAD DE CONTRATACION	ESTADO	FECHA DE INICIO	VALOR DEL CONTRATO
		elaboración de procedimientos, informes y proyectos de inversion				
57	56-EFR-2020	Prestar los servicios profesionales de revisoría fiscal para la Empresa Férrea Regional SAS	Contratación Directa	Finalizado	25/06/2020	\$ 44.520.000,00
58	57-EFR-2020	Prestación de servicios de diseño gráfico para la promoción y difusión de los proyectos a cargo de la Empresa, apoyo a la estrategia de comunicación digital interna y externa, manejo de contenidos web de la entidad y contribución al fortalecimiento de la imagen institucional de la Empresa Férrea Regional SAS	Contratación Directa	Finalizado	25/06/2020	\$ 12.000.000,00
59	58-EFR-2020	Prestación de servicios profesionales especializados de calificación de capacidad de pago de largo y corto plazo (Denominada técnicamente Calificación Nacional de Largo Plazo y Corto Plazo con sus pasivos financieros) en adelante La Calificación de el Contratante por parte de la Calificadora	Contratación Directa	Liquidado	3/07/2020	\$ 24.395.000,00
60	59-EFR-2020	Adquirir 50 licencias de una solución empresarial para el personal de la Empresa Férrea Regional S.A.S., que incluyan correo electrónico, herramientas de colaboración, comunicación y almacenamiento basadas en tecnología de computación en la nube, así como el soporte necesario para su implementación y mantenimiento	Selección Abreviada de Mínima Cuantía	Finalizado	8/07/2020	\$ 27.756.204,00
61	60-EFR-2020	El Contratista se obliga para con la Empresa Férrea Regional SAS a prestar servicios profesionales para el apoyo integral a las actividades administrativas por las cuales es responsable la Dirección Administrativa y Financiera de la Empresa Férrea Regional SAS	Contratación Directa	Finalizado	15/07/2020	\$ 22.595.000,00
62	61-EFR-2020	Prestar servicios de apoyo a la supervisión y asesoría profesional técnica especializada a la	Contratación Directa	Finalizado	15/07/2020	\$ 33.535.573,00



ACTA DE INFORME DE GESTIÓN

FR-EFR-GTH-006

ITEM	NUMERO DEL CONTRATO	OBJETO CONTRACTUAL	MODALIDAD DE CONTRATACION	ESTADO	FECHA DE INICIO	VALOR DEL CONTRATO
		Dirección Técnica de la Empresa Férrea Regional S.A.S., en aspectos relacionados con las labores de planeación, seguimiento, gestión y coordinación de los proyectos a cargo de la Empresa Férrea Regional S.A.S.				
63	62-EFR-2020	Prestar servicios profesionales de apoyo técnico a la Dirección Técnica de la Empresa Férrea Regional en los aspectos relacionados con el seguimiento y gestión a los Proyectos liderados	Contratación Directa	Finalizado	27/07/2020	\$ 22.745.633.033,00
64	63-EFR-2020	Adquirir un sistema de videoconferencia y micrófonos de expansión para la sala de juntas de la Empresa Férrea Regional S.A.S.	Minima Cuantia	Finalizado	3/08/2020	\$ 5.607.806,00
65	64-EFR-2020	Prestar servicios profesionales y de apoyo a la gestión a la. Dirección Administrativa y Financiera, en los procedimientos relacionados con las áreas. presupuestal, financiera, contable y de tesorería, así como la aplicación del manual. financiero requerido en la ejecución de los proyectos de los cuales es ente gestor la. Entidad	Contratación Directa	Finalizado	6/08/2020	\$ 23.700.000,00
66	65-EFR-2020	Prestar servicios de apoyo técnico, administrativo y financiero a la Dirección Técnica de la Empresa Férrea Regional S.A.S, en aspectos relacionados con las labores de planeación, seguimiento y control de los proyectos a cargo de la Entidad	Contratación Directa	Finalizado	24/08/2020	\$ 16.612.000,00
67	66-EFR-2020	El contratista se obliga para con la Empresa Férrea Regional S.A.S a prestar los servicios de asesoría jurídica especializada en la ejecución del proyecto Regiotram de Occidente y su interventoría, así como con la estructuración y ejecución de la operación de crédito público del proyecto	Contratación Directa	Finalizado	18/09/2020	\$ 58.191.000,00



SC-2000242



CO-SC-2000242

Versión 05
Fecha de vigencia
15/08/2023

Av. Calle 26 No. 57 - 83 – Oficina P7-T8
Edificio T7-T8 Ciudad Empresarial Sarmiento Angulo
Bogotá D.C. – Colombia
Código Postal: 110931 – Teléfono: (601) 880 7630

<https://www.efr-cundinamarca.gov.co/>



ACTA DE INFORME DE GESTIÓN

FR-EFR-GTH-006

ITEM	NUMERO DEL CONTRATO	OBJETO CONTRACTUAL	MODALIDAD DE CONTRATACION	ESTADO	FECHA DE INICIO	VALOR DEL CONTRATO
		extensión Transmilenio a Soacha fase II y III				
68	67-EFR-2020	Adquisición de tóner para las impresoras por las cuales es responsable la Empresa Férrea Regional S.A.S.	Minima Cuantia	Finalizado	17/09/2020	\$ 6.272.008,00
69	68-EFR-2020	Prestar sus servicios profesionales especializados a la Dirección Técnica de la Empresa Férrea Regional S.A.S, para la planeación, elaboración, validación, coordinación, aseguramiento de la gestión, supervisión, y demás actividades que se generan para la suscripción de los convenios de cooperación con las empresas de servicios públicos, involucradas para la ejecución de los proyectos a cargo de la Empresa Férrea Regional S.A.S - EFR S.A.S	Contratación Directa	Finalizado	25/09/2020	\$ 26.694.000,00
70	69-EFR-2020	Prestar servicios profesionales jurídicos especializados a la Dirección Técnica de la Empresa Férrea Regional S.A.S, para el apoyo y asesoría en las labores de supervisión ya actividades relacionadas a la misma, a la luz de los contratos relacionados con el proyecto extensión del sistema Transmilenio a Soacha fase II y III y sus interventorías, suscritos por la Empresa Férrea Regional S.A.S	Contratación Directa	Finalizado	25/09/2020	\$ 27.963.000,00
71	70-EFR-2020	Contratar el alquiler de equipos de cómputo, impresoras y de herramientas tecnológicas, incluyendo el mantenimiento preventivo y correctivo con suministro de insumos, repuestos y tóner para los mismos, para ser utilizados por las diferentes dependencias de la Empresa, en el desarrollo de sus funciones	Minima cuantía	Liquidado	29/09/2020	\$ 24.093.000,00
72	SG-DCTI No. 282	El Comodante - Departamento de Cundinamarca - Secretaría General, entrega a título de comodato o préstamo de uso al Comodatario - Empresa Férrea	Comodato	En ejecución	29/09/2020	\$ -



SC-2000242



CO-SC-2000242

Versión 05
Fecha de vigencia
15/08/2023

Av. Calle 26 No. 57 - 83 – Oficina P7-T8
Edificio T7-T8 Ciudad Empresarial Sarmiento Angulo
Bogotá D.C. – Colombia
Código Postal: 110931 – Teléfono: (601) 880 7630

<https://www.efr-cundinamarca.gov.co/>
@efrcundinamarca @efrcundinamarca



ACTA DE INFORME DE GESTIÓN

FR-EFR-GTH-006

ITEM	NUMERO DEL CONTRATO	OBJETO CONTRACTUAL	MODALIDAD DE CONTRATACION	ESTADO	FECHA DE INICIO	VALOR DEL CONTRATO
73	71-EFR-2020	Regional SAS, un (1) vehículo automotor Mediante el presente contrato el Arrendador concede al Arrendatario el goce de un (1) inmueble que se identifica por su dirección y número de oficina, estipulada en la cláusula Tercera siguiente, así como once (11) parqueaderos que se encuentran en un edificio del inmueble objeto del presente contrato, inmueble este cuenta con servicios públicos de Acueducto, Alcantarillado, Recolección de basuras y Energía eléctrica, así como el servicio de vigilancia privada, obligándose este a pagar una renta de arrendamiento a destinarlo exclusivamente para el uso de oficinas administrativas del Arrendatario	Contratación Directa	Finalizado	1/10/2020	\$ 891.466.128,00
74	72-EFR-2020	Prestar servicios de apoyo a la supervisión y asesoría técnica. especializada a la Dirección Técnica de la Empresa Férrea Regional S.A.S. en el cumplimiento de sus funciones, especialmente en todas las actividades necesarias para supervisar, evaluar y gestionar el componente de tránsito y transporte de los proyectos a cargo de la Empresa Férrea Regional S.A.S	Contratación Directa	Finalizado	6/10/2020	\$ 15.048.592,00
75	73-EFR-2020	Prestar servicios profesionales y de apoyo a la gestión a la Dirección Administrativa y Financiera, en el proceso contable y fiduciario y la preparación de informes financieros de la Empresa Férrea Regional S.A.S a entes de control, entidades que adelanten seguimiento a la Empresa y demás usuarios de la información contable	Contratación Directa	Finalizado	13/10/2020	\$ 23.090.310,00
76	74-EFR-2020	Aunar esfuerzos entre las partes para realizar los análisis y estudios	Contratación Directa	Suspendido	29/10/2020	\$ 2.400.000.000,00



SC-2000242



CO-SC-2000242

Versión 05
Fecha de vigencia
15/08/2023

Av. Calle 26 No. 57 - 83 – Oficina P7-T8
Edificio T7-T8 Ciudad Empresarial Sarmiento Angulo
Bogotá D.C. – Colombia
Código Postal: 110931 – Teléfono: (601) 880 7630
@efrcundinamarca @efrcundinamarca
<https://www.efr-cundinamarca.gov.co/>



ACTA DE INFORME DE GESTIÓN

FR-EFR-GTH-006

ITEM	NUMERO DEL CONTRATO	OBJETO CONTRACTUAL	MODALIDAD DE CONTRATACION	ESTADO	FECHA DE INICIO	VALOR DEL CONTRATO
		técnicos, financieros y legales que resultan necesarios para evaluar y, de resultar viable para las partes, lograr la integración física, operacional, tarifaria y del medio de pago del proyecto Regiotram de Occidente y el Sistema Integrado de Transporte Público - SITP de la ciudad de Bogotá, así como establecer la viabilidad de los cambios que se derivan derivarían de estos análisis y estudios en el contrato de Concesión No. 01 del 2020 y en contrato de Interventoría No. 28 EFR-2020				
77	75-EFR-2020	Prestar servicios de apoyo a la supervisión en la Dirección Técnica de la Empresa Férrea Regional S.A.S, en el cumplimiento de sus funciones, especialmente en todas las actividades necesarias para supervisar, evaluar y gestionar los componentes de sistemas hídricos de los proyectos a cargo de la Empresa Férrea Regional S.A.S.	Contratación Directa	Finalizado	30/10/2020	\$ 10.170.000,00
78	76-EFR-2020	Adquirir equipos de cómputo y de herramientas tecnológicas, para ser utilizados por los servidores públicos de la Empresa Férrea Regional, en el desarrollo de sus funciones	Selección abreviada/subasta	Liquidado	4/09/2020	\$ 127.424.567,00
79	77-EFR-2020	Seleccionar una compañía de seguros legalmente autorizada para funcionar en el país, que expida las pólizas de automóviles que amparen contra todo riesgo y contra terceros el paquete automotor de la Empresa Férrea Regional S.A.S.	Mínima cuantía	Finalizado	23/10/2020	\$ 10.387.117,00
80	78-EFR-2020	Prestación de servicios profesionales de apoyo jurídico a la Dirección Técnica de la Empresa Férrea Regional S.A.S, EFR S.A.S para trámites de adquisición de inmuebles por	Contratación Directa	Finalizado	9/11/2020	\$ 6.466.221,00



SC-2000242



CO-SC-2000242

Versión 05
Fecha de vigencia
15/08/2023

Av. Calle 26 No. 57 - 83 – Oficina P7-T8
Edificio T7-T8 Ciudad Empresarial Sarmiento Angulo
Bogotá D.C. – Colombia
Código Postal: 110931 – Teléfono: (601) 880 7630

empresaferrearegional @efrcundinamarca @efrcundinamarca
<https://www.efr-cundinamarca.gov.co/>



ACTA DE INFORME DE GESTIÓN

FR-EFR-GTH-006

ITEM	NUMERO DEL CONTRATO	OBJETO CONTRACTUAL	MODALIDAD DE CONTRATACION	ESTADO	FECHA DE INICIO	VALOR DEL CONTRATO
		motivos de utilidad en los proyectos a cargo de la Empresa Férrea Regional S.A.S				
81	79-EFR-2020	Prestar servicios de apoyo profesional a la Dirección Técnica de la Empresa Férrea Regional SAS en aspectos relacionados con el componente social en el proceso reasentamiento y adquisición predial para el proyecto Regiotram de Occidente	Contratación Directa	Finalizado	9/11/2020	\$ 6.466.221,00
82	80-EFR-2020	Prestar servicios de asesoría profesional técnica especializada a la Dirección Técnica de la Empresa Férrea Regional S.A.S, en aspectos relacionados con el componente social en el proceso de reasentamiento y adquisición predial para el proyecto Regiotram de Occidente	Contratación Directa	Finalizado	9/11/2020	\$ 12.532.500,00
83	82-EFR-2020	Prestar servicios profesionales de apoyo y asesoría profesional técnica especializada a la Empresa Férrea Regional S.A.S, para realizar las labores de elaboración, control, revisión y seguimiento de componente técnico de gestión predial, así como el apoyo a los productos de información geográfica del proyecto Regiotram de	Contratación Directa	Finalizado	9/11/2020	\$ 13.854.186,00
84	83-EFR-2020	Prestación de servicio profesional jurídico a la Dirección Técnica de la Empresa Férrea Regional SAS, para trámites de adquisición de inmuebles por motivos de utilidad pública en el proyecto Regiotram de Occidente y Transmilenio Fases II y III en Soacha	Contratación Directa	Finalizado	13/11/2020	\$ 14.159.981,00
85	84-EFR-2020	Elaborar los levantamientos topográficos, fichas y planos prediales, avalúos de referencia y avalúos comerciales de los predios necesarios para el desarrollo del proyecto Regiotram de Occidente, mediante los parámetros establecidos en la Ley 1682 de	Contratación Directa	Finalizado	25/11/2020	\$ 851.523.923,00



SC-2000242



CO-SC-2000242

Versión 05
Fecha de vigencia
15/08/2023

Av. Calle 26 No. 57 - 83 – Oficina P7-T8
Edificio T7-T8 Ciudad Empresarial Sarmiento Angulo
Bogotá D.C. – Colombia
Código Postal: 110931 – Teléfono: (601) 880 7630

empresaferrerearegional @efrcundinamarca @efrcundinamarca
<https://www.efr-cundinamarca.gov.co/>



ACTA DE INFORME DE GESTIÓN

FR-EFR-GTH-006

ITEM	NUMERO DEL CONTRATO	OBJETO CONTRACTUAL	MODALIDAD DE CONTRATACION	ESTADO	FECHA DE INICIO	VALOR DEL CONTRATO
		2013, modificada por la Ley 1882 de 2018, así como en las Resoluciones 620 de 2008, 899 de 2014 y 1044 de 2014 del Instituto geográfico Agustín Codazzi y demás normas concordantes aplicables a la materia, en los Municipios de Facatativá, Madrid, Mosquera, Funza y la Ciudad de Bogotá D.C.				
86	85-EFR-2020	Prestar servicios profesionales en ingeniería de sistemas a la Empresa Férrea Regional, para el soporte, gestión y administración del sistema operativo ERP, de los recursos tecnológicos de software, hardware de información y comunicación y la administración de la página web	Contratación Directa	Finalizado	7/12/2020	\$ 3.017.570,00
87	88-EFR-2020	Contratar el programa de seguros que ampare los bienes o intereses patrimoniales de propiedad de la Empresa Férrea Regional, así como aquellos por los cuales e o llegare a ser legalmente responsable	Menor cuantía	Finalizado	21/12/2020	\$ 258.618.382,00
88	SG-DCTI-228-2020	El comodante -Departamento de Cundinamarca - Secretaría General entrega a título de comodato préstamo uso al comodatario - Empresa Férrea Regional SAS, dos (2) impresoras HP, para el cumplimiento de funciones propias de la Entidad	Comodato	En ejecución	10/06/2020	Por tratarse de un contrato de comodato o préstamo de uso, el mismo se suscribe a título gratuito y en consecuencia no requieren disponibilidad presupuestal
89	SG-DCTI-282-2020	El comodante - Departamento de Cundinamarca - Secretaría General, entrega a título de comodato o préstamo de uso al comodatario - Empresa Férrea Regional SAS un (1) vehículo automotor, para el cumplimiento de las funciones propias de la Entidad Renault, modelo 2019, con placas ODT-420, número de motor E410C159584 y número de chasis 9FBHSR5B3KM572512	Comodato	En ejecución	29/09/2020	Por tratarse de un contrato de comodato o préstamo de uso, el mismo se suscribe a título gratuito y en consecuencia no requieren disponibilidad presupuestal
90	Orden de compra No. 63267	Contratar el suministro de combustible para los vehículos al servicio de la Empresa Férrea	Selección Abreviada/Acuerdo Marco de Precios	Liquidado	5/01/2021	\$ 11.804.569,00



SC-2000242



CO-SC-2000242

Versión 05
Fecha de vigencia
15/08/2023

Av. Calle 26 No. 57 - 83 – Oficina P7-T8
Edificio T7-T8 Ciudad Empresarial Sarmiento Angulo
Bogotá D.C. – Colombia
Código Postal: 110931 – Teléfono: (601) 880 7630
f empresaferrearegional @efrcundinamarca @efrcundinamarca
<https://www.efr-cundinamarca.gov.co/>



ACTA DE INFORME DE GESTIÓN

FR-EFR-GTH-006

ITEM	NUMERO DEL CONTRATO	OBJETO CONTRACTUAL	MODALIDAD DE CONTRATACION	ESTADO	FECHA DE INICIO	VALOR DEL CONTRATO
		Regional SAS, así como para aquellos que sean de su propiedad, custodia o administración				
91	01-EFR-2021	Prestar los servicios profesionales de apoyo a la gestión financiera a la Dirección de Estructuración Financiera en las labores propias de la dirección y particularmente en las labores relacionadas con el proceso de seguimiento y control financiero de los proyectos a cargo de la Empresa Férrea Regional SAS	Contratación directa	Finalizado	7/01/2021	\$ 30.510.000,00
92	02-EFR-2021	Prestación de servicios de tecnólogo para el apoyo a la gestión para el archivo, organización, rotulación, foliación, depuración de los documentos que se encuentran a cargo de la oficina asesora jurídica, así como la proyección de documentos	Contratación directa	Finalizado	7/01/2021	\$ 17.300.865,00
93	03-EFR-2021	Prestar servicios profesionales jurídicos especializados a la Dirección Técnica de la Empresa Férrea Regional S.A.S., para el apoyo y asesoría en las labores de supervisión y actividades relacionadas a la misma, a luz de los contratos relacionados con el proyecto Extensión del Sistema Transmilenio a Soacha Fase II y III y demás a cargo de la Empresa Férrea Regional S.A.S.	Contratación directa	Finalizado	13/01/2021	\$ 61.854.000,00
94	04-EFR-2021	Prestar los servicios profesionales de Revisoría Fiscal para la Empresa Férrea Regional SAS	Contratación directa	Finalizado	13/01/2021	\$ 86.072.000,00
95	05-EFR-2021	Asesorar jurídicamente a las diferentes dependencias de la Empresa Férrea Regional en los asuntos que le sean puestos a su consideración	Contratación directa	Finalizado	13/01/2021	\$ 37.539.300,00
96	06-EFR-2021	Prestar servicios profesionales y de apoyo a la gestión a la Dirección Administrativa y Financiera, en los procedimientos relacionados con las áreas	Contratación directa	Liquidado	13/01/2021	\$ 37.539.302,00



SC-2000242



CO-SC-2000242

Versión 05
Fecha de vigencia
15/08/2023

Av. Calle 26 No. 57 - 83 – Oficina P7-T8
Edificio T7-T8 Ciudad Empresarial Sarmiento Angulo
Bogotá D.C. – Colombia
Código Postal: 110931 – Teléfono: (601) 880 7630

<https://www.efr-cundinamarca.gov.co/>



ACTA DE INFORME DE GESTIÓN

FR-EFR-GTH-006

ITEM	NUMERO DEL CONTRATO	OBJETO CONTRACTUAL	MODALIDAD DE CONTRATACION	ESTADO	FECHA DE INICIO	VALOR DEL CONTRATO
		presupuestal, financiera, tributaria, contable y de tesorería, así como la aplicación del manual financiero requerido en la ejecución de los proyectos de los cuales es ente gestor la Entidad				
97	07-EFR-2021	Prestar servicios de apoyo en la gestión para el desarrollo de actividades de carácter administrativas, financieras, contables y complementarias de la. Empresa Férrea Regional S.A.S.	Contratación directa	Finalizado	13/01/2021	\$ 16.092.000,00
98	08-EFR-2021	Prestar servicios de asesoría jurídica especializada a la Dirección de Contratación, en el desarrollo de los procesos de contratación misional y funcional de la Empresa Férrea Regional SAS, así como apoyo en la supervisión de los contratos suscritos y a suscribirse por la entidad	Contratación directa	Finalizado	13/01/2021	\$ 55.416.744,00
99	09-EFR-2021	Prestación del servicio integral de aseo, cafetería y servicios generales en las instalaciones de la Empresa Férrea Regional SAS, así como el suministro de los insumos necesarios para una óptima ejecución del contrato	Mínima cuantía	Liquidado	14/01/2021	\$ 45.254.610,00
100	10-EFR-2021	Brindar apoyo a la dirección administrativa y financiera de la Empresa Férrea Regional S.A.S en el desarrollo de las actividades a cargo de la misma, asesorando temas administrativos, financieros y presupuestales de la empresa, elaborando insumos técnicos y administrativos a incluir en documentos asociados a las diferentes etapas contractuales de los procesos que se adelanten, así como el apoyo a la supervisión de contratos	Contratación directa	Finalizado	15/01/2021	\$ 56.308.956,00
101	11-EFR-2021	El contratista se obliga para con la Empresa Férrea Regional SAS a la prestación de servicios profesionales de apoyo a la Oficina Asesora de Planeación	Contratación directa	Finalizado	15/01/2021	\$ 21.000.000,00



SC-2000242



CO-SC-2000242

Versión 05
Fecha de vigencia
15/08/2023

Av. Calle 26 No. 57 - 83 – Oficina P7-T8
Edificio T7-T8 Ciudad Empresarial Sarmiento Angulo
Bogotá D.C. – Colombia
Código Postal: 110931 – Teléfono: (601) 880 7630

<https://www.efr-cundinamarca.gov.co/>
@efrcundinamarca



ACTA DE INFORME DE GESTIÓN

FR-EFR-GTH-006

ITEM	NUMERO DEL CONTRATO	OBJETO CONTRACTUAL	MODALIDAD DE CONTRATACION	ESTADO	FECHA DE INICIO	VALOR DEL CONTRATO
		Institucional en el diseño, implementación, ejecución, seguimiento y evaluación del sistema integrado de planeación y gestión - MIPG, las diferentes políticas, planes, proceso y proyectos institucionales y para la elaboración de los informes institucionales y proyectos de inversión				
102	12-EFR-2021	Brindar asesoría jurídica especializada a la Oficina Asesora Jurídica de la entidad en las labores de seguimiento y ejecución de los proyectos de infraestructura de transporte que se encuentren a cargo de la entidad, así como apoyo jurídico en el desarrollo de las funciones de Secretaría General, que desempeña dicha entidad	Contratación directa	Liquidado	15/01/2021	\$ 196.350.000,00
103	13-EFR-2021	Prestar servicios profesionales de apoyo y asesoría profesional jurídica especializada a la Dirección Técnica de la Empresa Férrea Regional SAS, en asuntos relacionados con gestión sociopredial por motivos de utilidad pública e interés social de los proyectos a cargo de la Empresa Férrea Regional SAS y en la coordinación de los demás profesionales que apoyen a la Dirección Técnica de la Empresa Férrea Regional SAS en la gestión sociopredial	Contratación directa	Finalizado	15/01/2021	\$ 194.082.707,00
104	14-EFR-2021	Prestar servicios profesionales y de apoyo a la gestión a la Dirección Administrativa y Financiera, en la ejecución del proceso contable y gestión tributaria de la Empresa Férrea Regional SAS y aplicación del manual financiero requerido en la ejecución de los proyectos de los cuales es ente gestor la entidad	Contratación directa	Liquidado	15/01/2021	\$ 28.154.478,00
105	15-EFR-2021	Prestar servicios profesionales de asesoría profesional especializada	Contratación directa	Finalizado	15/01/2021	\$ 91.914.900,00



SC-2000242



CO-SC-2000242

Versión 05
Fecha de vigencia
15/08/2023

Av. Calle 26 No. 57 - 83 – Oficina P7-T8
Edificio T7-T8 Ciudad Empresarial Sarmiento Angulo
Bogotá D.C. – Colombia
Código Postal: 110931 – Teléfono: (601) 880 7630

<https://www.efr-cundinamarca.gov.co/>



ACTA DE INFORME DE GESTIÓN

FR-EFR-GTH-006

ITEM	NUMERO DEL CONTRATO	OBJETO CONTRACTUAL	MODALIDAD DE CONTRATACION	ESTADO	FECHA DE INICIO	VALOR DEL CONTRATO
		a la Dirección Técnica de la Empresa Férrea Regional SAS, en aspectos relacionados con las labores del componente social del plan de reasentamiento del proyecto de Transmilenio Soacha Fases II y III				
106	16-EFR-2021	Prestar servicios profesionales de apoyo a la gestión financiera de la Dirección de Estructuración Financiera en las labores propias de la dirección y particularmente en las labores relacionadas con el proceso de seguimiento y control financiero de los proyectos a cargo de la Empresa Férrea Regional SAS	Contratación directa	Finalizado	18/01/2021	\$ 30.510.000,00
107	17-EFR-2021	Prestación de servicios profesionales de apoyo jurídico a la Dirección Técnica de la Empresa Férrea Regional SAS, para trámites de adquisición de inmuebles por motivos de utilidad en el proyecto Transmilenio Soacha Fases II y III	Contratación directa	Finalizado	19/01/2021	\$ 47.418.954,00
108	18-EFR-2021	Prestación de servicios profesionales de apoyo jurídico a la Dirección Técnica de la Empresa Férrea Regional SAS, para trámites de adquisición de inmuebles por motivos de utilidad en el proyecto Transmilenio Soacha Fases II y III	Contratación directa	Finalizado	18/01/2021	\$ 47.418.954,00
109	19-EFR-2021	Prestación de servicios de apoyo y asesoría profesional técnica especializada a la Dirección Técnica de la Empresa Férrea Regional SAS, en aspectos relacionados con las labores de elaboración, revisión y aprobación de los avalúos comerciales en el marco de la gestión socio predial y elaboración de liquidaciones de reconocimientos sociales en el marco de los planes de reasentamiento	Contratación directa	Finalizado	19/01/2021	\$ 70.350.000,00



SC-2000242



CO-SC-2000242

Versión 05
Fecha de vigencia
15/08/2023

Av. Calle 26 No. 57 - 83 – Oficina P7-T8
Edificio T7-T8 Ciudad Empresarial Sarmiento Angulo
Bogotá D.C. – Colombia
Código Postal: 110931 – Teléfono: (601) 880 7630
@efrcundinamarca @efrcundinamarca
<https://www.efr-cundinamarca.gov.co/>

ITEM	NUMERO DEL CONTRATO	OBJETO CONTRACTUAL	MODALIDAD DE CONTRATACION	ESTADO	FECHA DE INICIO	VALOR DEL CONTRATO
110	20-EFR-2021	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO
111	21-EFR-2021	Prestar los servicios profesionales de abogado para el apoyo jurídico a la Oficina Asesora Jurídica y a la Dirección de Contratación de la Empresa Férrea Regional SAS	Contratación directa	Finalizado	18/01/2021	\$ 27.300.000,00
112	22-EFR-2021	Prestación de servicios de asesoría jurídica especializada para la operación de financiamiento a través del mercado financiero intermediado y/o del mercado de capitales, que permita anticipar las vigencias futuras del Convenio de Cofinanciación del proyecto Regiotram de Occidente	Contratación directa	Finalizado	18/01/2021	\$ 118.244.112,00
113	23-EFR-2021	Prestar servicios de apoyo técnico y financiero a la Dirección Técnica de la Empresa Férrea Regional SAS, en aspectos relacionados con las labores de seguimiento y control de los proyectos a cargo de la entidad	Contratación directa	Finalizado	18/01/2021	\$ 24.918.000,00
114	24-EFR-2021	Prestar servicios de apoyo a la supervisión y asesoría profesional especializada a la Dirección Técnica de la empresa, en aspectos relacionados con labores de planeación, seguimiento e identificación de estrategias encaminadas a la viabilidad, aseguramiento y control del cumplimiento legal, ambiental, social arqueológico, de los proyectos a cargo de la Empresa Férrea Regional SAS	Contratación directa	Finalizado	18/01/2021	\$ 55.416.744,00
115	25-EFR-2021	Prestar servicios de apoyo a la supervisión y asesoría profesional a la Dirección Técnica de la Empresa Férrea Regional SAS, para la planeación, supervisión, seguimiento, elaboración, suscripción y seguimiento de convenios con las ESP, redes, validación, coordinación y aseguramiento de la gestión, de	Contratación directa	Finalizado	18/01/2021	\$ 53.388.000,00



ACTA DE INFORME DE GESTIÓN

FR-EFR-GTH-006

ITEM	NUMERO DEL CONTRATO	OBJETO CONTRACTUAL	MODALIDAD DE CONTRATACION	ESTADO	FECHA DE INICIO	VALOR DEL CONTRATO
116	26-EFR-2021	los proyectos a cargo de la Empresa Férrea Regional SAS Prestar servicios de apoyo a la supervisión técnica, administrativa y financiera en aspectos relacionados con las labores de seguimiento y control de los proyectos a cargo de la Dirección Técnica de la Empresa Férrea Regional SAS	Contratación directa	Finalizado	18/01/2021	\$ 30.510.000,00
117	27-EFR-2021	Prestar servicios de asesoría profesional especializada a la Dirección Técnica de la Empresa Férrea Regional en la estructuración y ejecución de los proyectos Regiotram de Occidente, Transmilenio al municipio de Soacha fases II y III, Regiotram del Norte y demás proyectos de transporte a cargo de la Empresa Férrea Regional SAS	Contratación directa	Finalizado	18/01/2021	\$ 186.977.560,00
118	28-EFR-2021	Prestación de servicio profesional jurídico a la Dirección Técnica de la Empresa Férrea Regional SAS, para trámites de adquisición de inmuebles por motivos de utilidad pública en el proyecto Regiotram de Occidente	Contratación directa	Finalizado	20/01/2021	\$ 111.256.992,00
119	29-EFR-2021	Prestar servicios profesionales de apoyo y asesoría profesional técnica especializada a la Empresa Férrea Regional SAS, para realizar las labores de elaboración, control, revisión y seguimiento del componente técnico de gestión predial, así como el apoyo a los productos de información geográfica del proyecto Regiotram de Occidente a cargo de la Empresa Férrea Regional SAS	Contratación directa	Finalizado	20/01/2021	\$ 101.597.364,00
120	30-EFR-2021	Prestar servicios de apoyo profesional a la Dirección Técnica de la Empresa Férrea Regional SAS, en aspectos relacionados con el componente social del plan de	Contratación directa	Finalizado	20/01/2021	\$ 47.418.954,00



SC-2000242



CO-SC-2000242

Versión 05
Fecha de vigencia
15/08/2023

Av. Calle 26 No. 57 - 83 – Oficina P7-T8
Edificio T7-T8 Ciudad Empresarial Sarmiento Angulo
Bogotá D.C. – Colombia
Código Postal: 110931 – Teléfono: (601) 880 7630

<https://www.efr-cundinamarca.gov.co/>
@efrcundinamarca



ACTA DE INFORME DE GESTIÓN

FR-EFR-GTH-006

ITEM	NUMERO DEL CONTRATO	OBJETO CONTRACTUAL	MODALIDAD DE CONTRATACION	ESTADO	FECHA DE INICIO	VALOR DEL CONTRATO
		reasantamiento del proyecto Regiotram de Occidente				
121	31-EFR-2021	Prestar los servicios de asesoría jurídica especializada a la Dirección Técnica en el seguimiento de la ejecución del contrato de concesión del proyecto Regiotram de Occidente y su interventoría	Contratación directa	Finalizado	20/01/2021	\$ 216.780.872,00
122	32-EFR-2021	Prestar servicios de apoyo profesional a la Dirección Técnica de la Empresa Férrea Regional SAS, en aspectos relacionados con el componente social del plan de reasantamiento del proyecto de Transmilenio Soacha fase II y III	Contratación directa	Finalizado	20/01/2021	\$ 47.418.954,00
123	33-EFR-2021	Prestar los servicios de mantenimiento, soporte, actualización y capacitación del ERP HASNET desarrollado e instalado en la entidad, para el correcto registro contractual y financiero de la empresa y el registro y control de la supervisión contractual de los proyectos Extensión de la Troncal NQS del Sistema Integrado de Transmilenio a Soacha fases II y III y Regiotram de Occidente. Desarrollo modificación de la operación fuentes de recursos financiero, para la vigencia 2021	Contratación directa	Liquidado	20/01/2021	\$ 130.262.160,00
124	34-EFR-2021	Prestar los servicios profesionales para la administración, diseño, implementación y ejecución del sistema de gestión y seguridad en el trabajo (SG-SST), para la Empresa Férrea Regional S.A.S, de conformidad a lo dispuesto en el Decreto 1072 de 2018 y Resolución 0312 de 2019 y demás normas aplicables a la materia adicional, apoyar a la supervisión en el seguimiento del cumplimiento de (SG-SST) de los proyectos a cargo de la Entidad.	Contratación directa	Finalizado	20/01/2021	\$ 26.281.308,00
125	35-EFR-2021	El Contratista se obliga para con la Empresa Férrea Regional SAS a	Contratación directa	Liquidado	20/01/2021	\$ 217.051.263,00



SC-2000242



CO-SC-2000242

Versión 05
Fecha de vigencia
15/08/2023

Av. Calle 26 No. 57 - 83 – Oficina P7-T8
Edificio T7-T8 Ciudad Empresarial Sarmiento Angulo
Bogotá D.C. – Colombia
Código Postal: 110931 – Teléfono: (601) 880 7630
f empresaferrerearegional @efrcundinamarca @efrcundinamarca
<https://www.efr-cundinamarca.gov.co/>



ACTA DE INFORME DE GESTIÓN

FR-EFR-GTH-006

ITEM	NUMERO DEL CONTRATO	OBJETO CONTRACTUAL	MODALIDAD DE CONTRATACION	ESTADO	FECHA DE INICIO	VALOR DEL CONTRATO
		prestar servicios altamente calificados en asesoría jurídica y financiera para el seguimiento y apoyo a la supervisión de la construcción, financiación, ejecución, interventoría y demás actos necesarios para el proyecto Regiotram de Occidente y Transmilenio Extensión Soacha Fase II y III, así como el apoyo en la estructuración, análisis y revisión de los proyectos que adelante la EFR				
126	36-EFR-2021	Prestar servicios de asesoría profesional financiera especializada a la Dirección de Estructuración Financiera de la Empresa Férrea Regional SAS y particularmente en las labores inherentes al proceso de consecución de recursos de financiamiento, el seguimiento, la supervisión y control del componente financiero de los proyectos Soacha fase II y III y Regiotram de Occidente y de los demás proyectos misionales a cargo de la EFR SAS	Contratación directa	Finalizado	22/01/2021	\$ 44.693.986,00
127	37-EFR-2021	Prestar servicios de asesoría profesional técnica especializada a la Dirección Técnica de la Empresa Férrea Regional SAS, en aspectos relacionados con las labores del componente social del plan de reasentamiento del proyecto Regiotram de Occidente	Contratación directa	Finalizado	21/01/2021	\$ 91.914.900,00
128	38-EFR-2021	Prestar servicios profesionales en ingeniería de sistemas a la Empresa Férrea Regional, para el soporte, gestión y administración del sistema operativo ERP, de los recursos tecnológicos de software, hardware de información y comunicación y la administración de la página web	Contratación directa	Finalizado	27/01/2021	\$ 32.179.260,00
129	39-EFR-2021	Apoyar las actividades de planeación, seguimiento y contestación de PQRS a cargo de	Contratación directa	Finalizado	27/01/2021	\$ 32.179.260,00



SC-2000242



CO-SC-2000242

Versión 05
Fecha de vigencia
15/08/2023

Av. Calle 26 No. 57 - 83 – Oficina P7-T8
Edificio T7-T8 Ciudad Empresarial Sarmiento Angulo
Bogotá D.C. – Colombia
Código Postal: 110931 – Teléfono: (601) 880 7630

<https://www.efr-cundinamarca.gov.co/>



ACTA DE INFORME DE GESTIÓN

FR-EFR-GTH-006

ITEM	NUMERO DEL CONTRATO	OBJETO CONTRACTUAL	MODALIDAD DE CONTRATACION	ESTADO	FECHA DE INICIO	VALOR DEL CONTRATO
		la Dirección Administrativa y Financiera, así como en las actividades de presupuesto, tesorería y cuentas por pagar				
130	40-EFR-2021	El contratista se obliga para con la Empresa Férrea Regional SAS a la prestación de los servicios profesionales de diseño grafico para la promoción y difusión de los proyectos a cargo de la empresa, apoyo a la estrategia de comunicación digital interna y externa, manejo de contenidos web de la entidad y contribución al fortalecimiento de la imagen institucional de la Empresa Férrea Regional SAS	Contratación directa	Finalizado	27/01/2021	\$ 22.000.000,00
131	41-EFR-2021	Prestar servicios de apoyo y asesoría profesional en contabilidad a la Dirección Técnica de la Empresa Férrea Regional SAS, en aspectos relacionados con las labores de revisión y aprobación del componente lucro cesante de los avalúos comerciales elaborados en el marco de la gestión socio predial y elaboración y revisión de liquidaciones de reconocimientos sociales en el marco de los planes de reasentamiento	Contratación directa	Finalizado	27/01/2021	\$ 54.166.667,00
132	42-EFR-2021	Prestar servicios profesionales de apoyo y asesoría profesional técnica especializada a la Empresa Férrea Regional SAS, para realizar las labores de elaboración, revisión y seguimiento del componente técnico de gestión predial, así como el apoyo a los productos de información geográfica del proyecto Transmilenio Soacha fase II y III a cargo de la Empresa Férrea Regional SAS	Contratación directa	Liquidado	27/01/2021	\$ 91.914.900,00
133	43-EFR-2021	Prestación de servicios de apoyo a la Dirección Técnica de la Empresa Férrea Regional SAS, en los procesos administrativos y de	Contratación directa	Liquidado	1/02/2021	\$ 24.676.701,00



SC-2000242



CO-SC-2000242

Versión 05
Fecha de vigencia
15/08/2023

Av. Calle 26 No. 57 - 83 – Oficina P7-T8
Edificio T7-T8 Ciudad Empresarial Sarmiento Angulo
Bogotá D.C. – Colombia
Código Postal: 110931 – Teléfono: (601) 880 7630

<https://www.efr-cundinamarca.gov.co/>



ACTA DE INFORME DE GESTIÓN

FR-EFR-GTH-006

ITEM	NUMERO DEL CONTRATO	OBJETO CONTRACTUAL	MODALIDAD DE CONTRATACION	ESTADO	FECHA DE INICIO	VALOR DEL CONTRATO
		gestión documental en razón al trámite de adquisición de inmuebles por motivos de utilidad pública en los que intervenga la empresa para la ejecución del proyecto Transmilenio al municipio de Soacha fase II y III de la Empresa Férrea Regional SAS				
134	44-EFR-2021	Prestar servicios de asesoría profesional financiera especializada a la Dirección de Estructuración Financiera de la Empresa Férrea Regional SAS, en las labores de estructuración, apoyo a la supervisión, seguimiento y control del componente financiero del proyecto Transmilenio Soacha fase II y III y Regiotram de Occidente, y en los demás proyectos de transporte que adelanta la Empresa Férrea Regional SAS, en especial el Tren del Norte (tren de carga y pasajeros entre Bogotá y Zipaquirá)	Contratación directa	Finalizado	1/02/2021	\$ 66.000.000,00
135	45-EFR-2021	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO
136	46-EFR-2021	Brindar la asesoría especializada y acompañamiento la Dirección Administrativa y Financiera de la Empresa Férrea Regional S.A.S, para la adopción de las acciones estrategias para el fortalecimiento financiero y de seguimiento presupuestal en el desarrollo de los convenios de cofinanciación, implementando o mejorando las estrategias y herramientas de carácter presupuestal que le permitan una correcta ejecución y sostenibilidad financiera en el corto y mediano plazo	Contratación directa	Liquidado	1/02/2021	\$ 142.327.884,00
137	47-EFR-2021	Prestar servicios de asesoría profesional financiera especializada a la Dirección de Estructuración Financiera de la	Contratación directa	Finalizado	1/02/2021	\$ 66.000.000,00



SC-2000242



CO-SC-2000242

Versión 05
Fecha de vigencia
15/08/2023

Av. Calle 26 No. 57 - 83 – Oficina P7-T8
Edificio T7-T8 Ciudad Empresarial Sarmiento Angulo
Bogotá D.C. – Colombia
Código Postal: 110931 – Teléfono: (601) 880 7630
<https://www.efr-cundinamarca.gov.co/>

[f empresaferrearegional](#) [@efrcundinamarca](#) [@efrcundinamarca](#)



ACTA DE INFORME DE GESTIÓN

FR-EFR-GTH-006

ITEM	NUMERO DEL CONTRATO	OBJETO CONTRACTUAL	MODALIDAD DE CONTRATACION	ESTADO	FECHA DE INICIO	VALOR DEL CONTRATO
		Empresa Férrea Regional SAS, en las labores de estructuración, apoyo a la supervisión, seguimiento y control del componente financiero del proyecto Transmilenio Soacha fases II y III y de los demás proyectos de transporte que adelanta la Empresa Férrea Regional SAS				
138	48-EFR-2021	Apoyar en la realización, diseño, estructuración, implementación, ejecución y administración del sistema de gestión y seguridad en el trabajo (SG-SST) para la Empresa Férrea Regional SAS y de los demás planes y proyectos a cargo de la entidad, de conformidad a lo dispuesto en el Decreto 1072 de 2015 y Resolución 0312 de 2019 y demás normas aplicables a la materia	Contratación directa	Liquidado	4/02/2021	\$ 20.111.244,00
139	49-EFR-2021	Prestar servicios de apoyo profesional a la Dirección Técnica de la Empresa Férrea Regional SAS, en aspectos relacionados con el componente social del plan de reasentamiento del proyecto de Transmilenio Soacha fase II y fase III	Contratación directa	Finalizado	5/02/2021	\$ 25.864.884,00
140	50-EFR-2021	Prestar servicios profesionales y de apoyo a la gestión a la Dirección Administrativa y Financiera, en el proceso contable y fiduciario y la preparación de informes financieros de la Empresa Férrea Regional SAS a entes de control, seguimiento y demás usuarios de información	Contratación directa	Finalizado	09/02/2021	\$ 59.437.231,00
141	51-EFR-2021	Prestar servicios de apoyo profesional a la Dirección Técnica de la Empresa Férrea Regional SAS, en aspectos relacionados con el componente social de los proyectos a cargo de la Empresa Férrea Regional SAS	Contratación directa	Finalizado	12/02/2021	\$ 20.667.476,00
142	52-EFR-2021	Prestar servicios de apoyo a la supervisión y asesoría profesional	Contratación directa	Finalizado	16/02/2021	\$ 37.727.520,00



SC-2000242



CO-SC-2000242

Versión 05
Fecha de vigencia
15/08/2023

Av. Calle 26 No. 57 - 83 – Oficina P7-T8
Edificio T7-T8 Ciudad Empresarial Sarmiento Angulo
Bogotá D.C. – Colombia
Código Postal: 110931 – Teléfono: (601) 880 7630

empresaferrearegional @efrcundinamarca @efrcundinamarca
<https://www.efr-cundinamarca.gov.co/>



ACTA DE INFORME DE GESTIÓN

FR-EFR-GTH-006

ITEM	NUMERO DEL CONTRATO	OBJETO CONTRACTUAL	MODALIDAD DE CONTRATACION	ESTADO	FECHA DE INICIO	VALOR DEL CONTRATO
		especializada a la Dirección Técnica de la Empresa Férrea Regional SAS, en aspectos relacionados con las labores de planeación, seguimiento, gestión y coordinación de los proyectos a cargo de la Empresa Férrea Regional SAS				
143	53-EFR-2021	Prestar servicios de apoyo profesional a la Dirección Técnica de la Empresa Férrea Regional SAS, en aspectos relacionados con seguimiento y aseguramiento del cumplimiento de la gestión ambiental de los proyectos a cargo de la Empresa Férrea Regional SAS	Contratación directa	Finalizado	16/02/2021	\$ 20.667.476,00
144	54-EFR-2021	Prestar servicios de apoyo profesional a la Dirección Técnica de la Empresa Férrea Regional SAS, en aspectos relacionados con el componente ambiental del proyecto Transmilenio Soacha fase II y III	Contratación directa	Finalizado	16/02/2021	\$ 30.510.000,00
145	55-EFR-2021	Prestar servicios de laboratorio clínico para realizar pruebas diagnósticas de covid 19, incluyendo el análisis y resultados de las mismas para los servidores públicos, trabajadores oficiales y contratistas de prestación de servicios que asistan de manera constante a las instalaciones de la Empresa Férrea Regional SAS	Mínima cuantía	Liquidado	18/02/2021	\$ 39.900.000,00
146	56-EFR-2021	Prestar servicios profesionales a la Dirección Técnica de la Empresa Férrea Regional SAS, en los procesos administrativos, gestión documental y sistemas de gestión ambiental y social en los proyectos a cargo de la Empresa Férrea Regional SAS	Contratación directa	Finalizado	23/02/2021	\$ 9.200.000,00
147	57-EFR-2021	Adquisición de elementos tecnológicos y de comunicación necesarios para la sede de la Empresa Férrea Regional SAS	Mínima cuantía	Liquidado	24/02/2021	\$ 41.189.661,00



SC-2000242



CO-SC-2000242

Versión 05
Fecha de vigencia
15/08/2023

Av. Calle 26 No. 57 - 83 – Oficina P7-T8
Edificio T7-T8 Ciudad Empresarial Sarmiento Angulo
Bogotá D.C. – Colombia
Código Postal: 110931 – Teléfono: (601) 880 7630

<https://www.efr-cundinamarca.gov.co/>



ACTA DE INFORME DE GESTIÓN

FR-EFR-GTH-006

ITEM	NUMERO DEL CONTRATO	OBJETO CONTRACTUAL	MODALIDAD DE CONTRATACION	ESTADO	FECHA DE INICIO	VALOR DEL CONTRATO
148	Orden de compra No. 65181	Contratar el suministro de productos derivados del papel, cartón y corrugado necesarios para el normal desarrollo de actividades a cargo de la Empresa Férrea Regional SAS	Selección Abreviada/Acuerdo Marco de Precios	Liquidado	05/03/2021	\$ 5.531.549,00
149	58-EFR-2021	Prestar servicios de asesoría profesional especializada y apoyo a la supervisión de los proyectos a cargo de la Empresa Férrea Regional SAS, en aspectos relacionados con el seguimiento, gestión y coordinación de los mismos	Contratación directa	Finalizado	23/03/2021	\$ 80.082.000,00
150	59-EFR-2021	Prestar servicios profesionales a la Dirección Técnica de la Empresa Férrea Regional SAS, para el apoyo, coordinación y seguimiento técnico de los proyectos a cargo de la Empresa Férrea Regional SAS	Contratación directa	Finalizado	23/03/2021	\$ 49.500.000,00
151	60-EFR-2021	Adquirir el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo que incluye la mano de obra y el suministro de materiales, insumos, repuestos nuevos y originales para los vehículos automotores al servicio de la Empresa Férrea Regional de conformidad con las especificaciones y características técnicas	Mínima cuantía	Liquidado	23/03/2021	\$ 9.000.000,00
152	61-EFR-2021	Prestar servicios de asesoría profesional especializada y apoyo a la supervisión de los proyectos a cargo de la Empresa Férrea Regional SAS, en aspectos relacionados con el seguimiento, gestión y coordinación de los mismos	Contratación directa	Finalizado	23/03/2021	\$ 80.082.000,00
153	62-EFR-2021	Contratar el alquiler de equipos de cómputo, impresoras y de herramientas tecnológicas, incluyendo el mantenimiento preventivo y correctivo con suministro de insumos, repuestos y tóner para los mismos, para ser utilizados por las diferentes	Mínima cuantía	Liquidado	6/04/2021	\$ 91.337.000,00



SC-2000242



CO-SC-2000242

Versión 05
Fecha de vigencia
15/08/2023

Av. Calle 26 No. 57 - 83 – Oficina P7-T8
Edificio T7-T8 Ciudad Empresarial Sarmiento Angulo
Bogotá D.C. – Colombia
Código Postal: 110931 – Teléfono: (601) 880 7630

empresaferrerearegional @efrcundinamarca @efrcundinamarca
<https://www.efr-cundinamarca.gov.co/>

ITEM	NUMERO DEL CONTRATO	OBJETO CONTRACTUAL	MODALIDAD DE CONTRATACION	ESTADO	FECHA DE INICIO	VALOR DEL CONTRATO
		dependencias de la empresa, en el desarrollo de sus funciones				
154	63-EFR-2021	Elaboración de fichas, planos prediales y avalúos comerciales de los predios ubicados en el municipio de Soacha y necesarios para el desarrollo del proyecto Extensión de la troncal NQS del Sistema Integrado de Transporte Masivo Transmilenio a Soacha fases II y III, mediante los parámetros establecidos en la Ley 1682 de 2013, modificada por la Ley 1882 de 2018, así como en las Resoluciones 620 de 2008, 898 de 2014 y 1044 de 2014 del Instituto Geográfico Agustín Codazzi y demás normas concordantes aplicables a la materia, en el municipio de Soacha	Contratación directa	Finalizado por liquidar	16/04/2021	\$ 176.715.000,00
155	MIN-EFR-005-2021	Prestar servicios de salud para la práctica de evaluaciones médicas ocupacionales de ingreso, egreso y periódicas y post incapacidad, pruebas psicosenométricas, para los servidores públicos y trabajadores oficiales de la Empresa Férrea Regional SAS, conforme a los estándares mínimos requeridos en el SG-SST	Mínima cuantía	Liquidado	15/04/2021	\$ 8.892.000,00
156	64-EFR-2021	Prestar servicios de mensajería motorizada a la Empresa Férrea Regional S.A.S	Mínima cuantía	Liquidado	16/04/2021	\$ 28.270.926,00
157	65-EFR-2021	Adquirir el suministro de útiles de oficina, para dar apoyo logístico a las diferentes dependencias de Empresa Férrea Regional S.A.S., con el fin de respuesta oportuna a las necesidades de las diferentes áreas de la empresa	Mínima cuantía	Liquidado	19/04/2021	\$ 17.614.576,00
158	66-EFR-2021	Prestar servicios profesionales y de apoyo a la gestión a la Dirección Administrativa y Financiera en el proceso financiero de la Empresa Férrea Regional SAS	Contratación directa	Liquidado	21/04/2021	\$ 35.000.000,00
159	67-EFR-2021	Prestar servicios de apoyo profesional a la Dirección Técnica	Contratación directa	Finalizado	04/05/2021	\$ 34.500.000,00



ACTA DE INFORME DE GESTIÓN

FR-EFR-GTH-006

ITEM	NUMERO DEL CONTRATO	OBJETO CONTRACTUAL	MODALIDAD DE CONTRATACION	ESTADO	FECHA DE INICIO	VALOR DEL CONTRATO
		de la Empresa Férrea Regional SAS, en aspectos relacionados con el componente social del plan de reasentamiento del proyecto Regiotram de Occidente				
160	68-EFR-2021	Apoyar y brindar asesoría jurídica a la Oficina de Riesgos y Seguridad en la adopción de acciones y estrategias para el fortalecimiento administrativo en temas de gestión de riesgo jurídico y contractual de la Empresa Férrea Regional SAS	Contratación directa	Liquidado	07/05/2021	\$ 61.333.333,00
161	69-EFR-2021	Prestar servicios de apoyo a la supervisión al proyecto Extensión de la Troncal NQS del Sistema Integrado de Transporte Masivo de Bogotá, en el municipio de Soacha fases II y III a cargo de la Empresa Férrea Regional SAS, así como revisar, coordinar y evaluar los componentes de los sistemas hídricos del proyecto	Contratación directa	Finalizado	25/05/2021	\$ 30.510.000,00
162	70-EFR-2021	Prestar servicios profesionales y de apoyo a la gestión a la Dirección Administrativa y Financiera, en los procedimientos relacionados con las áreas presupuestal, financiera, tributaria y contable, así como la aplicación del manual financiero requerido en la ejecución de los proyectos de los cuales es ente gestor la Entidad	Contratación directa	Finalizado	02/06/2021	\$ 18.769.650,00
163	71-EFR-2021	Prestar servicios de asesoría jurídica especializada a la Dirección de Contratación, en el desarrollo de los procesos de contratación misional y funcional de la Empresa Férrea Regional SAS, en sus etapas precontractual, contractual y post contractual, así como apoyo a la supervisión de los contratos a cargo de dicha Dirección	Contratación directa	Finalizado	03/06/2021	\$ 70.101.200,00
164	72-EFR-2021	Prestación de servicios profesionales especializados de calificación de capacidad de pago	Contratación directa	Finalizado por liquidar	30/06/2021	\$ 31.535.000,00



SC-2000242



CO-SC-2000242

Versión 05
Fecha de vigencia
15/08/2023

Av. Calle 26 No. 57 - 83 – Oficina P7-T8
Edificio T7-T8 Ciudad Empresarial Sarmiento Angulo
Bogotá D.C. – Colombia
Código Postal: 110931 – Teléfono: (601) 880 7630

<https://www.efr-cundinamarca.gov.co/>



ACTA DE INFORME DE GESTIÓN

FR-EFR-GTH-006

ITEM	NUMERO DEL CONTRATO	OBJETO CONTRACTUAL	MODALIDAD DE CONTRATACION	ESTADO	FECHA DE INICIO	VALOR DEL CONTRATO
		de largo y corto plazo, denominada técnicamente Calificación Nacional de Largo y Corto Plazo para con sus pasivos financieros de la Empresa Férrea Regional SAS				
165	73-EFR-2021	Prestar servicios profesionales a la Dirección Administrativa y Financiera en la elaboración, actualización e implementación de instrumentos archivísticos, planes y programas del sistema de gestión documental de la Empresa Férrea Regional SAS	Contratación directa	Liquidado	1/07/2021	\$ 30.000.000,00
166	74-EFR-2021	Prestar servicios de apoyo profesional a la Dirección Técnica de la Empresa Férrea Regional SAS, en aspectos técnicos y administrativos para el aseguramiento del cumplimiento del sistema de gestión ambiental de los proyectos a cargo de la Empresa Férrea Regional SAS	Contratación directa	Finalizado	8/07/2021	\$ 19.217.411,00
167	75-EFR-2021	Prestación de servicios de tecnólogo para el apoyo a la gestión para el archivo, organización, rotulación, foliación, depuración de los documentos que se encuentran a cargo de la oficina asesora jurídica, así como la proyección de documentos	Contratación directa	Liquidado	8/07/2021	\$ 16.812.140,00
168	76-EFR-2021	Prestar servicios de apoyo profesional a la Dirección Técnica de la Empresa Férrea Regional SAS, en aspectos relacionados con el componente social de los proyectos a cargo de la Empresa Férrea Regional SAS	Contratación directa	Finalizado	9/07/2021	\$ 31.001.214,00
169	77-EFR-2021	Prestar servicios de asesoría jurídica especializada a la Dirección de Contratación, en el desarrollo de los procesos de contratación misional y funcional de la Empresa Férrea Regional SAS, en sus etapas precontractual, contractual y post contractual, así como apoyo a la supervisión de	Contratación directa	Finalizado	14/07/2021	\$ 49.875.070,00



SC-2000242



CO-SC-2000242

Versión 05
Fecha de vigencia
15/08/2023

Av. Calle 26 No. 57 - 83 – Oficina P7-T8
Edificio T7-T8 Ciudad Empresarial Sarmiento Angulo
Bogotá D.C. – Colombia
Código Postal: 110931 – Teléfono: (601) 880 7630

<https://www.efr-cundinamarca.gov.co/>

ITEM	NUMERO DEL CONTRATO	OBJETO CONTRACTUAL	MODALIDAD DE CONTRATACION	ESTADO	FECHA DE INICIO	VALOR DEL CONTRATO
		los contratos a cargo de dicha Dirección				
170	78-EFR-2021	Prestar el servicio de hosting, continuidad del dominio y soporte técnico que se requiera para el normal funcionamiento de la página web de la Empresa Férrea Regional S.A.S., y los servicios de desarrollo para dar cumplimiento a la Resolución 1519 de 2020 del Ministerio TIC	Contratación directa	Liquidado	16/07/2021	\$ 12.733.430,00
171	79-EFR-2021	Prestar servicios profesionales especializados a la Dirección Administrativa y Financiera de la Empresa Férrea Regional SAS, para la estructuración técnica y financiera de los proyectos contractuales, así como el apoyo a la supervisión de los contratos a cargo de la Dirección	Contratación directa	Finalizado	22/07/2021	\$ 48.801.095,00
172	80-EFR-2021	Prestación de servicios profesionales de apoyo a la Oficina Asesora de Planeación Institucional en el diseño, implementación, ejecución, seguimiento y evaluación del modelo integrado de planeación y gestión - MIPG, las diferentes políticas, planes, proceso y proyectos institucionales y para la elaboración de informes institucionales y proyectos de inversión	Contratación directa	Finalizado	22/07/2021	\$ 18.700.000,00
173	81-EFR-2021	Prestar los servicios profesionales de abogado para el apoyo jurídico a la Oficina Asesora Jurídica y a la Dirección de Contratación de la Empresa Férrea Regional SAS	Contratación directa	Liquidado	22/07/2021	\$ 22.901.667,00
174	82-EFR-2021	Prestar los servicios profesionales de apoyo a la gestión financiera a la Dirección de Estructuración Financiera en las labores propias de la dirección y particularmente en las labores relacionadas con el proceso de seguimiento y control financiero de los proyectos a cargo de la Empresa Férrea Regional SAS	Contratación directa	Finalizado	22/07/2021	\$ 27.289.500,00

ITEM	NUMERO DEL CONTRATO	OBJETO CONTRACTUAL	MODALIDAD DE CONTRATACION	ESTADO	FECHA DE INICIO	VALOR DEL CONTRATO
175	83-EFR-2021	Prestar servicios profesionales especializados realizando acompañamiento jurídico que se requiera en la planificación, ejecución y seguimiento de los procesos contractuales, administrativos y de talento humano que se dan en el marco del proceso de gestión administrativa liderado por la Dirección Administrativa y Financiera de la Empresa Férrea Regional SAS	Contratación directa	Finalizado	22/07/2021	\$ 31.699.853,00
176	84-EFR-2021	Prestar servicios técnicos a la Dirección Administrativa y Financiera de la Empresa Férrea Regional SAS, para apoyar las actividades financieras y de tesorería a cargo de la Dirección	Contratación directa	Finalizado	26/07/2021	\$ 17.429.745,00
177	85-EFR-2021	Prestar servicios de apoyo técnico y financiero a la Dirección Técnica de la Empresa Férrea Regional SAS, en aspectos relacionados con las labores de seguimiento y control de los proyectos a cargo de la entidad	Contratación directa	Finalizado	26/07/2021	\$ 21.180.300,00
178	86-EFR-2021	Prestar los servicios profesionales especializados de apoyo a la gestión financiera de la Dirección de Estructuración Financiera en las labores propias de la dirección y particularmente en las labores inherentes al seguimiento, la supervisión y control del componente financiero de los proyectos a cargo de la Empresa Férrea Regional SAS	Contratación directa	Finalizado	26/07/2021	\$ 41.600.000,00
179	87-EFR-2021	Prestar servicios profesionales a la Dirección Técnica de la Empresa Férrea Regional, así como apoyo a la supervisión de los contratos a cargo de la dirección	Contratación directa	Liquidado	26/07/2021	\$ 26.103.000,00
180	88-EFR-2021	Prestar servicios de apoyo a la supervisión y asesoría profesional especializada a la Dirección Técnica de la Empresa, en aspectos relacionados con labores	Contratación directa	Finalizado	26/07/2021	\$ 47.104.233,00



ACTA DE INFORME DE GESTIÓN

FR-EFR-GTH-006

ITEM	NUMERO DEL CONTRATO	OBJETO CONTRACTUAL	MODALIDAD DE CONTRATACION	ESTADO	FECHA DE INICIO	VALOR DEL CONTRATO
		de planeación, seguimiento e identificación de estrategias encaminadas a la viabilidad, aseguramiento y control del cumplimiento legal, ambiental, social y arqueológico de los proyectos a cargo de la Empresa Férrea Regional SAS				
181	89-EFR-2021	Prestar los servicios de asesoría profesional especializada a la Dirección de Estructuración Financiera de la Empresa Férrea Regional SAS y particularmente en las labores inherentes al proceso de consecución de recursos de financiamiento, seguimiento, la supervisión y control del componente financiero de los proyectos Soacha fase II y III y Regiotram de Occidente y los demás proyectos misionales a cargo de la Empresa Férrea Regional SAS	Contratación directa	Finalizado	27/07/2021	\$ 40.533.333,00
182	90-EFR-2021	Prestar servicios de apoyo a la supervisión y asesoría profesional a la Dirección Técnica de la Empresa Férrea Regional SAS, para la planeación, supervisión, seguimiento, elaboración, suscripción y seguimiento de convenios con las ESP, redes, validación, coordinación y aseguramiento de la gestión de los proyectos a cargo de la Empresa Férrea Regional SAS	Contratación directa	Finalizado	28/07/2021	\$ 45.379.800,00
183	91-EFR-2021	Prestar servicios profesionales a la Dirección Técnica de la Empresa Férrea Regional SAS en los procesos administrativos y de gestión documental en los proyectos a cargo de la Empresa Férrea Regional SAS	Contratación directa	Finalizado	29/07/2021	\$ 17.429.745,00
184	Orden de compra No. 73478	Renovación de 77 licencias para el personal de la Empresa Férrea Regional SAS, que incluyan correo electrónico, herramientas de colaboración, comunicación y almacenamiento basadas en	Selección Abreviada/Acuervo Marco de Precios	Liquidado	30/07/2021	\$ 51.381.553,00



SC-2000242



CO-SC-2000242

Versión 05
Fecha de vigencia
15/08/2023

Av. Calle 26 No. 57 - 83 – Oficina P7-T8
Edificio T7-T8 Ciudad Empresarial Sarmiento Angulo
Bogotá D.C. – Colombia
Código Postal: 110931 – Teléfono: (601) 880 7630

<https://www.efr-cundinamarca.gov.co/>



ACTA DE INFORME DE GESTIÓN

FR-EFR-GTH-006

ITEM	NUMERO DEL CONTRATO	OBJETO CONTRACTUAL	MODALIDAD DE CONTRATACION	ESTADO	FECHA DE INICIO	VALOR DEL CONTRATO
		tecnología de computación en la nube, así como el soporte necesario para su mantenimiento				
185	Orden de compra No. 73489	Suministro de elementos de protección personal para mitigar el riesgo de contagio frente al Covid-19 - Tapabocas N95	Selección Abreviada/Acuerdo Marco de Precios	Liquidado	30/07/2021	\$ 398.516,84
186	Orden de compra No. 73490	Suministro de elementos de protección personal para mitigar el riesgo de contagio frente al Covid-19 (Tapabocas desechables)	Selección Abreviada/Acuerdo Marco de Precios	Liquidado	30/07/2021	\$ 1.093.258,00
187	Orden de compra No. 73491	Suministro de elementos de protección personal para mitigar el riesgo de contagio frente al Covid-19 (Dispensadores de jabón)	Selección Abreviada/Acuerdo Marco de Precios	Liquidado	30/07/2021	\$ 1.331.865,00
188	Orden de compra No. 73492	Suministro de elementos de protección personal para mitigar el riesgo de contagio frente al Covid-19 (Gel antibacterial)	Selección Abreviada/Acuerdo Marco de Precios	Liquidado	30/07/2021	\$ 879.170,00
189	92-EFR-2021	Prestar servicios profesionales como ingeniero de sistemas a la Dirección Administrativa y Financiera de la Empresa Férrea Regional SAS, para apoyar la gestión de la Dirección en el desarrollo de actividades enfatizadas a atender las necesidades de sistemas de información a la entidad	Contratación directa	Finalizado	3/08/2021	\$ 26.279.729,00
190	93-EFR-2021	Prestar servicios profesionales a la Oficina Asesora Jurídica y a la Dirección de Contratación de la Empresa Férrea Regional SAS, realizando el acompañamiento jurídico y administrativo en los trámites de gestión predial que se adelantan a los proyectos a cargo de la entidad, así como apoyo en los demás trámites que se requieran por parte de estas dependencias	Contratación directa	Liquidado	3/08/2021	\$ 15.254.400,00
191	94-EFR-2021	Prestar servicios profesionales a la Dirección Administrativa y Financiera de la Empresa Férrea Regional S.A.S en temas relacionados con el proceso presupuestal y la atención de	Contratación directa	Finalizado	4/08/2021	\$ 24.313.219,00



SC-2000242



CO-SC-2000242

Versión 05
Fecha de vigencia
15/08/2023

Av. Calle 26 No. 57 - 83 – Oficina P7-T8
Edificio T7-T8 Ciudad Empresarial Sarmiento Angulo
Bogotá D.C. – Colombia
Código Postal: 110931 – Teléfono: (601) 880 7630

<https://www.efr-cundinamarca.gov.co/>

ITEM	NUMERO DEL CONTRATO	OBJETO CONTRACTUAL	MODALIDAD DE CONTRATACION	ESTADO	FECHA DE INICIO	VALOR DEL CONTRATO
		peticiones, quejas, reclamos o sugerencias - PQRS a cargo de la Dirección				
192	95-EFR-2021	Prestar servicios de apoyo profesional a la Dirección Técnica de la Empresa Férrea Regional SAS, en aspectos relacionados con las labores del componente social del plan de reasentamiento del proyecto de Transmilenio Soacha fase II y III	Contratación directa	Finalizado	20/08/2021	\$ 18.967.581,00
193	96-EFR-2021	Prestar servicios de apoyo a la supervisión y asesoría profesional especializada a la Dirección Técnica de la Empresa Férrea Regional SAS, en aspectos relacionados con las labores de planeación, seguimiento, gestión y coordinación de los proyectos a cargo de la Empresa Férrea Regional SAS	Contratación directa	Finalizado	23/08/2021	\$ 26.618.861,00
194	97-EFR-2021	Prestar servicios de asesoría jurídica especializada a la Dirección de Contratación, en el desarrollo de los procesos de contratación misional y funcional de la Empresa Férrea Regional SAS, en sus etapas precontractual, contractual y post contractual, así como apoyo a la supervisión de los contratos a cargo de dicha Dirección	Contratación directa	Liquidado	25/08/2021	\$ 47.864.000,00
195	98-EFR-2021	Prestar servicios profesionales a la Dirección Administrativa y Financiera asistiendo los procesos financiero y contable de la Empresa Férrea Regional SAS	Contratación directa	Finalizado	26/08/2021	\$ 20.333.333,00
196	99-EFR-2021	Prestar los servicios de asesoría jurídica especializada a la Empresa Férrea Regional S.A.S, para la estructuración e implementación de la operación de financiamiento a través del mercado financiero intermediado y/o del mercado de capitales, que le permita anticipar las vigencias futuras del Convenio de	Contratación directa	Finalizado	31/08/2021	\$ 78.172.496,00



ACTA DE INFORME DE GESTIÓN

FR-EFR-GTH-006

ITEM	NUMERO DEL CONTRATO	OBJETO CONTRACTUAL	MODALIDAD DE CONTRATACION	ESTADO	FECHA DE INICIO	VALOR DEL CONTRATO
		Cofinanciación del Proyecto Regiotram de Occidente				
197	100-EFR-2021	Prestar servicios profesionales especializados en la Dirección de Contratación de la Empresa Férrea Regional, apoyando la implementación del SECOP II como plataforma transaccional para la contratación que adelante la entidad	Contratación directa	Finalizado	1/09/2021	\$ 39.404.087,00
198	101-EFR-2021	Prestar servicios profesionales a la Dirección Administrativa y Financiera, e los procedimientos relacionados con las áreas financiera, tributaria y contable, así como la aplicación del manual financiero requerido en la ejecución de los proyectos en los cuales es ente gestor la entidad.	Contratación directa	Liquidado	1/09/2021	\$ 24.817.648,00
199	102-EFR-2021	Prestar servicios profesionales como contador a la Dirección Administrativa y financiera en el proceso contable y fiduciario para la preparación de informes financieros de la Empresa Férrea Regional SAS a entes de control, seguimiento y demás usuarios de información	Contratación directa	Finalizado	6/09/2021	\$ 37.539.304,00
200	103-EFR-2021	Prestar servicios como tecnóloga a la Dirección Administrativa y Financiera de la Empresa Férrea Regional, para el control, aplicación y desarrollo de políticas, planes, programas, capacitaciones, procesos e inducciones al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 1072 de 2015, la Resolución 0312 de 2019 y demás normas aplicables a la materia, así como el apoyo en la supervisión de los contratos que se deriven de los proyectos a cargo de la entidad con el fin de realizar verificación y seguimiento en temas relacionados con SG-SST	Contratación directa	Finalizado	13/09/2021	\$ 12.483.333,00



SC-2000242



CO-SC-2000242

Versión 05
Fecha de vigencia
15/08/2023

Av. Calle 26 No. 57 - 83 – Oficina P7-T8
Edificio T7-T8 Ciudad Empresarial Sarmiento Angulo
Bogotá D.C. – Colombia
Código Postal: 110931 – Teléfono: (601) 880 7630

<https://www.efr-cundinamarca.gov.co/>



ACTA DE INFORME DE GESTIÓN

FR-EFR-GTH-006

ITEM	NUMERO DEL CONTRATO	OBJETO CONTRACTUAL	MODALIDAD DE CONTRATACION	ESTADO	FECHA DE INICIO	VALOR DEL CONTRATO
201	104-EFR-2021	Prestar servicios como tecnología a la Dirección Administrativa y Financiera de la Empresa Férrea Regional, para el control, aplicación y desarrollo de políticas, planes, programas, capacitaciones, procesos e inducciones al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 1072 de 2015, la Resolución 0312 de 2019 y demás normas aplicables a la materia, así como el apoyo en la supervisión de los contratos que se deriven de los proyectos a cargo de la entidad con el fin de realizar verificación y seguimiento en temas relacionados con SG-SST	Contratación directa	Finalizado	13/09/2021	\$ 12.366.667,00
202	105-EFR-2021	Prestar servicios de asesoría jurídica especializada a la Dirección de Contratación, en el desarrollo de los procesos de contratación misional y funcional de la Empresa Férrea Regional SAS, en sus etapas precontractual, contractual y poscontractual, así como apoyo a la supervisión de los contratos a cargo de dicha Dirección.	Contratación directa	Finalizado	29/09/2021	\$ 29.492.907,00
203	106-EFR-2021	Prestar los servicios profesionales especializados para la implementación, configuración, parametrización, puesta en funcionamiento, capacitación, documentación y soporte técnico de la plataforma tecnológica y del sistema de gestión documental SGDEA Orfeo basados en los requerimientos de la Empresa Férrea Regional	Contratación directa	Finalizado	30/09/2021	\$ 32.300.000,00
204	107-EFR-2021	Prestar los servicios profesionales jurídicos y administrativos a la Dirección de Contratación, así como apoyar en el desarrollo de los procesos de contratación misional y funcional de la Empresa Férrea Regional SAS	Contratación directa	Liquidado	4/10/2021	\$ 12.043.700,00



SC-2000242



CO-SC-2000242

Versión 05
Fecha de vigencia
15/08/2023

Av. Calle 26 No. 57 - 83 – Oficina P7-T8
Edificio T7-T8 Ciudad Empresarial Sarmiento Angulo
Bogotá D.C. – Colombia
Código Postal: 110931 – Teléfono: (601) 880 7630

<https://www.efr-cundinamarca.gov.co/>



ACTA DE INFORME DE GESTIÓN

FR-EFR-GTH-006

ITEM	NUMERO DEL CONTRATO	OBJETO CONTRACTUAL	MODALIDAD DE CONTRATACION	ESTADO	FECHA DE INICIO	VALOR DEL CONTRATO
205	108-EFR-2021	Prestar los servicios profesionales de apoyo a la gestión financiera de la Dirección de Estructuración Financiera en las labores propias de la dirección, y particularmente en las labores inherentes al seguimiento, la supervisión y control del componente financiero de los proyectos a cargo de la Empresa Férrea Regional S.A.S.”.	Contratación directa	Finalizado	9/11/2021	\$ 14.280.000,00
206	109-EFR-2021	Aunar esfuerzos para adelantar los estudios y diseños de las obras requeridas para la integración física entre Regiotram de Occidente y el Sistema Integrado de Transporte de Bogotá D.C.	Contratación directa	En ejecución	12/11/2021	\$ 4.178.050.591,00
207	110-EFR-2021	Aunar esfuerzos para adelantar los trámites administrativos requeridos en materia socio-predial para la adquisición de los predios que se requieren para la ejecución del proyecto Regiotram de Occidente	Contratación directa	En ejecución	12/11/2021	\$ -
208	111-EFR-2021	Realizar la gerencia integral para la estructuración y contratación del diseño urbano a detalle del corredor del sistema Regiotram de Occidente en los municipios de Funza, Mosquera, Madrid y Facatativá y del estudio para la integración con los modos de transporte de los señalados municipios, así como su correspondiente interventoría	Contratación directa	En ejecución	12/11/2021	\$ 300.000.000,00
209	SG-CDCTI-577-2021	El Comodato - Departamento de Cundinamarca - Secretaría General, entrega a título de comodato o préstamo de uso al Comodatario - Empresa Férrea Regional SAS, un (1) vehículo automotor, para el cumplimiento de las funciones propias de la entidad.	Contratación directa	En ejecución	12/11/2021	\$ -
210	112-EFR-2021	Prestar servicios profesionales especializados para apoyar la supervisión del proyecto Regiotram de occidente de la	Contratación directa	Finalizado	25/11/2021	\$ 8.490.430,00



SC-2000242



CO-SC-2000242

Versión 05
Fecha de vigencia
15/08/2023

Av. Calle 26 No. 57 - 83 – Oficina P7-T8
Edificio T7-T8 Ciudad Empresarial Sarmiento Angulo
Bogotá D.C. – Colombia
Código Postal: 110931 – Teléfono: (601) 880 7630

<https://www.efr-cundinamarca.gov.co/>



ACTA DE INFORME DE GESTIÓN

FR-EFR-GTH-006

ITEM	NUMERO DEL CONTRATO	OBJETO CONTRACTUAL	MODALIDAD DE CONTRATACION	ESTADO	FECHA DE INICIO	VALOR DEL CONTRATO
		empresa férrea regional SAS, en los aspectos relacionados con la planeación, seguimiento, verificación, control, gestión y coordinación del mismo.				
211	113-EFR-2021	Prestar servicios profesionales especializados en materia de comunicaciones institucionales interna y externa para la Empresa Férrea Regional SAS	Contratación directa	Finalizado	2/12/2021	\$ 15.000.000,00
212	114-EFR-2021	Prestar servicios profesionales para el apoyo a la gestión de la tesorería de la Dirección Administrativa y Financiera de la Empresa Férrea Regional S.A.S.	Contratación directa	Finalizado	7/12/2021	\$ 3.641.700,00
213	EFR-CD-001-2022	Prestar servicios de asesoría jurídica especializada a la Dirección de Contratación, en el desarrollo de los procesos de contratación funcional de la Empresa Férrea Regional SAS, en sus etapas precontractual, contractual y post contractual y el seguimiento a los proyectos Regiotram de Occidente y Transmilenio en el Municipio de Soacha Fase II y III a cargo de la Entidad, así como apoyo a la supervisión de los contratos a cargo de dicha Dirección	Contratación Directa	Finalizado	4/01/2022	\$ 131.277.212,00
214	EFR-CD-002-2022	Prestar servicios profesionales especializados en la Dirección de Contratación de la Empresa Férrea Regional, apoyando la implementación del Secop II como plataforma transaccional para la contratación que adelante la entidad	Contratación Directa	Finalizado	4/01/2022	\$ 121.411.733,00
215	EFR-CD-003-2022	Prestar servicios técnicos a la Dirección de Contratación de la Empresa Férrea Regional SAS para apoyar las actividades relacionadas con la contratación y gestión documental de la dirección.	Contratación Directa	Finalizado	4/01/2022	\$ 35.816.689,00
216	EFR-CD-004-2022	Prestar servicios de asesoría jurídica especializada a la Dirección de Contratación, en el	Contratación Directa	Finalizado	5/01/2022	\$ 110.241.600,00



SC-2000242



CO-SC-2000242

Versión 05
Fecha de vigencia
15/08/2023

Av. Calle 26 No. 57 - 83 – Oficina P7-T8
Edificio T7-T8 Ciudad Empresarial Sarmiento Angulo
Bogotá D.C. – Colombia
Código Postal: 110931 – Teléfono: (601) 880 7630

<https://www.efr-cundinamarca.gov.co/>



ACTA DE INFORME DE GESTIÓN

FR-EFR-GTH-006

ITEM	NUMERO DEL CONTRATO	OBJETO CONTRACTUAL	MODALIDAD DE CONTRATACION	ESTADO	FECHA DE INICIO	VALOR DEL CONTRATO
		desarrollo de los procesos de contratación funcional de la Empresa Férrea Regional S.A.S, en sus etapas precontractual, contractual y postcontractual y el seguimiento a los proyectos Regiotram de Occidente y Transmilenio en el municipio de Soacha fase II y III a cargo de la Entidad, así como apoyo a la supervisión de los contratos a cargo de dicha dirección				
217	EFR-CD-005-2022	Prestar servicios de asesoría jurídica especializada a la Dirección de Contratación, en el desarrollo de los procesos de contratación funcional de la Empresa Férrea Regional SAS, en sus etapas precontractual, contractual y post contractual y el seguimiento a los proyectos Regiotram de Occidente y Transmilenio en el Municipio de Soacha Fase II y III a cargo de la Entidad, así como apoyo a la supervisión de los contratos a cargo de dicha Dirección	Contratación Directa	Finalizado	4/01/2022	\$ 127.599.816,00
218	EFR-CD-006-2022	Prestar servicios de asesoría financiera especializada a la Dirección de Estructuración Financiera, en actividades de seguimiento y control del componente financiero de los proyectos Regiotram de Occidente y Transmilenio en el municipio de Soacha fase II y III y demás proyectos misionales a cargo de la Empresa Férrea S.A.S, así como apoyo a la supervisión de los contratos a cargo de dicha Dirección	Contratación Directa	Finalizado	4/01/2022	\$ 97.781.336,00
219	EFR-CD-007-2022	Prestar servicios profesionales a la Dirección Técnica de la Empresa Férrea Regional S.A.S, en aspectos técnicos y administrativos para el aseguramiento del cumplimiento del sistema de gestión ambiental	Contratación Directa	Finalizado	4/01/2022	\$ 51.102.555,00



SC-2000242



CO-SC-2000242

Versión 05
Fecha de vigencia
15/08/2023

Av. Calle 26 No. 57 - 83 – Oficina P7-T8
Edificio T7-T8 Ciudad Empresarial Sarmiento Angulo
Bogotá D.C. – Colombia
Código Postal: 110931 – Teléfono: (601) 880 7630

<https://www.efr-cundinamarca.gov.co/>



ACTA DE INFORME DE GESTIÓN

FR-EFR-GTH-006

ITEM	NUMERO DEL CONTRATO	OBJETO CONTRACTUAL	MODALIDAD DE CONTRATACION	ESTADO	FECHA DE INICIO	VALOR DEL CONTRATO
		de los proyectos Regiotram de Occidente y Transmilenio en el Municipio de Soacha Fase II y III a cargo de la Entidad.				
220	EFR-CD-008-2022	Prestar servicios profesionales a la Dirección de Estructuración Financiera, en el desarrollo de actividades de seguimiento y control financiero de los proyectos Regiotram de Occidente y Transmilenio en el Municipio de Soacha Fase II y III y demás proyectos misionales, a cargo de la Empresa Férrea Regional SAS, así como apoyo a la supervisión de los contratos a cargo de dicha Dirección.	Contratación Directa	Finalizado	4/01/2022	\$ 61.104.750,00
221	EFR-CD-009-2022	Prestar servicios técnicos de apoyo a la gestión a la Dirección Administrativa y Financiera para apoyar las actividades a cargo de la tesorería de la Empresa Férrea Regional S.A.S.	Contratación Directa	Finalizado	4/01/2022	\$ 40.907.547,00
222	EFR-CD-010-2022	Prestar servicios profesionales a la Dirección Técnica de la Empresa Férrea Regional SAS para el seguimiento y control técnico y financiero de los proyectos Regiotram de Occidente y Transmilenio en el Municipio de Soacha Fase II y III a cargo de la Entidad.	Contratación Directa	Finalizado	4/01/2022	\$ 51.102.555,00
223	EFR-CD-011-2022	Prestar servicios profesionales especializados a la Dirección Administrativa y Financiera de la Empresa Férrea Regional S.A.S para la estructuración técnica y financiera de los procesos contractuales, así como el apoyo a la supervisión de contratos a cargo de la dirección.	Contratación Directa	Finalizado	4/01/2022	\$ 115.029.815,00
224	EFR-CD-012-2022	Prestar servicios profesionales como contador general de la empresa y de los proyectos de cofinanciación administrados por la Empresa Férrea en su calidad de ente gestor, así como la preparación de informes	Contratación Directa	Finalizado	4/01/2022	\$ 114.707.603,00



SC-2000242



CO-SC-2000242

Versión 05
Fecha de vigencia
15/08/2023

Av. Calle 26 No. 57 - 83 – Oficina P7-T8
Edificio T7-T8 Ciudad Empresarial Sarmiento Angulo
Bogotá D.C. – Colombia
Código Postal: 110931 – Teléfono: (601) 880 7630
f empresaferrearegional @efrcundinamarca @efrcundinamarca
<https://www.efr-cundinamarca.gov.co/>



ACTA DE INFORME DE GESTIÓN

FR-EFR-GTH-006

ITEM	NUMERO DEL CONTRATO	OBJETO CONTRACTUAL	MODALIDAD DE CONTRATACION	ESTADO	FECHA DE INICIO	VALOR DEL CONTRATO
		financieros a entes de control, seguimiento y demás usuarios de información.				
225	EFR-CD-013-2022	Prestar servicios profesionales especializados a la Dirección Técnica en la ejecución de los proyectos de Regiotram de Occidente, Transmilenio en el municipio de Soacha fase II y III, y la estructuración de Regiotram del Norte y demás proyectos de transporte a cargo de la Empresa Férrea Regional S.A.S.	Contratación Directa	Finalizado	5/01/2022	\$ 200.173.645,00
226	EFR-CD-014-2022	Prestar servicios de asesoría jurídica especializada a la Dirección de Contratación, en el desarrollo de los procesos de contratación funcional de la Empresa Férrea Regional SAS, en sus etapas precontractual, contractual y post contractual y el seguimiento a los proyectos Regiotram de Occidente y Transmilenio en el Municipio de Soacha Fase II y III a cargo de la Entidad, así como apoyo a la supervisión de los contratos a cargo de dicha Dirección	Contratación Directa	Finalizado	5/01/2022	\$ 91.326.797,00
227	EFR-CD-015-2022	Prestación de servicios profesionales a la Oficina Asesora de Planeación Institucional en temas relacionados con el Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG de la Empresa Férrea Regional.	Contratación Directa	Finalizado	5/01/2022	\$ 50.956.547,00
228	EFR-CD-016-2022	Prestar servicios profesionales a la Dirección Técnica de la Empresa Férrea Regional S.A.S, en aspectos relacionados con el componente social del plan de reasentamiento del proyecto Regiotram de Occidente	Contratación Directa	Finalizado	5/01/2022	\$ 101.844.495,00
229	EFR-CD-017-2022	Prestación de servicios profesionales jurídicos a la Dirección Técnica de la Empresa Férrea Regional S.A.S. para adelantar los trámites de adquisición de inmuebles por	Contratación Directa	Finalizado	4/01/2022	\$ 123.276.117,00



SC-2000242



CO-SC-2000242

Versión 05
Fecha de vigencia
15/08/2023

Av. Calle 26 No. 57 - 83 – Oficina P7-T8
Edificio T7-T8 Ciudad Empresarial Sarmiento Angulo
Bogotá D.C. – Colombia
Código Postal: 110931 – Teléfono: (601) 880 7630

<https://www.efr-cundinamarca.gov.co/>



ACTA DE INFORME DE GESTIÓN

FR-EFR-GTH-006

ITEM	NUMERO DEL CONTRATO	OBJETO CONTRACTUAL	MODALIDAD DE CONTRATACION	ESTADO	FECHA DE INICIO	VALOR DEL CONTRATO
		motivos de utilidad pública en el proyecto Regiotram de Occidente				
230	OC-84095-2022	Contratar el suministro de combustible para los vehículos al servicio de la Empresa Férrea Regional S.A.S, así como para aquellos vehículos que sean de su propiedad, custodia o administración	Selección Abreviada/Acuerdo Marco de Precios	Finalizado	7/01/2022	\$ 15.958.470,00
231	EFR-CD-018-2022	Prestación de servicios profesionales jurídicos a la Dirección Técnica de la Empresa Férrea Regional S.A.S. para adelantar los trámites de adquisición de inmuebles por motivos de utilidad pública en el proyecto Regiotram de Occidente	Contratación Directa	Finalizado	11/01/2022	\$ 232.080.351,00
232	EFR-CD-019-2022	Prestar servicios profesionales a la Oficina de Riesgos y Seguridad en lo relacionado con el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), así como apoyar en la supervisión de los contratos a cargo de la Empresa	Contratación Directa	Liquidado	11/01/2022	\$ 35.041.752,00
233	EFR-CD-020-2022	Prestar servicios profesionales jurídicos especializados a la Dirección Técnica de la Empresa Férrea Regional S.A.S. en aspectos relacionados con la gestión socio-predial de los proyectos Regiotram de Occidente y Transmilenio Soacha fase II y III a cargo de la Entidad.	Contratación Directa	Finalizado	11/01/2022	\$ 204.886.267,00
234	EFR-CD-021-2022	Prestar servicios profesionales a la Oficina de Riesgos y Seguridad en lo relacionado con el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), así como apoyar en la supervisión de los contratos a cargo de la Empresa	Contratación Directa	Finalizado	11/01/2022	\$ 50.810.541,00
235	EFR-CD-022-2022	Prestar servicios de asesoría jurídica especializada a la Oficina de Riesgos y Seguridad en la adopción de acciones y estrategias para el fortalecimiento institucional en la gestión de riesgo de la EFR, así como apoyar en la supervisión de	Contratación Directa	Finalizado	12/01/2022	\$ 93.936.000,00



SC-2000242



CO-SC-2000242

Versión 05
Fecha de vigencia
15/08/2023

Av. Calle 26 No. 57 - 83 – Oficina P7-T8
Edificio T7-T8 Ciudad Empresarial Sarmiento Angulo
Bogotá D.C. – Colombia
Código Postal: 110931 – Teléfono: (601) 880 7630

<https://www.efr-cundinamarca.gov.co/>



ACTA DE INFORME DE GESTIÓN

FR-EFR-GTH-006

ITEM	NUMERO DEL CONTRATO	OBJETO CONTRACTUAL	MODALIDAD DE CONTRATACION	ESTADO	FECHA DE INICIO	VALOR DEL CONTRATO
		los contratos a cargo de dicha Oficina				
236	EFR-CD-023-2022	Prestar servicios de asesoría jurídica especializada a la Oficina Asesora Jurídica de la Empresa Férrea Regional SAS, así como apoyo jurídico en el desarrollo de las funciones de Secretaría General, que desempeña dicha Oficina	Contratación Directa	Finalizado	12/01/2022	\$ 197.841.467,00
237	EFR-CD-024-2022	Prestar servicios profesionales jurídicos especializados para el desarrollo de las labores propias de la Oficina Asesora Jurídica de la Empresa Férrea Regional S.A.S.	Contratación Directa	Finalizado	12/01/2022	\$ 74.753.266,00
238	EFR-CD-025-2022	Prestar servicios profesionales jurídicos especializados para el desarrollo de las labores propias de la Dirección Administrativa y Financiera de la Empresa Férrea Regional S.A.S. en la planificación, ejecución y seguimiento de los procesos precontractuales, contractuales y postcontractuales, administrativos y de talento humano a cargo de dicha Dirección	Contratación Directa	Finalizado	13/01/2022	\$ 74.538.457,00
239	EFR-CD-026-2022	Prestar servicios de asesoría jurídica y financiera especializados para los contratos y proyectos a cargo de la Empresa Férrea Regional SAS, así como apoyar a la supervisión de los contratos a cargo de la entidad.	Contratación Directa	Finalizado	13/01/2022	\$ 227.627.579,00
240	EFR-CD-027-2022	Prestar servicios de asesoría técnica especializada a la Dirección Técnica de la Empresa Férrea Regional SAS, en la ejecución de los proyectos Regiotram de Occidente y Transmilenio en el Municipio de Soacha Fase II y III, así como el apoyo a la supervisión de contratos a cargo de la dirección.	Contratación Directa	Finalizado	13/01/2022	\$ 123.604.495,00
241	EFR-CD-028-2022	Prestar servicios profesionales a la Dirección Técnica de la Empresa Férrea Regional SAS, en aspectos	Contratación Directa	Finalizado	13/01/2022	\$ 45.320.000,00



SC-2000242



CO-SC-2000242

Versión 05
Fecha de vigencia
15/08/2023

Av. Calle 26 No. 57 - 83 – Oficina P7-T8
Edificio T7-T8 Ciudad Empresarial Sarmiento Angulo
Bogotá D.C. – Colombia
Código Postal: 110931 – Teléfono: (601) 880 7630

<https://www.efr-cundinamarca.gov.co/>



ACTA DE INFORME DE GESTIÓN

FR-EFR-GTH-006

ITEM	NUMERO DEL CONTRATO	OBJETO CONTRACTUAL	MODALIDAD DE CONTRATACION	ESTADO	FECHA DE INICIO	VALOR DEL CONTRATO
		relacionados con el seguimiento técnico del proyecto Transmilenio en el Municipio de Soacha Fase II y III a cargo de la Empresa Ferrea SAS.				
242	EFR-CD-029-2022	Prestar los servicios profesionales de revisoría fiscal para la Empresa Férrea Regional S.A.S	Contratación Directa	Finalizado	13/01/2022	\$ 39.326.000,00
243	EFR-CD-030-2022	Prestar servicios de asesoría financiera especializada a la Dirección de Estructuración Financiera, en actividades de seguimiento y control del componente financiero del proyecto Regiotram de Occidente y demás proyectos misionales, a cargo de la Empresa Ferrea SAS, así como apoyo a la supervisión de los contratos a cargo de dicha Dirección.	Contratación Directa	Finalizado	14/01/2022	\$ 65.920.000,00
244	EFR-CD-031-2022	Prestar servicios profesionales especializados a la Dirección Técnica de la Empresa Ferrea Regional SAS, en la ejecución del proyecto Transmilenio Soacha fase II y III, así como el apoyo a la supervisión de contratos a cargo de la dirección.	Contratación Directa	Finalizado	13/01/2022	\$ 51.812.464,00
245	EFR-CD-032-2022	Prestar servicios profesionales a la Dirección Técnica de la Empresa Férrea Regional S.A.S, en aspectos relacionados con el componente social del plan de reasentamiento del proyecto Regiotram de Occidente	Contratación Directa	Finalizado	13/01/2022	\$ 50.321.564,00
246	EFR-CD-033-2022	Prestar servicios profesionales a la Dirección Administrativa y Financiera en la elaboración, actualización e implementación de instrumentos archivísticos, planes y programas del sistema de gestión documental de la Empresa Férrea Regional S.A.S.	Contratación Directa	Finalizado	13/01/2022	\$ 55.620.000,00
247	EFR-CD-034-2022	Prestar servicios profesionales a la Dirección Administrativa y Financiera de la Empresa Férrea Regional S.A.S en temas	Contratación Directa	Finalizado	13/01/2022	\$ 63.711.345,00



SC-2000242



CO-SC-2000242

Versión 05
Fecha de vigencia
15/08/2023

Av. Calle 26 No. 57 - 83 – Oficina P7-T8
Edificio T7-T8 Ciudad Empresarial Sarmiento Angulo
Bogotá D.C. – Colombia
Código Postal: 110931 – Teléfono: (601) 880 7630

<https://www.efr-cundinamarca.gov.co/>



ACTA DE INFORME DE GESTIÓN

FR-EFR-GTH-006

ITEM	NUMERO DEL CONTRATO	OBJETO CONTRACTUAL	MODALIDAD DE CONTRATACION	ESTADO	FECHA DE INICIO	VALOR DEL CONTRATO
		relacionados con el proceso presupuestal de la dirección.				
248	EFR-CD-035-2022	Prestar servicios profesionales como ingeniero de sistemas a la Dirección Administrativa y Financiera de la Empresa Férrea Regional S.A.S, en el desarrollo de actividades enfatizadas a atender las necesidades de sistemas de información la entidad.	Contratación Directa	Finalizado	14/01/2022	\$ 113.711.541,00
249	EFR-CD-036-2022	Prestar servicios de servicios generales a la Empresa Férrea Regional SAS.	Contratación Directa	Liquidado	17/01/2022	\$ 1.788.791,00
250	EFR-CD-037-2022	Prestar servicios profesionales técnicos especializada a la Dirección de Técnica de la Empresa Férrea Regional SAS, en el seguimiento técnico al proyecto Regiotram de Occidente, así como apoyo a la supervisión de los contratos a cargo de dicha Dirección.	Contratación Directa	Finalizado	17/01/2022	\$ 152.383.467,00
251	EFR-CD-038-2022	Prestar servicios profesionales a la Dirección Administrativa y Financiera, en los procedimientos relacionados con las áreas presupuestal, financiera, tributaria y contable, así como la aplicación del manual financiero requerido en la ejecución de los proyectos de los cuales es ente gestor la entidad.	Contratación Directa	Finalizado	17/01/2022	\$ 71.960.759,00
252	EFR-CD-039-2022	Prestar servicios de apoyo a la gestión para el archivo, organización, rotulación, foliación, depuración de los documentos que se encuentran a cargo de la Dirección Administrativa y Financiera y de la Tesorería de la Empresa Férrea Regional S.A.S.	Contratación Directa	Finalizado	17/01/2022	\$ 20.392.218,00
253	EFR-CD-040-2022	Prestar servicios profesionales especializados a la Dirección de Estructuración Financiera, en el desarrollo de actividades de seguimiento y control financiero del proyecto Transmilenio en el Municipio de Soacha Fase II y III y	Contratación Directa	Finalizado	17/01/2022	\$ 82.612.180,00



SC-2000242



CO-SC-2000242

Versión 05
Fecha de vigencia
15/08/2023

Av. Calle 26 No. 57 - 83 – Oficina P7-T8
Edificio T7-T8 Ciudad Empresarial Sarmiento Angulo
Bogotá D.C. – Colombia
Código Postal: 110931 – Teléfono: (601) 880 7630

<https://www.efr-cundinamarca.gov.co/>



ACTA DE INFORME DE GESTIÓN

FR-EFR-GTH-006

ITEM	NUMERO DEL CONTRATO	OBJETO CONTRACTUAL	MODALIDAD DE CONTRATACION	ESTADO	FECHA DE INICIO	VALOR DEL CONTRATO
		demás proyectos misionales, a cargo de la Empresa Férrea Regional SAS, así como apoyo a la supervisión de los contratos a cargo de dicha Dirección.				
254	EFR-CD-041-2022	Prestar servicios profesionales a la Dirección Administrativa y Financiera de la Empresa Férrea Regional S.A.S., en el área de Tesorería	Contratación Directa	Finalizado	17/01/2022	\$ 51.894.351,00
255	EFR-CD-042-2022	Prestar los servicios profesionales jurídicos y administrativos a la Dirección de Contratación, así como apoyar en el desarrollo de los procesos de contratación misional y funcional de la Empresa Férrea Regional SAS	Contratación Directa	Finalizado	17/01/2022	\$ 49.058.452,00
256	EFR-CD-043-2022	Prestar servicios profesionales a la Dirección Administrativa y Financiera asistiendo los procesos financiero y contable de la Empresa Férrea Regional S.A.S.	Contratación Directa	Finalizado	17/01/2022	\$ 58.366.667,00
257	EFR-CD-044-2022	Prestar servicios profesionales a la Dirección Administrativa y Financiera en aspectos relacionados con la administración del sistema de gestión documental y el sistema de peticiones, quejas y reclamos de la Entidad.	Contratación Directa	Finalizado	17/01/2022	\$ 49.058.453,00
258	EFR-CD-045-2022	Prestar servicios de apoyo a la Dirección Técnica de la Empresa Ferrea Regional SAS en los procesos administrativos y de gestión documental en el proceso de adquisición de inmuebles que por motivos de utilidad pública se requieran para la ejecución del Proyecto Regiotram de Occidente	Contratación Directa	Finalizado	17/01/2022	\$ 22.400.000,00
259	EFR-CD-046-2022	Prestar servicios profesionales técnicos especializados a la Dirección Técnica de la Empresa Ferrea Regional SAS , en el seguimiento técnico y apoyo a la supervisión del proyecto Regiotram de Occidente a cargo de la Empresa Ferrea SAS.	Contratación Directa	Finalizado	17/01/2022	\$ 98.675.854,00



SC-2000242



CO-SC-2000242

Versión 05
Fecha de vigencia
15/08/2023

Av. Calle 26 No. 57 - 83 – Oficina P7-T8
Edificio T7-T8 Ciudad Empresarial Sarmiento Angulo
Bogotá D.C. – Colombia
Código Postal: 110931 – Teléfono: (601) 880 7630

<https://www.efr-cundinamarca.gov.co/>



ACTA DE INFORME DE GESTIÓN

FR-EFR-GTH-006

ITEM	NUMERO DEL CONTRATO	OBJETO CONTRACTUAL	MODALIDAD DE CONTRATACION	ESTADO	FECHA DE INICIO	VALOR DEL CONTRATO
260	EFR-CD-047-2022	Prestar servicios profesionales jurídicos a la Oficina Asesora Jurídica de la Empresa Férrea Regional SAS, realizando el acompañamiento jurídico en los trámites de gestión predial que se adelanten del proyecto Transmilenio Fase II y III.	Contratación Directa	Finalizado	18/01/2022	\$ 48.036.402,00
261	EFR-CD-048-2022	Prestar servicios profesionales a la Dirección Técnica de la Empresa Regional SAS en aspectos relacionados con los componentes de los sistemas hídricos del proyecto Transmilenio Soacha fase II y fase III, así como apoyo a la supervisión de los contratos a cargo de dicha Dirección.	Contratación Directa	Finalizado	17/01/2022	\$ 58.660.560,00
262	EFR-CD-049-2022	Prestar servicios profesionales especializados a la Dirección Técnica de la Empresa Férrea Regional S.A.S. para el proyecto Regiotram de Occidente en actividades de control, revisión y seguimiento del componente técnico de gestión predial, así como la revisión de los productos de información geográfica a cargo del mismo proyecto.	Contratación Directa	Finalizado	17/01/2022	\$ 98.114.978,00
263	EFR-CD-050-2022	Prestar servicios profesionales a la Dirección Técnica de la Empresa Férrea Regional S.A.S, en aspectos relacionados con el componente social del plan de reasentamiento del proyecto Transmilenio Soacha fase II y III	Contratación Directa	Finalizado	18/01/2022	\$ 96.106.777,00
264	EFR-CD-051-2022	Prestar servicios profesionales a la Dirección Técnica de la Empresa Férrea Regional S.A.S, en aspectos relacionados con el componente social del plan de reasentamiento del proyecto Regiotram de Occidente	Contratación Directa	Finalizado	19/01/2022	\$ 51.757.500,00
265	EFR-CD-052-2022	Prestar servicios profesionales en derecho a la Dirección Técnica de la Empresa Ferrea Regional SAS en el proceso de adquisición de inmuebles que por motivos de	Contratación Directa	Finalizado	18/01/2022	\$ 55.833.333,33



SC-2000242



CO-SC-2000242

Versión 05
Fecha de vigencia
15/08/2023

Av. Calle 26 No. 57 - 83 – Oficina P7-T8
Edificio T7-T8 Ciudad Empresarial Sarmiento Angulo
Bogotá D.C. – Colombia
Código Postal: 110931 – Teléfono: (601) 880 7630

<https://www.efr-cundinamarca.gov.co/>



ACTA DE INFORME DE GESTIÓN

FR-EFR-GTH-006

ITEM	NUMERO DEL CONTRATO	OBJETO CONTRACTUAL	MODALIDAD DE CONTRATACION	ESTADO	FECHA DE INICIO	VALOR DEL CONTRATO
		utilidad pública se requiera para la ejecución del Proyecto Regiotram de Occidente y Transmilenio en el Municipio de Soacha Fase II y III.				
266	EFR-CD-053-2022	Prestar servicios profesionales especializados a la Dirección Técnica de la Empresa Férrea Regional S.A.S. para el proyecto Transmilenio Soacha Fase II y III en actividades de control, revisión y seguimiento del componente técnico de gestión predial, así como la revisión de los productos de información geográfica a cargo del mismo proyecto.	Contratación Directa	Finalizado	19/01/2022	\$ 128.678.828,00
267	EFR-CD-054-2022	Prestar servicios profesionales en derecho a la Dirección Técnica de la Empresa Férrea Regional SAS en el proceso de adquisición de inmuebles que por motivos de utilidad pública se requiera para la ejecución del Proyecto Transmilenio en el Municipio de Soacha Fase II y III	Contratación Directa	Finalizado	20/01/2022	\$ 55.666.667,00
268	EFR-CD-055-2022	Prestar servicios profesionales especializados a la Dirección Técnica de la Empresa Férrea Regional SAS, en el seguimiento técnico - ambiental y apoyo a la supervisión del proyecto Regiotram de Occidente a cargo de la Empresa Férrea SAS.	Contratación Directa	Finalizado	18/01/2022	\$ 106.230.823,00
269	EFR-CD-056-2022	Prestar servicios de asesoría financiera especializada a la Dirección de Estructuración Financiera, en el seguimiento y control del componente financiero del contrato de concesión, interventoría, operaciones de financiamiento y demás contratos directamente relacionados con el proyecto Regiotram de Occidente, a cargo de la Empresa Férrea Regional SAS, así como el apoyo a la supervisión de los contratos	Contratación Directa	Finalizado	20/01/2022	\$ 136.052.700,00



SC-2000242



CO-SC-2000242

Versión 05
Fecha de vigencia
15/08/2023

Av. Calle 26 No. 57 - 83 – Oficina P7-T8
Edificio T7-T8 Ciudad Empresarial Sarmiento Angulo
Bogotá D.C. – Colombia
Código Postal: 110931 – Teléfono: (601) 880 7630

<https://www.efr-cundinamarca.gov.co/>



ACTA DE INFORME DE GESTIÓN

FR-EFR-GTH-006

ITEM	NUMERO DEL CONTRATO	OBJETO CONTRACTUAL	MODALIDAD DE CONTRATACION	ESTADO	FECHA DE INICIO	VALOR DEL CONTRATO
		directamente relacionados con el proyecto.				
270	EFR-CD-057-2022	Prestar servicios profesionales a la Dirección Técnica de la Empresa Férrea Regional SAS , en aspectos relacionados con las labores de elaboración, revisión y aprobación de los avalúos comerciales en el marco de la gestión socio predial, y elaboración de liquidaciones de reconocimientos sociales en el marco de los planes de reasentamiento de los proyectos Regiotram de Occidente y Transmilenio en el Municipio de Soacha Fase II y III a cargo de la Empresa Ferrea SAS.	Contratación Directa	Finalizado	19/01/2022	\$ 73.758.300,00
271	EFR-CD-058-2022	Prestar servicios profesionales a la Dirección Técnica de la Empresa Férrea Regional S.A.S, en aspectos relacionados con el componente social del plan de reasentamiento del proyecto de Transmilenio en el Municipio de Soacha fase II y fase III	Contratación Directa	Finalizado	20/01/2022	\$ 49.433.536,00
272	EFR-CD-059-2022	Prestar servicios profesionales a la Dirección Técnica de la Empresa Férrea Regional SAS , en aspectos relacionados con la revisión y aprobación del componente del lucro cesante de los avalúos comerciales elaborados en el marco de la gestión socio predial, así como la elaboración y revisión de liquidaciones de reconocimientos sociales en el marco de los planes de reasentamiento de los proyectos Regiotram de Occidente y Transmilenio en el Municipio de Soacha Fase II y III a cargo de la Empresa Férrea SAS.	Contratación Directa	Finalizado	20/01/2022	\$ 57.336.667,00
273	EFR-CD-060-2022	Prestar servicios profesionales a la Dirección Técnica de la Empresa Férrea Regional S.A.S, en aspectos relacionados con el componente social del plan de	Contratación Directa	Finalizado	20/01/2022	\$ 49.433.536,00



SC-2000242



CO-SC-2000242

Versión 05
Fecha de vigencia
15/08/2023

Av. Calle 26 No. 57 - 83 – Oficina P7-T8
Edificio T7-T8 Ciudad Empresarial Sarmiento Angulo
Bogotá D.C. – Colombia
Código Postal: 110931 – Teléfono: (601) 880 7630

<https://www.efr-cundinamarca.gov.co/>



ACTA DE INFORME DE GESTIÓN

FR-EFR-GTH-006

ITEM	NUMERO DEL CONTRATO	OBJETO CONTRACTUAL	MODALIDAD DE CONTRATACION	ESTADO	FECHA DE INICIO	VALOR DEL CONTRATO
		reasantamiento del proyecto Regiotram de Occidente				
274	EFR-CD-061-2022	Prestación de servicios de apoyo en el diseño de piezas gráficas sobre la gestión de la Empresa Férrea Regional S.A.S, así como el fortalecimiento de su imagen corporativa.	Contratación Directa	Finalizado	20/01/2022	\$ 22.866.000,00
275	EFR-CD-062-2022	Prestar servicios profesionales a la Oficina Asesora de Planeación Institucional en temas relacionados con el Sistema de Gestión de la Calidad de la Empresa Férrea Regional.	Contratación Directa	Finalizado	20/01/2022	\$ 47.598.379,00
276	EFR-CD-063-2022	Prestar servicios profesionales especializados puesta en funcionamiento, capacitación y soporte técnico de la plataforma tecnológica y del sistema de gestión documental SGDEA Orfeo de la Empresa Férrea Regional SAS	Contratación Directa	Finalizado	21/01/2022	\$ 87.466.667,00
277	EFR-CD-064-2022	Prestar servicios técnicos a la Dirección de Contratación de la Empresa Férrea Regional SAS para apoyar las actividades relacionadas con la contratación y gestión documental de la dirección.	Contratación Directa	Finalizado	21/01/2022	\$ 19.855.591,20
278	EFR-CD-065-2022	Prestar servicios de asesoría financiera especializada a la Dirección de Estructuración Financiera, en el seguimiento y control del componente financiero de los contratos de obra, interventoría, operaciones de financiamiento y demás contratos directamente relacionados con el proyecto Transmilenio en el Municipio de Soacha Fase II y III, a cargo de la Empresa Ferrera Regional SAS, así como el apoyo a la supervisión de los contratos directamente relacionados con el proyecto.	Contratación Directa	Finalizado	24/01/2022	\$ 115.016.670,00
279	EFR-CD-066-2022	Prestar el servicio de mantenimiento, soporte, actualización y capacitación del	Contratación Directa	Finalizado	25/01/2022	\$ 132.541.203,00



SC-2000242



CO-SC-2000242

Versión 05
Fecha de vigencia
15/08/2023

Av. Calle 26 No. 57 - 83 – Oficina P7-T8
Edificio T7-T8 Ciudad Empresarial Sarmiento Angulo
Bogotá D.C. – Colombia
Código Postal: 110931 – Teléfono: (601) 880 7630

<https://www.efr-cundinamarca.gov.co/>
@efrcundinamarca



ACTA DE INFORME DE GESTIÓN

FR-EFR-GTH-006

ITEM	NUMERO DEL CONTRATO	OBJETO CONTRACTUAL	MODALIDAD DE CONTRATACION	ESTADO	FECHA DE INICIO	VALOR DEL CONTRATO
		ERP financiero desarrollado e instalado en la Empresa Férrea Regional S.A.S.				
280	EFR-CD-067-2022	Prestar servicios profesionales a la Dirección Técnica de la Empresa Férrea Regional S.A.S, en aspectos relacionados con el componente social del proyecto Transmilenio en el Municipio de Soacha fase II y fase III y Regiotram de Occidente	Contratación Directa	Finalizado	26/01/2022	\$ 58.185.833,00
281	EFR-CD-068-2022	Prestar servicios profesionales especializados a la Dirección Técnica de la Empresa Férrea Regional SAS en la ejecución de los proyectos Regiotram de Occidente y Transmilenio en el Municipio de Soacha fase II y III.	Contratación Directa	Finalizado	25/01/2022	\$ 145.719.467,00
282	EFR-CD-069-2022	Prestar servicios profesionales a la Dirección Técnica de la Empresa Férrea Regional SAS para desarrollar actividades administrativas.	Contratación Directa	Finalizado	26/01/2022	\$ 48.766.438,00
283	EFR-CD-070-2022	Prestar servicios profesionales a la Dirección Técnica de la Empresa Férrea Regional S.A.S, en aspectos relacionados con el componente social del proyecto Transmilenio en el Municipio de Soacha fase II y fase III y Regiotram de Occidente	Contratación Directa	Finalizado	26/01/2022	\$ 35.041.752,00
284	EFR-CD-071-2022	Prestar servicios profesionales especializados a la Dirección Técnica de la Empresa Férrea Regional SAS , en la ejecución del proyecto Transmilenio Soacha fase II y III, así como el apoyo a la supervisión de contratos a cargo de la dirección.	Contratación Directa	Finalizado	27/01/2022	\$ 100.440.000,00
285	EFR-CD-072-2022	Prestar servicios de asesoría especializada a la dirección técnica de la Empresa Férrea Regional S.A.S, en materia legal ambiental para los proyectos Regiotram de occidente y Extensión del Sistema de Transmilenio de Soacha Fase II y	Contratación Directa	Finalizado	27/01/2022	\$ 129.313.333,00



SC-2000242



CO-SC-2000242

Versión 05
Fecha de vigencia
15/08/2023

Av. Calle 26 No. 57 - 83 – Oficina P7-T8
Edificio T7-T8 Ciudad Empresarial Sarmiento Angulo
Bogotá D.C. – Colombia
Código Postal: 110931 – Teléfono: (601) 880 7630

<https://www.efr-cundinamarca.gov.co/>

ITEM	NUMERO DEL CONTRATO	OBJETO CONTRACTUAL	MODALIDAD DE CONTRATACION	ESTADO	FECHA DE INICIO	VALOR DEL CONTRATO
		III a cargo de la Empresa Férrea S.A.S				
286	EFR-CD-073-2022	Prestar servicios profesionales especializados a la Dirección Técnica de la Empresa Férrea Regional S.A.S en el seguimiento técnico - ambiental y apoyo a la supervisión del proyecto Transmilenio Soacha fase II y III a cargo de Empresa Ferrea S.A.S	Contratación Directa	Finalizado	27/01/2022	\$ 100.205.791,00
287	EFR-CD-074-2022	Prestar servicios de asesoría especializada para la renegociación del contrato de crédito. suscrito entre la EFR y los bancos Itaú Corpbanca Colombia S.A., Financiera de Desarrollo. Nacional S.A. y Bancolombia S.A. para la financiación del Proyecto extensión de la troncal NQS del Sistema Integrado de Transporte Masivo de Bogotá D.C. en el Municipio de Soacha. Fases II Y III.	Contratación Directa	Finalizado	27/01/2022	\$ 410.550.000,00
288	EFR-CD-075-2022	Prestar los servicios de asesoría jurídica especializada a la Empresa Férrea Regional SAS, para la estructuración e implementación de la operación de financiamiento a través del mercado financiero intermediado y/o del mercado de capitales, que le permita anticipar las vicencias futuras del convenio de cofinanciación del Proyecto de Regiotram de Occidente.	Contratación Directa	Finalizado	27/01/2022	\$ 162.388.584,00
289	Harlem Suarez Pardo	Prestar servicios profesionales especializados a la Dirección Técnica de la Empresa Férrea Regional S.A.S en los aspectos relacionados con la planeación y seguimiento de los convenios con las empresas de servicios públicos y apoyar la supervisión de los proyectos Regiotram de Occidente y Transmilenio en el municipio de Soacha fase II y III a cargo de Empresa Ferrea S.A.S	Contratación Directa	Finalizado	27/01/2022	\$ 103.233.333,00
290	EFR-CD-077-2022	Prestar servicios profesionales especializados en procesos de	Contratación Directa	Liquidado	28/01/2022	\$ 64.000.000,00



ACTA DE INFORME DE GESTIÓN

FR-EFR-GTH-006

ITEM	NUMERO DEL CONTRATO	OBJETO CONTRACTUAL	MODALIDAD DE CONTRATACION	ESTADO	FECHA DE INICIO	VALOR DEL CONTRATO
		comunicación estratégica y cubrimiento de eventos.				
291	EFR-CD-078-2022	Prestar servicios profesionales a la Empresa Férrea Regional SAS, en la ejecución del proyecto Transmilenio Soacha fase II y III, así como el apoyo a la supervisión de contratos a cargo de la dirección.	Contratación Directa	Finalizado	28/01/2022	\$ 47.160.358,00
292	EFR-ARR-079-2022	El arrendador, transfiere a título de arrendamiento al arrendatario, el uso y goce del inmueble identificado como la oficina 1301 de la torre 3 ubicado en la calle 25 # 69.75, Edificio Elemento de la ciudad de Bogotá D.C., con un área de 196.18 m2 completamente dotado con los inmuebles por adhesión y por destinación para el uso y funcionamiento de la sede de la EMPRESA FÉRREA REGIONAL, incluidas las adecuaciones muebles y equipos requeridos de conformidad con las especificaciones técnicas y las necesidades planteadas por la entidad y la orden de magnitud (propuesta) presentada por EL ARRENDADOR y aceptada por EL ARRENDATARIO, la cual hace parte integral del presente contrato.	Contratación Directa	Finalizado	28/01/2022	\$ 244.346.678,00
293	EFR-AMP-080-2022	Prestación de servicio integral de aseo, cafetería y servicios generales en las instalaciones de la Empresa Férrea Regional SAS, así como el suministro de los insumos y elementos.	Selección Abreviada/Acuerdo Marco de Precios	Finalizado	28/01/2022	\$ 56.339.149,36
294	EFR-AMP-081-2022	Contratar la adquisición de consumibles de impresión necesarios para el normal funcionamiento de las impresoras a cargo de la Empresa Férrea Regional S.A.S.	Selección Abreviada/Acuerdo Marco de Precios	Finalizado	3/02/2022	\$ 12.461.680,00
295	EFR-AMP-082-2022	Adquirir los seguros obligatorios de accidentes de tránsito SOAT para los vehículos automotores al	Selección Abreviada/Acuerdo Marco de Precios	Finalizado	29/04/2022	\$ 2.789.000,00



SC-2000242



CO-SC-2000242

Versión 05
Fecha de vigencia
15/08/2023

Av. Calle 26 No. 57 - 83 – Oficina P7-T8
Edificio T7-T8 Ciudad Empresarial Sarmiento Angulo
Bogotá D.C. – Colombia
Código Postal: 110931 – Teléfono: (601) 880 7630

<https://www.efr-cundinamarca.gov.co/>



ACTA DE INFORME DE GESTIÓN

FR-EFR-GTH-006

ITEM	NUMERO DEL CONTRATO	OBJETO CONTRACTUAL	MODALIDAD DE CONTRATACION	ESTADO	FECHA DE INICIO	VALOR DEL CONTRATO
		servicio de la Empresa Férrea Regional				
296	EFR-MC-083-2022	Prestar servicios de mensajería motorizada a la Empresa Férrea Regional S.A.S.	Mínima cuantía	Finalizado	3/05/2022	\$ 19.350.000,00
297	EFR-CD-084-2022	Contratar el alquiler de equipos de cómputo, impresoras y de herramientas tecnológicas, así como el suministro de toners e insumos, incluyendo el mantenimiento preventivo y correctivo de los mismos para la Empresa Férrea Regional S.A.S	Selección Abreviada/Acuerdo Marco de Precios	Finalizado	31/05/2022	\$ 74.418.104,57
298	EFR-CD-085-2022	Adquirir el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo, incluyendo el suministro de repuestos para los vehículos automotores al servicio de la Empresa Férrea Regional S.A.S	Selección Abreviada/Acuerdo Marco de Precios	Finalizado	24/05/2022	\$ 9.000.000,00
299	EFR-CD-086-2022	Adquirir el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo, incluyendo el suministro de repuestos para los vehículos automotores al servicio de la Empresa Férrea Regional S.A.S	Selección Abreviada/Acuerdo Marco de Precios	Finalizado	24/05/2022	\$ 10.000.000,00
300	EFR-CD-087-2022	Prestar el servicio de hosting para el portal de la Empresa Férrea Regional y el sistema documental de la Entidad; continuidad del dominio y soporte técnico que se requiera par el normal funcionamiento de la página web de la Empresa Férrea Regional S.A.S, y los servicios de desarrollo para dar cumplimiento a la Resolución 1519 de 2020 del Ministerio TIC	Selección Abreviada/Acuerdo Marco de Precios	Finalizado	24/05/2022	\$ 49.961.165,01
301	EFR-CD-088-2022	Contratar el alquiler de equipos de cómputo, impresoras y de herramientas tecnológicas, así como el suministro de toners e insumos, incluyendo el mantenimiento preventivo y correctivo de los mismos para la Empresa Férrea Regional S.A.S	Selección Abreviada/Acuerdo Marco de Precios	Finalizado	2/06/2022	\$ 27.888.885,00
302	EFR-CD-089-2022	Contratar el alquiler de equipos de cómputo, impresoras y de herramientas tecnológicas, así	Selección Abreviada/Acuerdo Marco de Precios	Finalizado	2/06/2022	\$ 3.164.175,70



SC-2000242



CO-SC-2000242

Versión 05
Fecha de vigencia
15/08/2023

Av. Calle 26 No. 57 - 83 – Oficina P7-T8
Edificio T7-T8 Ciudad Empresarial Sarmiento Angulo
Bogotá D.C. – Colombia
Código Postal: 110931 – Teléfono: (601) 880 7630

<https://www.efr-cundinamarca.gov.co/>



ACTA DE INFORME DE GESTIÓN

FR-EFR-GTH-006

ITEM	NUMERO DEL CONTRATO	OBJETO CONTRACTUAL	MODALIDAD DE CONTRATACION	ESTADO	FECHA DE INICIO	VALOR DEL CONTRATO
		como el suministro de toners e insumos, incluyendo el mantenimiento preventivo y correctivo de los mismos para la Empresa Férrea Regional S.A.S				
303	EFR-CD-090-2022	Realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera y jurídica al contrato cuyo objeto es , realizar la demolición, limpieza cerramiento y mantenimiento de predios adquiridos por la Empresa Férrea Regional S.A.S, para la ejecución del proyecto: extensión de la troncal NQS del Sistema Integrado de Transporte Masivo de Bogotá D.C en el Municipio de Soacha Fase II y Fase III.	Concurso de Meritos	Ejecución	6/05/2022	\$ 316.279.271,00
304	EFR-CD-091-2022	Realizar la demolición, limpieza, cerramiento y mantenimiento de predios adquiridos por la Empresa Férrea Regional S.A.S, para la ejecución del proyecto: extensión de la troncal NQS del sistema integrado de transporte masivo de Bogotá D.C en el municipio de Soacha fases II y III	Licitación pública	Ejecución	10/05/2022	\$ 1.071.145.661,00
305	EFR-CD-092-2022	Adquisición de elementos tecnológicos, suministros de impresión y derivados de papel y corrugado	Selección Abreviada/Acuerdo Marco de Precios	Finalizado	6/06/2022	\$ 31.015.175,00
306	EFR-CD-093-2022	Adquisición de elementos tecnológicos, suministros de impresión y derivados de papel y corrugado	Selección Abreviada/Acuerdo Marco de Precios	Finalizado	6/06/2022	\$ 2.530.800,00
307	EFR-CD-094-2022	Adquisición de elementos tecnológicos, suministros de impresión y derivados de papel y corrugado	Selección Abreviada/Acuerdo Marco de Precios	Finalizado	6/06/2022	\$ 18.522.891,00
308	EFR-CD-095-2022	Adquisición de elementos tecnológicos, suministros de impresión y derivados de papel y corrugado	Selección Abreviada/Acuerdo Marco de Precios	Finalizado	6/06/2022	\$ 903.635,00
309	EFR-CD-096-2022	Prestar los servicios profesionales de revisoría fiscal para la Empresa Férrea Regional	Contratación Directa	Finalizado	23/06/2022	\$ 56.392.000,00
310	EFR-CD-097-2022	Prestación de servicios de apoyo para la comunicación de los componentes sociales e	Contratación Directa	Finalizado	24/06/2022	\$ 12.360.000,00



SC-2000242



CO-SC-2000242

Versión 05
Fecha de vigencia
15/08/2023

Av. Calle 26 No. 57 - 83 – Oficina P7-T8
Edificio T7-T8 Ciudad Empresarial Sarmiento Angulo
Bogotá D.C. – Colombia
Código Postal: 110931 – Teléfono: (601) 880 7630
@efrcundinamarca @efrcundinamarca
<https://www.efr-cundinamarca.gov.co/>



ACTA DE INFORME DE GESTIÓN

FR-EFR-GTH-006

ITEM	NUMERO DEL CONTRATO	OBJETO CONTRACTUAL	MODALIDAD DE CONTRATACION	ESTADO	FECHA DE INICIO	VALOR DEL CONTRATO
		institucionales de los proyectos liderados por la Empresa Férrea Regional S.A.S a través de las plataformas digitales y redes sociales corporativas				
311	EFR-CD-098-2022	Prestación de servicios profesionales especializados de calificación de capacidad de pago de largo y corto plazo, denominada técnicamente calificación nacional de largo y corto plazo para con los pasivos financieros de la Empresa Férrea Regional S.A.S por parte de la calificadora, en concordancia con lo dispuesto en el Artículo 2.2.2.2.1 y 2.2.2.2.2 (anterior artículo 1 y 4 del Decreto 610 de 2002) del Decreto 1068 de 2015	Contratación Directa	Finalizado	1/07/2022	\$ 39.270.000,00
312	EFR-CD-099-2022	Prestar servicios profesionales a la Oficina de Riesgos y Seguridad de la Empresa Férrea Regional S.A.S, para el control, aplicación, y desarrollo de políticas, planes, programas, capacitaciones procesos e inducciones del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo (SG-SST), de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 1072 del 2015, la resolución 0312 del 2019 y demás normas aplicables en materia, así como el apoyo en la supervisión de los contratos que se deriven de los proyectos a cargo de la entidad con el fin de realizar verificación y seguimiento en temas relacionados con (SG-SST)	Contratación Directa	Finalizado	14/07/2022	\$ 24.091.205,00
313	EFR-MC-100-2022	Contratar el programa de seguros que ampare los bienes o intereses patrimoniales de propiedad de la Empresa Férrea Regional, así como aquellos por los cuales es o llegare a ser legalmente responsable	Menor Cuantía	Ejecución	21/07/2022	\$ 342.404.498,00
314	EFR-CD-101-2022	Prestar los servicios profesionales en derecho a la Dirección Técnica de la Empresa Férrea Regional	Contratación Directa	Finalizado	21/07/2022	\$ 26.500.000,00



SC-2000242



CO-SC-2000242

Versión 05
Fecha de vigencia
15/08/2023

Av. Calle 26 No. 57 - 83 – Oficina P7-T8
Edificio T7-T8 Ciudad Empresarial Sarmiento Angulo
Bogotá D.C. – Colombia
Código Postal: 110931 – Teléfono: (601) 880 7630
<https://www.efr-cundinamarca.gov.co/>

[f empresaferrearegional](#) [@efrcundinamarca](#) [@efrcundinamarca](#)

ITEM	NUMERO DEL CONTRATO	OBJETO CONTRACTUAL	MODALIDAD DE CONTRATACION	ESTADO	FECHA DE INICIO	VALOR DEL CONTRATO
		S.A.S. en el proceso de adquisición de inmuebles por motivos de utilidad pública se requieran para el proyecto Regiotram de Occidente				
315	EFR-CD-102-2022	Prestar servicios profesionales a la Dirección Administrativa y Financiera, en los procedimientos relacionados con la actualización de los perfiles de cargos para la realización de un proceso meritocrático para vincular el personal asistencial, técnico, profesional y asesor requerido y avalado por la junta directiva	Contratación Directa	Finalizado	5/08/2022	\$ 45.333.334,00
316	EFR-CD-103-2022	Renovación de licencias Google para los funcionarios y contratistas de la Empresa Férrea Regional S.A.S, que incluya correo electrónico herramientas de colaboración, comunicación y almacenamiento basadas en tecnología de computación en la nube, así como el soporte necesario para su mantenimiento	Selección Abreviada/Acuerdo Marco de Precios	Ejecución	4/08/2022	\$ 74.016.203,35
317	EFR-CD-104-2022	Prestar servicios profesionales a la Tesorería de la Empresa Férrea Regional S.A.S apoyando las diferentes actividades, procesos y procedimientos a cargo de la dependencia.	Contratación Directa	Finalizado	2/09/2022	\$ 19.418.971,00
318	EFR-CD-105-2022	Prestar servicios de asesoría jurídica especializada a la Empresa Férrea Regional S.A.S, en temas de derecho presupuestal, financiera, administrativo y fiscal.	Contratación Directa	Finalizado	1/09/2022	\$ 66.338.533,00
319	EFR-CD-106-2022	Prestar servicios profesionales especializados a la Dirección Técnica de la Empresa Férrea regional S.A.S, en la ejecución del proyecto Transmilenio Soacha Fase II y III, así como el apoyo a la supervisión de contratos a cargo de la Dirección.	Contratación Directa	Finalizado	1/09/2022	\$ 36.890.000,00
320	EFR-CD-107-2022	Prestar servicios profesionales a la Dirección Técnica de la Empresa Férrea Regional SAS, en aspectos relacionados con el	Contratación Directa	Finalizado	19/09/2022	\$ 18.333.333,00



ACTA DE INFORME DE GESTIÓN

FR-EFR-GTH-006

ITEM	NUMERO DEL CONTRATO	OBJETO CONTRACTUAL	MODALIDAD DE CONTRATACION	ESTADO	FECHA DE INICIO	VALOR DEL CONTRATO
		seguimiento técnico del proyecto de Transmilenio en el Municipio de Soacha fase II y III, a cargo de la Empresa Férrea Regional S.A.S				
321	EFR-CD-108-2022	Prestar servicios profesionales especializados a la Dirección Técnica de la Empresa Férrea Regional S.A.S, en los aspectos relacionados con la planeación y seguimiento de los convenios con las empresas de servicios públicos y apoyar la supervisión de los proyectos Regiotram de Occidente y Transmilenio en el municipio de Soacha fase II y III a cargo de la Empresa Férrea Regional S.A.S.	Contratación Directa	Finalizado	22/09/2022	\$ 31.666.667,00
322	EFR-CD-109-2022	Prestar asesoría jurídica a la Dirección Administrativa y Financiera de la Empresa Férrea Regional S.A.S - EFR S.A.S, en el análisis y definición de los asuntos relacionados con el manejo del talento humano.	Contratación Directa	Finalizado	22/09/2022	\$ 34.000.000,00
323	EFR-CD-110-2022	Prestar servicios de asesoría financiera especializada a la Dirección de Estructuración Financiera, en actividades de seguimiento y control del componente financiero del proyecto Regiotram de Occidente y demás proyectos misionales, a cargo de la Empresa Férrea Regional S.A.S, así como el apoyo a la supervisión de los contratos a cargo de dicha Dirección.	Contratación Directa	Finalizado	28/09/2022	\$ 27.466.667,00
324	EFR-CD-111-2022	Prestar servicios profesionales a la Dirección Técnica de la Empresa Férrea Regional S.A.S, en aspectos relacionados con el componente social del proyecto Regiotram de Occidente.	Contratación Directa	Finalizado	30/09/2022	\$ 21.120.000,00
325	EFR-CD-112-2022	Prestar servicios de asesoría jurídica tributaria especializada a la Empresa Férrea Regional S.A.S.	Contratación Directa	Finalizado	4/10/2022	\$ 38.556.000,00
326	EFR-CD-113-2022	Prestar servicios profesionales de apoyo a la Dirección Técnica de la Empresa Férrea Regional S.A.S en	Contratación Directa	Finalizado	10/10/2022	\$ 13.024.000,00



SC-2000242



CO-SC-2000242

Versión 05
Fecha de vigencia
15/08/2023

Av. Calle 26 No. 57 - 83 – Oficina P7-T8
Edificio T7-T8 Ciudad Empresarial Sarmiento Angulo
Bogotá D.C. – Colombia
Código Postal: 110931 – Teléfono: (601) 880 7630

<https://www.efr-cundinamarca.gov.co/>



ACTA DE INFORME DE GESTIÓN

FR-EFR-GTH-006

ITEM	NUMERO DEL CONTRATO	OBJETO CONTRACTUAL	MODALIDAD DE CONTRATACION	ESTADO	FECHA DE INICIO	VALOR DEL CONTRATO
		la organización y levantamiento de insumos relacionados con el componente socioeconómico de los planes de reasentamiento y de adquisición predial que adelanta la Empresa Férrea Regional S.A.S				
327	EFR-CD-114-2022	Prestar servicios profesionales de apoyo a la Dirección Técnica de la Empresa Férrea Regional S.A.S en la organización y levantamiento de insumos relacionados con el componente socioeconómico de los planes de reasentamiento y de adquisición predial que adelanta la Empresa Férrea Regional S.A.S	Contratación Directa	Finalizado	10/10/2022	\$ 13.024.000,00
328	EFR-CD-115-2022	Prestar servicios como tecnólogo a la Oficina de Riesgos y Seguridad de la Empresa Férrea Regional S.A.S, para apoyar la adopción de acciones y estrategias en la identificación, medición, monitoreo, control y mitigación en la gestión del riesgo en desarrollo de los proyectos llevados a cabo por la Empresa Férrea Regional.	Contratación Directa	Finalizado	12/10/2022	\$ 6.985.180,00
329	EFR-CD-116-2022	Prestar servicios profesionales de apoyo jurídico a la Dirección Técnica de la Empresa Férrea Regional en el proceso de adquisición de inmuebles por motivos de utilidad pública se requieran para el proyecto Regiotram de Occidente, particularmente en la elaboración, organización y levantamiento de insumos relacionados con el componente socioeconómico de los planes de reasentamiento de adquisición predial adelantada por la EFR.	Contratación Directa	Finalizado	13/10/2022	\$ 13.024.000,00
330	EFR-MC-117-2022	Contratar los servicios para la realización de auditoria de certificación del Sistema de Gestión de Calidad de la Empresa Férrea Regional	Menor Cuantía	Finalizado	4/11/2022	\$ 5.849.659,00
331	EFR-CD-118-2022	Prestación de servicios profesionales en procesos de	Contratación Directa	Finalizado	9/11/2022	\$ 8.286.158,00



SC-2000242



CO-SC-2000242

Versión 05
Fecha de vigencia
15/08/2023

Av. Calle 26 No. 57 - 83 – Oficina P7-T8
Edificio T7-T8 Ciudad Empresarial Sarmiento Angulo
Bogotá D.C. – Colombia
Código Postal: 110931 – Teléfono: (601) 880 7630

<https://www.efr-cundinamarca.gov.co/>

ITEM	NUMERO DEL CONTRATO	OBJETO CONTRACTUAL	MODALIDAD DE CONTRATACION	ESTADO	FECHA DE INICIO	VALOR DEL CONTRATO
		comunicación estratégica y que posicionen la gestión de la Empresa Férrea Regional y apoyen la divulgación y apropiación de los proyectos.				
332	EFR-CD-119-2022	Prestar servicios técnicos de apoyo a la gestión a la Dirección Administrativa y Financiera para apoyar las actividades a cargo de la tesorería de la Empresa Férrea Regional SAS	Contratación Directa	Finalizado	30/11/2022	\$ 3.516.408,00
333	EFR-CD-119-2022	Prestar servicios técnicos de apoyo a la gestión a la Dirección Administrativa y Financiera para apoyar las actividades a cargo de la tesorería de la Empresa Férrea Regional SAS	Contratación Directa	Finalizado	30/11/2022	\$ 3.516.408,00
334	EFR-MC-120-2022	Realizar mantenimiento preventivo y/o correctivo de impresoras, incluyendo repuestos	Mínima cuantía	Finalizado	30/11/2022	\$ 5.000.000,00
335	EFR-CD-121-2022	Prestar servicios de asesoría especializada a la Gerencia de la Empresa Férrea Regional S.A.S, para el análisis económico y financiero de la estructura presupuestal asociada a los proyectos Regiotram de Occidente y extensión de la troncal NQS fases II y III.	Contratación Directa	Finalizado	16/12/2022	\$ 7.400.000,00
336	EFR-001-2023	Prestar servicios de asesoría jurídica especializada a la Dirección de Contratación, en el desarrollo de los procesos de contratación de la Empresa Férrea Regional SAS, en sus etapas precontractual, contractual y post contractual y el seguimiento a los proyectos Regiotram de Occidente y Transmilenio en el Municipio de Soacha Fase II y III a cargo de la Entidad, así como apoyo a la supervisión de los contratos a cargo de dicha Dirección	Contratación Directa	Finalizado	2/01/2023	\$ 70.760.150,00
337	EFR-002-2023	Prestar servicios de asesoría jurídica especializada a la Dirección de Contratación, en el desarrollo de los procesos de	Contratación Directa	Finalizado	2/01/2023	\$ 69.350.382,00



ACTA DE INFORME DE GESTIÓN

FR-EFR-GTH-006

ITEM	NUMERO DEL CONTRATO	OBJETO CONTRACTUAL	MODALIDAD DE CONTRATACION	ESTADO	FECHA DE INICIO	VALOR DEL CONTRATO
		contratación de la Empresa Férrea Regional S.A.S, en sus etapas precontractual, contractual y post contractual y el seguimiento a los proyectos Regiotram de Occidente y Transmilenio en el Municipio de Soacha Fase II y III a cargo de la Entidad, así como apoyo a la supervisión de los contratos a cargo de dicha Dirección.				
338	EFR-003-2023	Prestar servicios de apoyo a la gestión a la Dirección de Contratación de la Empresa Férrea Regional S.A.S en las actividades de gestión contractual de la Dirección	Contratación Directa	Finalizado	2/01/2023	\$ 16.902.256,00
339	EFR-004-2023	Prestar servicios profesionales especializados a la Dirección Administrativa y Financiera de la Empresa Férrea Regional S.A.S para la estructuración técnica y financiera de los procesos contractuales, así como el apoyo a la supervisión de contratos a cargo de la dirección.	Contratación Directa	Finalizado	2/01/2023	\$ 56.000.000,00
340	EFR-005-2023	Prestar servicios profesionales especializados como contador general de la empresa y en su calidad de ente gestor de los proyectos de cofinanciación Regiotram de Occidente y extensión de la troncal NQS del sistema integrado de transporte masivo de Bogotá en el municipio de Soacha fases II y III.	Contratación Directa	Finalizado	2/01/2023	\$ 57.680.000,00
341	EFR-006-2023	Prestar servicios de apoyo a la gestión a la Dirección de Contratación de la Empresa Férrea Regional SAS en las actividades administrativas y de gestión documental de la dirección.	Contratación Directa	Finalizado	2/01/2023	\$ 10.017.235,00
342	EFR-007-2023	Prestar servicios profesionales especializados de revisoría fiscal a la Empresa Férrea Regional S.A.S	Contratación Directa	Finalizado	2/01/2023	\$ 53.424.000,00
343	EFR-008-2023	Prestar servicios profesionales especializados en la Dirección de	Contratación Directa	Finalizado	3/01/2023	\$ 68.888.046,00



SC-2000242



CO-SC-2000242

Versión 05
Fecha de vigencia
15/08/2023

Av. Calle 26 No. 57 - 83 – Oficina P7-T8
Edificio T7-T8 Ciudad Empresarial Sarmiento Angulo
Bogotá D.C. – Colombia
Código Postal: 110931 – Teléfono: (601) 880 7630

<https://www.efr-cundinamarca.gov.co/>



ACTA DE INFORME DE GESTIÓN

FR-EFR-GTH-006

ITEM	NUMERO DEL CONTRATO	OBJETO CONTRACTUAL	MODALIDAD DE CONTRATACION	ESTADO	FECHA DE INICIO	VALOR DEL CONTRATO
		Contratación de la Empresa Férrea Regional, apoyando la implementación del Secop II como plataforma transaccional para la contratación que adelante la entidad				
344	EFR-009-2023	Prestar servicios profesionales jurídicos especializados para el desarrollo de las labores propias de la Dirección Administrativa y Financiera de la Empresa Férrea Regional S.A.S. en la planificación, ejecución y seguimiento de los procesos precontractuales, contractuales y postcontractuales, administrativos y de talento humano a cargo de dicha Dirección	Contratación Directa	Finalizado	3/01/2023	\$ 36.087.784,00
345	EFR-010-2023	Arrendamiento de bien inmueble para el funcionamiento de la Empresa Férrea Regional	Contratación Directa	En ejecución	3/01/2023	\$ 1.023.120.000,00
346	EFR-011-2023	Prestar servicios profesionales a la Dirección Administrativa y Financiera de la Empresa Férrea Regional S.A.S., en el área de Tesorería para los proyectos Regiotram de Occidente y Transmilenio en el Municipio de Soacha Fase II y III a cargo de la Entidad.	Contratación Directa	Finalizado	3/01/2023	\$ 25.491.961,00
347	EFR-012-2023	Prestar servicios profesionales a la Dirección Administrativa y Financiera asistiendo los procesos financiero, contable y presupuestal de la Empresa Férrea Regional S.A.S	Contratación Directa	Finalizado	4/01/2023	\$ 28.840.000,00
348	EFR-013-2023	Prestar servicios de apoyo a la gestión para el archivo, organización, rotulación, foliación, depuración de los documentos que se encuentran a cargo de la Dirección Administrativa y Financiera y de la Tesorería de la Empresa Férrea Regional S.A.S.	Contratación Directa	Finalizado	5/01/2023	\$ 10.017.230,00
349	EFR-014-2023	Prestar servicios de asesoría financiera especializada a la	Contratación Directa	Finalizado	5/01/2023	\$ 57.680.000,00



SC-2000242



CO-SC-2000242

Versión 05
Fecha de vigencia
15/08/2023

Av. Calle 26 No. 57 - 83 – Oficina P7-T8
Edificio T7-T8 Ciudad Empresarial Sarmiento Angulo
Bogotá D.C. – Colombia
Código Postal: 110931 – Teléfono: (601) 880 7630

<https://www.efr-cundinamarca.gov.co/>



ACTA DE INFORME DE GESTIÓN

FR-EFR-GTH-006

ITEM	NUMERO DEL CONTRATO	OBJETO CONTRACTUAL	MODALIDAD DE CONTRATACION	ESTADO	FECHA DE INICIO	VALOR DEL CONTRATO
		Dirección de Estructuración Financiera, en actividades de seguimiento y control del componente financiero de los proyectos Regiotram de Occidente y Transmilenio en el Municipio de Soacha Fase II y III y demás proyectos misionales a cargo de la Empresa Ferrera SAS, así como apoyo a la supervisión de los contratos a cargo de dicha Dirección				
350	EFR-015-2023	Prestar servicios profesionales especializados a la Dirección de Estructuración Financiera, en el desarrollo de actividades de seguimiento y control financiero del proyecto Transmilenio en el Municipio de Soacha Fase II y III y demás proyectos misionales, a cargo de la Empresa Férrea Regional SAS, así como apoyo a la supervisión de los contratos a cargo de dicha Dirección.	Contratación Directa	Finalizado	5/01/2023	\$ 68.639.200,00
351	EFR-016-2023	Prestar servicios profesionales jurídicos especializados para el desarrollo de las labores propias de la Oficina Asesora Jurídica, en la sustanciación en la etapa de instrucción de procesos disciplinarios y en los proyectos Regiotram de Occidente y Transmilenio en el Municipio de Soacha Fase II y III a cargo de la Empresa Férrea Regional S.A.S	Contratación Directa	Finalizado	10/01/2023	\$ 41.200.000,00
352	EFR-017-2023	Prestar servicios profesionales como ingeniero de sistemas a la Dirección Administrativa y Financiera de la Empresa Férrea Regional SAS.	Contratación Directa	Finalizado	6/01/2023	\$ 55.053.426,00
353	EFR-018-2023	Prestar servicios profesionales especializados a la Dirección Técnica de la Empresa Férrea Regional S.A.S. para el proyecto Transmilenio soacha fase II y III en actividades de control, revisión y seguimiento del componente técnico de gestión predial, así	Contratación Directa	Finalizado	10/01/2023	\$ 50.032.646,00



SC-2000242



CO-SC-2000242

Versión 05
Fecha de vigencia
15/08/2023

Av. Calle 26 No. 57 - 83 – Oficina P7-T8
Edificio T7-T8 Ciudad Empresarial Sarmiento Angulo
Bogotá D.C. – Colombia
Código Postal: 110931 – Teléfono: (601) 880 7630

empresaferrerearegional @efrcundinamarca @efrcundinamarca
<https://www.efr-cundinamarca.gov.co/>



ACTA DE INFORME DE GESTIÓN

FR-EFR-GTH-006

ITEM	NUMERO DEL CONTRATO	OBJETO CONTRACTUAL	MODALIDAD DE CONTRATACION	ESTADO	FECHA DE INICIO	VALOR DEL CONTRATO
		como la revisión de los productos de información geográfica a cargo del mismo proyecto				
354	EFR-019-2023	Prestar servicios de apoyo a la gestión en servicios generales a la Empresa Férrea Regional S.A.S	Contratación Directa	Finalizado	10/01/2023	\$ 7.500.000,00
355	EFR-020-2023	Prestar servicios de apoyo a la gestión en servicios generales a la Empresa Férrea Regional S.A.S	Contratación Directa	Finalizado	10/01/2023	\$ 7.500.000,00
356	EFR-021-2023	Prestación de servicios profesionales en procesos de comunicación estratégica que posicionen la gestión de la Empresa y apoyen la divulgación y apropiación de los proyectos	Contratación Directa	Finalizado	10/01/2023	\$ 27.620.525,00
357	EFR-022-2023	Prestar servicios profesionales especializados a la Dirección Técnica de la Empresa Férrea Regional S.A.S - EFR S.A.S, en aspectos relacionados con el componente social del plan de reasentamiento del proyecto Regiotram de Occidente	Contratación Directa	Finalizado	11/01/2023	\$ 38.557.465,00
358	EFR-023-2023	Prestar servicios profesionales especializados a la Dirección Técnica de la Empresa Férrea Regional S.A.S para el proyecto Regiotram de Occidente en actividades de control, revisión y seguimiento de componente técnico de gestión predial, así como la revisión de los productos de información geográfica a cargo del mismo proyecto	Contratación Directa	Finalizado	11/01/2023	\$ 38.557.465,00
359	EFR-024-2023	Prestar los servicios profesionales en derecho a la Dirección Técnica de la Empresa Férrea Regional S.A.S. en el proceso de adquisición de inmuebles por motivos de utilidad pública se requieran para el proyecto Regiotram de Occidente	Contratación Directa	Finalizado	11/01/2023	\$ 22.400.000,00
360	EFR-025-2023	Prestar servicios profesionales especializados a los procesos estratégicos de la entidad, articulados con el Modelo integrado de planeación y gestión- MIPG, como estrategia	Contratación Directa	Finalizado	11/01/2023	\$ 36.087.785,00



SC-2000242



CO-SC-2000242

Versión 05
Fecha de vigencia
15/08/2023

Av. Calle 26 No. 57 - 83 – Oficina P7-T8
Edificio T7-T8 Ciudad Empresarial Sarmiento Angulo
Bogotá D.C. – Colombia
Código Postal: 110931 – Teléfono: (601) 880 7630

<https://www.efr-cundinamarca.gov.co/>



ACTA DE INFORME DE GESTIÓN

FR-EFR-GTH-006

ITEM	NUMERO DEL CONTRATO	OBJETO CONTRACTUAL	MODALIDAD DE CONTRATACION	ESTADO	FECHA DE INICIO	VALOR DEL CONTRATO
		para el fortalecimiento institucional de la Empresa Férrea Regional S.A.S.				
361	EFR-026-2023	Prestación de servicios profesionales jurídicos a la Dirección Técnica de la Empresa Férrea Regional S.A.S. para adelantar los trámites de adquisición de inmuebles por motivos de utilidad pública en el proyecto Regiotram de Occidente	Contratación Directa	Finalizado	11/01/2023	\$ 46.671.296,00
362	EFR-027-2023	Prestar servicios profesionales a la Oficina Asesora de Planeación Institucional en temas relacionados con el Sistema de Gestión de la Calidad de la Empresa Férrea Regional	Contratación Directa	Finalizado	11/01/2023	\$ 24.529.226,00
363	EFR-028-2023	Prestar servicios profesionales a la Dirección Técnica de la Empresa Férrea Regional S.A.S, en aspectos relacionados con el componente social del plan de reasentamiento del proyecto de Transmilenio en el municipio de Soacha fase II y fase III.	Contratación Directa	Finalizado	12/01/2023	\$ 19.981.818,00
364	EFR-029-2023	Prestar servicios profesionales de apoyo a la dirección técnica de la Empresa Férrea Regional S.A.S en la organización y levantamiento de insumos relacionados con el componente socioeconómico de los planes de reasentamiento y de adquisición predial adelantada por la EFR	Contratación Directa	Finalizado	12/01/2023	\$ 19.891.200,00
365	EFR-030-2023	Prestar servicios de apoyo a la Dirección Técnica de la Empresa Férrea Regional SAS en los procesos administrativos y de gestión documental en el proceso de adquisición de inmuebles que por motivos de utilidad pública se requieran para la ejecución del Proyecto Regiotram de Occidente	Contratación Directa	Finalizado	12/01/2023	\$ 8.960.000,00
366	EFR-031-2023	Prestar servicios profesionales a la Dirección Técnica de la Empresa Férrea Regional S.A.S, en aspectos relacionados con el componente social del plan de	Contratación Directa	Finalizado	12/01/2023	\$ 38.557.465,00



SC-2000242



CO-SC-2000242

Versión 05
Fecha de vigencia
15/08/2023

Av. Calle 26 No. 57 - 83 – Oficina P7-T8
Edificio T7-T8 Ciudad Empresarial Sarmiento Angulo
Bogotá D.C. – Colombia
Código Postal: 110931 – Teléfono: (601) 880 7630

<https://www.efr-cundinamarca.gov.co/>



ACTA DE INFORME DE GESTIÓN

FR-EFR-GTH-006

ITEM	NUMERO DEL CONTRATO	OBJETO CONTRACTUAL	MODALIDAD DE CONTRATACION	ESTADO	FECHA DE INICIO	VALOR DEL CONTRATO
		reasantamiento del proyecto Transmilenio Soacha fase II y III.				
367	EFR-032-2023	Prestar servicios profesionales a la Dirección Técnica de la Empresa Férrea Regional S.A.S, en aspectos relacionados con el componente social del plan de reasantamiento del proyecto Regiotram de Occidente.	Contratación Directa	Finalizado	12/01/2023	\$ 20.764.800,00
368	EFR-033-2023	Prestar servicios de asesoría jurídica especializada a la Oficina Asesora Jurídica de la Empresa Férrea Regional SAS en lo que respecta a los proyectos Regiotram de Occidente y Transmilenio en el Municipio de Soacha Fase II y III, así como apoyo jurídico en el desarrollo de las funciones de Secretaría General, que desempeña dicha Oficina.	Contratación Directa	En ejecución	12/01/2023	\$ 224.212.501,33
369	EFR-034-2023	Prestar servicios de asesoría financiera especializada a la Dirección de Estructuración Financiera, en actividades de seguimiento y control del componente financiero del proyecto Regiotram de Occidente y demás proyectos misionales, a cargo de la Empresa Ferrera SAS, así como apoyo a la supervisión de los contratos a cargo de dicha Dirección	Contratación Directa	Finalizado	12/01/2023	\$ 46.144.000,00
370	EFR-035-2023	Prestar servicios profesionales jurídicos especializados a la Dirección Técnica de la Empresa Férrea Regional S.A.S. en aspectos relacionados con la gestión socio-predial de los proyectos Regiotram de Occidente y Transmilenio Soacha fase II y III a cargo de la Entidad.	Contratación Directa	En ejecución	12/01/2023	\$ 221.187.877,00
371	EFR-036-2023	Prestar servicios profesionales a la Dirección Técnica de la Empresa Férrea Regional S.A.S, en aspectos relacionados con el componente social del plan de	Contratación Directa	Finalizado	12/01/2023	\$ 19.891.818,00



SC-2000242



CO-SC-2000242

Versión 05
Fecha de vigencia
15/08/2023

Av. Calle 26 No. 57 - 83 – Oficina P7-T8
Edificio T7-T8 Ciudad Empresarial Sarmiento Angulo
Bogotá D.C. – Colombia
Código Postal: 110931 – Teléfono: (601) 880 7630

<https://www.efr-cundinamarca.gov.co/>

ITEM	NUMERO DEL CONTRATO	OBJETO CONTRACTUAL	MODALIDAD DE CONTRATACION	ESTADO	FECHA DE INICIO	VALOR DEL CONTRATO
		reasantamiento del proyecto Regiotram de Occidente.				
372	EFR-037-2023	Prestar servicios profesionales en derecho a la Oficina Asesora Jurídica de la Empresa Férrea Regional SAS, realizando el acompañamiento jurídico en los trámites de gestión predial que se adelanten del proyecto Transmilenio Fase II y III.	Contratación Directa	Finalizado	12/01/2023	\$ 19.623.380,00
373	EFR-038-2023	Prestar servicios profesionales a la Dirección Técnica de la Empresa Férrea Regional S.A.S, en aspectos relacionados con el componente social del plan de reasantamiento del proyecto Regiotram de Occidente.	Contratación Directa	Finalizado	12/01/2023	\$ 19.891.818,00
374	EFR-039-2023	Prestar servicios de asesoría financiera especializada a la Dirección de Estructuración Financiera, en el seguimiento y control del componente financiero de los contratos de obra, interventoría, operaciones de financiamiento y demás contratos directamente relacionados con el proyecto Transmilenio en el Municipio de Soacha Fase II y III, a cargo de la Empresa Férrea Regional SAS, así como el apoyo a la supervisión de los contratos directamente relacionados con el proyecto	Contratación Directa	Finalizado	12/01/2023	\$ 57.680.000,00
375	EFR-040-2023	Prestar servicios profesionales a la Dirección Administrativa y Financiera de la Empresa Férrea Regional S.A.S en temas relacionados con el proceso presupuestal de la dirección.	Contratación Directa	Finalizado	13/01/2023	\$ 25.491.965,00
376	EFR-041-2023	Prestar servicios profesionales a la Dirección Técnica de la empresa Férrea Regional S.A.S para desarrollar actividades administrativas.	Contratación Directa	Finalizado	13/01/2023	\$ 29.330.280,00
377	EFR-042-2023	Prestación de servicios de apoyo a la gestión en el diseño de piezas gráficas sobre la gestión de la Empresa Férrea Regional S.A.S, así	Contratación Directa	Finalizado	13/01/2023	\$ 11.536.000,00



ACTA DE INFORME DE GESTIÓN

FR-EFR-GTH-006

ITEM	NUMERO DEL CONTRATO	OBJETO CONTRACTUAL	MODALIDAD DE CONTRATACION	ESTADO	FECHA DE INICIO	VALOR DEL CONTRATO
		como el fortalecimiento de su imagen corporativa				
378	EFR-043-2023	Prestar servicios profesionales jurídicos para el desarrollo de las labores propias de la Oficina Asesora Jurídica	Contratación Directa	Finalizado	13/01/2023	\$ 20.800.000,00
379	EFR-044-2023	Prestar servicios profesionales a la Dirección Técnica de la Empresa Férrea Regional S.A.S, en aspectos técnicos y administrativos para el aseguramiento del cumplimiento del sistema de gestión ambiental de los proyectos Regiotram de Occidente y Transmilenio en el municipio de Soacha fase II y III a cargo de la Entidad.	Contratación Directa	Finalizado	13/01/2023	\$ 29.330.280,00
380	EFR-045-2023	Prestar servicios profesionales a la Dirección Técnica de la Empresa Férrea Regional SAS, en aspectos relacionados con la revisión y aprobación del componente del lucro cesante de los avalúos comerciales elaborados en el marco de la gestión socio predial, así como la elaboración y revisión de liquidaciones de reconocimientos sociales en el marco de los planes de reasentamiento de los proyectos Regiotram de Occidente y Transmilenio en el Municipio de Soacha Fase II y III a cargo de la Empresa Férrea Regional S.A.S.	Contratación Directa	Finalizado	13/01/2023	\$ 23.072.000,00
381	EFR-046-2023	Prestar servicios de asesoría jurídica y financiera especializados para los contratos y proyectos Regiotram de Occidente y Transmilenio en el Municipio de Soacha Fase II y III a cargo de la Entidad, así como apoyo a la supervisión de los contratos a cargo de la entidad.	Contratación Directa	En ejecución	16/01/2023	\$ 256.460.407,00
382	EFR-047-2023	Prestar servicios profesionales especializados a la Dirección Técnica de la Empresa Férrea Regional S.A.S, en la ejecución del	Contratación Directa	Finalizado	17/01/2023	\$ 52.080.000,00



SC-2000242



CO-SC-2000242

Versión 05
Fecha de vigencia
15/08/2023

Av. Calle 26 No. 57 - 83 – Oficina P7-T8
Edificio T7-T8 Ciudad Empresarial Sarmiento Angulo
Bogotá D.C. – Colombia
Código Postal: 110931 – Teléfono: (601) 880 7630

<https://www.efr-cundinamarca.gov.co/>



ACTA DE INFORME DE GESTIÓN

FR-EFR-GTH-006

ITEM	NUMERO DEL CONTRATO	OBJETO CONTRACTUAL	MODALIDAD DE CONTRATACION	ESTADO	FECHA DE INICIO	VALOR DEL CONTRATO
		proyecto Transmilenio Soacha fase II y III, así como el apoyo a la supervisión de contratos a cargo de la dirección				
383	EFR-048-2023	Prestar servicios profesionales a la Dirección Técnica de la Empresa Férrea Regional S.A.S para el seguimiento y control técnico y financiero de los proyectos Regiotram de Occidente y Transmilenio en el municipio de Soacha fase II y III a cargo de la entidad	Contratación Directa	Finalizado	17/01/2023	\$ 29.330.280,00
384	EFR-049-2023	Prestar servicios profesionales especializados a la Dirección Técnica en la ejecución de los proyectos de Regiotram de Occidente, Transmilenio en el municipio de Soacha fase II y III, y la estructuración de Regiotram del Norte y demás proyectos de transporte a cargo de la Empresa Férrea Regional S.A.S.	Contratación Directa	En ejecución	17/01/2023	\$ 220.525.282,20
385	EFR-050-2023	Prestar servicios profesionales a la Dirección Técnica de la Empresa Férrea Regional SAS , en aspectos relacionados con las labores de elaboración, revisión y aprobación de los avalúos comerciales en el marco de la gestión socio predial, y elaboración de liquidaciones de reconocimientos sociales en el marco de los planes de reasentamiento de los proyectos Regiotram de Occidente y Transmilenio en el Municipio de Soacha Fase II y III a cargo de la Empresa Férrea S.A.S.	Contratación Directa	Finalizado	17/01/2023	\$ 29.070.720,00
386	EFR-051-2023	Prestar servicios profesionales en derecho a la Dirección Técnica de la Empresa Férrea Regional S.A.S en el proceso de adquisición de inmuebles que por motivos de utilidad pública se requiera para la ejecución del proyecto Transmilenio en el municipio de Soacha fase II y III.	Contratación Directa	Finalizado	18/01/2023	\$ 22.400.000,00



SC-2000242



CO-SC-2000242

Versión 05
Fecha de vigencia
15/08/2023

Av. Calle 26 No. 57 - 83 – Oficina P7-T8
Edificio T7-T8 Ciudad Empresarial Sarmiento Angulo
Bogotá D.C. – Colombia
Código Postal: 110931 – Teléfono: (601) 880 7630

empresaferrearegional @efrcundinamarca @efrcundinamarca
<https://www.efr-cundinamarca.gov.co/>



ACTA DE INFORME DE GESTIÓN

FR-EFR-GTH-006

ITEM	NUMERO DEL CONTRATO	OBJETO CONTRACTUAL	MODALIDAD DE CONTRATACION	ESTADO	FECHA DE INICIO	VALOR DEL CONTRATO
387	EFR-052-2023	Prestar servicios profesionales especializados a la Dirección Técnica de la Empresa Férrea Regional S.A.S, en el seguimiento técnico - ambiental y apoyo a la supervisión del proyecto Regiotram de Occidente a cargo de la Empresa Férrea S.A.S	Contratación Directa	Finalizado	19/01/2023	\$ 53.273.965,00
388	EFR-053-2023	Prestar servicios profesionales especializados a la Dirección Técnica de la Empresa Férrea Regional S.A.S en los aspectos relacionados con la planeación y seguimiento de los convenios con las empresas de servicios públicos y apoyar la supervisión de los proyectos Regiotram de Occidente y Transmilenio en el municipio de Soacha fase II y III a cargo de la Empresa Férrea Regional S.A.S	Contratación Directa	Finalizado	18/01/2023	\$ 53.200.000,00
389	EFR-054-2023	Prestar servicios de asesoría técnica especializada a la Dirección Técnica de la Empresa Férrea Regional S.A.S , en la ejecución de los proyectos Regiotram de Occidente y Transmilenio en el municipio de Soacha Fase II y III, así como el apoyo a la supervisión de contratos a cargo de la Dirección.	Contratación Directa	Finalizado	18/01/2023	\$ 60.251.256,00
390	EFR-055-2023	Prestar servicios profesionales especializados a la Dirección Técnica de la Empresa Férrea Regional S.A.S en el seguimiento técnico - ambiental y apoyo a la supervisión del proyecto Transmilenio Soacha fase II y III a cargo de Empresa Férrea S.A.S.	Contratación Directa	Finalizado	19/01/2023	\$ 53.273.965,00
391	EFR-056-2023	Prestar servicios profesionales técnicos especializada a la Dirección de Técnica de la Empresa Férrea Regional S.A.S, en el seguimiento técnico al proyecto Regiotram de Occidente, así como apoyo a la supervisión de los contratos a cargo de dicha Dirección.	Contratación Directa	Finalizado	19/01/2023	\$ 73.629.950,00



SC-2000242



CO-SC-2000242

Versión 05
Fecha de vigencia
15/08/2023

Av. Calle 26 No. 57 - 83 – Oficina P7-T8
Edificio T7-T8 Ciudad Empresarial Sarmiento Angulo
Bogotá D.C. – Colombia
Código Postal: 110931 – Teléfono: (601) 880 7630

<https://www.efr-cundinamarca.gov.co/>



ACTA DE INFORME DE GESTIÓN

FR-EFR-GTH-006

ITEM	NUMERO DEL CONTRATO	OBJETO CONTRACTUAL	MODALIDAD DE CONTRATACION	ESTADO	FECHA DE INICIO	VALOR DEL CONTRATO
392	EFR-057-2023	Prestar servicios profesionales a la Oficina de Riesgos y Seguridad en lo relacionado con el Sistema Integral de Administración del Riesgo de la EFR y de los proyectos de Regiotram de Occidente y Transmilenio en el Municipio de Soacha Fase II y III	Contratación Directa	Finalizado	19/01/2023	\$ 24.529.225,00
393	EFR-058-2023	Prestar servicios profesionales a la Dirección Técnica de la Empresa Férrea Regional S.A.S, en aspectos relacionados con el seguimiento técnico del proyecto de Transmilenio en el municipio de Soacha Fase II y III, a cargo de la Empresa Férrea Regional S.A.S.	Contratación Directa	Finalizado	19/01/2023	\$ 30.800.000,00
394	EFR-059-2023	Prestar servicios profesionales a la Empresa Férrea Regional S.A.S, en la ejecución del proyecto Transmilenio Soacha fase II y III, así como el apoyo a la supervisión de contratos a cargo de la Dirección	Contratación Directa	Finalizado	19/01/2023	\$ 29.330.280,00
395	EFR-060-2023	Prestar los servicios de asesoría jurídica especializada para los contratos derivados del proyecto Regiotram de Occidente a cargo de la Empresa Férrea Regional SAS	Contratación Directa	En ejecución	20/01/2023	\$ 253.867.478,00
396	EFR-061-2023	Prestar servicios profesionales técnicos especializados a la Dirección Técnica de la Empresa Férrea Regional S.A.S, en el seguimiento técnico y apoyo a la supervisión del proyecto Regiotram de Occidente a cargo de la Empresa Férrea S.A.S.	Contratación Directa	Finalizado	20/01/2023	\$ 51.323.664,00
397	EFR-062-2023	Prestar servicios profesionales a la Dirección Técnica de la Empresa Regional S.A.S en aspectos relacionados con los componentes de los sistemas hídricos del proyecto Transmilenio Soacha fase II y fase III, así como apoyo a la supervisión de los contratos a cargo de dicha Dirección.	Contratación Directa	Finalizado	20/01/2023	\$ 29.330.280,00



SC-2000242



CO-SC-2000242

Versión 05
Fecha de vigencia
15/08/2023

Av. Calle 26 No. 57 - 83 – Oficina P7-T8
Edificio T7-T8 Ciudad Empresarial Sarmiento Angulo
Bogotá D.C. – Colombia
Código Postal: 110931 – Teléfono: (601) 880 7630

<https://www.efr-cundinamarca.gov.co/>



ACTA DE INFORME DE GESTIÓN

FR-EFR-GTH-006

ITEM	NUMERO DEL CONTRATO	OBJETO CONTRACTUAL	MODALIDAD DE CONTRATACION	ESTADO	FECHA DE INICIO	VALOR DEL CONTRATO
398	EFR-063-2023	Prestar servicios de asesoría jurídica especializada a la Dirección de Contratación, en el desarrollo de los procesos de contratación de la Empresa Férrea Regional S.A.S, en sus etapas precontractual, contractual y post contractual y el seguimiento a los proyectos Regiotram de Occidente y Transmilenio en el Municipio de Soacha Fase II y III a cargo de la Entidad, así como apoyo a la supervisión de los contratos a cargo de dicha Dirección.	Contratación Directa	Finalizado	20/01/2023	\$ 58.277.630,00
399	EFR-064-2023	Prestar servicios profesionales especializados a la Dirección Administrativa y Financiera, en los procedimientos relacionados con las áreas financiera, tributaria y contable, así como la aplicación del manual financiero requerido en la ejecución de los proyectos de los cuales es ente gestor la entidad	Contratación Directa	Finalizado	20/01/2023	\$ 36.987.784,00
400	EFR-065-2023	Prestar servicios profesionales a la Dirección Técnica de la Empresa Férrea Regional SAS en el seguimiento al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) y apoyo a la supervisión los proyectos en el SG-SST de Regiotram de Occidente y Transmilenio en el Municipio de Soacha Fase II y III	Contratación Directa	Finalizado	20/01/2023	\$ 29.330.280,00
401	EFR-066-2023	Prestar servicios de asesoría jurídica especializada a la Dirección de Contratación en el acompañamiento jurídico, integral y especializado y la representación para la defensa de los intereses de la EFR frente a la solicitud de amigable composición presentada por la Concesionaria Férrea de Occidente SAS el 16 de enero de 2023, en desarrollo del Contrato 001 de 2020	Contratación Directa	En ejecución	23/01/2023	\$ 63.070.000,00



SC-2000242



CO-SC-2000242

Versión 05
Fecha de vigencia
15/08/2023

Av. Calle 26 No. 57 - 83 – Oficina P7-T8
Edificio T7-T8 Ciudad Empresarial Sarmiento Angulo
Bogotá D.C. – Colombia
Código Postal: 110931 – Teléfono: (601) 880 7630

<https://www.efr-cundinamarca.gov.co/>



ACTA DE INFORME DE GESTIÓN

FR-EFR-GTH-006

ITEM	NUMERO DEL CONTRATO	OBJETO CONTRACTUAL	MODALIDAD DE CONTRATACION	ESTADO	FECHA DE INICIO	VALOR DEL CONTRATO
402	EFR-067-2023	Prestar servicios profesionales especializados a la dirección técnica de la Empresa Férrea Regional SAS , en la ejecución del proyecto Transmilenio Soacha FASE II Y III, así como el apoyo a la supervisión de contratos a cargo de la dirección.	Contratación Directa	Finalizado	23/01/2023	\$ 52.080.000,00
403	EFR-068-2023	Prestar servicios profesionales especializados a la Dirección Técnica de la Empresa Férrea Regional S.A.S en la ejecución de los proyectos Regiotram de Occidente y Transmilenio en el municipio de Soacha Fase II y III	Contratación Directa	Finalizado	24/01/2023	\$ 61.873.905,00
404	EFR-069-2023	Prestar servicios profesionales de apoyo a la Dirección Técnica de la Empresa Férrea Regional S.A.S en la organización y levantamiento de insumos relacionados con el componente socioeconómico de los planes de reasentamiento y de adquisición predial adelantada por la EFR	Contratación Directa	Finalizado	24/01/2023	\$ 19.891.200,00
405	EFR-070-2023	Prestar servicios de asesoría jurídica especializada a la Empresa Férrea Regional SAS, en el desarrollo de los procesos de contratación y judiciales de la Entidad, así como en el trámite de los procesos disciplinarios de su competencia.	Contratación Directa	En ejecución	24/01/2023	\$ 148.050.000,00
406	EFR-071-2023	Prestar el servicio de mantenimiento, soporte, actualización y capacitación del ERP financiero desarrollado e instalado en la Empresa Férrea Regional S.A.S.	Contratación Directa	En ejecución	24/01/2023	\$ 148.446.146,00
407	EFR-072-2023	Prestar servicios profesionales especializados a la Dirección Técnica de la Empresa Férrea Regional S.A.S., en los aspectos relacionados con la planeación y seguimiento de los convenios con las empresas de servicios públicos y apoyar la supervisión de los proyectos Regiotram de Occidente y Transmilenio en el	Contratación Directa	Finalizado	25/01/2023	\$ 53.200.000,00



SC-2000242



CO-SC-2000242

Versión 05
Fecha de vigencia
15/08/2023

Av. Calle 26 No. 57 - 83 – Oficina P7-T8
Edificio T7-T8 Ciudad Empresarial Sarmiento Angulo
Bogotá D.C. – Colombia
Código Postal: 110931 – Teléfono: (601) 880 7630

<https://www.efr-cundinamarca.gov.co/>



ACTA DE INFORME DE GESTIÓN

FR-EFR-GTH-006

ITEM	NUMERO DEL CONTRATO	OBJETO CONTRACTUAL	MODALIDAD DE CONTRATACION	ESTADO	FECHA DE INICIO	VALOR DEL CONTRATO
		municipio de Soacha fase II y III a cargo de la Empresa Férrea Regional S.A.S.				
408	EFR-073-2023	Prestar servicios profesionales de apoyo jurídico a la Dirección Técnica de la Empresa Férrea en el proceso de adquisición de inmuebles por motivos de utilidad pública se requieran para el proyecto Regiotram de occidente, particularmente en la elaboración, organización y levantamiento de insumos relacionados con el componente socioeconómico de los planes de reasentamiento y de adquisición predial adelantada por la EFR.	Contratación Directa	Finalizado	30/01/2023	\$ 19.891.200,00
409	EFR-074-2023	Prestar servicios profesionales en a la Oficina de Control Interno en el proceso de Evaluación y Mejoramiento de la Gestión, de acuerdo con los procedimientos internos, el Modelo Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano - MECI - y las demás normas aplicables	Contratación Directa	Finalizado	31/01/2023	\$ 22.000.000,00
410	EFR-075-2023	Prestar servicios profesionales en derecho a la Dirección Técnica de la Empresa Férrea Regional SAS en el proceso de adquisición de inmuebles que por motivos de utilidad pública se requiera para la ejecución del Proyecto Regiotram de Occidente y Transmilenio en el Municipio de Soacha Fase II y III	Contratación Directa	Finalizado	31/01/2023	\$ 22.400.000,00
411	EFR-076-2023	Prestar servicios de asesoría especializada a la Empresa Férrea Regional S.A.S., en temas presupuestal, financiero, administrativo y fiscal.	Contratación Directa	En ejecución	2/02/2023	\$ 165.266.667,00
412	EFR-077-2023	Prestar servicios profesionales especializados a la Dirección Técnica de la Empresa Férrea Regional S.A.S, en aspectos relacionados con el componente social del proyecto Transmilenio	Contratación Directa	Finalizado	2/02/2023	\$ 32.256.000,00



SC-2000242



CO-SC-2000242

Versión 05
Fecha de vigencia
15/08/2023

Av. Calle 26 No. 57 - 83 – Oficina P7-T8
Edificio T7-T8 Ciudad Empresarial Sarmiento Angulo
Bogotá D.C. – Colombia
Código Postal: 110931 – Teléfono: (601) 880 7630

empresaferrearegional @efrcundinamarca @efrcundinamarca
<https://www.efr-cundinamarca.gov.co/>



ACTA DE INFORME DE GESTIÓN

FR-EFR-GTH-006

ITEM	NUMERO DEL CONTRATO	OBJETO CONTRACTUAL	MODALIDAD DE CONTRATACION	ESTADO	FECHA DE INICIO	VALOR DEL CONTRATO
		en el municipio de Soacha fase II y fase III y Regiotram de Occidente.				
413	EFR-078-2023	Prestar servicios profesionales a la Dirección Técnica de la Empresa Férrea Regional S.A.S, en aspectos relacionados con el componente social del proyecto Transmilenio en el municipio de Soacha fase II y fase III y Regiotram de Occidente.	Contratación Directa	Finalizado	10/02/2023	\$ 19.623.020,00
414	EFR-079-2023	Prestar servicios profesionales especializados para el acompañamiento en la implementación de proyectos estratégicos relacionados con la gestión del conocimiento e innovación y mejoramiento de la gestión institucional en el marco de los proyectos Fases II y III de Transmilenio a Soacha y Regiotram de Occidente.	Contratación Directa	Finalizado	14/02/2023	\$ 24.800.000,00
415	EFR-080-2023	Prestar servicios de asesoría especializada a la Dirección Técnica de la Empresa Férrea Regional S.A.S., en materia legal ambiental para los proyectos Regiotram de Occidente y Extensión del Sistema Transmilenio a Soacha Fase II y III a cargo de la Empresa Férrea S.A.S.	Contratación Directa	En ejecución	21/02/2023	\$ 134.167.233,00
416	EFR-081-2023	Prestar servicios de apoyo a la gestión a la Tesorería de la Empresa Férrea Regional S.A.S.	Contratación Directa	En ejecución	23/02/2023	\$ 47.260.524,00
417	EFR-082-2023	Prestar servicios profesionales especializados a la Dirección Técnica de la Empresa Férrea Regional S.A.S, en la ejecución del proyecto Transmilenio Soacha fase II y III, así como el apoyo a la supervisión de contratos a cargo de dicha Dirección	Contratación Directa	Finalizado	22/02/2023	\$ 32.000.000,00
418	EFR-083-2023	Prestar servicios de asesoría financiera especializada a la Dirección de Estructuración Financiera, en actividades de seguimiento y control del componente financiero del	Contratación Directa	Finalizado	23/02/2023	\$ 36.915.200,00



SC-2000242



CO-SC-2000242

Versión 05
Fecha de vigencia
15/08/2023

Av. Calle 26 No. 57 - 83 – Oficina P7-T8
Edificio T7-T8 Ciudad Empresarial Sarmiento Angulo
Bogotá D.C. – Colombia
Código Postal: 110931 – Teléfono: (601) 880 7630

<https://www.efr-cundinamarca.gov.co/>



ACTA DE INFORME DE GESTIÓN

FR-EFR-GTH-006

ITEM	NUMERO DEL CONTRATO	OBJETO CONTRACTUAL	MODALIDAD DE CONTRATACION	ESTADO	FECHA DE INICIO	VALOR DEL CONTRATO
		proyecto Regiotram de Occidente y demás proyectos misionales, a cargo de la Empresa Ferrera SAS, así como apoyo a la supervisión de los contratos a cargo de dicha Dirección.				
419	EFR-084-2023	Prestar servicios profesionales especializados a la Dirección Administrativa y Financiera, relacionados con el diseño y desarrollo del proceso para la selección y vinculación de los cargos vacantes en la planta de trabajadores oficiales de la Empresa Férrea Regional S.A.S, de acuerdo con los criterios técnicos y normativos establecidos	Contratación Directa	Finalizado	23/02/2023	\$ 38.000.000,00
420	EFR-085-2023	Prestar los servicios profesionales jurídicos y administrativos a la Dirección de Contratación, así como apoyar en el desarrollo de los procesos de contratación misional y funcional de la Empresa Férrea Regional SAS	Contratación Directa	Finalizado	23/02/2023	\$ 19.623.381,00
421	EFR-086-2023	Prestar servicios jurídicos especializados a la Dirección Administrativa y Financiera de la Empresa Férrea Regional S.A.S., en el desarrollo de las funciones a cargo de esta.	Contratación Directa	Finalizado	27/02/2023	\$ 38.000.000,00
422	EFR-087-2023	Adquisición de elementos de papelería y derivados del papel y corrugado	Selección abreviada/Acuerdo marco	Finalizado	9/03/2023	\$ 4.366.197,00
423	EFR-088-2023	Adquisición de elementos de papelería y derivados del papel y corrugado	Selección abreviada/Acuerdo marco	Finalizado	9/03/2023	\$ 13.633.613,00
424	EFR-089-2023	Prestación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo, incluyendo el suministro de repuestos para los vehículos automotores al servicio de la Empresa Férrea Regional S.A.S (Renault)	Selección abreviada/Acuerdo marco	En ejecución	13/03/2023	\$ 40.000.000,00
425	EFR-090-2023	Prestación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo, incluyendo el suministro de repuestos para los vehículos automotores al servicio	Selección abreviada/Acuerdo marco	En ejecución	13/03/2023	\$ 37.000.000,00



SC-2000242



CO-SC-2000242

Versión 05
Fecha de vigencia
15/08/2023

Av. Calle 26 No. 57 - 83 – Oficina P7-T8
Edificio T7-T8 Ciudad Empresarial Sarmiento Angulo
Bogotá D.C. – Colombia
Código Postal: 110931 – Teléfono: (601) 880 7630

<https://www.efr-cundinamarca.gov.co/>



ACTA DE INFORME DE GESTIÓN

FR-EFR-GTH-006

ITEM	NUMERO DEL CONTRATO	OBJETO CONTRACTUAL	MODALIDAD DE CONTRATACION	ESTADO	FECHA DE INICIO	VALOR DEL CONTRATO
		de la Empresa Férrea Regional S.A.S (Toyota)				
426	EFR-091-2023	Prestar servicios profesionales especializados para garantizar el funcionamiento, mantenimiento, capacitación y soporte técnico de la plataforma tecnológica y del sistema de gestión documental SGDEA Orfeo de la Empresa Férrea Regional S.A.S.	Contratación Directa	En ejecución	13/03/2023	\$ 80.000.000,00
427	EFR-092-2023	Prestación de servicios profesionales especializados en los temas a cargo de la Subgerencia General de la Empresa Férrea Regional S.A.S.	Contratación Directa	Finalizado	23/03/2023	\$ 15.500.000,00
428	EFR-093-2023	Contratar el suministro de combustible para los vehículos al servicio de la Empresa Férrea Regional S.A.S.	Mínima cuantía	En ejecución	27/03/2023	\$ 23.000.000,00
429	EFR-094-2023	Prestar servicios de mensajería motorizada a la Empresa Férrea Regional S.A.S.	Mínima cuantía	En ejecución	28/03/2023	\$ 31.000.000,00
430	EFR-095-2023	Prestar servicios de asesoría jurídica especializada a la Oficina de Riesgos y Seguridad en lo relacionado con el Sistema Integral de Administración del Riesgo de la EFR, así como el análisis de los riesgos de los proyectos de Regiotram de Occidente y Transmilenio en el Municipio de Soacha Fase II y III a cargo de la Entidad	Contratación Directa	En ejecución	30/03/2023	\$ 80.598.187,00
431	EFR-096-2023	Prestar servicios profesionales a la Tesorería de la Empresa Férrea Regional S.A.S.	Contratación Directa	Finalizado	30/03/2023	\$ 14.717.265,00
432	EFR-097-2023	Prestación de servicios logísticos para la preproducción, producción postproducción de eventos de la Empresa Férrea Regional SAS - EFR SAS	Mínima cuantía	En ejecución	13/04/2023	\$ 64.000.000,00
433	EFR-098-2023	Prestación del servicio integral de aseo, cafetería y servicios generales en las instalaciones de la Empresa Férrea Regional S.A.S, así como el suministro de los insumos y elementos	Selección abreviada/Acuerdo marco	En ejecución	31/03/2023	\$ 90.250.719,04



SC-2000242



CO-SC-2000242

Versión 05
Fecha de vigencia
15/08/2023

Av. Calle 26 No. 57 - 83 – Oficina P7-T8
Edificio T7-T8 Ciudad Empresarial Sarmiento Angulo
Bogotá D.C. – Colombia
Código Postal: 110931 – Teléfono: (601) 880 7630

<https://www.efr-cundinamarca.gov.co/>



ACTA DE INFORME DE GESTIÓN

FR-EFR-GTH-006

ITEM	NUMERO DEL CONTRATO	OBJETO CONTRACTUAL	MODALIDAD DE CONTRATACION	ESTADO	FECHA DE INICIO	VALOR DEL CONTRATO
434	EFR-099-2023	Adquisición de consumibles e impresión necesarios para el normal funcionamiento de las impresoras a cargo de la Empresa Férrea Regional S.A.S.	Mínima cuantía	Finalizado	13/04/2023	\$ 12.252.240,00
435	EFR-100-2023	Compra de boletas de ingreso a BAZZAR - CIRQUE DU SOLEIL en el marco del plan de incentivos institucionales 2023	Contratación Directa	Finalizado	28/04/2023	\$ 5.834.315,00
436	EFR-101-2023	Prestar servicios profesionales a la Dirección Administrativa y Financiera apoyando el desarrollo y aplicación de procesos operativos del SG-SST Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Empresa Férrea Regional S.A.S.	Contratación Directa	En ejecución	5/05/2023	\$ 39.246.762,00
437	EFR-102-2023	Prestar servicio de asesoría jurídica tributaria especializada a la Empresa Férrea Regional S.A.S.	Contratación Directa	En ejecución	9/05/2023	\$ 91.315.497,00
438	EFR-103-2023	Prestar servicios profesionales especializados a la Dirección Técnica de la Empresa Férrea Regional S.A.S. EFR S.A.S en aspectos relacionados con el componente social relacionado con la gestión predial, de los diferentes proyectos que adelante la entidad.	Contratación Directa	En ejecución	12/05/2023	\$ 70.688.684,00
439	EFR-104-2023	Prestar servicios profesionales especializados a la Dirección Técnica de la Empresa Férrea Regional S.A.S. en actividades de control, revisión y seguimiento del componente técnico de gestión predial, así como la revisión de los productos de información geográfica a cargo de los diferentes proyectos que adelante la entidad.	Contratación Directa	En ejecución	12/05/2023	\$ 91.411.185,00
440	EFR-105-2023	Prestación de servicios profesionales jurídicos especializados a la Dirección Técnica de la Empresa Férrea Regional S.A.S para adelantar los tramites de adquisición de inmuebles por motivos de utilidad pública de los diferentes	Contratación Directa	En ejecución	15/05/2023	\$ 101.082.249,00



SC-2000242



CO-SC-2000242

Versión 05
Fecha de vigencia
15/08/2023

Av. Calle 26 No. 57 - 83 – Oficina P7-T8
Edificio T7-T8 Ciudad Empresarial Sarmiento Angulo
Bogotá D.C. – Colombia
Código Postal: 110931 – Teléfono: (601) 880 7630

<https://www.efr-cundinamarca.gov.co/>



ACTA DE INFORME DE GESTIÓN

FR-EFR-GTH-006

ITEM	NUMERO DEL CONTRATO	OBJETO CONTRACTUAL	MODALIDAD DE CONTRATACION	ESTADO	FECHA DE INICIO	VALOR DEL CONTRATO
		proyectos que adelante la entidad.				
441	EFR-106-2023	Prestar servicios profesionales especializados a la Dirección Técnica de la Empresa Férrea Regional S.A.S. en actividades de control, revisión y seguimiento del componente técnico de gestión predial, así como la revisión de los productos de información geográfica a cargo de los diferentes proyectos que adelanta la entidad.	Contratación Directa	En ejecución	12/05/2023	\$ 70.688.684,00
442	EFR-107-2023	Prestar los servicios profesionales en derecho a la Dirección Técnica de la Empresa Férrea Regional S.A.S. en el proceso de adquisición de inmuebles por motivos de utilidad pública se requieran para los diferentes proyectos que adelanta la entidad	Contratación Directa	En ejecución	12/05/2023	\$ 41.066.667,00
443	EFR-108-2023	Prestar servicios profesionales de apoyo a la Dirección Técnica de la Empresa Férrea Regional S.A.S. en la organización y levantamiento de insumos relacionados con el componente socioeconómico de los planes de reasentamiento de los proyectos a cargo de la entidad	Contratación Directa	En ejecución	18/05/2023	\$ 35.969.920,00
444	EFR-109-2023	Prestar servicios profesionales a la Dirección Técnica de la Empresa Férrea Regional S.A.S. en aspectos relacionados con el componente social del plan de reasentamiento de los proyectos a cargo de la entidad	Contratación Directa	En ejecución	18/05/2023	\$ 35.971.041,00
445	EFR-110-2023	Prestar servicios de apoyo profesional a la Dirección Técnica de la Empresa Férrea Regional S.A.S., en aspectos relacionados con el componente social del plan de reasentamiento de los proyectos a cargo de la entidad.	Contratación Directa	En ejecución	18/05/2023	\$ 37.549.680,00
446	EFR-111-2023	Elaborar los avalúos comerciales de los predios necesarios para el desarrollo del proyecto REGIOTRAM DE OCCIDENTE,	Contratación Directa	En ejecución	22/06/2023	\$ 8.000.000,00



SC-2000242



CO-SC-2000242

Versión 05
Fecha de vigencia
15/08/2023

Av. Calle 26 No. 57 - 83 – Oficina P7-T8
Edificio T7-T8 Ciudad Empresarial Sarmiento Angulo
Bogotá D.C. – Colombia
Código Postal: 110931 – Teléfono: (601) 880 7630

<https://www.efr-cundinamarca.gov.co/>



ACTA DE INFORME DE GESTIÓN

FR-EFR-GTH-006

ITEM	NUMERO DEL CONTRATO	OBJETO CONTRACTUAL	MODALIDAD DE CONTRATACION	ESTADO	FECHA DE INICIO	VALOR DEL CONTRATO
		mediante los parámetros establecidos en La Ley 1682 de 2013, modificada por La Ley 1882 de 2018, así como en las Resoluciones 620 de 2008, 898 de 2014 y 1044 de 2014 del Instituto Geográfico Agustín Codazzi y demás normas concordantes aplicables a la materia, en el municipio de Mosquera				
447	EFR-112-2023	Prestar servicios profesionales a la Dirección Técnica de la Empresa Férrea Regional S.A.S, en aspectos relacionados con las labores de elaboración, revisión y aprobación de los avalúos comerciales en el marco de la gestión socio predial, y elaboración de liquidaciones de reconocimientos sociales en el marco de los planes de reasentamiento de los proyectos a cargo de la entidad	Contratación Directa	En ejecución	18/05/2023	\$ 52.085.040,00
448	EFR-113-2023	Prestar servicio profesional es a la Dirección Técnica de la Empresa Férrea Regional S.A.S, en aspectos relacionados con el componente social del plan de reasentamiento de los proyectos a cargo de la entidad.	Contratación Directa	En ejecución	18/05/2023	\$ 35.971.041,00
449	EFR-114-2023	Prestar servicios profesionales a la Dirección Técnica de la Empresa Férrea Regional S.A.S, en aspectos relacionados con el componente social del plan de reasentamiento del proyecto Regiotram de Occidente.	Contratación Directa	En ejecución	23/05/2023	\$ 35.971.041,00
450	EFR-115-2023	Prestar servicios profesionales a la Dirección Técnica de la Empresa Férrea Regional S.A.S, en aspectos relacionados con el componente social del plan de reasentamiento de los proyectos a cargo de la entidad.	Contratación Directa	En ejecución	23/05/2023	\$ 69.724.747,00
451	EFR-116-2023	Prestar servicios profesionales de carácter jurídico a la Dirección Técnica de la Empresa Férrea Regional en los trámites de	Contratación Directa	En ejecución	23/05/2023	\$ 35.969.927,00



SC-2000242



CO-SC-2000242

Versión 05
Fecha de vigencia
15/08/2023

Av. Calle 26 No. 57 - 83 – Oficina P7-T8
Edificio T7-T8 Ciudad Empresarial Sarmiento Angulo
Bogotá D.C. – Colombia
Código Postal: 110931 – Teléfono: (601) 880 7630

<https://www.efr-cundinamarca.gov.co/>



ACTA DE INFORME DE GESTIÓN

FR-EFR-GTH-006

ITEM	NUMERO DEL CONTRATO	OBJETO CONTRACTUAL	MODALIDAD DE CONTRATACION	ESTADO	FECHA DE INICIO	VALOR DEL CONTRATO
		gestión predial que se adelanten en los diferentes proyectos que adelante la entidad.				
452	EFR-117-2023	Prestar servicios de apoyo a la Dirección Técnica de la Empresa Férrea Regional S.A.S, en los procesos administrativos, de seguimiento y de gestión documental en el proceso de adquisición de inmuebles que por motivos de utilidad pública se requieran para la ejecución de los proyectos a cargo de la Entidad	Contratación Directa	En ejecución	23/05/2023	\$ 23.146.667,00
453	EFR-118-2023	Prestación del servicio para la definición de las estrategias y lineamientos de gestión cultural y comunicacional, que faciliten la filiación con las comunidades ubicadas en la zona de influencia del corredor del proyecto Regiotram de Occidente	Contratación Directa	En ejecución	23/05/2023	\$ 796.456.718,00
454	EFR-119-2023	Prestar servicios profesionales en derecho a la Dirección Técnica de la Empresa Férrea Regional S.A.S en el proceso de adquisición de inmuebles que por motivos de utilidad pública se requiera para la ejecución de los proyectos a cargo de la entidad.	Contratación Directa	En ejecución	25/05/2023	\$ 39.946.667,00
455	EFR-120-2023	Prestar servicios profesionales de apoyo a la Dirección Técnica de la Empresa Férrea Regional S.A.S en la organización y levantamiento de insumos relacionados con el componente socioeconómico de los planes de reasentamiento y de adquisición predial adelantada por la EFR para los diferentes proyectos que adelanta la entidad.	Contratación Directa	En ejecución	25/05/2023	\$ 35.969.920,00
456	EFR-121-2023	Prestar servicios profesionales a la Dirección Técnica de la Empresa Férrea Regional S.A.S, en aspectos relacionados con la revisión y aprobación del componente del lucro cesante de los avalúos comerciales elaborados en el marco de la	Contratación Directa	En ejecución	25/05/2023	\$ 41.529.600,00



SC-2000242



CO-SC-2000242

Versión 05
Fecha de vigencia
15/08/2023

Av. Calle 26 No. 57 - 83 – Oficina P7-T8
Edificio T7-T8 Ciudad Empresarial Sarmiento Angulo
Bogotá D.C. – Colombia
Código Postal: 110931 – Teléfono: (601) 880 7630

<https://www.efr-cundinamarca.gov.co/>



ACTA DE INFORME DE GESTIÓN

FR-EFR-GTH-006

ITEM	NUMERO DEL CONTRATO	OBJETO CONTRACTUAL	MODALIDAD DE CONTRATACION	ESTADO	FECHA DE INICIO	VALOR DEL CONTRATO
		gestión socio predial, así como la elaboración y revisión de liquidaciones de reconocimientos sociales en el marco de los planes de reasentamiento de los proyectos a cargo de la entidad				
457	EFR-122-2023	Prestar el servicio de hosting para el portal de la Empresa Férrea Regional y el sistema documental de la Entidad	Mínima cuantía	En ejecución	30/05/2023	\$ 28.290.373,00
458	EFR-123-2023	Alquiler de impresoras multifuncional es con suministro de tóner, así como el mantenimiento de las impresoras por las cuales es responsable la EFR.	Mínima cuantía	En ejecución	1/06/2023	\$ 12.170.000,00
459	EFR-124-2023	Prestar servicios de asesoría jurídica especializada a la Dirección de Contratación, en el desarrollo de los procesos de contratación de la Empresa Férrea Regional S.A.S, en sus etapas precontractual, contractual y post contractual y el seguimiento a los proyectos Regiotram de Occidente y Transmilenio en el Municipio de Soacha Fase II y III a cargo de la Entidad, así como apoyo a la supervisión de los contratos a cargo de dicha Dirección.	Contratación Directa	En ejecución	1/06/2023	\$ 95.290.335,00
460	EFR-125-2023	Prestar servicios de asesoría jurídica especializada a la Dirección de Contratación, en el desarrollo de los procesos de contratación de la Empresa Férrea Regional S.A.S, en sus etapas precontractual, contractual y post contractual y el seguimiento a los proyectos Regiotram de Occidente y Transmilenio en el Municipio de Soacha Fase II y III a cargo de la Entidad, así como apoyo a la supervisión de los contratos a cargo de dicha Dirección.	Contratación Directa	En ejecución	1/06/2023	\$ 93.391.845,00
461	EFR-126-2023	Prestar servicios de apoyo a la gestión a la Dirección de	Contratación Directa	En ejecución	1/06/2023	\$ 22.761.703,00



SC-2000242



CO-SC-2000242

Versión 05
Fecha de vigencia
15/08/2023

Av. Calle 26 No. 57 - 83 – Oficina P7-T8
Edificio T7-T8 Ciudad Empresarial Sarmiento Angulo
Bogotá D.C. – Colombia
Código Postal: 110931 – Teléfono: (601) 880 7630
f empresaferreregional @efrcundinamarca @efrcundinamarca
<https://www.efr-cundinamarca.gov.co/>



ACTA DE INFORME DE GESTIÓN

FR-EFR-GTH-006

ITEM	NUMERO DEL CONTRATO	OBJETO CONTRACTUAL	MODALIDAD DE CONTRATACION	ESTADO	FECHA DE INICIO	VALOR DEL CONTRATO
		Contratación de la Empresa Férrea Regional S.A.S en las actividades de gestión contractual de la Dirección				
462	EFR-127-2023	Prestación de servicios profesionales a la Oficina de Control Interno de la EFR S.A.S para realizar evaluación a proceso, identificar desviaciones y proponer planes de mejoramiento relacionados con la Gestión y los objetivos institucionales, de acuerdo con los lineamiento y procedimientos internos, y lo establecido en el Modelo Estándar de Control Interno - MECI - y las demás normas que apliquen con relación a Control Interno	Contratación Directa	En ejecución	2/06/2023	\$ 37.033.333,00
463	EFR-128-2023	Prestar servicios de apoyo a la gestión a la Dirección de Contratación de la Empresa Férrea Regional SAS en las actividades administrativas y de gestión documental de la dirección.	Contratación Directa	En ejecución	2/06/2023	\$ 13.423.095,00
464	EFR-129-2023	Alquiler de equipos de cómputo portátiles y de escritorio con licenciamientos de Windows, Office y antivirus.	Mínima cuantía	En ejecución	5/06/2023	\$ 61.766.950,00
465	EFR-130-2023	Prestar servicios profesionales en derecho a la Dirección Técnica de la Empresa Férrea Regional S.A.S en el proceso de adquisición de inmuebles por motivos de utilidad pública que se requieran para los diferentes proyectos que adelanta la entidad	Contratación Directa	En ejecución	6/06/2023	\$ 33.483.520,00
466	EFR-131-2023	Prestar servicios profesionales en derecho a la Dirección Técnica de la Empresa Férrea Regional S.A.S en el proceso de adquisición de inmuebles que por motivos de utilidad pública se requiera para la ejecución de los proyectos a cargo de la entidad	Contratación Directa	En ejecución	6/06/2023	\$ 37.706.667,00
467	EFR-132-2023	Prestar servicios profesionales especializados en la Dirección de	Contratación Directa	En ejecución	6/06/2023	\$ 62.197.333,00



SC-2000242



CO-SC-2000242

Versión 05
Fecha de vigencia
15/08/2023

Av. Calle 26 No. 57 - 83 – Oficina P7-T8
Edificio T7-T8 Ciudad Empresarial Sarmiento Angulo
Bogotá D.C. – Colombia
Código Postal: 110931 – Teléfono: (601) 880 7630
@efrcundinamarca @efrcundinamarca
<https://www.efr-cundinamarca.gov.co/>



ACTA DE INFORME DE GESTIÓN

FR-EFR-GTH-006

ITEM	NUMERO DEL CONTRATO	OBJETO CONTRACTUAL	MODALIDAD DE CONTRATACION	ESTADO	FECHA DE INICIO	VALOR DEL CONTRATO
		Contratación de la Empresa Férrea Regional, apoyando la implementación del Secop II como plataforma transaccional para la contratación que adelante la entidad				
468	EFR-133-2023	Prestar los servicios para elaborar los levantamientos topográficos, fichas y planos prediales, así como los avalúos comerciales requeridos para el proyecto Regiotram de Occidente	Contratación Directa	En ejecución	7/06/2023	\$ 2.205.385.350,00
469	EFR-134-2023	Prestar servicios profesionales especializados a la Empresa Férrea Regional S.A.S para la estructuración técnica y financiera de los procesos contractuales de la empresa y los desarrollados en su calidad gestor proyectos cofinanciación Regiotram de Occidente extensión troncal sistema integrado de transporte masivo de Bogotá en el municipio de Soacha fases II y III.	Contratación Directa	En ejecución	7/06/2023	\$ 73.920.000,00
470	EFR-135-2023	Prestar servicios profesionales especializados como contador general de la empresa y en su calidad gestor proyectos cofinanciación Regiotram de Occidente extensión troncal sistema integrado de transporte masivo de Bogotá en el municipio de Soacha fases II y III.	Contratación Directa	En ejecución	7/06/2023	\$ 76.137.600,00
471	EFR-136-2023	Prestar servicios de asesoría financiera especializada a la Dirección de Estructuración Financiera, en actividades de apoyo a la supervisión, seguimiento y control del componente financiero del Proyecto Extensión de la Troncal NQS del Sistema Integrado de Transporte Masivo de Bogotá D.C	Contratación Directa	En ejecución	7/06/2023	\$ 75.753.067,00
472	EFR-137-2023	Prestar servicios de asesoría financiera especializada a la Dirección de Estructuración Financiera, en actividades de	Contratación Directa	En ejecución	7/06/2023	\$ 90.146.149,00



SC-2000242



CO-SC-2000242

Versión 05
Fecha de vigencia
15/08/2023

Av. Calle 26 No. 57 - 83 – Oficina P7-T8
Edificio T7-T8 Ciudad Empresarial Sarmiento Angulo
Bogotá D.C. – Colombia
Código Postal: 110931 – Teléfono: (601) 880 7630

<https://www.efr-cundinamarca.gov.co/>



ACTA DE INFORME DE GESTIÓN

FR-EFR-GTH-006

ITEM	NUMERO DEL CONTRATO	OBJETO CONTRACTUAL	MODALIDAD DE CONTRATACION	ESTADO	FECHA DE INICIO	VALOR DEL CONTRATO
		apoyo a la supervisión, seguimiento y control del componente financiero del Proyecto Extensión de la Troncal NQS del Sistema Integrado de Transporte Masivo de Bogotá D.C				
473	EFR-138-2023	Prestar servicios profesionales a la Dirección Administrativa y Financiera asistiendo los procesos contable y tributario de la Empresa Férrea Regional S.A.S. y de los proyectos Regiotram de Occidente y Transmilenio en el Municipio de Soacha Fase II y III a cargo de la Entidad.	Contratación Directa	En ejecución	8/06/2023	\$ 33.309.514,00
474	EFR-139-2023	Prestar servicios profesionales a la Dirección Administrativa y Financiera asistiendo los procesos financiero, contable y presupuestal de la Empresa Férrea Regional S.A.S y de los proyectos Regiotram de Occidente y Transmilenio en el Municipio de Soacha Fase II y III a cargo de la Entidad.	Contratación Directa	En ejecución	8/06/2023	\$ 37.684.267,00
475	EFR-140-2023	Prestar servicios profesionales en la Oficina Asesora de Comunicaciones con el fin de promover una comunicación estratégica y dinámica que posicione la gestión de la Empresa Férrea mediante la divulgación y apropiación de los proyectos.	Contratación Directa	En ejecución	13/06/2023	\$ 34.985.998,00
476	EFR-141-2023	Prestar servicios de apoyo a la gestión a la Empresa Férrea Regional S.A.S. en el desarrollo de actividades logísticas y de archivo a cargo de la Dirección Administrativa y Financiera.	Contratación Directa	En ejecución	8/06/2023	\$ 19.926.667,00
477	EFR-142-2023	Prestar servicios profesionales jurídicos especializados para el desarrollo de actividades relacionadas con el talento humano de la Empresa Férrea Regional S.A.S.	Contratación Directa	En ejecución	13/06/2023	\$ 47.154.706,00
478	EFR-143-2023	Prestar servicios profesionales especializados en el mantenimiento y mejora de las	Contratación Directa	En ejecución	13/06/2023	\$ 45.711.194,00



SC-2000242



CO-SC-2000242

Versión 05
Fecha de vigencia
15/08/2023

Av. Calle 26 No. 57 - 83 – Oficina P7-T8
Edificio T7-T8 Ciudad Empresarial Sarmiento Angulo
Bogotá D.C. – Colombia
Código Postal: 110931 – Teléfono: (601) 880 7630

<https://www.efr-cundinamarca.gov.co/>
@efrcundinamarca



ACTA DE INFORME DE GESTIÓN

FR-EFR-GTH-006

ITEM	NUMERO DEL CONTRATO	OBJETO CONTRACTUAL	MODALIDAD DE CONTRATACION	ESTADO	FECHA DE INICIO	VALOR DEL CONTRATO
		Políticas Gestión Desempeño Institucional en la Empresa Férrea Regional S.A.S.				
479	EFR-144-2023	Prestar servicios profesionales jurídicos especializados para el desarrollo de las labores propias de la Oficina Asesora Jurídica en la sustanciación en la etapa de instrucción de procesos disciplinarios y en los proyectos Regiotram de Occidente y Transmilenio en el Municipio de Soacha Fase II y III a cargo de la Empresa Férrea Regional S.A.S.	Contratación Directa	En ejecución	13/06/2023	\$ 53.010.000,00
480	EFR-145-2023	Prestar servicios de asesoría financiera especializada a la Dirección de Estructuración Financiera en actividades de apoyo a la supervisión seguimiento y control del componente financiero del Proyecto Extensión de la Troncal NQS del Sistema Integrado de Transporte Masivo de Bogotá D.C	Contratación Directa	En ejecución	13/06/2023	\$ 73.061.333,00
481	EFR-146-2023	Prestar servicios de asesoría financiera especializada a la Dirección de Estructuración Financiera en actividades de apoyo a la supervisión seguimiento y control del componente financiero del Proyecto Regiotram de Occidente	Contratación Directa	En ejecución	13/06/2023	\$ 58.449.067,00
482	EFR-147-2023	Prestar servicios profesionales en el mantenimiento y mejora del Sistema de Gestión la Calidad y su articulación con sistemas de gestión complementarios	Contratación Directa	En ejecución	13/06/2023	\$ 31.070.352,00
483	EFR-148-2023	Prestar servicios profesionales especializados en la ejecución de actividades propias de la Subgerencia General de la Empresa Férrea Regional S.A.S.	Contratación Directa	En ejecución	14/06/2023	\$ 39.266.667,00
484	EFR-149-2023	Prestar servicios profesionales especializados en el seguimiento a la Gestión institucional de la Empresa Férrea Regional de manera que se cumplan los	Contratación Directa	En ejecución	14/06/2023	\$ 39.060.000,00



SC-2000242



CO-SC-2000242

Versión 05
Fecha de vigencia
15/08/2023

Av. Calle 26 No. 57 - 83 – Oficina P7-T8
Edificio T7-T8 Ciudad Empresarial Sarmiento Angulo
Bogotá D.C. – Colombia
Código Postal: 110931 – Teléfono: (601) 880 7630

<https://www.efr-cundinamarca.gov.co/>



ACTA DE INFORME DE GESTIÓN

FR-EFR-GTH-006

ITEM	NUMERO DEL CONTRATO	OBJETO CONTRACTUAL	MODALIDAD DE CONTRATACION	ESTADO	FECHA DE INICIO	VALOR DEL CONTRATO
		lineamientos del Gobierno Corporativo				
485	EFR-150-2023	Prestar servicios de apoyo a la gestión a la Empresa Férrea Regional S.A.S. en el desarrollo de actividades relacionadas con la gestión documental a cargo de la Dirección Administrativa y Financiera.	Contratación Directa	En ejecución	15/06/2023	\$ 18.900.000,00
486	EFR-151-2023	Contratar la prestación de servicios profesionales para asesorar jurídicamente a la Gerencia General y liderar el seguimiento al desarrollo de proyectos estratégicos de la EMPRESA FÉRREA REGIONAL S.A.S.	Contratación Directa	En ejecución	15/06/2023	\$ 53.833.334,00
487	EFR-152-2023	Prestar servicios profesionales especializados a la dirección técnica de la Empresa Férrea Regional S.A.S, en aspectos relacionados con el componente social del proyecto Transmilenio en el Municipio De Soacha Fase II y Fase III, y del Proyecto Regiotram De Occidente.	Contratación Directa	En ejecución	15/06/2023	\$ 51.072.000,00
488	EFR-153-2023	Prestar servicios profesionales a la dirección técnica de la Empresa Férrea Regional S.A.S, en aspectos relacionados con el componente social del proyecto Transmilenio en el Municipio De Soacha Fase II y Fase III, y del Proyecto Regiotram De Occidente	Contratación Directa	En ejecución	15/06/2023	\$ 31.069.782,00
489	EFR-154-2023	Prestar servicios profesionales jurídicos para el desarrollo de las labores propias de la Oficina Asesora Jurídica	Contratación Directa	En ejecución	21/06/2023	\$ 25.930.667,00
490	EFR-155-2023	Prestar servicios profesionales como ingeniero de sistemas a la Dirección Administrativa y Financiera de la Empresa Férrea Regional SAS	Contratación Directa	En ejecución	21/06/2023	\$ 69.367.316,00
491	EFR-156-2023	Prestar servicios profesionales a la Dirección Administrativa y Financiera de la Empresa Férrea Regional S.A.S en temas	Contratación Directa	En ejecución	21/06/2023	\$ 32.119.876,00



SC-2000242



CO-SC-2000242

Versión 05
Fecha de vigencia
15/08/2023

Av. Calle 26 No. 57 - 83 – Oficina P7-T8
Edificio T7-T8 Ciudad Empresarial Sarmiento Angulo
Bogotá D.C. – Colombia
Código Postal: 110931 – Teléfono: (601) 880 7630

<https://www.efr-cundinamarca.gov.co/>



ACTA DE INFORME DE GESTIÓN

FR-EFR-GTH-006

ITEM	NUMERO DEL CONTRATO	OBJETO CONTRACTUAL	MODALIDAD DE CONTRATACION	ESTADO	FECHA DE INICIO	VALOR DEL CONTRATO
		relacionados con el proceso presupuestal de la dirección				
492	EFR-157-2023	Prestar servicios profesionales a la Oficina de Riesgos y Seguridad en lo relacionado con el Sistema Integral de Administración del Riesgo de la EFR y de los proyectos de Regiotram de Occidente y Transmilenio en el Municipio de Soacha Fase II y III	Contratación Directa	En ejecución	21/06/2023	\$ 30.089.183,00
493	EFR-158-2023	Prestar servicios profesionales en Derecho a la Dirección Técnica de la Empresa Férrea Regional SAS, así como el apoyo a la supervisión de contratos a cargo de la Dirección de los proyectos Regiotram de Occidente y Transmilenio en el municipio de Soacha fase II y III a cargo de la Entidad.	Contratación Directa	En ejecución	21/06/2023	\$ 36.565.082,00
494	EFR-159-2023	Prestar servicios profesionales especializados a la Dirección Técnica de la Empresa Férrea Regional S.A.S en los aspectos relacionados con la planeación y seguimiento de los convenios con las empresas de servicios públicos y apoyar la supervisión de los proyectos Regiotram de Occidente y Transmilenio en el municipio de Soacha fase II y III a cargo de Empresa Férrea S.A.S	Contratación Directa	En ejecución	21/06/2023	\$ 65.258.666,00
495	EFR-160-2023	Prestar servicios de asesoría financiera especializada a la Dirección de Estructuración Financiera, en actividades de apoyo a la supervisión, seguimiento y control del componente financiero del Proyecto Regiotram de Occidente	Contratación Directa	En ejecución	22/06/2023	\$ 53.372.800,00
496	EFR-161-2023	Prestar servicios profesionales a la Dirección Técnica de la Empresa Férrea Regional S.A.S para el seguimiento y control técnico y financiero de los proyectos Regiotram de Occidente	Contratación Directa	En ejecución	22/06/2023	\$ 36.369.547,00



SC-2000242



CO-SC-2000242

Versión 05
Fecha de vigencia
15/08/2023

Av. Calle 26 No. 57 - 83 – Oficina P7-T8
Edificio T7-T8 Ciudad Empresarial Sarmiento Angulo
Bogotá D.C. – Colombia
Código Postal: 110931 – Teléfono: (601) 880 7630

<https://www.efr-cundinamarca.gov.co/>

ITEM	NUMERO DEL CONTRATO	OBJETO CONTRACTUAL	MODALIDAD DE CONTRATACION	ESTADO	FECHA DE INICIO	VALOR DEL CONTRATO
497	EFR-162-2023	Prestar los servicios profesionales jurídicos y administrativos a la Dirección de Contratación, apoyar en el desarrollo de los procesos de contratación misional y funcional de la Empresa Férrea Regional SAS, así como apoyar el seguimiento de los proyectos Regiotram de Occidente y Transmilenio de Soacha fase II y III	Contratación Directa	En ejecución	22/06/2023	\$ 29.435.070,00
498	EFR-163-2023	Prestar servicios profesionales especializados a la Dirección Técnica de la Empresa Férrea Regional S.A.S, en la ejecución del Proyecto Transmilenio Soacha Fase II y III, así como el apoyo a la supervisión de contratos a cargo de la Dirección	Contratación Directa	En ejecución	22/06/2023	\$ 64.579.200,00
499	EFR-164-2023	Prestar servicios profesionales especializados a la Dirección Técnica de la Empresa Férrea Regional S.A.S, en el seguimiento técnico - ambiental y apoyo a la supervisión del proyecto Regiotram de Occidente a cargo de la Empresa Férrea S.A.S.	Contratación Directa	En ejecución	22/06/2023	\$ 65.349.398,00
500	EFR-165-2023	Prestar servicios profesionales especializados a la Dirección Técnica de la Empresa Férrea Regional S.A.S, en la ejecución del proyecto Regiotram de Occidente y Transmilenio Soacha fase II y III, así como el apoyo a la supervisión de convenios a cargo de dicha Dirección	Contratación Directa	En ejecución	22/06/2023	\$ 67.946.667,00
501	EFR-166-2023	Prestar servicios profesionales técnicos especializada a la Dirección de Técnica de la Empresa Férrea Regional S.A.S, en el seguimiento técnico al proyecto Regiotram de Occidente, así como apoyo a la supervisión de los contratos a cargo de dicha Dirección	Contratación Directa	En ejecución	22/06/2023	\$ 90.319.405,00
502	EFR-167-2023	Prestar servicios profesionales especializados a la Dirección Técnica de la Empresa Férrea Regional S.A.S en el seguimiento	Contratación Directa	En ejecución	23/06/2023	\$ 65.349.398,00



ACTA DE INFORME DE GESTIÓN

FR-EFR-GTH-006

ITEM	NUMERO DEL CONTRATO	OBJETO CONTRACTUAL	MODALIDAD DE CONTRATACION	ESTADO	FECHA DE INICIO	VALOR DEL CONTRATO
		técnico - ambiental y apoyo a la supervisión del proyecto Transmilenio Soacha fase II y III a cargo de Empresa Férrea S.A.S.				
503	EFR-168-2023	Prestar servicios de asesoría técnica especializada a la Dirección Técnica de la Empresa Férrea Regional S.A.S, en la ejecución de los proyectos Regiotram de Occidente y Transmilenio en el municipio de Soacha Fase II y III, así como el apoyo a la supervisión de contratos a cargo de la Dirección	Contratación Directa	En ejecución	23/06/2023	\$ 73.908.206,00
504	EFR-169-2023	Prestar servicios profesionales a la Dirección Técnica de la Empresa Férrea Regional S.A.S, en aspectos relacionados con el seguimiento técnico del proyecto de Transmilenio en el municipio de Soacha Fase II y III, a cargo de la Empresa Férrea Regional S.A.S.	Contratación Directa	En ejecución	23/06/2023	\$ 37.576.000,00
505	EFR-170-2023	Prestar servicios profesionales a la Empresa Férrea Regional S.A.S, en la ejecución del proyecto Transmilenio Soacha fase II y III, así como el apoyo a la supervisión de contratos a cargo de la Dirección	Contratación Directa	En ejecución	23/06/2023	\$ 35.782.941,00
506	EFR-171-2023	Prestar servicios profesionales especializados a la Dirección Técnica de la Empresa Férrea Regional S.A.S en la ejecución de los proyectos Regiotram de Occidente y Transmilenio en el municipio de Soacha Fase II y III.	Contratación Directa	En ejecución	23/06/2023	\$ 73.423.700,00
507	EFR-172-2023	Prestar servicios profesionales especializados a la Dirección Técnica de la Empresa Férrea Regional S.A.S., en los aspectos relacionados con la planeación y seguimiento de los convenios con las empresas de servicios públicos y apoyar la supervisión de los proyectos Regiotram de Occidente y Transmilenio en el municipio de Soacha fase II y III a	Contratación Directa	En ejecución	23/06/2023	\$ 63.130.666,00



SC-2000242



CO-SC-2000242

Versión 05
Fecha de vigencia
15/08/2023

Av. Calle 26 No. 57 - 83 – Oficina P7-T8
Edificio T7-T8 Ciudad Empresarial Sarmiento Angulo
Bogotá D.C. – Colombia
Código Postal: 110931 – Teléfono: (601) 880 7630

<https://www.efr-cundinamarca.gov.co/>



ACTA DE INFORME DE GESTIÓN

FR-EFR-GTH-006

ITEM	NUMERO DEL CONTRATO	OBJETO CONTRACTUAL	MODALIDAD DE CONTRATACION	ESTADO	FECHA DE INICIO	VALOR DEL CONTRATO
		cargo de la Empresa Férrea Regional S.A.S.				
508	EFR-173-2023	Prestar servicios profesionales técnicos especializados a la Dirección Técnica de la Empresa Férrea Regional S.A.S, en el seguimiento técnico y apoyo a la supervisión proyecto Regiotram de Occidente a cargo de la Empresa Férrea S.A.S	Contratación Directa	En ejecución	23/06/2023	\$ 62.614.871,00
509	EFR-174-2023	Prestar servicios profesionales a la Dirección Técnica de la Empresa Férrea Regional S.A.S, en el seguimiento al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG- SST) y apoyo a la supervisión de los proyectos en el SG- SST de Regiotram de Occidente y Transmilenio en el Municipio de Soacha Fase II y III	Contratación Directa	En ejecución	23/06/2023	\$ 35.196.336,00
510	EFR-175-2023	Prestar servicios profesionales especializados a la Dirección Técnica de la Empresa Férrea Regional SAS, en la ejecución del proyecto Transmilenio Soacha fase II y III, así como el apoyo a la supervisión de contratos a cargo de la dirección	Contratación Directa	En ejecución	23/06/2023	\$ 62.148.800,00
511	EFR-176-2023	Prestar servicios profesionales especializados a la Dirección Técnica de la Empresa Férrea Regional SAS, en la ejecución del proyecto Transmilenio Soacha fase II y III, así como el apoyo a la supervisión de contratos a cargo de dicha dirección.	Contratación Directa	En ejecución	23/06/2023	\$ 48.000.000,00
512	EFR-177-2023	Prestar servicios profesionales especializados a la Dirección Administrativa y Financiera, en los procedimientos relacionados con las áreas financiera, tributaria y contable, así como la aplicación manual requerido ejecución proyectos Regiotram de Occidente y extensión de la troncal NQS del sistema integrado de transporte masivo de Bogotá	Contratación Directa	En ejecución	23/06/2023	\$ 44.027.098,00



SC-2000242



CO-SC-2000242

Versión 05
Fecha de vigencia
15/08/2023

Av. Calle 26 No. 57 - 83 – Oficina P7-T8
Edificio T7-T8 Ciudad Empresarial Sarmiento Angulo
Bogotá D.C. – Colombia
Código Postal: 110931 – Teléfono: (601) 880 7630

<https://www.efr-cundinamarca.gov.co/>



ACTA DE INFORME DE GESTIÓN

FR-EFR-GTH-006

ITEM	NUMERO DEL CONTRATO	OBJETO CONTRACTUAL	MODALIDAD DE CONTRATACION	ESTADO	FECHA DE INICIO	VALOR DEL CONTRATO
		en el municipio de Soacha fases II y III.				
513	EFR-178-2023	Prestar servicios profesionales especializados a la Dirección Administrativa Financiera desarrollo actividades relacionadas con el talento humano de la Empresa Férrea Regional S.A.S., el seguimiento a planes de mejoramiento y la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión en la dirección.	Contratación Directa	En ejecución	26/06/2023	\$ 56.050.000,00
514	EFR-179-2023	Prestar servicios profesionales a la Empresa Férrea Regional S.A.S. en el desarrollo de actividades relacionadas con la gestión documental a cargo de la Dirección Administrativa y Financiera.	Contratación Directa	En ejecución	26/06/2023	\$ 29.434.530,00
515	EFR-180-2023	Prestar servicios jurídicos especializados a la Dirección Administrativa y Financiera de la Empresa Férrea Regional S.A.S., en el desarrollo de las funciones a cargo de esta.	Contratación Directa	En ejecución	26/06/2023	\$ 55.733.334,00
516	EFR-181-2023	Prestar los servicios profesionales especializados de calificación de capacidad de pago de largo y corto plazo, denominada técnicamente calificación nacional de largo y corto plazo para con sus pasivos financieros de la Empresa Férrea Regional S.A.S por parte de la calificadora, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 2.2.2.2.1 y 2.2.2.2.2 (anterior artículo 1 y 4 del decreto 610 de 2002) del decreto 1068 de 2015	Contratación Directa	En ejecución	27/06/2023	\$ 44.422.700,00
517	EFR-182-2023	Prestar servicios de asesoría financiera especializada a la Dirección de Estructuración Financiera, en actividades de apoyo a la supervisión, seguimiento y control del componente financiero del Proyecto Regiotram de Occidente	Contratación Directa	En ejecución	27/06/2023	\$ 68.042.400,00



SC-2000242



CO-SC-2000242

Versión 05
Fecha de vigencia
15/08/2023

Av. Calle 26 No. 57 - 83 – Oficina P7-T8
Edificio T7-T8 Ciudad Empresarial Sarmiento Angulo
Bogotá D.C. – Colombia
Código Postal: 110931 – Teléfono: (601) 880 7630
@efrcundinamarca @efrcundinamarca
<https://www.efr-cundinamarca.gov.co/>

ITEM	NUMERO DEL CONTRATO	OBJETO CONTRACTUAL	MODALIDAD DE CONTRATACION	ESTADO	FECHA DE INICIO	VALOR DEL CONTRATO
		y demás proyectos a cargo de la entidad, así como la estructuración del Proyecto Regiotram del Norte				
518	EFR-183-2023	Prestar servicios profesionales especializados de revisoría fiscal a la Empresa Férrea Regional S.A.S.	Contratación Directa	En ejecución	27/06/2023	\$ 59.834.880,00
519	EFR-184-2023	Prestar servicios técnicos de apoyo a la gestión en la Oficina de Comunicaciones mediante la generación y diseño de piezas gráficas y material audiovisual que garanticen tanto, el fortalecimiento y posicionamiento de la imagen corporativa, como la gestión de la Empresa Férrea Regional S.A.S.	Contratación Directa	En ejecución	27/06/2023	\$ 21.000.000,00
520	EFR-185-2023	Prestar servicios profesionales especializados para la generación de nuevos negocios que contribuyan al crecimiento financiero de la Empresa Férrea Regional S.A.S.	Contratación Directa	En ejecución	27/06/2023	\$ 35.960.000,00
521	EFR-186-2023	Gerencia integral para realizar las actividades del posicionamiento de la cultura ciudadana relacionada con el proyecto Regiotram de Occidente	Contratación Directa	En ejecución	27/06/2023	\$ 800.000.000,00
522	EFR-187-2023	Prestar servicios profesionales especializados a la Dirección Técnica de la Empresa Férrea Regional S.A.S en los aspectos relacionados con la planeación y seguimiento de los convenios con las empresas de servicios públicos y apoyar la supervisión de los proyectos Regiotram de Occidente y Transmilenio en el municipio de Soacha fase II y III a cargo de Empresa Férrea S.A.S.	Contratación Directa	En ejecución	28/06/2023	\$ 62.400.000,00
523	EFR-188-2023	Prestar servicios profesionales técnicos especializada a la dirección de técnica de la Empresa Férrea Regional S.A.S, en el seguimiento técnico al proyecto Regiotram De Occidente, así como apoyo a la	Contratación Directa	En ejecución	28/06/2023	\$ 62.400.000,00



ACTA DE INFORME DE GESTIÓN

FR-EFR-GTH-006

ITEM	NUMERO DEL CONTRATO	OBJETO CONTRACTUAL	MODALIDAD DE CONTRATACION	ESTADO	FECHA DE INICIO	VALOR DEL CONTRATO
		supervisión de los contratos a cargo de dicha dirección.				
524	EFR-189-2023	Prestar servicios profesionales a la Dirección Técnica de la Empresa Férrea Regional S.A.S en los aspectos relacionados con el seguimiento de los convenios con las empresas de servicios públicos y apoyar la supervisión de los proyectos Regiotram de Occidente y Transmilenio en el municipio de Soacha fase II y III a cargo de Empresa Férrea S.A.S	Contratación Directa	En ejecución	28/06/2023	\$ 31.200.000,00
525	EFR-190-2023	Prestar servicios profesionales a la Empresa Férrea Regional SAS, en la ejecución del proyecto Regiotram de Occidente, así como el apoyo a la supervisión de contratos a cargo de la dirección.	Contratación Directa	En ejecución	28/06/2023	\$ 31.200.000,00
526	EFR-191-2023	Prestar servicios profesionales a la Dirección Técnica de la Empresa Férrea Regional SAS, en la ejecución del proyecto Transmilenio Soacha fase II y III, así como el apoyo a la supervisión de contratos a cargo de la dirección.	Contratación Directa	En ejecución	28/06/2023	\$ 31.200.000,00
527	EFR-192-2023	Prestar servicios profesionales a la Dirección Administrativa y Financiera, apoyando en la ejecución de los planes, programas y actividades relacionadas con la gestión de Talento Humano y SGSST de la empresa Férrea Regional SAS.	Contratación Directa	En ejecución	28/06/2023	\$ 28.780.430,00
528	EFR-193-2023	Prestar servicios profesionales a la Tesorería de la Empresa Férrea Regional S.A.S.	Contratación Directa	En ejecución	28/06/2023	\$ 28.943.955,00
529	EFR-194-2023	Prestar servicios profesionales a la Empresa Férrea Regional SAS, en la ejecución del proyecto Transmilenio del proyecto Transmilenio Soacha Fase II y III, así como el apoyo a la supervisión de contratos a cargo de la dirección.	Contratación Directa	En ejecución	28/06/2023	\$ 31.200.000,00
530	EFR-195-2023	Prestar servicios de apoyo logístico de las actividades	Contratación Directa	En ejecución	28/06/2023	\$ 105.156.740,00



SC-2000242



CO-SC-2000242

Versión 05
Fecha de vigencia
15/08/2023

Av. Calle 26 No. 57 - 83 – Oficina P7-T8
Edificio T7-T8 Ciudad Empresarial Sarmiento Angulo
Bogotá D.C. – Colombia
Código Postal: 110931 – Teléfono: (601) 880 7630

empresaferrerearegional @efrcundinamarca @efrcundinamarca
<https://www.efr-cundinamarca.gov.co/>



ACTA DE INFORME DE GESTIÓN

FR-EFR-GTH-006

ITEM	NUMERO DEL CONTRATO	OBJETO CONTRACTUAL	MODALIDAD DE CONTRATACION	ESTADO	FECHA DE INICIO	VALOR DEL CONTRATO
		programadas en el plan de bienestar e incentivos y el plan institucional de capacitación, dirigidos a los funcionarios de la Empresa Férrea Regional SAS.				
531	EFR-196-2023	Adquisición e implementación del Módulo de Gestión de Recursos Físicos que hace parte software Sistema de Planificación de Recursos Empresariales - ERP HASNET.	Contratación Directa	En ejecución	28/06/2023	\$ 15.934.100,00
532	EFR-197-2023	Prestar servicios profesionales especializados de asesoría en materia de riesgos a la Empresa Férrea Regional S.A.S	Contratación Directa	En ejecución	28/06/2023	\$ 87.500.000,00
533	EFR-198-2023	Prestar servicios profesionales a la Dirección Técnica de la Empresa Férrea Regional S.A.S, en el seguimiento al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG- SST) y apoyo a la supervisión de los proyectos en el SG- SST de Regiotram de Occidente y Transmilenio en el Municipio de Soacha Fase II y III.	Contratación Directa	En ejecución	28/06/2023	\$ 36.956.154,00
534	EFR-199-2023	Prestar servicios evaluaciones medicas ocupacionales para los servidores públicos y trabajadores oficiales de la Empresa Férrea Regional SAS	Mínima cuantía	En ejecución	4/07/2023	\$ 17.629.550,00
535	EFR-200-2023	Prestar servicios profesionales a la Dirección Técnica de la Empresa Férrea Regional S.A.S, en el seguimiento técnico - ambiental y apoyo a la supervisión del proyecto Regiotram de Occidente y del proyecto Transmilenio Soacha fase II y III a cargo de la Empresa Férrea Regional S.A.S.	Contratación Directa	En ejecución	28/06/2023	\$ 31.200.000,00
536	EFR-201-2023	Prestar servicios profesionales en materia de comunicaciones a la Oficina Asesora de Comunicaciones de la Empresa Férrea Regional S.A.S.	Contratación Directa	En ejecución	28/06/2023	\$ 37.121.928,00
537	EFR-202-2023	Contratar la prestación de servicios profesionales especializados orientando	Contratación Directa	En ejecución	28/06/2023	\$ 133.541.514,00



SC-2000242



CO-SC-2000242

Versión 05
Fecha de vigencia
15/08/2023

Av. Calle 26 No. 57 - 83 – Oficina P7-T8
Edificio T7-T8 Ciudad Empresarial Sarmiento Angulo
Bogotá D.C. – Colombia
Código Postal: 110931 – Teléfono: (601) 880 7630

<https://www.efr-cundinamarca.gov.co/>

ITEM	NUMERO DEL CONTRATO	OBJETO CONTRACTUAL	MODALIDAD DE CONTRATACION	ESTADO	FECHA DE INICIO	VALOR DEL CONTRATO
		jurídicamente a la Dirección Técnica - Subdirección de Modos Férreos de la Empresa Férrea Regional S.A.S. en la estructuración, análisis de riesgos y seguimiento a la ejecución de los proyectos, procesos y contratos del área.				
538	EFR-203-2023	Aunar esfuerzos administrativos técnicos y financieros para adelantar las obras requeridas para la integración física entre Regiotram de Occidente y el Sistema Integrado de Transporte de Bogotá	Contratación Directa	En ejecución	28/06/2023	\$ 136.500.000.000,00
539	EFR-204-2023	Convenio interadministrativo de financiación entre el departamento de Cundinamarca destinado al financiamiento de las obras hidráulicas pluviales adicionales necesarias para el proyecto Transmilenio	Contratación Directa	En ejecución	28/06/2023	\$ 128.199.063.261,00
540	EFR-205-2023	Consultoría para realizar las actividades relacionadas con la implementación del sistema de gestión de seguridad de la información de la Empresa Férrea Regional SAS	Concurso de méritos	En ejecución	4/07/2023	\$ 154.094.000,00
541	EFR-206-2024	Adquisición de una cámara profesional y accesorios para su uso. Nota: La orden de compra 115535 contempla la adquisición de una cámara profesional con lente.	Selección abreviada/Acuerdo marco	Finalizado	6/09/2023	\$ 13.118.470,00
542	EFR-207-2024	Adquisición de una cámara profesional y accesorios para su uso. Nota: La orden de compra 115536 contempla la adquisición de un micrófono accesorio de cámara profesional	Selección abreviada/Acuerdo marco	Finalizado	6/09/2023	\$ 1.624.350,00
543	EFR-208-2025	Adquisición de una cámara profesional y accesorios para su uso. Nota: La orden de compra 115537 contempla la adquisición de un trípode accesorio de cámara profesional.	Selección abreviada/Acuerdo marco	Finalizado	6/09/2023	\$ 570.209,00



ACTA DE INFORME DE GESTIÓN

FR-EFR-GTH-006

ITEM	NUMERO DEL CONTRATO	OBJETO CONTRACTUAL	MODALIDAD DE CONTRATACION	ESTADO	FECHA DE INICIO	VALOR DEL CONTRATO
544	EFR-209-2023	Renovación de licencias Google para la Empresa Férrea Regional S.A.S.	Selección abreviada/Acuerdo marco	En ejecución	8/10/2023	\$ 102.117.858,50
545	EFR-210-2023	Panamericana Librería y Papelería S.A.(licencias software)	Selección abreviada/Acuerdo marco	Finalizado	1/11/2023	\$ 70.319.370,00
546	EFR-211-2023	Prestar los servicios de intermediación y asesoría integral en el Programa de seguros de la Empresa Férrea Regional S.A.S	Concurso de méritos	En ejecución	7/11/2023	\$ -
547	EFR-212-2023	Prestar servicios de asesoría jurídica especializada a la Dirección de Contratación en el acompañamiento jurídico, integral y especializado y la representación para la defensa de los intereses de la EFR frente a la solicitud de amigable composición presentada por la Concesionaria Férrea de Occidente S.A.S, el 19 de octubre de 2023, en desarrollo del Contrato 001 y de 2020	Contratación Directa	En ejecución	3/11/2023	\$ 63.070.000,00
548	EFR-213-2023	Prestación de servicios profesionales como arquitecto para evaluar la inversión en un activo fijo por parte de la Empresa Férrea Regional S.A.S. y las posibles alternativas frente a esta.	Contratación Directa	En ejecución	16/11/2023	\$ 12.350.000,00
549	EFR-214-2023	Contratar los servicios para realización de auditoría de seguimiento del Sistema de Gestión de Calidad de la Empresa Férrea Regional.	Contratación Directa	En ejecución	30/11/2023	\$ 3.448.620,00
550	EFR-215-2023	Adquisición de carpetas de archivo con ganchos plásticos necesarios para realizar el archivo de documentos	Mínima cuantía	En ejecución	7/12/2023	\$ 4.720.000,00
551	EFR-216-2023	Compra de elementos de protección de personal y quipos de emergencia necesarios para garantizar la seguridad en el desarrollo de actividades a cargo de la Empresa Férrea Regional S.A.S	Selección abreviada/Acuerdo marco	En ejecución	13/12/2023	\$ 980.378,00
552	EFR-217-2023	Compra de elementos de protección de personal y equipos de emergencia necesarios para garantizar la seguridad en el	Selección abreviada/Acuerdo marco		13/12/2023	\$ 2.570.400,00



SC-2000242



CO-SC-2000242

Versión 05
Fecha de vigencia
15/08/2023

Av. Calle 26 No. 57 - 83 – Oficina P7-T8
Edificio T7-T8 Ciudad Empresarial Sarmiento Angulo
Bogotá D.C. – Colombia
Código Postal: 110931 – Teléfono: (601) 880 7630

<https://www.efr-cundinamarca.gov.co/>



ACTA DE INFORME DE GESTIÓN

FR-EFR-GTH-006

ITEM	NUMERO DEL CONTRATO	OBJETO CONTRACTUAL	MODALIDAD DE CONTRATACION	ESTADO	FECHA DE INICIO	VALOR DEL CONTRATO
		desarrollo de actividades a cargo de la Empresa Férrea Regional S.A.S.				
553	EFR-218-2023	Prestar servicios de asesoría jurídica especializada a la Dirección de Contratación en el acompañamiento jurídico, integral y especializado y la representación para la defensa de los intereses de la EFR frente a las solicitudes de amigable composición presentadas por la Concesionaria Férrea de Occidente SAS, en desarrollo del Contrato 001 de 2020.	Contratación Directa	En ejecución	20/12/2023	\$ 126.140.000,00
554	N/A	aseguradora solidaria de Colombia entidad cooperativa	Selección Abreviada de Mínima Cuantía No. MIN-EFR-001-2020	Finalizado	18/02/2020	\$ 2.665.362,00

4.2 CONTRATOS EN LIQUIDACIÓN

NUMERO DE CONTRATO	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO CONVENIO	TERMINACION CONTRATO
34-EFR-2018	UT Egis-Deloitte-Duran & Osorio-Sumatoria	Contratar una consultoría especializada para la estructuración integral del proyecto Regiotram de Occidente, de conformidad con los términos dados por la Empresa Férrea Regional	31/08/2023
63-EFR-2021	Empresa Inmobiliaria y de Servicios Logísticos de Cundinamarca	Elaboración de fichas, planos prediales y avalúos comerciales de los predios ubicados en el municipio de Soacha y necesarios para el desarrollo del proyecto Extensión de la troncal NQS del Sistema Integrado de Transporte Masivo Transmilenio a Soacha fases II y III, mediante los parámetros establecidos en la Ley 1682 de 2013, modificada por la Ley 1882 de 2018, así como en las Resoluciones 620 de 2008, 898 de 2014 y 1044 de 2014 del Instituto Geográfico Agustín Codazzi y demás normas concordantes aplicables a la materia, en el municipio de Soacha	16/10/2022



SC-2000242



CO-SC-2000242

Versión 05
Fecha de vigencia
15/08/2023

Av. Calle 26 No. 57 - 83 – Oficina P7-T8
Edificio T7-T8 Ciudad Empresarial Sarmiento Angulo
Bogotá D.C. – Colombia
Código Postal: 110931 – Teléfono: (601) 880 7630
f empresaferrerearegional @efrcundinamarca @efrcundinamarca
<https://www.efr-cundinamarca.gov.co/>

NUMERO DE CONTRATO	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO CONVENIO	TERMINACION CONTRATO
71-EFR-2020	Siracusa Inversiones SAS, Salem Inversiones SAS y Norseis SAS (Arrendadores)	Mediante el presente contrato el Arrendador concede al Arrendatario el goce de un (1) inmueble que se identifica por su dirección y número de oficina, estipulada en la cláusula Tercera siguiente, así como once (11) parqueaderos que se encuentran en un edificio del inmueble objeto del presente contrato, inmueble este cuenta con servicios públicos de Acueducto, Alcantarillado, Recolección de basuras y Energía eléctrica, así como el servicio de vigilancia privada, obligándose este a pagar una renta de arrendamiento a destinarlo exclusivamente para el uso de oficinas administrativas del Arrendatario	31/01/2023
EFR-CD-074-2022	Sumatoria	Prestar servicios de asesoría especializada para la renegociación del contrato de crédito. suscrito entre la EFR y los bancos Itaú CorpBanca Colombia S.A., Financiera de Desarrollo. Nacional S.A. y Bancolombia S.A. para la financiación del Proyecto extensión de la troncal NQS del Sistema Integrado de Transporte Masivo de Bogotá D.C. en el Municipio de Soacha. Fases II Y III.	28/02/2023
EFR-CD-098-2022	Fitch Ratings Colombia S.A sociedad calificadoradora de valores	Prestación de servicios profesionales especializados de calificación de capacidad de pago de largo y corto plazo, denominada técnicamente calificación nacional de largo y corto plazo para con los pasivos financieros de la Empresa Férrea Regional S.A.S por parte de la calificadoradora, en concordancia con lo dispuesto en el Artículo 2.2.2.2.1 y 2.2.2.2 (anterior artículo 1 y 4 del Decreto 610 de 2002) del Decreto 1068 de 2015	4/07/2023
72-EFR-2021	Fitch	Prestación de servicios profesionales especializados de calificación de capacidad de pago de largo y corto plazo, denominada técnicamente Calificación Nacional de Largo y Corto Plazo para con sus pasivos financieros de la Empresa Férrea Regional SAS	01/07/2022

NUMERO DE CONTRATO	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO CONVENIO	TERMINACION CONTRATO
84-EFR-2020	Empresa Inmobiliaria y de Servicios Logísticos de Cundinamarca (Regiotram)	Elaborar los levantamientos topográficos, fichas y planos prediales, avalúos de referencia y avalúos comerciales de los predios necesarios para el desarrollo del proyecto Regiotram de Occidente, mediante los parámetros establecidos en la Ley 1682 de 2013, modificada por la Ley 1882 de 2018, así como en las Resoluciones 620 de 2008, 899 de 2014 y 1044 de 2014 del Instituto Geográfico Agustín Codazzi y demás normas concordantes aplicables a la materia, en los Municipios de Facatativá, Madrid, Mosquera, Funza y la Ciudad de Bogotá D.C.	3/03/2023
88-EFR-2020	Aseguradora Solidaria de Seguros	Contratar el programa de seguros que ampare los bienes o intereses patrimoniales de propiedad de la Empresa Férrea Regional, así como aquellos por los cuales e o llegare a ser legalmente responsable	28/07/2022
EFR-AMP-080-2022	Servi limpieza Ltda	Prestación de servicio integral de aseo, cafetería y servicios generales en las instalaciones de la Empresa Férrea Regional SAS, así como el suministro de los insumos y elementos.	30/12/2022
EFR-ARR-079-2022	Famoc de panel S.A.S - (Arrendamiento oficina)	El arrendador, transfiere a título de arrendamiento al arrendatario, el uso y goce del inmueble identificado como la oficina 1301 de la torre 3 ubicado en la calle 25 # 69.75, Edificio Elemento de la ciudad de Bogotá D.C., con un área de 196.18 m2 completamente dotado con los inmuebles por adhesión y por destinación para el uso y funcionamiento de la sede de la EMPRESA FÉRREA REGIONAL, incluidas las adecuaciones muebles y equipos requeridos de conformidad con las especificaciones técnicas y las necesidades planteadas por la entidad y la orden de magnitud (propuesta) presentada por EL ARRENDADOR y aceptada por EL ARRENDATARIO, la cual hace parte integral del presente contrato.	31/01/2023
EFR-CD-008-2022	Johanna Campos	Prestar servicios profesionales a la Dirección de Estructuración Financiera, en el desarrollo de actividades de seguimiento y control financiero de los proyectos Regiotram de Occidente y Transmilenio en el Municipio de Soacha Fase II y III y demás proyectos misionales, a cargo de la Empresa Férrea Regional SAS, así como apoyo a la supervisión de los contratos a cargo de dicha Dirección.	10/11/2022

NUMERO DE CONTRATO	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO CONVENIO	TERMINACION CONTRATO
EFR-CD-009-2022	Johan Melo	Prestar servicios técnicos de apoyo a la gestión a la Dirección Administrativa y Financiera para apoyar las actividades a cargo de la tesorería de la Empresa Férrea Regional S.A.S.	10/11/2022
EFR-CD-029-2022	Multiasesorías, Consultorías y Servicios Ltda	Prestar los servicios profesionales de revisoría fiscal para la Empresa Férrea Regional S.A.S	18/06/2022
EFR-CD-031-2022	Andrés Felipe Urazan González	Prestar servicios profesionales especializados a la Dirección Técnica de la Empresa Férrea Regional SAS, en la ejecución del proyecto Transmilenio Soacha fase II y III, así como el apoyo a la supervisión de contratos a cargo de la dirección.	05/09/2022
EFR-CD-066-2022	SEIGOB	Prestar el servicio de mantenimiento, soporte, actualización y capacitación del ERP financiero desarrollado e instalado en la Empresa Férrea Regional S.A.S.	31/12/2022
EFR-MC-083-2022	Redex SAS (Mensajería Motorizado)	Prestar servicios de mensajería motorizada a la Empresa Férrea Regional S.A.S.	31/12/2022
EFR-CD-084-2022	Unipar Alquileres de Computadoras SAS - (Alquiler de computadores)	Contratar el alquiler de equipos de cómputo, impresoras y de herramientas tecnológicas, así como el suministro de toners e insumos, incluyendo el mantenimiento preventivo y correctivo de los mismos para la Empresa Férrea Regional S.A.S	23/12/2022
EFR-CD-085-2022	Autoservicio mecánico SAS (Mantenimiento Toyota)	Adquirir el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo, incluyendo el suministro de repuestos para los vehículos automotores al servicio de la Empresa Férrea Regional S.A.S	30/12/2022
EFR-CD-086-2022	Inversiones el Norte SAS (Mantenimiento Renault)	Adquirir el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo, incluyendo el suministro de repuestos para los vehículos automotores al servicio de la Empresa Férrea Regional S.A.S	24/12/2022
EFR-CD-087-2022	Unión Temporal Gestión Integral Nube (Hosting)	Prestar el servicio de hosting para el portal de la Empresa Férrea Regional y el sistema documental de la Entidad; continuidad del dominio y soporte técnico que se requiera par el normal funcionamiento de la página web de la Empresa Férrea Regional S.A.S, y los servicios de desarrollo para dar cumplimiento a la Resolución 1519 de 2020 del Ministerio TIC.	24/05/2023

NUMERO DE CONTRATO	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO CONVENIO	TERMINACION CONTRATO
EFR-CD-088-2022	Solution Copy Ltda (Alquiler de impresoras)	Contratar el alquiler de equipos de cómputo, impresoras y de herramientas tecnológicas, así como el suministro de toners e insumos, incluyendo el mantenimiento preventivo y correctivo de los mismos para la Empresa Férrea Regional S.A.S	23/12/2022
EFR-CD-089-2022	Solution Copy Ltda (alquiler de scanner)	Contratar el alquiler de equipos de cómputo, impresoras y de herramientas tecnológicas, así como el suministro de toners e insumos, incluyendo el mantenimiento preventivo y correctivo de los mismos para la Empresa Férrea Regional S.A.S	12/11/2022
EFR-CD-103-2022	NUVA S.A.S	Renovación de licencias Google para los funcionarios y contratistas de la Empresa Férrea Regional S.A.S, que incluya correo electrónico herramientas de colaboración, comunicación y almacenamiento basadas en tecnología de computación en la nube, así como el soporte necesario para su mantenimiento.	07/10/2023
EFR-CD-096-2022	Multiaservi Ltda - Revisor fiscal	Prestar los servicios profesionales de revisoría fiscal para la Empresa Férrea Regional	31/12/2022
EFR-CD-109-2022	Lorena Velásquez	Prestar asesoría jurídica a la Dirección Administrativa y Financiera de la Empresa Férrea Regional S.A.S - EFR S.A.S, en el análisis y definición de los asuntos relacionados con el manejo del talento humano.	30/11/2022
EFR-MC-117-2022	Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación	Contratar los servicios para la realización de auditoria de certificación del Sistema de Gestión de Calidad de la Empresa Férrea Regional	10/12/2022
EFR-MC-120-2022	Nayibe Galvis Peñalosa (Mantenimiento impresoras)	Realizar mantenimiento preventivo y/o correctivo de impresoras, incluyendo repuestos.	20/12/2022
OC-84095-2022	Grupo EDS Autogas S.A.S	Contratar el suministro de combustible para los vehículos al servicio de la Empresa Férrea Regional S.A.S, así como para aquellos vehículos que sean de su propiedad, custodia o administración	27/12/2022

NUMERO DE CONTRATO	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO CONVENIO	TERMINACION CONTRATO
EFR-063-2023	Daniel Noreña	Prestar servicios de asesoría jurídica especializada a la Dirección de Contratación, en el desarrollo de los procesos de contratación de la Empresa Férrea Regional S.A.S, en sus etapas precontractual, contractual y post contractual y el seguimiento a los proyectos Regiotram de Occidente y Transmilenio en el Municipio de Soacha Fase II y III a cargo de la Entidad, así como apoyo a la supervisión de los contratos a cargo de dicha Dirección.	31/05/2023
EFR-111-2023	Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC)	Elaborar los avalúos comerciales de los predios necesarios para el desarrollo del proyecto REGIOTRAM DE OCCIDENTE, mediante los parámetros establecidos en La Ley 1682 de 2013, modificada por La Ley 1882 de 2018, así como en las Resoluciones 620 de 2008, 898 de 2014 y 1044 de 2014 del Instituto Geográfico Agustín Codazzi y demás normas concordantes aplicables a la materia, en el municipio de Mosquera.	26/08/2023

5 REGLAMENTOS, MANUALES DE ORGANIZACIÓN Y DE PROCEDIMIENTOS

A continuación, se enlistan los manuales, procesos y procedimientos que actualmente maneja la EFR y están dispuestos para consulta y uso en la plataforma INTRANET:

PROCESO AL QUE PERTENECE	TIPO DE DOCUMENTO	NOMBRE DEL DOCUMENTO	CÓDIGO DEL DOCUMENTO	UBICACIÓN DOCUMENTO
Direccionamiento Estratégico y Planeación	Procedimiento	Planificación y Gestión del Cambio	PR-EFR-DEP-001	https://drive.google.com/file/d/1Ldey3_tAiaMUhalSty3alr5_Sex5y4_U0/view?usp=drive_link
Direccionamiento Estratégico y Planeación	Procedimiento	Gestión del Plan Estratégico	PR-EFR-DEP-002	https://drive.google.com/file/d/1-dDb2i-X2hQ7-TOA2SelKhbAl6tP8a0l/view?usp=sharing
Direccionamiento Estratégico y Planeación	Procedimiento	Mantenimiento de Información Documentada	PR-EFR-DEP-004	https://drive.google.com/file/d/17Nz5qQeBdmQo-pqRMhQSzSYZxmKyWIC/view?usp=drive_link

PROCESO AL QUE PERTENECE	TIPO DE DOCUMENTO	NOMBRE DEL DOCUMENTO	CÓDIGO DEL DOCUMENTO	UBICACIÓN DOCUMENTO
Direccionamiento Estratégico y Planeación	Procedimiento	Acciones - Planes de Mejoramiento	PR-EFR-DEP-005	https://drive.google.com/file/d/13D5YeZRq1mIXeagMyjoDThHxHd4oBRJ/view?usp=sharing
Direccionamiento Estratégico y Planeación	Procedimiento	Administración del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG	PR-EFR-DEP-006	https://drive.google.com/file/d/11OrezxhogYooA10The6TxBfIO7_M2X9u/view?usp=sharing
Direccionamiento Estratégico y Planeación	Procedimiento	Control de Salidas No Conformes	PR-EFR-DEP-007	https://drive.google.com/file/d/1KOcLMGvHlDdL_1if2T2shrYBSsz602Em/view?usp=sharing
Direccionamiento Estratégico y Planeación	Procedimiento	Auditorías Internas al Sistema de Gestión	PR-EFR-DEP-008	https://drive.google.com/file/d/1rOVvymZ6KOgknriX2XmJZm0OK56LTsPc/view?usp=drive_link
Direccionamiento Estratégico y Planeación	Procedimiento	Revisión por la Dirección	PR-EFR-DEP-009	https://drive.google.com/file/d/12k7wtYvZaHL_bLACYRkQd2WtzEIQcvqp/view?usp=sharing
Direccionamiento Estratégico y Planeación	Manual	Manual del Sistema Integrado de Gestión	MA-EFR-DEP-002	https://drive.google.com/file/d/1kUhX2JGghH5-QBKzsO0mOLIXui5taAon/view?usp=drive_link
Direccionamiento Estratégico y Planeación	Manual	Manual Indicadores de Gestión	MA-EFR-DEP-003	https://drive.google.com/file/d/1uee3BIH2WjhA8vFm-cO4j0OcsCgYXyun/view?usp=drive_link
Direccionamiento Estratégico y Planeación	Mapa de procesos	Mapa de procesos	MP-EFR-DEP-001	https://drive.google.com/file/d/1UJ0-cCjTpLHnDqL_H8HYkZ5kEeDdlrRO/view?usp=sharing
Gestión del Talento Humano	Procedimiento	Provisión de Empleos	PR-EFR-GTH-001	https://drive.google.com/file/d/110JcXZkGL_Sgo1B5992zbnN2LhMx-e94/view?usp=sharing
Gestión del Talento Humano	Procedimiento	Retiro de Personal	PR-EFR-GTH-002	https://drive.google.com/file/d/1sXlk5yDbIjGEzDe0PYr27xE94wkptxDV/view?usp=drive_link
Gestión del Talento Humano	Procedimiento	Elaboración de Liquidación de Nómina y Prestaciones Sociales	PR-EFR-GTH-004	https://drive.google.com/file/d/1y-6m_cjgEbnou-0Mq4YWSf4z3l849v6/view?usp=sharing



ACTA DE INFORME DE GESTIÓN

FR-EFR-GTH-006

PROCESO AL QUE PERTENECE	TIPO DE DOCUMENTO	NOMBRE DEL DOCUMENTO	CÓDIGO DEL DOCUMENTO	UBICACIÓN DOCUMENTO
Gestión del Talento Humano	Procedimiento	Trámite de Incapacidades	PR-EFR-GTH-005	https://drive.google.com/file/d/1X0zTHbkTCBffoKq3ytHLMXbOjvE880YL/view?usp=drive_link
Gestión del Talento Humano	Procedimiento	Evaluación de la gestión Individual	PR-EFR-GTH-006	https://drive.google.com/file/d/1o3KqcnD3ZNXIb3-Y-tNE8aDo6Ka6Blbi/view?usp=drive_link
Gestión del Talento Humano	Procedimiento	Trámite de conflictos de interés	PR-EFR-GTH-007	https://drive.google.com/file/d/1U1WCJlzXnW8bbMODX8Dq73W2Do2ubQdp/view?usp=sharing
Gestión del Talento Humano	Procedimiento	Vinculación de Pasantes y Judicantes	PR-EFR-GTH-008	https://drive.google.com/file/d/1J-2dNCKbpRCZPc3UssJT17A-1qzjU7CA/view?usp=drive_link
Servicio al ciudadano	Procedimiento	Gestión de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias, Denuncias y Felicitaciones - PQRSDF	PR-EFR-SAC-001	https://drive.google.com/file/d/11Ji9RUUpBvFMhajK7A5al7-A7ewQ1_uW/view?usp=drive_link
Servicio al ciudadano	Procedimiento	Evaluación satisfacción del sliente	PR-EFR-SAC-003	https://drive.google.com/file/d/1FO8yzxFD3rliAILIXn4HDFJGnuQz3_QL/view?usp=drive_link
Comunicación Corporativa	Manual	Manual de Comunicación en Situación de Crisis	MA-EFR-CC-002	https://drive.google.com/file/d/1FkUn9mzPwAl6S7i69gGJ5vv6prPfOE2T/view?usp=drive_link
Comunicación Corporativa	Manual	Manual de Estilo	MA-EFR-CC-001	https://drive.google.com/file/d/1Hz318xKOJn_tld9_Ct_VKzpdq_7VO4IU/view?usp=drive_link
Comunicación Corporativa	Manual	Manual de Marca REGIOTRAM	MA-EFR-CC-003	https://drive.google.com/file/d/1UcyNewYnEz6oamCnPPz3M39NgCGNOJkcs/view?usp=sharing
Comunicación Corporativa	Manual	Manual de Indumentaria para Contratistas Transmilenio	MA-EFR-CC-004	https://drive.google.com/file/d/1ck1LPwH3oRI49-DNm8b44fvY_hpfnwKR/view?usp=sharing
Comunicación Corporativa	Manual	Manual de Indentidad Institucional	MA-EFR-CC-005	https://drive.google.com/file/d/1WV-vawnPVsP9tw9Uqwyu-mXCUFx2sEBT/view?usp=drive_link



SC-2000242



CO-SC-2000242

Versión 05
Fecha de vigencia
15/08/2023

Av. Calle 26 No. 57 - 83 – Oficina P7-T8
Edificio T7-T8 Ciudad Empresarial Sarmiento Angulo
Bogotá D.C. – Colombia
Código Postal: 110931 – Teléfono: (601) 880 7630

<https://www.efr-cundinamarca.gov.co/>

PROCESO AL QUE PERTENECE	TIPO DE DOCUMENTO	NOMBRE DEL DOCUMENTO	CÓDIGO DEL DOCUMENTO	UBICACIÓN DOCUMENTO
Gestión Financiera	Procedimiento	Conciliaciones Bancarias Recursos Propios	PR-EFR-GF-001	https://drive.google.com/file/d/1m5Mce5OVQ3bXzRazj7TvlbFp7khwACNh/view?usp=sharing
Gestión Financiera	Procedimiento	Elaboración Presupuestal	PR-EFR-GF-002	https://drive.google.com/file/d/1-5GxTectEV6XQbttWkkBjdWreOpbMhEA/view?usp=sharing
Gestión Financiera	Procedimiento	Ejecución Presupuestal	PR-EFR-GF-003	https://drive.google.com/file/d/1QDK-lu_sU84UfyK9k70FIGkHRAgLRdBI/view?usp=sharing
Gestión Financiera	Procedimiento	Procedimiento Contable	PR-EFR-GF-004	https://drive.google.com/file/d/1F5t0fc_6FOi0KKPMpu7zNqWp6yaHMu5F/view?usp=sharing
Gestión Financiera	Procedimiento	Pago de Pasivos Exigibles	PR-EFR-GF-005	https://drive.google.com/file/d/1tKTXwrzqzSawJkELmp4mBTaomAieMDr/view?usp=sharing
Gestión Financiera	Procedimiento	Caja menor	PR-EFR-GF-006	https://drive.google.com/file/d/1Sp4qQqkzGGFyvKMg4Jky6F4RKMimlRd9/view?usp=sharing
Gestión Financiera	Procedimiento	Trámite de facturación electrónica	PR-EFR-GF-007	https://drive.google.com/file/d/1hwaqv6JHopfuC1pf7fXt04wOVbx_HW1P/view?usp=sharing
Gestión Financiera	Procedimiento	Solicitud de Desembolso de Crédito TM Soacha	PR-EFR-GF-008	https://drive.google.com/file/d/1XmMLhMJJ7Rai15nhv7AU3A71R0iddxot/view?usp=sharing
Gestión Social y Ambiental	Manual	Manual del Sistema de Gestión Social y Ambiental SGSA	MA-EFR-GSA-001	https://drive.google.com/file/d/1WksoV1IY-pyrOMQVFVMV7vxqigLoduFz/view?usp=sharing
Gestión Social y Ambiental	Procedimiento	Identificación de Aspectos y Valoración de Impactos Ambientales	PR-EFR-GSA-001	https://drive.google.com/file/d/1PJFb5jfYUeEungFiRkehN69fvJpJDrAP/view?usp=sharing
Gestión Social y Ambiental	Procedimiento	Identificación, Acceso y Evaluación de Requisitos Legales y Otros Requisitos	PR-EFR-GSA-002	https://drive.google.com/file/d/1NxbpkbX9LJ35uhThJoBlz9FdNRbcC7-q/view?usp=sharing

PROCESO AL QUE PERTENECE	TIPO DE DOCUMENTO	NOMBRE DEL DOCUMENTO	CÓDIGO DEL DOCUMENTO	UBICACIÓN DOCUMENTO
Estructuración de proyectos	Procedimiento	Diseño y Desarrollo de Proyectos	PR-EFR-ESP-001	https://drive.google.com/file/d/138D_bRnLzfattwplnZMyWvv81UYyY9TT/view?usp=sharing
Ejecución de proyectos	Procedimiento	Procedimiento para Pago a Empresas de Servicios Públicos por Maniobras Realizadas en Redes y Activos Ubicados en Áreas de Influencia de los Proyectos	PR-EFR-EJP-001	https://drive.google.com/file/d/1MmMTLyv9ZMgdHrH23c9SRxEqY2bp54_3/view?usp=sharing
Ejecución de proyectos	Procedimiento	Trámite de Pago a Interventores TM	PR-EFR-EJP-002	https://drive.google.com/file/d/1EfOZn7bR0AuMNCVnGVBzfociRpzSzlqp/view?usp=share_link
Ejecución de proyectos	Procedimiento	Trámite de Pago a Contratistas de obra	PR-EFR-EJP-003	https://drive.google.com/file/d/1_wi-D77nlwXNwrSH58DWHnVVwJp5kZjy/view?usp=share_link
Gestión Jurídica	Manual	Manual para la defensa jurídica y prevención del daño antijurídico	MA-EFR-GJ-001	https://drive.google.com/file/d/1QsQ_pPWzi43YootCNphm4s0MqJsJuX3y/view?usp=drive_link
Gestión Jurídica	Procedimiento	Conceptos Jurídicos	PR-EFR-GJ-001	https://drive.google.com/file/d/1w1OwzsOdIt0qH4IYFE4LOInzVCQ8Y3K/view?usp=drive_link
Gestión Contractual	Procedimiento	Trámite y pago de cuentas de contratistas	PR-EFR-GC-001	https://drive.google.com/file/d/1FIdgx7YZ_dcEH4naGzacog37RALO87K4/view?usp=share_link
Gestión Contractual	Procedimiento	Procedimiento Administrativo Sancionatorio Contractual	PR-EFR-GC-002	https://drive.google.com/file/d/1YPeKgnwEZQc1WI0GG8ePAAoKsVpjNgL/view?usp=drive_link
Gestión Contractual	Manual	Reglamento de Contratación	MA-EFR-GC-001	https://drive.google.com/file/d/1_QHx39-Nyoqq-E7LC2CehTMCVfWoJg-8/view?usp=sharing



ACTA DE INFORME DE GESTIÓN

FR-EFR-GTH-006

PROCESO AL QUE PERTENECE	TIPO DE DOCUMENTO	NOMBRE DEL DOCUMENTO	CÓDIGO DEL DOCUMENTO	UBICACIÓN DOCUMENTO
Gestión Contractual	Manual	Manual de supervisión e interventoría	MA-EFR-GC-002	https://drive.google.com/file/d/1YgMMzUTxgJrh-0C337a1Vjy69FeDrl5-/view?usp=share_link
Gestión Predial	Procedimiento	Entrega de Títulos Judiciales por Expropiación	PR-EFR-GAP-001	https://drive.google.com/file/d/1ZKxrlXIJJPspX0uHHMsSvTwaN0Xo0ym/view?usp=sharing
Gestión Predial	Procedimiento	Adquisición de predios por motivos de utilidad pública e interés social	PR-EFR-GPD-002	https://drive.google.com/file/d/1fw2wlyWygMaoVgKpe8gvWJn6RAaN5ywH/view?usp=sharing
Gestión Documental	Manual	Sistema integrado de conservación	MA-EFR-GD-001	https://drive.google.com/file/d/1tXzpdOC7Az_XqRncIFU8RNKeC3FGyfUf/view?usp=sharing
Gestión Documental	Manual	Manual de Usuario SGDEA Orfeo	MA-EFR-GD-002	https://drive.google.com/file/d/1KneLhFwhk_SnoGUp0rLMCAAhDwN_2r77/view?usp=sharing
Gestión de Recursos Físicos y Tecnológicos	Procedimiento	Ingreso y Egreso de Bienes Muebles y Elementos de Consumo	PR-EFR-RF-001	https://drive.google.com/file/d/1988AInG_ZTqPBqQBcb86r3_5e12wz4CO/view?usp=sharing
Gestión de Recursos Físicos y Tecnológicos	Procedimiento	Atención a Incidencias y Peticiones de TI a través de la Mesa de Ayuda	PR-EFR-GFT-002	https://drive.google.com/file/d/1AkM-1vOjLckUkvT_AP_GWwslrcCnfLoW/view?usp=sharing
Gestión de Recursos Físicos y Tecnológicos	Procedimiento	Mantenimiento de Bienes Muebles e Inmuebles	PR-EFR-GFT-003	https://drive.google.com/file/d/1aZjq-khZVSrROcScHsI3riEyB9hIoEZg/view?usp=drive_link
Gestión de Recursos Físicos y Tecnológicos	Manual	Manual para la Administración y Control de Recursos Físicos	MA-EFR-GFT-001	https://drive.google.com/file/d/1Ptj6zeH_d3P_kDWq94W0VfyjZ8NA99vp/view?usp=sharing



SC-2000242



CO-SC-2000242

Versión 05
Fecha de vigencia
15/08/2023

Av. Calle 26 No. 57 - 83 – Oficina P7-T8
Edificio T7-T8 Ciudad Empresarial Sarmiento Angulo
Bogotá D.C. – Colombia
Código Postal: 110931 – Teléfono: (601) 880 7630

<https://www.efr-cundinamarca.gov.co/>

PROCESO AL QUE PERTENECE	TIPO DE DOCUMENTO	NOMBRE DEL DOCUMENTO	CÓDIGO DEL DOCUMENTO	UBICACIÓN DOCUMENTO
Gestión de Recursos Físicos y Tecnológicos	Manual	Manual de Catalogo de Servicios Tecnológicos de la Información	MA-EFR-GFT-002	https://drive.google.com/file/d/1ORsEJiWQq9Crt8KTf98V-XnzoXxHsdM/view?usp=sharing
Gestión de Recursos Físicos y Tecnológicos	Manual	Manual del Sistema de Seguridad y Privacidad de Información	MA-EFR-GFT-003	https://drive.google.com/file/d/10izHW7wcn2t3KO1Om6jh70_fC3alBbL1/view?usp=drive_link
Evaluación y seguimiento a la gestión	Procedimiento	Auditoría Interna Basada en Riesgos	PR-EFR-EVS-001	https://drive.google.com/file/d/1xv60m3dMAe1D5tHV4P8tO3FuMF47WzyZ/view?usp=sharing

6 PROCESOS JUDICIALES

Se relacionan sus actuaciones jurídicas a cargo de la EFR:

NO.	AÑO/Fecha de RADICACIÓN		JUZGADO/TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA	PARTES DEL PROCESO		DESCRIPCIÓN DEL PROCESO	CLASE DE PROCESO	ESTADO DEL PROCESO
				DEMANDANTE	DEMANDADO			
1	2020	31/07/2020	Juzgado 64 Administrativo de Bogotá	Empresa Férrea Regional SAS	Fabiola Valero Torres	Que se declare administrativamente responsable a la señora FABIOLA VALERO TORRES por la condena impuesta a la Empresa Férrea Regional S.A.S., por el Juzgado 18 Laboral del Circuito de Bogotá en sentencia de fecha 6 de Diciembre de 2018 declarando la existencia de un "(...)contrato de trabajo a término indefinido existente entre la señora OLIVIA ALICIA ROJAS GARZÓN como trabajadora y la sociedad demandada EMPRESA FÉRREA REGIONAL S.A.S, como empleador, estuvo vigente entre el 24 de junio de 2015 al 30 de Diciembre de 2016, y en consecuencia condenar a la EMPRESA FÉRREA REGIONAL S.A.S a reconocer y pagar prestaciones sociales e indemnización moratoria (...)", donde la entidad canceló a favor de la demandante OLIVIA ALICIA ROJAS GARZÓN la suma de \$ 93.913.146.	Acción de repetición	Se revisa 3 veces en la semana: el 11/01/23 se radica impulso procesal, para que el juzgado corra traslado de alegatos.26/07/23 se descorren los alegatos. 30/08/23 ingresa al despacho para fallo.28/09/23 Sentencia de primera instancia declarando la procedencia de las pretensiones.4/10/23 Se radica apelación.31/10/23 Ingres a al despacho.
2	2016	29/01/2016	TAC Sección Primera Subsección B	Veeduría Ciud. Construcción Horizontes Nuevos	Gobernación de Cundinamarca	Se ordene la construcción de la Transmilenio Soacha fases II y III	Acción Popular	Se revisa 3 veces en la semana: 25/09/23 la EFR radica apelación adhesiva.30/10/23 el TAC prorroga el término de

NO.	AÑO/Fecha de RADICACIÓN		JUZGADO/TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA	PARTES DEL PROCESO		DESCRIPCIÓN DEL PROCESO	CLASE DE PROCESO	ESTADO DEL PROCESO
				DEMANDANTE	DEMANDADO			
								cumplimiento por un (1) año, queda pendiente la concesión de la apelación. 14 /12/23 Niega concesión de apelación de la EFR
3	2021	15/12/2021	TAC Sección Primera Subsección A	Deyanira Calderón	Empresa Férrea Regional SAS	Se declare la nulidad del acto "AVALÚO COMERCIAL URBANO TM-3-202 No. AVALÚO EIC: 292", contenido en la RESOLUCIÓN No. DT-460 de fecha 25 de junio de 2021	Nulidad y Restablecimiento	Se revisa 3 veces en la semana: 5/10/23 se admite la demanda. 2/11/23 Se contesta la demanda.
4	2023	26/01/23	TAC Sección Tercera Subsección B	Dora Hernández	Empresa Férrea Regional SAS	Que se condene a la EFR S.A.S. por concepto de daños y perjuicios ocurridos durante el proceso de expropiación del inmueble ubicado en la carrera 4 # 5-13, antes Carrera 4 No. 5-05 del municipio de Soacha.	Acción de reparación directa	se revisa 3 veces en la semana: El 22/08/23 notifican la demanda. 29/09/23 Se contesta la demanda. 27/10/23 ingresa al despacho.
5	2017	28/09/2017	Juzgado 32 Administrativo de Bogotá	Empresa Férrea Regional SAS	Fabiola Valero Torres	Que se declare administrativamente responsable a la señora FABIOLA VALERO TORRES por el no pago de los impuestos a la DIAN (RENTA, Y RETENCIÓN EN LA FUENTE)	Acción de repetición	Se revisa 3 veces en la semana: El 25/09/23 se radican alegatos de conclusión. 10/10/23 ingresa al despacho para sentencia.
6	2020	27/01/2020	TAC Sección Primera	Asociación Colombiana De Ingenieros Ferroviarios	Gobernación De Cundinamarca y otros	Acción Pópular/Solicitando modificar el pliego de condiciones que corresponde a REGIOTRAM	Acción Popular	Se revisa 3 veces en la semana: Desde el 19 de octubre de 2021 ingresó al despacho, para fijar fecha de audiencia de pacto de cumplimiento.
7	2021	5/02/2021	Juzgado 27 Administrativo de Bogotá	Nazir Yabor Motta	Empresa Férrea Regional SAS	Que se declare la nulidad de la Resolución No. 022 del 19 de febrero de 2020 y como	Nulidad y Restablecimiento	Se revisa 3 veces en la semana: El 19/01/23 se radica alegatos de conclusión.

NO.	AÑO/FECHA DE RADICACIÓN		JUZGADO/TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA	PARTES DEL PROCESO		DESCRIPCIÓN DEL PROCESO	CLASE DE PROCESO	ESTADO DEL PROCESO
				DEMANDANTE	DEMANDADO			
						restablecimiento el reintegro a la EFR SAS		
8	2021	13/09/2021	Juzgado 20 Administrativo de Bogotá	Fabiola Valero Torres	Empresa Férrea Regional SAS	Que se declare la nulidad de la Resolución No. 010 del 5 de marzo de 2021 y como restablecimiento sumas de dinero a la EFR SAS	Nulidad y Restablecimiento	Se revisa 3 veces en la semana: el 15 de junio de 2023 se profiere sentencia de primera instancia a favor de la EFR. 10/07/23 El juzgado concede el recurso de apelación. 26/07/23 Se envía al TAC. 13/09/23 ingresa al despacho en el TAC. 31/10/23 Admite recurso de apelación. 15/11/2023 ingresa al despacho.
9	2022	4/10/2022	Juzgado 43 de Pequeñas Causas y competencia múltiple de Bogotá /juzgado 61 Civil Municipal	Empresa Férrea Regional SAS	Fabiola Valero Torres	Cobro ejecutivo de multa impuesta en el proceso disciplinario 006-2018	Ejecutivo Civil	Se revisa 3 veces en la semana: El 11/07/23 contestan demanda. 21/07/23. Despacho. 17/08/23 se recorren las excepciones. 25/08/23 Ingresa al despacho. El 25/09/23 se fija audiencia para el 29/11/23 a las 9 AM. 13/10/23 ingresa al despacho. 18/10/23 niega solicitud de corrección. 29/11/23 se asiste a la audiencia programada, pero debido a una proposición de conciliación, se suspende el proceso hasta el 16/01/24, para seguir con la audiencia el 17/01/24 a las 10 am.
10	2022	13/01/2022	TAC Sección Primera Subsección B	Romero & CIA S en CS	Empresa Férrea Regional SAS	Que se declare la nulidad de la Resolución No. 458 del 21 de junio de 2021 por el cual se declaró una expropiación en cuanto al avalúo efectuado	Nulidad y Restablecimiento	Se revisa 3 veces en la semana: 25/08/22 Se contestó demanda. 11/08/23 se acepta llamamiento en garantía. 25/09/23 Ingresa al despacho.
11	2022	7/03/2022	TAC Sección Primera Subsección B	Henry Cantor por lote alberca # 3	Empresa Férrea Regional SAS	Que se declare la nulidad de la Resolución No. 181 del 24 de diciembre de 2020 por el cual se declaró una expropiación en cuanto al avalúo	Nulidad y Restablecimiento	Se revisa 3 veces en la semana: El 5/12/22 Se contesta demanda. 31/03/2023 se admite el llamamiento en garantía, y se tiene por contestada la demanda. 2/11/23 Abre pruebas, falta fijar fecha de

NO.	AÑO/FECHA DE RADICACIÓN		JUZGADO/TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA	PARTES DEL PROCESO		DESCRIPCIÓN DEL PROCESO	CLASE DE PROCESO	ESTADO DEL PROCESO
				DEMANDANTE	DEMANDADO			
						efectuado		audiencia.14/11/23 ingresa al despacho.
12	2022	20703/2022	TAC Sección Primera Subsección B	Henry Cantor por lote alberca # 2 estación de servicio	Empresa Férrea Regional SAS	Que se declare la nulidad de la Resolución DT-182 del 24 de diciembre de 2020 por el cual se declaró una expropiación, y la Resolución DT-491 del 12 de agosto de 2021, en cuanto al avalúo efectuado.	Nulidad y Restablecimiento	Se revisa 3 veces en la semana: El 19/01/23 notifican la demanda. 2/03/2023 Se contesta la demanda. 7/04/2023 Ingresar al despacho.
13	2022	21/02/2022	TAC Sección Primera Subsección A	Henry Cantor por lote alberca # 1 sotano	Empresa Férrea Regional SAS	Que se declare la nulidad de la Resolución DT-183 del 24 de diciembre de 2020 por el cual se declaró una expropiación, y la Resolución DT-489 del 3 de agosto de 2021, en cuanto al avalúo efectuado, la Resolución DT-527 del 21 de octubre de 2021.	Nulidad y Restablecimiento	Se revisa 3 veces en la semana: El 30/05/23 notifican la demanda. 8/06/2023 Se contesta la demanda. El 22/06/23 el TAC corre traslado de las excepciones.29/06/23 Despacho 16/08/23 se acepta llamamiento en garantía. 1/10/23 ingresa al despacho.1/12/23 niega emplazamiento de los dtes por improcedente.

7 INFORME INDICADORES

Proceso	Indicador	Calificación	Periodo
Comunicación Corporativa	Alcance de publicaciones en redes sociales	181.281	30-sep-23
Direccionamiento Estratégico y Planeación	Nivel de satisfacción en la Rendición de Cuentas	100%	30-dic-22
Direccionamiento Estratégico y Planeación	Ejecución plan de Trabajo NTC ISO 9001:2015	100%	30-sep-23

Proceso	Indicador	Calificación	Periodo
Direccionamiento Estratégico y Planeación	Índice de Desempeño Institucional	80,5	30-dic-22
Direccionamiento Estratégico y Planeación	Avance de plan de acción	81,23	30-sep-23
Ejecución de Proyectos	Cantidad de informes de Interventoría del proyecto Regiotram de Occidente revisados	100%	30-sep-23
Ejecución de Proyectos	Cantidad de informes de Interventoría revisados del Proyecto Transmilenio Soacha	100%	30-nov-23
Ejecución de Proyectos	Cantidad de reportes de deuda del Proyecto Transmilenio Soacha presentados a entidades de control	100%	30-oct-23
Ejecución de Proyectos	Número de POAI's presentados en los Comité Fiduciario del Proyecto Regiotram de Occidente	100%	30-sep-23

Proceso	Indicador	Calificación	Periodo
Ejecución de Proyectos	Número de POAI's presentados en el Comité Fiduciario del Proyecto Transmilenio Soacha	100%	30-sep-23
Ejecución de Proyectos	Avance en la ejecución del proyecto Regiotram de Occidente	26,4	30-jun-23
Ejecución de Proyectos	Avance en la ejecución del proyecto Transmilenio a Soacha fases II y III	37,98	30-jun-23
Evaluación y Seguimiento a la Gestión	Cumplimiento del Plan Anual de auditorias	100%	31-dic-22
Evaluación y Seguimiento a la Gestión	Oportunidad de entrega de informes internos y externos	100%	31-dic-22
Gestión Contractual	Contratos y Convenios gestionados	100%	30-jun-23
Gestión Contractual	Liquidaciones tramitadas	100%	30-jun-23
Gestión Contractual	Modificaciones contractuales tramitadas	100%	30-jun-23
Gestión de Recursos Físicos y Tecnológicos	Cumplimiento mantenimiento de vehículos	100%	30-jun-23

Proceso	Indicador	Calificación	Periodo
Gestión de Recursos Físicos y Tecnológicos	Porcentaje de atención de solicitudes de TI	100%	30-sep-23
Gestión de Recursos Físicos y Tecnológicos	Cumplimiento en el cronograma de mantenimiento de equipos TI	100%	30-jun-23
Gestión de Recursos Físicos y Tecnológicos	Indisponibilidad de servicios de internet	53 h	30-sep-23
Gestión de Riesgos	Avance en acciones para abordar riesgos	100%	30-sep-23
Gestión del Talento Humano	Cumplimiento al plan de capacitación	100%	30-sep-23
Gestión del Talento Humano	Porcentaje de inspecciones realizadas	100%	30-sep-23
Gestión del Talento Humano	Clima organizacional	88	30-dic-22
Gestión del Talento Humano	Apropiación código de integridad	50%	30-dic-22
Gestión del Talento Humano	Cumplimiento al plan de SST	76,92%	30-sep-23
Gestión Documental	Avance en la ejecución del PINAR	92%	30-sep
Gestión Financiera	Ejecución Pasiva	80	30-dic-22
Gestión Financiera	Ejecución Activa	50%	30-dic-22
Gestión Jurídica	Control a procesos judiciales	100%	30-jun-23

Proceso	Indicador	Calificación	Periodo
Gestión Jurídica	Probabilidad de perdida en procesos judiciales	22%	30-jun-23
Gestión Jurídica	Eficacia en la defensa judicial en los procesos de la entidad	0	30-dic-22
Gestión Predial	Predios Entregados Transmilenio fases II y III	96%	30-jun-23
Gestión Predial	Predios Entregados Regiotram	96,20%	30-jun-23
Gestión Predial	Avance en la adquisición predial – Regiotram	97,40%	30-jun-23
Gestión Social y Ambiental	Cumplimiento escenarios de participación social	100%	sep-23
Gestión Social y Ambiental	Desempeño socio ambiental Lote 2 Transmilenio Soacha Fase II y III	91,12%	30-jun-23
Gestión Social y Ambiental	Consumo de agua de la EFR	86	30-oct-23
Gestión Social y Ambiental	Apropiación del sistema de gestión socio ambiental	4,3	30-jun-23
Gestión Social y Ambiental	Cumplimiento legal Socioambiental	89,29	30-sep-23
Gestión Social y Ambiental	Consumo de energía de la EFR	4.680 Kw	30-oct-23

 empresa férrea regional	ACTA DE INFORME DE GESTIÓN
	FR-EFR-GTH-006

Proceso	Indicador	Calificación	Periodo
Servicio al Ciudadano	Oportunidad en la atención de PQRSDF	100%	30-sep-23
Servicio al Ciudadano	Nivel de satisfacción en la comunidad	82	30-sep-23

8 INFORMES PRESENTADOS A ENTIDADES INTERNAS Y EXTERNOS

A continuación, se relacionan los informes que deben ser presentados periódicamente por la Empresa Férrea.

TIPO DE INFORME	NOMBRE DEL INFORME	DEP. QUE REPORTA	ENTIDAD A LA QUE SE REPORTA	PERIODICIDAD DEL INFORME	FECHA DE PRESENTACION	LINK O DIRECCION DONDE SE REPORTA
Externo	CUIPO	Dirección Administrativa y Financiera	Contaduría General de la Nación	Trimestral	Trimestral	https://www.chip.gov.co/schip_rt/index.jsf
Externo	SIA CONTRALORIA	Dirección Administrativa y Financiera	Contraloría de Cundinamarca	anual	15/02/2024	https://siacontralorias.auditoria.gov.co/
Externo	SIA OBSERVA	Dirección Administrativa y Financiera	Contraloría de Cundinamarca	anual	3/01/2024	https://siaobserva.auditoria.gov.co/Login.aspx?redirect=Inicio
Externo	SIA OBSERVA	Dirección Administrativa y Financiera	Contraloría de Cundinamarca	Mensual	5/01/2024	https://siaobserva.auditoria.gov.co/Login.aspx?redirect=Inicio
Externo	SIA OBSERVA	Dirección Administrativa y Financiera	Contraloría de Cundinamarca	Mensual	30/01/2023	https://siaobserva.auditoria.gov.co/Login.aspx?redirect=Inicio
Externo	PLANTILLA DE SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL	Dirección Administrativa y Financiera	Secretaría de Hacienda - Gobernación de Cundinamarca	Mensual	10/01/2024	Plantilla remitida por la Secretaría de Hacienda y se envía por correo electrónico
Externo	REPORTE NOMINA ELECTRONICA	Dirección Administrativa y Financiera	DIAN	Mensual	10/01/2024	Se realiza reporte desde Hasnet
Externo	REPORTE SIGA	Dirección Administrativa y Financiera	CISA	anual	30/11/2024	https://www.cisa.gov.co/sigaweb/#/
Externo	RETENCIÓN EN LA FUENTE	Dirección Administrativa y Financiera	DIAN	MENSUAL	15/01/2024	www.dian.gov.co
Externo	INFORMACIÓN EXÓGENA NACIONAL	Dirección Administrativa y Financiera	DIAN	ANUAL	9/05/2024	www.dian.gov.co
Externo	DECLARACION DE RENTA	Dirección Administrativa y Financiera	DIAN	ANUAL	16/05/2024	www.dian.gov.co
Externo	ICA ANUAL BOGOTA	Dirección Administrativa y Financiera	HACIENDA DISTRITAL	ANUAL	2/02/2024	www.shd.go.co
Externo	INFORMACION EXOGENA DISTRITAL - BOGOTÁ	Dirección Administrativa y Financiera	HACIENDA DISTRITAL	ANUAL	2/07/2024	www.shd.go.co



SC-2000242



CO-SC-2000242

Versión 05
Fecha de vigencia
15/08/2023

Av. Calle 26 No. 57 - 83 – Oficina P7-T8
Edificio T7-T8 Ciudad Empresarial Sarmiento Angulo
Bogotá D.C. – Colombia
Código Postal: 110931 – Teléfono: (601) 880 7630
 empresaferrerearegional @efrcundinamarca @efrcundinamarca
<https://www.efr-cundinamarca.gov.co/>



ACTA DE INFORME DE GESTIÓN

FR-EFR-GTH-006

TIPO DE INFORME	NOMBRE DEL INFORME	DEP. QUE REPORTA	ENTIDAD A LA QUE SE REPORTA	PERIODICIDAD DEL INFORME	FECHA DE PRESENTACION	LINK O DIRECCION DONDE SE REPORTA
Externo	RETEICA BOGOTA	Dirección Administrativa y Financiera	HACIENDA DISTRITAL	BIMENSAUAL	19/01/2024	www.shd.go.co
Externo	INFORMACION EXOGENA MUNICIPAL - SOACHA	Dirección Administrativa y Financiera	SECRETARIA MPAL DE HACIENDA	ANUAL	1/05/2024	www.portaltributariosoacha.gov.co
Externo	RETEICA SOACHA	Dirección Administrativa y Financiera	SECRETARIA MPAL DE HACIENDA	MENSUAL	31/01/2024	www.portaltributariosoacha.gov.co
Externo	INFORMACION EXOGENA MUNICIPAL - MADRID	Dirección Administrativa y Financiera	SECRETARIA MPAL DE HACIENDA	ANUAL	28/06/2024	www.madrid.gov.co
Externo	RETEICA MADRID	Dirección Administrativa y Financiera	SECRETARIA MPAL DE HACIENDA	BIMESTRAL	31/01/2024	www.madrid.gov.co
Externo	ESTAMPILLAS DPTALES Y TASA PRO DEPORTE DEPTO C/MARCA	Dirección Administrativa y Financiera	SECRETARIA DE HDA DPTAL	MENSUAL	10/01/2024	www.estampillas.cundinamarca.gov.co
Externo	REPORTE EXCEL ESTAMPILLAS DPTALES Y TASA PRO DEPORTE DEPTO C/MARCA	Dirección Administrativa y Financiera	SECRETARIA DE HDA DPTAL	MENSUAL	10/01/2024	www.estampillas.cundinamarca.gov.co
Externo	INFRME CHIP - CONTABILIDAD	Dirección Administrativa y Financiera	Contadoria General de la Nacion	Trimestral	20/04/2024	https://www.chip.gov.co/schip_rt/index.jsf
Externo	INFORMES UMUS	Dirección Administrativa y Financiera	UMUS	Trimestral	26/04/2024	Correos Electrónicos darroyo@mintransporte.gov.co rpiraban@mintransporte.gov.co lacosta@mintransporte.gov.co y físicamente en el Ministerio de Transporte
Externo	Certificación Resolución 226 de 2020	Dirección Administrativa y Financiera	Dirección de Contabilidad del Departamento de Cundinamarca	Trimestral	26/04/2024	Correos electrónicos raul.barriga@cundinamarca.gov.co williamarmando.bustos@cundinamarca.gov.co
Externo	Informes gestión contractual	Dirección de Contratación	Revisoría Fiscal	Semestral	Semestral	Base de datos y plataforma SECOP II
Externo	SIA Contralorías	Dirección de Contratación	Contraloría de Cundinamarca	Anual	Febrero	Base de datos y plataforma SECOP II
Externo	SIA Observa	Dirección de Contratación	Contraloría de Cundinamarca	Mensual	Los primero tres días hábiles de cada mes	Base de datos y plataforma SECOP II
Externo	Seguimiento Planes de mejoramiento	Oficina de Control Interno	Contraloría de Cundinamarca	Cada 6 meses y cada año	8 días hábiles luego de cumplir 6 meses y un año.	Se radica en físico en la Contraloría de Cundinamarca y se adjunta CD.
Externo	Informe de Software Legal. Se reporta de manera anual.	Oficina de Control Interno	Dirección Nacional de Derecho de Colombia (DNDA)	Anual	Cunado determina la entidad que recibe, Normalmente en el mes de Marzo.	http://derechodeautor.gov.co/8080/las-entidades-publicas-mantienen-paso-firme-en-el-uso-de-software-legal



SC-2000242



CO-SC-2000242

Versión 05
Fecha de vigencia
15/08/2023

Av. Calle 26 No. 57 - 83 – Oficina P7-T8
Edificio T7-T8 Ciudad Empresarial Sarmiento Angulo
Bogotá D.C. – Colombia
Código Postal: 110931 – Teléfono: (601) 880 7630
 empresaferreregional @efrcundinamarca @efrcundinamarca
<https://www.efr-cundinamarca.gov.co/>

ACTA DE INFORME DE GESTIÓN

FR-EFR-GTH-006

TIPO DE INFORME	NOMBRE DEL INFORME	DEP. QUE REPORTA	ENTIDAD A LA QUE SE REPORTA	PERIODICIDAD DEL INFORME	FECHA DE PRESENTACION	LINK O DIRECCION DONDE SE REPORTA
Externo	Informe de Control Interno Contable. Se presenta de manera anual	Oficina de Control Interno	Contaduría General de la Nación - CHIP (Ministerio de hacienda y crédito Publico)	Anual	Cunado determina la entidad que recibe, Normalmente en el mes de Febrero.	https://www.chip.gov.co/schip_rt/index.jsf
Externo	Informe en el Aplicativo FURAG.	Oficina de Control Interno	Departamento Administrativo de la Función Pública	Anual	Cunado determina la entidad que recibe,Normalment e en el mes de mayo o junio.	https://www.funcionpublica.gov.co/web/mipg/medicion_desempeno
Externo	COMITÉ FIDUCIARIO ENCARGO FIDUCIARIO	DIRECCIÓN DE ESTRUCTURACIÓN FINANCIERA EFR	MIEMBROS DEL COMITÉ FIDUCIARIO	POR LO MENOS UNA VEZ CADA DOS (2) MESES Y SUS DETERMINACIONES CONSTARÁN EN ACTAS	Cuando se requiera	Reunión virtual
Externo	COMITÉ FIDUCIARIO PATRIMONIO AUTONOMO FIDUOCCIDENTE	FIDUCIARIA DE OCCIDENTE	COMITÉ FIDUCIARIO	MENSUAL	Cuando se requiera	Reunión virtual
Externo	PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES (POAI)	DIRECCIÓN DE ESTRUCTURACIÓN FINANCIERA EFR	MIEMBROS DEL COMITÉ FIDUCIARIO Y MIEMBROS DE JUNTA DIRECTIVA	Cuando se requiera	Cuando se requiera	Vía correo electrónico
Externo	REPORTE MENSUAL DE DEUDA	DIRECCIÓN DE ESTRUCTURACIÓN FINANCIERA EFR	AUDITORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO	Mensual	MÁXIMO EL ÚLTIMO DÍA CALENDARIO DE ESE MES (MES ANTICIPADO).	https://siacontralorias.auditoria.gov.co/ MHCP: VÍA CORREO ELECTRÓNICO
Interno	Informe de austeridad	Dirección Administrativa y Financiera	Oficina de control interno	Trimestral	Fecha indicada por la Oficina de control interno	Excel remitido por al oficina de control interno y se remite por correo electronico
Interno	Certificación para Matriz DIARI	Dirección Administrativa y Financiera	Oficina de Riesgos	Mensual	Primeros 3 días hábiles de cada mes	Correos electrónicos nancy.lopez@efrcundinamarca.gov.co yeiny.cubillos@efrcundinamarca.gov.co
Interno	Informes gestión contractual	Dirección de Contratación	Control Interno	Cuando se requiera	Cuando se requiera	Base de datos y plataforma SECOP II
Interno	Informe de gestión	Dirección de Contratación	Oficina de Planeación	Cuando se requiera	Cuando se requiera	Base de datos, Indocadores de gestión y plataforma SECOP II
Interno	PQRSDF	Oficina de Control Interno	EFR	2 veces al año	Enero, octubre	Por correo electrónico.
Interno	Austeridad en el Gasto	Oficina de Control Interno	EFR	Trimestral	Abril, julio, octubre, enero	por correo, se sube a la página de la EFR.
Interno	Plan anual de adquisiciones	Oficina de Control Interno	EFR	Trimestral	Abril, julio, octubre, enero	por correo, se sube a la página de la EFR.

TIPO DE INFORME	NOMBRE DEL INFORME	DEP. QUE REPORTA	ENTIDAD A LA QUE SE REPORTA	PERIODICIDAD DEL INFORME	FECHA DE PRESENTACION	LINK O DIRECCION DONDE SE REPORTA
Interno	Plan institucional de archivo - PINAR	Oficina de Control Interno	EFR	Una vez al año.	marzo	Por correo electrónico.
Interno	Plan anual anticorrupción	Oficina de Control Interno	EFR	Una vez al año.	marzo	Por correo electrónico.
Interno	Conciliación y defensa Judicial.	Oficina de Control Interno	EFR	Cuatrimstral	abril, agosto, diciembre	Por correo electrónico.
Interno	Evaluación y seguimiento al mapa de riesgos Institucional y de corrupción.	Oficina de Control Interno	EFR	Semestral	Junio, Diciembre	Por correo electrónico.
Interno	Seguimientos a los Planes de Mejoramiento Internos por las auditorias de la Revisoría Fiscal.	Oficina de Control Interno	EFR	Trimestral	Abril, julio, octubre, enero	Por correo electrónico.
Interno	Cumplimiento de las Obligaciones de la Fiducia.	Oficina de Control Interno	EFR	Trimestral	Abril, julio, octubre, enero	Por correo electrónico.
Interno	Plan estratégico de tecnologías de la información, Plan de tratamientos de riesgo de seguridad y Plan de seguridad y privacidad de la Información.	Oficina de Control Interno	EFR	Trimestral	Abril, julio, octubre, enero	por correo, se sube a la página de la EFR.
Interno	ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DE LOS PROYECTOS	DIRECCIÓN DE ESTRUCTURACIÓN FINANCIERA EFR	GERENTE GENERAL DE LA EFR	Cuando se requiera	Cuando se requiera	VÍA CORREO ELECTRÓNICO
Interno	Informe de gestión	Oficina Asesora de Planeación	EFR	Anual	Al finalizar la vigencia	Página Web - Transparencia
Interno	Informe de Rendición de Cuentas	Oficina Asesora de Planeación	EFR	Anual	Al finalizar la vigencia	Página Web - Transparencia
Interno	Informe de Revisión por la Dirección	Oficina Asesora de Planeación	EFR	Anual	Al finalizar la vigencia	Intranet EFR
Interno	INFORME SEMESTRAL DE RIESGOS EFR	OFICINA DE RIESGOS	Oficina Asesora de Planeación EFR	SEMESTRAL	ENERO 2024	Oficina Asesora de Planeación Oficina De Control Interno.
Interno	INFORME SEMESTRAL DE RIESGOS PROYECTOS	OFICINA DE RIESGOS	Oficina Asesora de Planeación EFR	SEMESTRAL	ENERO 2024	Oficina Asesora de Planeación Oficina De Control Interno.

9 SISTEMAS DE INFORMACIÓN PLATAFORMAS

A continuación, se relacionan los sistemas y aplicativos donde se debe reportar información



SC-2000242



CO-SC-2000242

Versión 05
Fecha de vigencia
15/08/2023

Av. Calle 26 No. 57 - 83 – Oficina P7-T8
Edificio T7-T8 Ciudad Empresarial Sarmiento Angulo
Bogotá D.C. – Colombia
Código Postal: 110931 – Teléfono: (601) 880 7630
 empresaferrerearegional @efrcundinamarca @efrcundinamarca
<https://www.efr-cundinamarca.gov.co/>

URL	PROVEEDOR	DESCRIPCION_APP	OBSERVACIONES	INTERNO_ EXTERNO
Acceso Software local	Hasnet	prestar el servicio de mantenimiento, soporte, actualización y capacitación del ERP financiero	contrato: efr-071-2023 disponibilidad diaria (365) días anual	Externo
Acceso Software local	Hasnet	Adquisición e implementación del módulo de gestión de recursos físicos que hace parte software sistema de planificación de recursos empresariales - ERP Hasnet.	contrato: efr-196-2023 disponibilidad diaria (365) días anual	Externo
Página web empresa férrea, (https://www.efr-cundinamarca.gov.co/) Servidor de aplicaciones Servidor API	imagen virtual web S.A.S	prestar el servicio de hosting para el portal de la empresa férrea regional y el sistema documental de la entidad	contrato: efr-122-2023	externo
Google Workspace Enterprise Standard (https://admin.google.com/)	soluciones ORION	renovación de licencias Google para los funcionarios y contratistas de la empresa férrea regional S.A.S., que incluya correo electrónico, herramientas de colaboración, comunicación y almacenamiento basadas en tecnología de computación en la nube, así como el soporte necesario para su mantenimiento.	contrato: efr-209-2023 orden de compra 116131 disponibilidad diaria (365) días anual	externo
Mesa de ayuda (https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQoLSff-pA-zZzW5UPdQgcSN7edR5QT9-nVbJQnkRa0B2ouF4VyQ/viewform?pli=1)	Empresa Férrea EFR	reporte aquí las novedades encontradas en los sistemas de información y de hardware	disponibilidad diaria (365) días	INTERNO
Telefonía IP local	Empresa Férrea EFR	base de dato extensiones de la entidad	disponibilidad diaria (365) días	INTERNO

http://derechodeautor.gov.co:8080/las-entidades-publicas-mantienen-paso-firme-en-el-uso-de-software-legal	Administrativa y Financiera	dirección nacional de derecho de Colombia	Informe de Software Legal. Se reporta de manera anual.	Externo
https://www.chip.gov.co/schip_rt/index.jsf	Administrativa y Financiera	contaduría general de la nación - chip (ministerio de hacienda y crédito público)	Informe de Control Interno Contable. Se presenta de manera anual	Externo
https://www.funcionpublica.gov.co/web/mi pq/medicion_desemp eno	Oficina de Planeación y Oficina de Control Interno	departamento administrativo de la función pública	Informe en el Aplicativo FURAG. Se presenta de manera anual	Externo
https://sirec.minhacienda.gov.co	Ministerio de Transporte	plan operativo anual de inversiones (POAI). POAI electrónico. Plataforma creada por el ministerio de transporte	Durante el 2022, se le reportó al Ministerio de Transporte los problemas presentados en el diligenciamiento del aplicativo POAI SITM para los Proyectos Regiotram de Occidente y Transmilenio Extensión Soacha Fases II y III.	EXTERNO
https://siacontralorias.auditoria.gov.co/	Auditoría General de la República	plataforma digital de sistema integrado de auditoría (SIA) en la cual la dirección de estructuración financiera presenta mensualmente la actualización de la situación de la deuda pública.	Rendición mensual	EXTERNO
https://siaobserva.auditoria.gov.co/Login.aspx?redirect=Inicio	SIA Observa - Contraloría de Cundinamarca	plataforma de la Contraloría de Cundinamarca, diseñada para reportar los contratos que tengan fechas de inicio del mes inmediatamente anterior, que facilita la organización de datos y estandariza la rendición de cuenta en línea a los sujetos de control	Se reporta cada mes entre los primero tres días hábiles de cada mes	Externo

https://siacontralorias.auditoria.gov.co/	<p>SIA Contralorías - Contraloría de Cundinamarca</p>	<p>plataforma de la contraloría de la gobernación, diseñada para reportar los contratos reportados en el aplicativo SIA observa y los informes contractuales del año inmediatamente anterior, que facilita la organización de datos y estandariza la rendición de cuenta en línea a los sujetos de control</p>	<p>Se reporta anualmente para el mes de febrero de cada año.</p>	<p>Externo</p>
https://community.secop.gov.co/STS/Users/Login/Index	<p>SECOP II - Colombia Compra Eficiente</p>	<p>plataforma de la Agencia de Contratación Pública, donde se carga los informes de ejecución contractual de cada contrato celebrado con la entidad los cuales los organismos de control hacen la auditoría del sistema de compra</p>	<p>Se carga los informes contractuales cada mes después de la firma del ordenador de gasto.</p>	<p>Externo</p>

10 INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN A CARGO DE LA DEPENDENCIA

En la siguiente tabla se relacionan los consejos, comités y otras instancias en las que la entidad participa, describiendo su calidad de responsable o asistente:

TIPO DE INSTANCIA	NOMBRE DE LA INSTANCIA	NUMERO DE ACTO ADMINISTRATIVO	DESCRIPCION DE LA INSTANCIA	PERIODICIDAD DE LAS REUNIONES	RESPONSABLE
INSTANCIAS EN LOS QUE ES LIDER O ES EL RESPONSABLE	Funcionamiento del Comité de Conciliación de la EFR	Resolución No. 027 de 4 de junio de 2021	Formular y hacer seguimiento a la ejecución de las políticas de prevención de daño antijurídico	Cada vez que se requiera	Dirección Administrativa y Financiera
INSTANCIAS A LOS QUE PERTENECE O PARTICIPA COMO ASISTENTE	Comité Fiduciario Transmilenio	NA	Encargo fiduciario para la administración, inversión, fuente de pago y pagos con los recursos para el proyecto extensión del sistema Transmilenio al municipio de Soacha fases II y III con aportes públicos provenientes de la nación, del Departamento de Cundinamarca y del Municipio de Soacha, así como recursos provenientes de operaciones de crédito público.	CADA 2 MESES	Dirección Administrativa y Financiera

TIPO DE INSTANCIA	NOMBRE DE LA INSTANCIA	NUMERO DE ACTO ADMINISTRATIVO	DESCRIPCION DE LA INSTANCIA	PERIODICIDAD DE LAS REUNIONES	RESPONSABLE
INSTANCIAS A LOS QUE PERTENECE O PARTICIPA COMO ASISTENTE	Comité Fiduciario Regiotram	NA	Encargo fiduciario para la administración, inversión, fuente de pago y pagos con los recursos para el proyecto Regiotram con aportes públicos provenientes de la nación, así como recursos provenientes de operaciones de crédito público.	CADA 2 MESES	Dirección Administrativa y Financiera
INSTANCIAS A LOS QUE PERTENECE O PARTICIPA COMO ASISTENTE	Comité Técnico de sostenibilidad del sistema contable de la EFR	Resolución 216 del 13 de noviembre de 2020	Marco general de acciones a ejecutar por las áreas de gestión para optimizar sus procesos y procedimientos con el objeto de garantizar, la calidad, eficacia, confiabilidad y oportunidad de la información contable, la cual debe contener como mínimo actividades, fechas de cumplimiento, áreas involucradas y los responsables del logro de las metas propuestas.	CADA 4 MESES	Dirección Administrativa y Financiera
INSTANCIAS A LOS QUE PERTENECE O PARTICIPA COMO ASISTENTE	Comité Institucional de coordinación de control interno de la EFR	Resolución 09 de 31 de enero de 2019	Órgano de asesoría y decisión en los asuntos de control interno de la Empresa Férrea Regional SAS, en su rol de responsable y facilitador, hace parte de las instancias de articulación para el funcionamiento armónico del Sistema de Control Interno.	Cada vez que se requiera	Dirección Administrativa y Financiera
INSTANCIAS EN LOS QUE ES LIDER O ES EL RESPONSABLE	Comité de Contratación	Reglamento de Contratación	Establecer los lineamientos que optimicen la coordinación de las acciones de gestión precontractual, contractual y post contractual para la cobertura de necesidades en cumplimiento de los objetivos misionales, funciones, programas y proyectos de la Empresa Férrea Regional S.A.S., conforme al Reglamento de Contratación vigente a través de un Comité que permita velar por el cumplimiento de los principios de la función administrativa y de la contratación estatal y así mismo asesorar al ordenador de gasto, en la	Cuando sea requerido por el área solicitante	Oficina de Contratación



ACTA DE INFORME DE GESTIÓN

FR-EFR-GTH-006

TIPO DE INSTANCIA	NOMBRE DE LA INSTANCIA	NUMERO DE ACTO ADMINISTRATIVO	DESCRIPCION DE LA INSTANCIA	PERIODICIDAD DE LAS REUNIONES	RESPONSABLE
			realización de los procesos contractuales, modificaciones y la celebración de los diferentes actos jurídicos, para el cumplimiento de los fines de la EFR y de las normas que rigen la contratación estatal.		
INSTANCIAS EN LOS QUE ES LIDER O ES EL RESPONSABLE	Comité institucional de Coordinación de Control Interno de la EFR SAS	a. Resolución 009 del 31 de enero de 2019. b. Resolución 195 del 17 de julio de 2020. c. Resolución 082 del 08 de septiembre de 2023.	a. Por la cual se crea el comité institucional de coordinación de control interno de la EFR SAS, para a la vigencia 2019. b. Por medio de la cual se modifica y se aclara la resolución 09 de 2019. c. Por medio de la cual se modifica parcialmente el numeral 7 del artículo cuarto de la resolución No. 09 de 2019.	Trimestral	Oficina de Control Interno
INSTANCIAS A LOS QUE PERTENECE O PARTICIPA COMO ASISTENTE	Comité Técnico de Sostenibilidad Contable	a. Resolución 036 del 11 de octubre de 2018. b. Resolución 216 del 13 de noviembre de 2020.	a. por medio de la cual se crea el comité técnico de Sostenibilidad Contable de la Empresa Férrea Regional SAS. b. Por medio del cual se modifica la resolución No. 036 de 2018 por el cual se creó el comité técnico de sostenibilidad del sistema contable de la EFR SAS.	Cuatrimestral	Oficina de Control Interno
INSTANCIAS A LOS QUE PERTENECE O PARTICIPA COMO ASISTENTE	CÓMITE PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - COPASS	a. Resolución 173 de 2020 b. Resolución 43 de 2022	a. POR MEDIO DEL CUAL SE CONSTITUYE EL CÓMITE PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE LA EMPRESA FERREA REGIONAL S.A.S - COPASS b. POR EL CUAL SE ESTABLECE LA CONFORMACION DEL COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (COPASS)2022-2024 DE LA EMPRESA FERREA REGIONAL S.A.S EFR S.A.S Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES	Cada vez que se requiera	Dirección Administrativa y Financiera



SC-2000242



CO-SC-2000242

Versión 05
Fecha de vigencia
15/08/2023

Av. Calle 26 No. 57 - 83 – Oficina P7-T8
Edificio T7-T8 Ciudad Empresarial Sarmiento Angulo
Bogotá D.C. – Colombia
Código Postal: 110931 – Teléfono: (601) 880 7630

f empresaferrerearegional t @efrcundinamarca d @efrcundinamarca
<https://www.efr-cundinamarca.gov.co/>

TIPO DE INSTANCIA	NOMBRE DE LA INSTANCIA	NUMERO DE ACTO ADMINISTRATIVO	DESCRIPCION DE LA INSTANCIA	PERIODICIDAD DE LAS REUNIONES	RESPONSABLE
INSTANCIAS A LOS QUE PERTENECE O PARTICIPA COMO ASISTENTE	COMITÉ DE CONCILIACIÓN Y DEFENSA JUDICIAL	a. Resolución 16 de 2014. b. Resolución 46 de 2018. c. Resolución 86 de 2020.	a. POR LA CUAL SE CONFORMA Y ESTRUCTURA DEL COMITÉ DE CONCILIACIÓN DE LA EMPRESA FERREA REGIONAL S.A.S. b. CREACIÓN COMITÉ DE CONCILIACIÓN c. POR MEDIO DE LA CUAL SE MODIFICA LA RESOLUCIÓN NO.046 DE 2018 POR MDIO DEL CUAL SE CONFORMA Y ESTABLECE L FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ DE CONCILIACIÓN DE LA EMPRESA FERREA REGIONAL S.A.S - EFR S.A.S	2 veces al mes	Oficina Jurídica
INSTANCIAS A LOS QUE PERTENECE O PARTICIPA COMO ASISTENTE	COMITÉ DIRECTIVO	Resolución 197 de 2020	POR LA CUAL SE CONFORMA Y REGLAMENTA EL COMITÉ DIRECTIVO DE LA EMPRESA FÉRREA REGIONAL SAS.	Cada vez que se requiera	Gerencia
INSTANCIAS A LOS QUE PERTENECE O PARTICIPA COMO ASISTENTE	COMITÉ DEPARTAMENTAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO	Resolución Departamental	POR MEDIO DEL CUAL SE CONFORMA EL COMITÉ DEPARTAMENTAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO DE LA EFR	Cada vez que se requiera mínimo dos veces al año	Oficina Asesora de Planeación Institucional
INSTANCIAS A LOS QUE PERTENECE O PARTICIPA COMO ASISTENTE	COMITÉ INTERNO DE ARCHIVO	a. Resolución 10 de 2019. b. Resolución 231 de 2020.	a. POR MEDIO DE LA CUAL SE CREA Y SE REGLAMENTA EL COMITÉ INTERNO DE ARCHIVO DE LA EMPRESA FERREA REGIONAL S.A.S. b. POR MEDIO DEL CUAL SE CREA UN NUEVO COMITÉ INTERNO DE ARCHIVO Y SE DEROGA, LA RESOLUCIÓN NO.010 DE 31 DE ENERO DE 2019, POR LA CUAL SE CRÉO Y REGLAMENTA EL COMITÉ INTERNO DE ARCHIVO DE LA EMPRESA FERRÉA REGIONAL SAS.	Cada vez que se requiera	Dirección Administrativa y Financiera

 empresa férrea regional	ACTA DE INFORME DE GESTIÓN
	FR-EFR-GTH-006

TIPO DE INSTANCIA	NOMBRE DE LA INSTANCIA	NUMERO DE ACTO ADMINISTRATIVO	DESCRIPCION DE LA INSTANCIA	PERIODICIDAD DE LAS REUNIONES	RESPONSABLE
INSTANCIAS EN LOS QUE ES LIDER O ES EL RESPONSABLE	Comité Institucional de Gestión y Desempeño	Resolución 042 de 2023	Por la cual se integra el comité institucional de gestión y desempeño de la Empresa Férrea Regional S.A.S. Se establece su reglamento y se dictan otras disposiciones.	Una vez cada trimestre o extraordinario cuando alguno de los integrantes así lo solicite	Oficina Asesora de Planeación

11 HALLAZGOS DE LA ENTIDAD

11.1 AUDITORIAS EXTERNAS

No	TIPO DE AUDITORIA	ENTE DE CONTROL	FECHA DEL HALLAZGO	TIPO DE HALLAZGO	FECHA FIN DEL PLAN DE MEJORA	% DE AVANCE	OBSERVACIONES
1	Auditoría financiera y de Gestión vigencia 2021	Contraloría de Cundinamarca	9/12/2022	Administrativo	20/07/2023	0%	Pendiente
2	Auditoría financiera y de Gestión vigencia 2021	Contraloría de Cundinamarca	9/12/2022	Administrativo	20/03/2023	100%	Actividad cumplida Fecha: 15 de marzo de 2023.
4	Auditoría financiera y de Gestión vigencia 2021	Contraloría de Cundinamarca	9/12/2022	Administrativo	30/06/2023	0%	Pendiente
5	Auditoría financiera y de Gestión vigencia 2021	Contraloría de Cundinamarca	9/12/2022	Administrativo	31/03/2023	50%	Pendiente
6	Auditoría financiera y de Gestión vigencia 2021	Contraloría de Cundinamarca	9/12/2022	Administrativo	30/01/2024	0%	Pendiente
7	Auditoría Financiera y de Gestión vigencia 2022	Contraloría de Cundinamarca	24/11/2023	Administrativo	30/06/2024	0%	Pendiente



SC-2000242



CO-SC-2000242

Versión 05
Fecha de vigencia
15/08/2023

Av. Calle 26 No. 57 - 83 – Oficina P7-T8
Edificio T7-T8 Ciudad Empresarial Sarmiento Angulo
Bogotá D.C. – Colombia
Código Postal: 110931 – Teléfono: (601) 880 7630

empresaferreregional
 @efrcundinamarca
 @efrcundinamarca
<https://www.efr-cundinamarca.gov.co/>

	ACTA DE INFORME DE GESTIÓN
	FR-EFR-GTH-006

8	Financiera y de Gestión vigencia 2022	Contraloría de Cundinamarca	24/11/2023	Administrativo	30/06/2024	0%	Pendiente
9	Auditoria Financiera y de Gestión vigencia 2022	Contraloría de Cundinamarca	24/11/2023	Administrativo	28/02/2024	0%	Pendiente

11.2. AUDITORIAS INTERNAS

No.	TIPO DE AUDITORIA	PROCESO EVALUADO	HALLAZGO	FECHA DEL HALLAZGO	TIPO DE HALLAZGO	FECHA FIN DEL PLAN DE MEJORA	PORCENTAJE DE AVANCE
1	Evaluación Interna (Cumplimiento)	Gestión Predial	No se cuenta con un archivo organizado de los expedientes que contienen las actuaciones frente a la adquisición de los predios identificados en el proyecto, los mismos se encuentran incompletos, sin orden cronológico, ni lista de chequeo para verificar que cada expediente cuente con los documentos requeridos. Causa: Falta de información e inducción sobre procesos de gestión documental y gran volumen de archivo.	17/08/2023	Administrativo	9/10/2023	100%
2	Evaluación Interna (Cumplimiento)	Gestión Jurídica	El comité de conciliación y defensa judicial debe realizarse dos veces al mes, de conformidad con la normatividad aplicable en la materia.	1/09/2023	Administrativo	30/11/2023	0%
3	Evaluación Interna (Cumplimiento)	Gestión Contractual	Plan Anual de Adquisiciones (PAA): Aunque la Guía para elaborarlo, expedida por la Agencia	31/08/2023	Administrativo	22/11/2023	0%



SC-2000242



CO-SC-2000242

Versión 05
Fecha de vigencia
15/08/2023

Av. Calle 26 No. 57 - 83 – Oficina P7-T8
Edificio T7-T8 Ciudad Empresarial Sarmiento Angulo
Bogotá D.C. – Colombia
Código Postal: 110931 – Teléfono: (601) 880 7630

 empresaferrerearegional
  @efrcundinamarca
  @efrcundinamarca
<https://www.efr-cundinamarca.gov.co/>



ACTA DE INFORME DE GESTIÓN

FR-EFR-GTH-006

No.	TIPO DE AUDITORIA	PROCESO EVALUADO	HALLAZGO	FECHA DEL HALLAZGO	TIPO DE HALLAZGO	FECHA FIN DEL PLAN DE MEJORA	PORCENTAJE DE AVANCE
			<p>Colombia Compra Eficiente indica sobre el particular que "El Plan Anual de Adquisiciones es un documento de naturaleza informativa y las adquisiciones incluidas en el mismo pueden ser canceladas, revisadas o modificadas ... " (Cursiva fuera de texto original); en el marco de las disposiciones del Reglamento de Contratación MA-EFR-GC-001 Versión 2, se observa la necesidad de fortalecer los ejercicios de planeación de contrataciones a ser incluidas, modificadas o retiradas del PAA, de tal forma que se optimice la herramienta y se establezca un proceso efectivo para el reporte inicial del plan y sus modificaciones posteriores, ya que, por ejemplo antes del 31 de enero se hicieron 15 cargues; siguiendo las buenas prácticas de la entidad que invitan a realizar una consolidación y validación interna previa, en concurso con todas las áreas emitir un documento</p>				



SC-2000242



CO-SC-2000242

Versión 05
Fecha de vigencia
15/08/2023

Av. Calle 26 No. 57 - 83 – Oficina P7-T8
Edificio T7-T8 Ciudad Empresarial Sarmiento Angulo
Bogotá D.C. – Colombia
Código Postal: 110931 – Teléfono: (601) 880 7630

empresaferreregional @efrcundinamarca @efrcundinamarca
<https://www.efr-cundinamarca.gov.co/>

No.	TIPO DE AUDITORIA	PROCESO EVALUADO	HALLAZGO	FECHA DEL HALLAZGO	TIPO DE HALLAZGO	FECHA FIN DEL PLAN DE MEJORA	PORCENTAJE DE AVANCE
			final que sea la versión que se publique oficialmente en la página como documento 1, o documento inicial, sobre el que vendrán las modificaciones que se requieran acorde con las necesidades de la empresa.				
4	Evaluación Interna (Cumplimiento)	Gestión Contractual	Riesgo 2: Es importante reevaluar el control planteado, ya que el mismo solo se enfoca en las listas de verificación sobre la documentación del proceso y no frente al riesgo de no cumplimiento de requisitos legales (extracto del riesgo)	31/08/2023	Administrativo	29/12/2023	0%
5	Evaluación Interna (Cumplimiento)	Gestión Contractual	Riesgo 3: Publicación de los procesos contractuales: el control refiere a adjuntar pantallazos de la publicación; esto podría verse más como una evidencia cuando se requiera validar el mismo; es necesario replantear su redacción y por su puesto pertinencia frente a la mitigación del riesgo.	31/08/2023	Administrativo	29/12/2023	0%
6	Evaluación Interna (Cumplimiento)	Gestión Contractual	Respecto al Comité de Contratación y su reglamentación, el instructivo al que hace referencia el líder del proceso, data del 6 de septiembre de 2023 y fue remitido adjunto a la respuesta al	31/08/2023	Administrativo	23/11/2023	0%

No.	TIPO DE AUDITORIA	PROCESO EVALUADO	HALLAZGO	FECHA DEL HALLAZGO	TIPO DE HALLAZGO	FECHA FIN DEL PLAN DE MEJORA	PORCENTAJE DE AVANCE
			informe preliminar, es decir que este documento no fue conocido dentro el proceso auditor; dado que su implementación se realiza a la fecha, se solicita de igual forma incluirlo como acción de mejora para el seguimiento a su cumplimiento en el plan de mejoramiento que se suscriba.				
9	Evaluación Interna (Cumplimiento)	Gestión Contractual	Actualización del estado de los procesos y los documentos de los procesos en la plataforma SECOP II.	31/08/2023	Administrativo	31/03/2024	0%
8	Evaluación Interna (Cumplimiento)	Gestión Contractual	Respecto al Comité de Contratación y su reglamentación, el instructivo al que hace referencia el líder del proceso, data del 6 de septiembre de 2023 y fue remitido adjunto a la respuesta al informe preliminar, es decir que este documento no fue conocido dentro el proceso auditor; dado que su implementación se realiza a la fecha, se solicita de igual forma incluirlo como acción de mejora para el seguimiento a su cumplimiento en el plan de mejoramiento que se suscriba.	31/08/2023	Administrativo	23/11/2023	0%

	ACTA DE INFORME DE GESTIÓN
	FR-EFR-GTH-006

No.	TIPO DE AUDITORIA	PROCESO EVALUADO	HALLAZGO	FECHA DEL HALLAZGO	TIPO DE HALLAZGO	FECHA FIN DEL PLAN DE MEJORA	PORCENTAJE DE AVANCE
9	Evaluación Interna (Cumplimiento)	Gestión Contractual	Actualización del estado de los procesos y los documentos de los procesos en la plataforma SECOP II.	31/08/2023	Administrativo	31/03/2024	0%

12 CONCEPTO GENERAL

En cada uno de los componentes estratégicos de este informe, se describen las sugerencias, recomendaciones, retos y actividades de corto y mediano largo plazo que deben ser asumidas para poder llevar a feliz término los objetivos de la entidad. Sin duda es importante seguir fortaleciendo la entidad en lo institucional, organizacional y estratégicamente, de tal suerte que se puedan ver los sueños materializados como son la puesta en marcha de Regiotram de Occidente, Fases II y III de Transmilenio y Regiotram del Norte. Es necesario seguir posicionando a la entidad como líder en la gestión y operación de proyectos de transporte masivo, así como ser promotores de otros medios de transporte que se articulen a esos sistemas. Esto, con el fin primordial de mejorar la calidad de vida de los cundinamarqueses y sin duda, contribuir el desarrollo económico de la región.

Es importante seguir en la construcción de una Región Metropolitana que brinde herramientas de planificación en pro del desarrollo y competitividad de Bogotá y los municipios circunvecinos, cuyo fortalecimiento solo es posible de la mano de todas las entidades que estén orientadas hacia un mismo propósito. Es así como la Empresa Férrea, desde su quehacer debe seguir participando y proponiendo alternativas que garanticen una integración en todo sentido en temas de transporte masivo.

La Empresa Férrea ha venido dando pasos importantes en la ejecución de grandes proyectos de transporte de pasajeros, entre ellos también el fortalecimiento de los relacionamientos positivos que surgirán alrededor de la entrada en operación de estos proyectos. Es imprescindible seguir vinculando a la comunidad, hacerla partícipe del seguimiento, fortalecimiento y protección de los sistemas, promoviendo el reconocimiento del territorio y sus necesidades, así como a través de la promoción de acciones que conserven y hagan sostenible los sistemas.

A continuación se adjunta la relación de los temas administrativos que requieren ser resueltos durante los primeros 45 días del 2024 con el fin de garantizar el normal funcionamiento de la entidad.



SC-2000242



CO-SC-2000242

Versión 05
Fecha de vigencia
15/08/2023

Av. Calle 26 No. 57 - 83 – Oficina P7-T8
Edificio T7-T8 Ciudad Empresarial Sarmiento Angulo
Bogotá D.C. – Colombia
Código Postal: 110931 – Teléfono: (601) 880 7630
 empresaferrearegional  @efrcundinamarca  @efrcundinamarca
<https://www.efr-cundinamarca.gov.co/>



ACTA DE INFORME DE GESTIÓN

FR-EFR-GTH-006

Finalmente, en el siguiente drive, se encuentra la información de cada uno de los directivos, que permitirá complementar lo contemplado en este informe. Acceso permitido con correos institucionales <https://drive.google.com/drive/folders/1zttB4SsCiNyStlEu6J02spK25Skm2OXd>

TEMAS A TENER EN CUENTA PRIMEROS 45 DÍAS DE GOBIERNO

PLAZO MÁXIMO (DENTRO DE LAS PRIMEROS 45 DÍAS DEL 2024) DD/MM/AAAA	ACTIVIDAD NECESARIA PARA LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO	ACCIONES A LLEVAR ACABO
9/01/2024	Contrato de Arrendamiento-Oficinas Empresa Férrea	El contrato vigente de arrendamiento es EFR-010-2023, tiene vencimiento el 28 de enero de 2024. Se debe adelantar el proceso contractual la primera semana de enero mediante una Contratación Directa, que permita garantizar la continuidad del servicio de arrendamiento del inmueble de las oficinas donde funciona la Empresa Férrea.
9/01/2024	Contratación de la Revisoría Fiscal	Adelantar el proceso contractual la primera semana del mes de enero de 2024 para contratar la revisoría fiscal. Adicionalmente tramitar ante la Asamblea de Accionistas el proceso para seleccionar el nuevo revisor fiscal, ya que el actual está vigente su elección hasta el 16 de junio de 2024.
17/01/2024	Contratar el mantenimiento y soporte software financiero e inventarios	Realizar la contratación de mantenimiento y soporte de los servicios de SEYGOB-Hasnet, software en el cual la EFR maneja la contabilidad, presupuesto e inventario, mediante contratación directa.
13/01/2024	Adquisición de Programa de seguros	Este proceso se iniciara en la vigencia 2023 mediante una selección abreviada de menor cuantía (proceso que se dejará en curso), previendo su adjudicación en el mes de enero de 2024, requiere una sustitución de CDP el primer día hábil del mes, todo previo al vencimiento de pólizas de seguros vigentes hasta el 23 de enero de 2023.
20/01/2024	Contratar las prestaciones de servicios	Adelantar los procesos contractuales de los servicios profesionales que desarrollen actividades no previstas en la planta de personal o por vacancia de los cargos.



SC-2000242



CO-SC-2000242

Versión 05
Fecha de vigencia
15/08/2023

Av. Calle 26 No. 57 - 83 – Oficina P7-T8
Edificio T7-T8 Ciudad Empresarial Sarmiento Angulo
Bogotá D.C. – Colombia
Código Postal: 110931 – Teléfono: (601) 880 7630
<https://www.efr-cundinamarca.gov.co/>

[f](#) empresaferreregional [t](#) @efrcundinamarca [i](#) @efrcundinamarca

PLAZO MÁXIMO (DENTRO DE LAS PRIMEROS 45 DÍAS DEL 2024) DD/MM/AAAA	ACTIVIDAD NECESARIA PARA LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO	ACCIONES A LLEVAR ACABO
15/02/2024	Exámenes Ocupacionales	Adelantar el proceso contractual, mediante una mínima cuantía para contratar el proveedor que será el encargado de gestionar la aplicación de exámenes ocupacionales, durante la vigencia 2024.
31/01/2024	Servicio de Aseo y Cafetería con suministro de insumos y elementos	<p>El contrato EFR-098-2023 tiene una vigencia hasta el 29 de diciembre de 2023 y para este caso se está evaluando 3 opciones:</p> <p>a. prorrogar y adicionar la orden de compra hasta el 29 de febrero de 2024 (2 meses) tomando recursos del presupuesto de la vigencia actual, de tal manera que se constituyan en una cuenta por pagar para la vigencia 2024, ya que dicho servicio afecta el servicio básico administrativo de la Entidad.</p> <p>b. Solicitud de vigencias futuras de funcionamiento, para prorrogar y adicionar el contrato vigente.</p> <p>c. Contratar por prestación de servicios el personal de servicios generales.</p> <p>Por otra parte, se debe Iniciar el proceso contractual, mediante una Selección abreviada - Acuerdo Marco de Precios en el mes de enero, que permita contratar el nuevo proveedor del servicio de aseo y cafetería.</p>
28/01/2024	Prórroga de contratos de comodato de vehículos	Tramitar la prórroga de los contratos de comodato de los vehículos SG-CDCTI 272 – 2019 (Toyota OFK691), SG-CDCTI 282 - 2020 (Duster ODT420), SG-CDCTI 577-2021 (Duster ODT408), desde el mes de enero de 2024, ya que se encuentran vigentes hasta el 28 de febrero de 2024 ante la Gobernación de Cundinamarca.
3/02/2024	Mantenimiento vehículos	Se debe Iniciar el proceso contractual mediante una Selección abreviada - Acuerdo Marco de Precios, que permita contratar el servicio mantenimiento de vehículos para la vigencia 2024.

PLAZO MÁXIMO (DENTRO DE LAS PRIMEROS 45 DÍAS DEL 2024) DD/MM/AAAA	ACTIVIDAD NECESARIA PARA LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO	ACCIONES A LLEVAR ACABO
15/02/2024	Bienestar y capacitaciones	Adelantar el proceso contractual mediante una Contratación Directa, en caso de que sea con la Caja de Compensación COLSUBSIDIO, para las actividades del plan de bienestar y capacitaciones del 2024
15/02/2024	Servicio de Mensajería	Iniciar el proceso contractual, mediante una mínima cuantía que permita contratar el servicio de mensajería para la vigencia 2024.
15/02/2024	Suministro de combustible	<p>El contrato EFR-093-2023 tiene una vigencia hasta el 29 de diciembre de 2023 y para este caso se está evaluando 2 opciones:</p> <p>a. prorrogar y adicionar la orden de compra hasta el 29 de febrero de 2024 (2 meses) tomando recursos del presupuesto de la vigencia actual, de tal manera que se constituyan en una cuenta por pagar para la vigencia 2024, ya que dicho servicio afecta el servicio básico administrativo de la Entidad.</p> <p>b. Solicitud de vigencias futuras de funcionamiento, para prorrogar y adicionar el contrato vigente.</p> <p>Se debe Iniciar el proceso contractual mediante una mínima cuantía que permita contratar el suministro de combustible para la vigencia 2024.</p>
15/02/2024	Adquisición de Papelería y derivados de cartón	Se sugiere adelantar el proceso contractual, mediante una Mínima Cuantía - Grandes Superficies TVEC para la compra de papelería y carpetas, para la vigencia 2024.
15/02/2024	Alquiler Computadores e impresoras	<p>El contrato EFR-129-2023, tiene vencimiento el día 22 de diciembre de 2022 y para este caso se está evaluando 2 opciones:</p> <p>a. prorrogar y adicionar la orden de compra hasta el 29 de febrero de 2024 (2 meses) tomando recursos del presupuesto de la vigencia actual, de tal manera que se constituyan en una cuenta por pagar para la vigencia 2024, ya que dicho</p>




ACTA DE INFORME DE GESTIÓN

FR-EFR-GTH-006

PLAZO MÁXIMO (DENTRO DE LAS PRIMEROS 45 DÍAS DEL 2024) DD/MM/AAAA	ACTIVIDAD NECESARIA PARA LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO	ACCIONES A LLEVAR ACABO
		<p>servicio afecta el servicio básico administrativo de la Entidad.</p> <p>b. Solicitud de vigencias futuras de funcionamiento, para prorrogar y adicionar el contrato vigente.</p> <p>Por otra parte, se debe Iniciar el proceso contractual mediante una mínima cuantía, que permita contratar el alquiler de elementos tecnológicos y periféricos, para la vigencia 2024.</p>

FIRMA FUNCIONARIO SALIENTE



ANDRES ERNESTO DIAZ HERNANDEZ

Elaboró: Eliana García Bravo – Jefe Oficina Asesora de Planeación Institucional 

Revisó y aprobó:

Oscar Eduardo Rodríguez Lozano – Subgerente 

Alejandro Giraldo Vásquez – Director de Estructuración financiera 

Roberto Mario Ochoa Uribe – Jefe Oficina asesora jurídica 


Yeiny Alexandra Cubillos Peña - Jefe Oficina de riesgos y seguridad 

Oscar Gerardo Cifuentes Correa – Director Técnico 

Carolina Grimaldo Cárdenas - Subdirectora de proyectos especiales 

William Huberto Piraneque Monroy – Subdirector de Proyectos Férreos 

Esteban Alexander Mancera Orjuela – Subdirector de Integración, Sostenibilidad y Entorno 

Carolina Pombo Rivera – Directora de Contratación 

Laura Daniela Escobar - Jefe de Oficina de Comunicaciones 

Yanny Ludy Carrion Pedraza - Directora administrativa y financiera 



SC-2000242



CO-SC-2000242

Versión 05
Fecha de vigencia
15/08/2023

Av. Calle 26 No. 57 - 83 – Oficina P7-T8
Edificio T7-T8 Ciudad Empresarial Sarmiento Angulo
Bogotá D.C. – Colombia
Código Postal: 110931 – Teléfono: (601) 880 7630

 empresaferrearegional  @efrcundinamarca  @efrcundinamarca
<https://www.efr-cundinamarca.gov.co/>