



Bogotá D.C, martes 13 de mayo de 2025

Señor(a)

Anónimo Anonimo
Sin Dirección
Bogotá, D.C.
somoscomunidadefr@efr-cundinamarca.gov.co

ASUNTO: Respuesta radicado 2025102000031342 “Derecho de petición de formulación de consulta (PQRS) de anonimo del día 3-05-2025 -Me gustaría saber cual es el estado real del proyecto. Pasa el tiempo, no se ven avances y la publicación actualizada acerca del proyecto es casi nula DE Anónimo Anonimo”

Cordial saludo,

En atención a la solicitud elevada de manera anónima a través de nuestro canal virtual, el día 3 de mayo de 2025, por medio del cual se solicitó información del proyecto RegioTram de Occidente, a continuación, la Empresa Férrea Regional S.A.S. – EFR, dentro del término concedido en la Ley 1755 de 2015, brinda respuesta en los siguientes términos:

El cuestionamiento presentado fue: **“Me gustaría saber cuál es el estado real del proyecto. Pasa el tiempo, no se ven avances y la publicación actualizada acerca del proyecto es casi nula”**

Inicialmente hay que precisar que la Empresa Férrea Regional S.A.S. – EFR, celebró con la CONCESIONARIA FÉRREA DE OCCIDENTE S.A.S. – CFRO, el contrato de Concesión No. 001 de 2020, para ejecutar el proyecto RegioTram de occidente y con el CONSORCIO INTERVENTOR REGIOTRAM DE OCCIDENTE – CIRO, el contrato 028-2020 para su Interventoría.

Respecto a su petición, hay que indicar que la ejecución del Contrato de Concesión 001 de 2020 se encuentra en la Fase Previa de la Etapa Pre Operativa, la cual contempla la elaboración de los estudios y diseños por parte de la CONCESIONARIA FÉRREA DE OCCIDENTE S.A.S. – CFRO, presentado en la actualidad un avance general del 28%, con un avance en la ejecución de los estudios y diseños principales de 84.15%, diseños de interferencias con redes validadas del 64%.





Adicionalmente, las condiciones contractuales permitieron el inicio de las obras en Taller ANI y Patio Taller el Corzo, los cuales presentan un avance de Obra a corte del 30 de abril de 2025 de 100% y 29,80% respectivamente.

Así las cosas, la Empresa Férrea Regional S.A.S., como ente gestor, ha implementado las acciones necesarias para culminar los estudios y diseños y dar inicio a la Fase de Construcción. Es importante mencionar que el programa del proyecto establecido contractualmente y vigente para su seguimiento se ha visto afectado dado que se han presentado desafíos relacionados con la entrega del corredor férreo propiedad del INVIAS, la obtención de los permisos ambientales, permisos de intervención en zonas aledañas a los Bienes de Interés Cultural - BIC y una mayor adquisición de predios para garantizar las franjas de seguridad, y zonas requeridas para el traslado de redes. Estos factores, sumados a las dificultades ocasionadas por el traslado de redes y las múltiples interferencias encontradas en el corredor férreo, han sido determinantes en el aumento de los tiempos de ejecución del proyecto

En el mismo sentido, una vez superadas los retos planteados en el párrafo anterior, se comenzará con la ejecución de los diferentes trabajos que conlleva el proyecto, iniciando con el retiro de la vía férrea existente, siguiendo con el traslado de redes existentes y que generan interferencia con la futura operación del tren, con lo cual ya se podrá iniciar trabajos de construcción de las vías férreas que incluirán puentes ferroviarios sobre las avenidas principales, después la implementación de los sistemas ferroviarios, para finalmente culminar la fase de construcción y dar inicio a la etapa de Operación, la cual está prevista para Octubre de 2027.

Esperamos haber atendido de forma satisfactoria su petición, y quedamos atentos ante cualquier requerimiento o aclaración adicional al respecto.

Atentamente,

Documento 2025103300009041 firmado electrónicamente por:		
	Directora Técnica Empresa Férrea Regional S.A.S. Dirección Técnica martha.caldas@efr-cundinamarca.gov.co Fecha firma: 14-05-2025 16:03:24	
Martha Rocio Caldas Niño		
Aprobó:	MARYORI ELIZABETH JAIMES NOVA - Jefe Subdirección de Proyectos Férreos - Subdirección de Proyectos Férreos - maryori.jaimes@efr- cundinamarca.gov.co	





Proyectó:	GERMAN ENRIQUE TORRES AGREDO - Profesional Especializado 1 Grado 10 - Subdirección de Proyectos Férreos - german.torres@efr- cundinamarca.gov.co	
 9ce38b1bc0a9973b6e19ee7cd7c1786b9ecb34dcb86f4ef8f0599301b772749f Codigo de Verificación CV: 17a03		

