


# Avance del proyecto



**Construcción de Patio ANI**

**100%**

**Construcción de Patio Taller  
El Corzo**

**29,80%**

**Ejecución de los estudios y diseños  
principales**

**84.15%**

**Diseños de interferencias con redes  
de servicios públicos validadas**

**65%**

\*Corte a 31 de marzo de 2025